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V.  NAMEN IN CILJI SPREJEMA DOKUMENTA 

 

Dokument obravnava investicijo v ureditev cestnega odseka Modrič – Kebelj na lokalni cesti LC 

440201 Gladomes – Podgrad v dolžini 1.748 m, ki je zaradi dotrajanosti voziščne konstrukcije 

nujno potreben sanacije. Z njo želi investitor, Občina Slovenska Bistrica, izboljšati prometno 

infrastrukturo območja, zagotoviti varnost udeležencev v prometu, izboljšati prometno 

povezanost v občini in zagotoviti ustrezne pogoje za gospodarski in turistični razvoj. 

 

Obstoječe stanje vozišča na odseku Modrič – Kebelj v dolžini 1.748 m je zaradi dotrajanosti 

voziščne konstrukcije neravno (posedki, kolesnice), na določenih mestih so opazne zmrzlinske 

poškodbe (mrežaste razpoke in popolne deformacije asfalta, kot so krušenje ter luščenje asfaltnih 

zmesi). Zaradi dotrajanosti voziščne konstrukcije je sanacija nujno potrebna. Vzdrževanje v 

smislu zagotavljanja varnosti ni več mogoče. Odvodnjavanje ni zadostno urejeno, zato je potrebna 

izdelava asfaltnih muld ter prepustov. Obstoječe prepuste je potrebno podaljšati, po potrebi 

zamenjati ter izdelati iztočne glave ter vtočne jaške. Na določenih mestih pri ukopih ceste je 

potrebno zagotoviti odvodnjavanje zalednih voda z dreniranjem.  

 

Dejstvo je, da je po tej cesti potekal obvoz zaradi zapore državne ceste Cezlak – Pesek, zaradi 

česar se je povečal tovorni promet za spravilo lesa. To je še pospešilo vpliv na slabo stanje 

voziščnih konstrukcij. 

 

Obravnavana cesta predstavlja prometno povezavo med naselji Kebelj in Kot ter naprej do 

Osankarice, Peska, Rogle in Treh Kraljev in je osrednja povezovalna in turistična cesta, zaradi 

česar je pomembna tudi z vidika zagotavljanja nadaljnjega gospodarskega in turističnega razvoja 

tega območja. Pohorje je v poletni sezoni zanimivo tudi za kolesarskih in pohodniški turizem, 

zagotovitev varnega in urejenega cestišča ustrezne dimenzije pa je zato nujna za zagotovitev 

varnosti vseh prometnih udeležencev na predmetni cestni povezavi. 

 

Investicija zajema: 

• zamenjavo voziščne konstrukcije z vezanimi in nevezanimi sloji (globinske sanacije); 

• ojačitev voziščne konstrukcije z vezanimi nosilnimi sloji; 

• izravnavo posedkov z asfaltno maso; 

• asfaltiranje vozišča, dvoslojno 6+4 cm; 

• ureditev odvodnjavanja (padavinske in zaledne vode); 

• ureditev bankin; 

• ureditev brežin. 

 

Cilji investicije so predvsem: 

• izboljšana prometna infrastruktura območja, 

• zagotovitev večje varnosti pešcev, kolesarjev in drugih udeležencev v prometu, 

• izboljšana dostopnost občinskega središča z višje ležečimi naselji in turističnimi točkami 

Pohorja, 

• povečanje razvojnih priložnosti območja, 

• dvig življenjske ravni prebivalstva na obravnavanem območju, 

• boljši estetski videz in večja urejenost območja, 

• povečana vrednost premoženja, 

• zmanjševanje odhajanja mladih iz tega območja občine oz. stimuliranje priseljevanja mladih 

družin na območje občine. 



  

VI. FINANČNE POSLEDICE 

 

 

Vrednost obravnavane investicije znaša 281.326,75 € z DDV (stalne cene, marec 2024). 

 

Izvedba investicije je predvidena v letu 2024, investitor, Občina Slovenska Bistrica pa je 

potrebna sredstva za izvedbo investicije načrtovala v proračunu Občine Slovenska Bistrica, in 

sicer v okviru proračunske postavke 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. 

 

 

VII.  PREDLOG SKLEPA 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo ter v kolikor ne bo pripomb, 

sprejme naslednji sklep: 

 

S K L E P  

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Dokument identifikacije investicijskega 

projekta (DIIP) »SANACIJA VOZIŠČA LOKALNE CESTE 440201 NA ODSEKU 

MODRIČ - KEBELJ«. 

 

Investicija se uvrsti v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 - 2027. 

 

Odobri se izvedba investicije. 

 

Župana se pooblašča za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta ter za 

spremembe v načrtu razvojnih programov.  

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

  Pripravil: 

  Marko Pučnik 

 

 

                                                                                                      Vodja Oddelka za okolje in prostor:                

                                                                                                                      Janja MLAKER 

 

 

Priloga: 

- DIIP »SANACIJA VOZIŠČA LOKALNE CESTE 440201 NA ODSEKU MODRIČ - 

KEBELJ« 
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Dokument je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 
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1   UVOD 
 

Dokument obravnava investicijo v ureditev cestnega odseka Modrič – Kebelj na lokalni cesti LC 440201 
Gladomes – Podgrad v dolžini 1.748 m, ki je zaradi dotrajanosti voziščne konstrukcije nujno potreben 
sanacije. Z njo želi investitor, Občina Slovenska Bistrica, izboljšati prometno infrastrukturo območja, 
zagotoviti varnost udeležencev v prometu, izboljšati prometno povezanost v občini in zagotoviti 
ustrezne pogoje za gospodarski in turistični razvoj.  
 
Vrednost obravnavane investicije znaša 281.326,75 € z DDV (stalne cene, marec 2024). V skladu s 4. 
členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016, je potrebno za investicijske 
projekte pod vrednostjo 500.000,00 € zagotoviti Dokument identifikacije investicijskega projekta, ki 
vsebuje podatke, potrebne za določitev investicijske namere in njenih ciljev v obliki funkcionalnih 
zahtev, ki jih bo morala investicija izpolnjevati. DIIP vsebuje opise tehničnih, tehnoloških ali drugih 
prvin predlaganih rešitev in je podlaga za odločanje o nadaljnji izdelavi investicijske dokumentacije 
oziroma nadaljevanju investicije. 
 
Izvedba investicije je predvidena v letu 2024, investitor, Občina Slovenska Bistrica pa je potrebna 
sredstva za izvedbo investicije načrtovala v proračunu Občine Slovenska Bistrica, in sicer v okviru 
proračunske postavke 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije.   
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2 NAVEDBA INVESTITORJA, UPRAVLJAVCA IN IZDELOVALCA 

INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH 

OSEB 
 
TABELA 1: INVESTITOR IN UPRAVLJAVEC PROJEKTA 

Naziv OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

Naslov Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica 

Odgovorna oseba Dr. Ivan Žagar, župan 

Žig in podpis 
 

 
 
 
 
 
 

Telefon +386 (0) 2 843 28 00 

Spletna stran www.slovenska-bistrica.si  

E-poštni naslov obcina@slov-bistrica.si 

Davčna številka 49960563 

Matična številka 5884250 

 

TABELA 2: IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Naziv RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA BISTRICA 

Naslov Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica 

Odgovorna oseba Tomaž Repnik, direktor 

Žig in podpis 
 

 
 
 
 
 
 

Telefon +386 (0) 2 843 02 46 

Spletna stran www.ric-sb.si  

E-pošta info@ric-sb.si  

Davčna številka 72326018 

Matična številka 1510045 
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3 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
 

3.1 Podravska regija z občino Slovenska Bistrica 
 
Investicija se načrtuje na območju občine Slovenska Bistrica. Občina je locirana znotraj Podravske 

statistične regije, ki se uvršča v kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija.  

Podravska statistična regija s površino 2.170 km2 obsega 10,7 % slovenskega ozemlja in je peta 

največja slovenska statistična regija. Regija na svoji zahodni strani meji na Koroško in Savinjsko regijo, 

na svoji vzhodni strani pa s Pomursko regijo. Na severu meji na Republiko Avstrijo, na jugu pa na 

Republiko Hrvaško. 

 
SLIKA 1: PODRAVSKA REGIJA Z OBČINO SLOVENSKA BISTRICA 

 
 
Regija na svoji zahodni strani meji na Koroško in Savinjsko regijo, na svoji vzhodni strani pa s Pomursko 
regijo. Na severu meji na Republiko Avstrijo, na jugu pa na Republiko Hrvaško. Regijo sestavlja 41 občin, 
in sicer: (1) Benedikt, (2) Cerkvenjak, (3) Cirkulane, (4) Destrnik, (5) Dornava, (6) Duplek, (7) Gorišnica, 
(8) Hajdina, (9) Hoče – Slivnica, (10) Juršinci, (11) Kidričevo, (12) Kungota, (13) Lenart, (14) Lovrenc na 
Pohorju, (15) Majšperk, (16) Makole, (17) Maribor, (18) Markovci, (19) Miklavž na Dravskem polju, (20) 
Oplotnica, (21) Ormož, (22) Pesnica, (23) Podlehnik, (24) Poljčane, (25) Ptuj, (26) Rače – Fram, (27) 
Ruše, (28) Selnica ob Dravi, (29) Slovenska Bistrica, (30) Središče ob Dravi, (31) Starše, (32) Sveta Ana, 
(33) Sveta Trojica v Slovenskih goricah, (34) Sveti Andraž v Slovenskih goricah, (35) Sveti Jurij v 
Slovenskih goricah, (36) Sveti Tomaž, (37) Šentilj, (38) Trnovska vas, (39) Videm, (40) Zavrč in (41) 
Žetale.  
 
Regijo sestavlja 678 naselij. V regiji je po podatkih Statističnega urada RS na dan 1.1.2023 živelo 

329.014 prebivalcev. Delež prebivalstva v strukturi prebivalstva Republike Slovenije je v zadnjih nekaj 

letih konstanten. Gostota prebivalstva v Podravski statistični regiji močno presega slovensko 

povprečje. 
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TABELA 3:  PREBIVALSTVO V PODRAVSKI REGIJI 2004–2023 (NA DAN 1. 1.) 

Leto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Slovenija 1.996.433 1.997.590 2.003.358 2.010.377 2.025.866 2.032.362 2.046.976 

Podravska reg. 319.426 319.114 319.235 319.706 321.781 322.900 323.343 

Delež 16,00 15,97 15,93 15,90 15,88 15,89 15,79 

 

Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Slovenija 2.050.189 2.055.496 2.058.821 2.061.085 2.062.874 2.064.188 2.065.895 

Podravska reg. 323.119 323.534 323.238 323.328 323.356 321.493 322.043 

Delež 15,76 15,74 15,70 15,69 15,68 15,57 15,59 

 

Leto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Slovenija 2.066.880 2.080.908 2.095.861 2.108.977 2.107.180 2.116.972 

Podravska reg. 322.058 324.104 325.994 328.469 327.998 329.014 

Delež 15,58 15,58 15,55 15,57 15,56 15,54 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
 
TABELA 4: GOSTOTA PREBIVALSTVA V PODRAVSKI REGIJI (NA DAN 1. 1. 2023) 

  Površina 
v km2 

Št. preb. Preb./km2 

Slovenija 20.273 2.120.937 104,6 

Podravska regija 2.170 329.753 152 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Gre za regijo z velikimi razvojnimi problemi, v okviru katere je koncentracija gospodarskih dejavnosti 
in prebivalstva na nekaterih območjih v preteklosti povzročila različne pogoje za življenje in delo 
(razlike v prostorski razporeditvi delovnih mest, stopnji brezposelnosti, v izobrazbeni strukturi 
prebivalstva) ter neenakomerno dostopnost do gospodarske in družbene infrastrukture znotraj regije. 
Problemi so še posebej izraziti v strukturno zaostalih in ekonomsko, razvojno šibkih območjih s 
pretežno agrarno usmeritvijo, v območjih z demografskimi problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca, 
v ekonomsko in socialno nestabilnih območjih.  
 
Gospodarska moč Podravske regije, merjena z BDP, je pod slovenskih povprečjem. V letu 2022 je bilo 
v Podravski regiji ustvarjenega 12,7 % BDP države. BDP Podravja je znašal 22.045 € na prebivalca, kar 
predstavlja 81,5 % slovenskega povprečja.  
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TABELA 5: BDP NA PREBIVALCA, PRIMERJALNO Z DRŽAVNIM POVPREČJEM TER NAJBOLJ IN NAJMANJ RAZVITO REGIJO, V 
OBDOBJU 2012-2022 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Leta 2023 je bilo v Podravski regiji 132.155 delovno aktivnih prebivalcev, povprečna stopnja 
registrirane brezposelnosti pa je znašala 5,7 % (na državni ravni je znašala 5 %).  
 
Občina Slovenska Bistrica leži na stičišču Pohorja, Haloz ter Dravsko - Ptujskega polja in velja za eno 

večjih občin v podravski regiji. Meji z občinami Lovrenc na Pohorju, Ruše, Hoče - Slivnica, Rače - Fram, 

Kidričevo, Majšperk, Makole, Poljčan, Slovenske Konjice, Oplotnica, Zreče.  Razprostira se na 260,1 km2 

in nudi prostor 26.206 prebivalcem (Statistični urad RS, 2023). 

Gostota poseljenosti v občini je pod slovenskim povprečjem in znaša 100,12 prebivalcev/km2. Stopnja 

registrirane brezposelnosti v občini znaša 4,8 % (ZRSZ, avgust 2022) in je pod slovenskim povprečjem, 

ki znaša 5,5 % v enakem obdobju. Povprečna mesečna neto plača je v avgustu 2022 znašala 1.245,21 

€, kar je za dobrih 5 % nižje od slovenskega povprečja.  

Koeficient razvitosti občine Slovenska Bistrica za leti 2024 in 2025, izračunan na podlagi Uredbe o 

metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2024 in 2025  (Ur.l.RS št. 132/23), znaša 1, s čimer se 

občina uvršča v povprečje razvitosti občin v Sloveniji.  

Mesto Slovenska Bistrica prestavlja industrijsko, upravno in kulturno središče občine. Gospodarstvo je 
s svojimi dejavnostmi bistveni dejavnik razvoja in napredka v občini. Prevladuje predelovalna 
industrija, ki predstavlja 2/3 gospodarstva (proizvodnja kovinskih izdelkov s poudarkom na aluminiju, 
živilsko predelovalna industrija), sicer pa se cca. 25 % podjetij ukvarja z ne-storitvenimi dejavnostmi. 
 
Največja prednost razvojnih možnosti mesta in občine Slovenska Bistrica je ugodna strateška lega, saj 
leži na križišču poti v smeri Maribora, Ptuja, Ljubljane in Rogaške Slatine. V neposredni bližini poteka 
vzhodna smer slovenskega avtocestnega križa, v smeri proti Madžarski in Hrvaški. 
 
Občina Slovenska Bistrica se ponaša s številnimi naravnimi znamenitostmi ter kulturnimi in 
zgodovinskimi spomeniki. Velik del teh je občina razglasila z odlokom o zaščiti znamenitosti in 
spomenikov. Veliko, predvsem kulturnih spomenikov, pa je v preteklih dveh desetletjih tudi obnovila 
in zavarovala pred propadom. Naravna in kulturna dediščina v občini predstavlja neprecenljivi del 
gospodarskih in turističnih možnosti prihodnjega razvoja tega območja. 
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Pomemben del občine predstavlja Pohorje. Obsega okoli 1.000 km2 pretežno iglastega gozda in ima v 
slovenskem gorskem prostoru poseben pomen. Pohorje nima izrazitih vrhov. JV del Pohorja, ki pripada 
Občini Slovenska Bistrica, je od 1.230 do 1.330 m visoka planota. To je razmeroma valovit svet, po 
katerem tečejo potoki med višjimi kopami in širokimi hrbti. Med kopastimi vrhovi nad planoto sta, 
razen Rogle (1.517m), najmarkantnejša Žigartov vrh (1.345m) in Veliki vrh (1.344m). 
 

SLIKA 2: POHORJE – ČRNO JEZERO 

 
Vir: Spletna stran TIC (tic-sb.si)  

 
Pohorje je znano po svojih šotnih barjih s številnimi jezerci, med katerimi je tudi Črno jezero, ter po 
svojih obsežnih planjah in planinskih fratah, ki so delo človeških rok. Pohorje nudi življenjski prostor 
številnim živalskim in rastlinskim vrstam, glavno bogastvo in okras Pohorja pa so gozdovi, v katerih 
prevladujejo zlasti iglavci. Za Pohorje so bile značilne tudi glažute, ki jih niso poznali le pri nas ampak 
tudi v svetu. Ljudje so že v preteklosti spoznali lepote in darove narave, ki jim jih je ponujalo Pohorje, 
zato se je pričel razvijati turizem, ki danes tukaj prevladuje. V zimskem času smučanje, v poletnih 
mesecih pa predvsem pohodništvo in kolesarjenje. Pohorje je pravi raj za pohodnike, saj je prepredeno 
s številnimi potmi, ki povezujejo med seboj planinske postojanke, ter naravne in kulturne znamenitosti 
tega predela. 
 
Občino sestavlja 79 naselij: Bojtina, Brezje pri Slov. Bistrici, Bukovec, Cezlak, Cigonca, Črešnjevec, 
Devina, Dolgi Vrh, Drumlažno, Farovec, Fošt, Frajhajm, Gabernik, Gaj, Gladomes, Hošnica, Ješovec, 
Jurišna vas, Kalše, Kebelj, Klopce, Kočno ob Ložnici, Kočno pri Polskavi, Korplje, Kostanjevec, Kot na 
Pohorju, Kovača vas, Križni Vrh, Laporje, Leskovec, Levič, Lokanja vas, Lukanja, Malo Tinje, Modrič, 
Nadgrad, Ogljenšak, Ošelj, Planina pod Šumikom, Podgrad na Pohorju, Pokoše, Pragersko, Preloge, 
Prepuž, Pretrež, Razgor pri Žabljeku, Rep, Ritoznoj, Sele pri Polskavi, Sevec, Slovenska Bistrica, 
Smrečno, Spodnja Ložnica, Spodnja Nova vas, Spodnja Polskava, Spodnje Prebukovje, Stari log, 
Šentovec, Šmartno na Pohorju, Tinjska Gora, Trnovec pri Slovenski Bistrici, Turiška vas na Pohorju, Urh,  
Veliko Tinje, Videž, Vinarje, Visole, Vrhloga, Vrhole pri Laporju, Vrhole pri Slov. Konjicah, Zgornja 
Bistrica, Zgornja Brežnica, Zgornja Ložnica, Zgornja Nova vas, Zgornja Polskava, Zgornje Prebukovje, 
Žabljek, Nova Gora nad Slov. Bistrico. 
 
V Republiki Sloveniji imamo 39.014 km javnih cest, od tega 6.748,4 km državnih in 32.423,3 km 
občinskih (Banka cestnih podatkov, 2022). Na območju Občine Slovenska Bistrica se nahaja 662 km 
cest. 
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SLIKA 3:  PROMETNA INFRASTRUKTURA NA OBMOČJU OBČINE SLOVENSKA BISTRICA 

 
Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2024. 

 

TABELA 6: DOLŽINE CEST V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA 

Tip Opis tipa Dolžina v m 

AC Avtoceste (štiri in večpasovne) 13.467 

G1 O Glavne ceste 1. Reda 
običajni odsek 

6.580 

R1 Regionalne ceste 1. Reda 6.236 

R2 O Regionalne ceste 2. Reda 
običajni odsek 

16.335 

R3 Regionalne ceste 3. Reda 8.317 

RT Regionalne turistične ceste 34.458 

LC Lokalne ceste 217.634 

JP Javne poti 359.087 

 Skupaj 662.084 
Vir: Banka cestnih podatkov, 2024 

 
Državne ceste (AC, G, R) so v lasti države. Z avtocestami upravlja Družba za avtoceste v Republiki 
Sloveniji (DARS), z ostalimi državnimi cestami pa Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI).  
 
Občinske ceste (LC in JP) so v lasti Občine Slovenska Bistrica, z njimi upravlja Občina Slovenska Bistrica, 
vzdržujejo pa jih krajevne skupnosti in Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.. 
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3.2 Razlogi za investicijsko namero 
 

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica, Uradni list RS št. 68/2018, opredeljuje 
lokalno cesto LC 440201 na relaciji Gladomes–Fošt–Radkovec–Modrič–Kebelj–Podgrad na Pohorju. 
Dolžina LC 440201 znaša 11.452 m. Dolžina predvidene rekonstrukcije znaša 1.748 m.  
 
Obstoječe stanje vozišča na odseku Modrič – Kebelj v dolžini 1.748 m je zaradi dotrajanosti voziščne 
konstrukcije neravno (posedki, kolesnice), na določenih mestih so opazne zmrzlinske poškodbe 
(mrežaste razpoke in popolne deformacije asfalta, kot so krušenje ter luščenje asfaltnih zmesi). Zaradi 
dotrajanosti voziščne konstrukcije je sanacija nujno potrebna. Vzdrževanje v smislu zagotavljanja 
varnosti ni več mogoče. Odvodnjavanje ni zadostno urejeno, zato je potrebna izdelava asfaltnih muld 
ter prepustov. Obstoječe prepuste je potrebno podaljšati, po potrebi zamenjati ter izdelati iztočne 
glave ter vtočne jaške. Na določenih mestih pri ukopih ceste je potrebno zagotoviti odvodnjavanje 
zalednih voda z dreniranjem.  
 
Dejstvo je, da je po tej cesti potekal obvoz zaradi zapore državne ceste Cezlak – Pesek, zaradi česar se 
je povečal tovorni promet za spravilo lesa. To je še pospešilo vpliv na slabo stanje voziščnih konstrukcij. 
 

Obravnavana cesta predstavlja prometno povezavo med naselji Kebelj in Kot ter naprej do Osankarice, 

Peska, Rogle in Treh Kraljev in je osrednja povezovalna in turistična cesta, zaradi česar je pomembna 

tudi z vidika zagotavljanja nadaljnjega gospodarskega in turističnega razvoja tega območja. Pohorje je 

v poletni sezoni zanimivo tudi za kolesarskih in pohodniški turizem, zagotovitev varnega in urejenega 

cestišča ustrezne dimenzije pa je zato nujna za zagotovitev varnosti vseh prometnih udeležencev na 

predmetni cestni povezavi.  
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4 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 

PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN 

POLITIKAMI 
 

4.1 Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije 
 
Zakon o lokalni samoupravi določa izvirne naloge občin. Med naborom teh nalog je tudi obveza 
posamezne občine, da gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge 
javne površine ter da v skladu z zakonom ureja promet v občini. 
 
Na predmetni lokalni cesti je bila predhodno že izvedena sanacija voziščne konstrukcije na odseku 
Radkovec – Modrič v dolžini 1.385 m in na odseku Kot – Podgrad v dolžini 1.120 m. Predmet tega DIIP 
je izvedba 3. faze rekonstrukcije predmetne lokalne ceste v dolžini 1.748 m, na relaciji Modrič - Kebelj.  
 
SLIKA 4: MEJA OBDELAVE 

  
Vir: Tehnično poročilo, 2024. 

 
Investicija zajema: 

• zamenjavo voziščne konstrukcije z vezanimi in nevezanimi sloji (globinske sanacije); 

• ojačitev voziščne konstrukcije z vezanimi nosilnimi sloji; 

• izravnavo posedkov z asfaltno maso; 

• asfaltiranje vozišča, dvoslojno 6+4 cm; 

• ureditev odvodnjavanja (padavinske in zaledne vode); 
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• ureditev bankin; 

• ureditev brežin. 

 
Cilji investicije so predvsem: 

• izboljšana prometna infrastruktura območja, 

• zagotovitev večje varnosti pešcev, kolesarjev in drugih udeležencev v prometu, 

• izboljšana dostopnost občinskega središča z višje ležečimi naselji in turističnimi točkami 

Pohorja, 

• povečanje razvojnih priložnosti območja, 

• dvig življenjske ravni prebivalstva na obravnavanem območju, 

• boljši estetski videz in večja urejenost območja, 

• povečana vrednost premoženja, 

• zmanjševanje odhajanja mladih iz tega območja občine oz. stimuliranje priseljevanja mladih 

družin na območje občine. 

 
 

4.2 Preveritev usklajenosti z razvojnimi strategijami in politikami 
 
Program Evropske kohezijske politike za obdobje 2021 – 2027 kot glavne naložbene politike Evropske 
unije narekuje celostni pristop k trajnostnemu razvoju lokalnih območij. Eden od ciljev programa je 
tudi spodbujanje celostnega in vključujočega socialnega, gospodarskega in okoljskega lokalnega 
razvoja, kulture, naravne dediščine, trajnostnega turizma in varnosti, pri čemer se ukrepi navezujejo 
tudi na zagotavljanje ustrezne povezanosti območij ter dostopnosti do storitev tako v urbanih središčih 
kot na podeželju. 
 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 je temeljni dokument za usmerjanje prostorskega 
razvoja države. Z njim opredeljujemo dolgoročne strateške cilje države in usmeritve razvoja dejavnosti 
v prostoru, ki bodo podlaga za usklajeno delovanje vseh deležnikov, ki sooblikujemo prostor in tako 
neposredno vplivamo na raven kakovosti življenja v državi. 
 
Aktivnosti so usmerjene k doseganju prostorske kohezije, k celovitemu reševanju prostorsko razvojnih 
izzivov, k trajnostnemu razvoju urbanih območij in podeželja; upoštevanju zahtev in potreb specifičnih 
območij; k medsebojni usklajenosti ciljev in ukrepov javnih politik z učinki na prostorski razvoj; k 
doseganju gospodarskih, okoljskih in družbenih ciljev, ki so osnovani na prostorskih potencialih 
območij in z njimi skladni; učinkoviti, trajnostni in inovativni rabi virov ter postopnem prehodu iz 
normativnega na participativen model upravljanja prostora. 
 
Eden od ciljev prostorskega razvoja se navezuje na zagotavljanje kakovosti življenja na urbanih in 
podeželskih območjih, ki vključuje vzpostavljanje ustreznih infrastrukturnih pogojev in razmer, ki bodo 
omogočale trajnostni ekonomski razvoj in povečevale privlačnost in kakovost bivanja.  
  
Regionalni razvojni program Podravja 2021-2027 je temeljni strateški razvojni dokument na regionalni 
ravni, ki opredeljuje razvojne usmeritve na gospodarskem, socialno-družbenem, okoljskem in 
prostorskem področju regije. Na osnovi ocene stanja opredeljuje razvojne prednosti regije, razvojno 
vizijo in strateške cilje, razvojne prioritete ter finančni okvir za izvedbo programa. 
 
RRP 2021-2027 opredeljuje ključne razvojne cilje regije, h katerim bodo usmerjeni ukrepi za doseganje 
razvojnega preboja Podravja v obdobju od 2021 do 2027. Predmetna investicija je skladna s 3. 
strateškim ciljem RRP 2021-2027 Podravske regije, to je Bolj povezana regija, v okviru katerega si bomo 
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prizadevali za povečanje prometne povezanosti in dostopnosti znotraj regije, ki je ključna za uspešen 
razvoj gospodarstva in skladen regionalen razvoj.  
 
Proračun Občine Slovenska Bistrica vsako leto načrtuje proračunske izdatke tako za vzdrževanje 
občinskih cest kor tudi za investicije in investicijske vzdrževanje. Sredstva za izvedbo investicije so 
zagotovljena v proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2024. 
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5 PREDSTAVITEV VARIANT 
 

5.1 Scenarij “z” investicijo 
 
Investitor je različne variante investicije, v smislu njenega obsega in izvedbenih alternativ, presojal s 
stroškovnega in funkcionalnega vidika ter z vidika možnosti zagotavljanja potrebnih virov financiranja.  
 
Scenarij »z« investicijo za investitorja predstavlja stroške, kot jih obravnava ta DIIP. Vsi tehnični podatki 
in opisi v tem DIIP so povzeti iz tehničnega poročila (marec 2024), ki ga je izdelala Komunala Slovenska 
Bistrica d.o.o.. 

5.1.1 Značilnosti rekonstrukcije 

Rekonstrukcija obravnavanega odseka na LC Gladomes – Podgrad je potrebna zaradi dotrajanosti 
voziščne konstrukcije, ki ogroža prometno varnost na tem območju. Vzdrževanje v smislu zagotavljanja 
varnosti ni več mogoče, tako da je upravičenost gradnje utemeljena. Odvodnjavanje ni zadostno 
urejeno, zaradi česar je potrebna izdelava asfaltnih muld in prepustov. Obstoječe prepuste je potrebno 
podaljšati in po potrebi zamenjati ter izdelati iztočne glave in vtočne jaške. Na določenih mestih pri 
ukopih ceste je potrebno zagotoviti odvodnjavanje zalednih voda z dreniranjem. 
 
Dolžina obnove znaša 1.748 m, širina obnovljene ceste pa bo 4 m + 2x 0,5 m.  
 
V sklopu investicije se bodo izvedla naslednja obnovitvena dela: 

• zamenjava voziščne konstrukcije z vezanimi in nevezanimi sloji (globinske sanacije); 

• ojačitev voziščne konstrukcije z vezanimi nosilnimi sloji; 

• izravnava posedkov z asfaltno maso; 

• asfaltiranje vozišča, dvoslojno 6+4 cm; 

• ureditev odvodnjavanja (padavinske in zaledne vode); 

• ureditev bankin; 

• ureditev brežin. 

 

5.1.2 Tehnični podatki 

VRSTA IN GOSTOTA PROMETA : 
Obravnavana cesta predstavlja povezavo med naselji Kebelj do Kot in Vzhodni Kot ter naprej do 
Osankarice, Peska, Rogle in Treh Kraljev, je povezovalna in turistična cesta.  
 
Promet se nanaša na osebna, gospodarska vozila in traktorje, nekaj pa je tudi tovornih vozil predvsem 
za spravilo lesa. 
 
RAČUNSKA HITROST : 
Računska hitrost znaša 30 - 40 km/h. Pogojujejo jo širina vozišča, horizontalni in vertikalni elementi. 
 
NORMALNI PROFIL : 
            -  vozišče             4,00 m 

       -  utrjene bankine/mulda 2 x 0,50 =       1,00 m 

              skupaj :           5,00 m 
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HORIZONTALNI ELEMENTI TRASE : 
Horizontalni elementi se določijo po že obstoječih, kjer to ni mogoče, se prečni sklon vozišča določi z 
asfaltno izravnavo. 
 
Prečni nagibi vozišča so enostranski in znašajo min. 2,5% v premi. Vijačenje vozišča je izvršeno okrog 
osi v skladu s pogoji, ki jih narekuje prehod preme v krivino in obratno. 
 
VERTIKALNI ELEMENTI TRASE : 
Pri določitvi nove nivelete trase bomo v max. možni meri skušali obdržati elemente obstoječe  nivelete, 
upoštevajoč nadgradnjo. Izboljšava vertikalnih elementov bo izvršena na delih trase, kjer bo to 
potrebno zaradi odvodnjavanja. 
 
Predvidevamo dvig nivelete od 8-20 cm. 
 
PLANUM : 
Polaganje zgornjega ustroja vršimo : 

• na planum obstoječega asfaltiranega vozišča s predhodnim pobrizgom površine z bitumensko 
emulzijo, 

• na tamponski planum pri odsekih z globinskimi sanacijami ali razširitvami. 
 
TAMPON : 
Se ohrani obstoječ pri ojačitvi – nadgradnji voziščne konstrukcije, pri izvedbi globinskih sanacij ter 
razširitvah se obstoječi tampon odstrani, ter zamenja z novim in sicer: 

• Na planum sp.ustroja se  vgradi tamponski material: zmrzlinsko odporni drobljenec 0-32 v 
debelini 25 cm in posteljica v debelini 30 cm iz gramoza 0 – 63 mm. Komprimacija do zbitosti 
Me = 90 MPa. 

• V planumu spodnjega ustroja je  potrebno doseči  92 - 97% Proctorjeve gostote, v tamponu pa 
100 - 104%. 

 
ASFALTNA UREDITEV : 
Predvidena asfaltna ureditev se sestoji iz treh slojev : 

• Obrabni:  AC 11 surf B 50/70 A3 v deb. 4 cm; 

• Nosilni :  AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 6 cm; 

• Stabilizacija: Asfaltna izravnava neravnin AC22 base B50/70 A3. 
 
IZKOPI : 
Na lokaciji izgradnje ali zamenjave prepusta se vrši izkop v globini do 1,2 m, na odsekih z globinsko 
sanacijo se vrši izkop do globine 60 cm, oziroma se le to določi z geomehanskim nadzorom. 
 
UREDITEV BANKIN : 
Dosip bankin vršimo z ustreznim materialom v uvaljani debelini asfaltnih plasteh na  celotni dolžini 
trase. Nagib bankin proti zunanjemu robu je min. 4%. 
 
PRIKLJUČKI : 
Glede na dvig nivelete je potrebno vse priključke primerno višinsko prilagoditi na razdalji, ki omogoča 
normalni vzdolžni naklon vozišča priključka. 
 
ODVODNJAVANJE : 
Dodatno je potrebno izdelati prepuste ter po potrebi podaljšati obstoječe prepuste sanirati iztočne 
glave ter jaške, očistiti jarke, urediti brežine ter ostale elemente odvodnjavanja. 
Predvidena je izdelava asfaltnih muld po celotni dolžini ceste zaradi večjega vzdolžnega sklona. 
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Obstoječ most se razširi za potrebe montaže JVO jeklene varnostne ograje na rob, s tem se posledično 
zagotovi širši profil. 
 
PROMETNA UREDITEV IN PROMETNA OPREMA : 
Ohranijo se obstoječi prometni znaki. 
 
ZAKLJUČNA DELA : 
Po končanih delih je potrebno celotno traso očistiti in okoliški teren vzpostaviti v prvotno stanje. Vsa 
dela naj se izvajajo v skladu s tehničnimi predpisi ter  standardi, ki veljajo za tovrstna dela. 
 
SLIKA 5: GRADBENA SITUACIJA 

 
Vir: Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o. 

 

5.2 Scenarij “brez” investicije 
 
Scenarij »brez« investicije za investitorja pomeni ohranjanje obstoječega stanja, ki na dolgi rok ni več 
vzdržno in pomeni nevarnost za vse udeležence v prometu, hkrati pa tudi oviro v nadaljnjem celostnem 
razvoju lokalnega območja.  
 
Scenarij brez investicije prav tako pomeni tudi ohranjanje neprivlačne obstoječe površine, ki z 
estetskega vidika kazi območje.  
 
Ta scenarij zato ni sprejemljiv in ga je potrebno zavreči. 
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6 VRSTA INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 
 

6.1 Vrsta investicije 
 
Investicija zajema rekonstrukcijo obstoječe javne prometne infrastrukture, ki je v lasti Občine 
Slovenska Bistrica. 
 

6.2 Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah 
 
Investicijski stroški so ocenjeni na podlagi projektantskega predračuna in dosedanjih izkušenj 
investitorja in pripravljavca investicijske dokumentacije. 
 
TABELA 7: INVESTICIJSKI STROŠKI PO STALNIH CENAH, MAREC 2024, V EUR 

  Leto 2024 

Vrednost brez 
DDV 

DDV Skupaj z 
DDV 

Gradbena dela 224.971,41 49.493,71 274.465,12 

Nadzor 5.624,29 1.237,34 6.861,63 

Skupaj 230.595,70 50.731,05 281.326,75 

 
Izvedba investicije je načrtovana v letu 2024 in se bo zaključila najkasneje do konca septembra 2024. 
 

6.3 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah 
 
Planira se, da bo investicija izvedena v letošnjem letu. Ocena vrednosti je bila podana marca 2024. Ker 
je predvidena dinamika investiranja krajša od enega leta, je vrednost investicije po tekočih cenah enaka 
vrednosti investicije po stalnih cenah in je posebej ne prikazujemo. 
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7 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO  
 

7.1 Predhodna idejna rešitev ali študija 
 
Za investicijo je bilo predhodno izdelano tehnično poročilo s popisom del in oceno vrednosti investicije, 
ki ga je izdelala Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. v mesecu marcu 2024. 
 

7.2 Opis lokacije 
 
Lokacija investicije se nahaja v Krajevni skupnosti Kebelj, in sicer v naseljih Modrič in Kebelj, ki spadata 
v katastrsko občino k.o. 725 – Kot.  
 
SLIKA 6: PRIKAZ LOKACIJE Z MEJAMI NASELIJ V PROSTORU OBČINE SLOVENSKA BISTRICA 

 

SLIKA 7: PRIKAZ LOKACIJE Z MEJAMI KRAJEVNIH SKUPNOSTI V PROSTORU OBČINE SLOVENSKA BISTRICA 

 

Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2024. 
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7.3 Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe 
 
Investicijski stroški so po stalnih cenah ocenjeni na 230.595,70 € brez DDV oziroma 281.326,75 € z DDV.  
 
Investicijska dokumentacija je bila izdelana aprila 2024. Izvedba investicije je načrtovana za leto 2024 
in bo predvidoma zaključena najkasneje septembra 2024. 
 
TABELA 8: ČASOVNI NAČRT AKTIVNOSTI PROJEKTA 

Aktivnost Terminska opredelitev 

Priprava in potrditev DIIP 3-4/2024 

Izvedba postopkov javnega naročanja 5/2024 

Izvajanje 6-8/2024 

Prevzem  9/2024 

Zaključek investicije 9/2024 

 

7.4 Varstvo okolja 
 

V času izvajanja investicijskih del se pričakujejo minimalni negativni vplivi na okolje (oviran promet, 

hrup gradbene mehanizacije, prah ob izvedbi del…), vendar morajo biti ti ob upoštevanju predpisov o 

varstvu pri delu, organizaciji gradbišča in varstva pred hrupom znotraj meja dopustnih obremenitev. 

Morebitno nastali negativni vplivi na okolje bodo odpravljeni na stroške povzročitelja. Pri načrtovanju 
in izvedbi investicije bodo upoštevani naslednji okoljski omilitveni ukrepi:  

o učinkovitost izrabe naravnih virov (učinkovita raba vode in surovin), 
o okoljska učinkovitost (uporaba kvalitetnih, okolju nenevarnih materialov, uporaba optimalnih 

tehnik, kontrolirano ravnanje z gradbenimi odpadki),  
o trajnostna dostopnost (uporabe strojev in transportnih vozil, prijaznih okolju; optimizacija 

gradbenih in transportnih poti). 
 

7.5 Kadrovsko-organizacijska shema 
 
Izvedbo projekta bo vodila Občina Slovenska Bistrica. Organizacija izvajanja investicije bo potekala po 

projektnem principu. Imenovana bo projektna skupina za izvedbo posameznih aktivnosti in določeni 

njihovi nosilci. Naloge bodo članom projektne skupine dodeljene glede na potrebne strokovne izkušnje 

in znanje.  

V času izvajanja del se bodo vršile redne koordinacije med izvajalcem del in vodjo projekta. Investitor 
bo pravočasno sprejemal vse odločitve za nemoteno izvedbo investicije. Po končani izvedbi bo z 
objektom upravljala Občina Slovenska Bistrica. 
 

7.6 Predvideni viri financiranja in drugi viri 
 
Investitor zagotavlja zaključeno finančno konstrukcijo tako, da zagotovi potrebne finančne vire za 
realizacijo stroškov investicije po tekočih cenah. Investicijski stroški po stalnih in tekočih cenah znašajo 
281.326,75 €. Potrebna sredstva za izvedbo investicije so načrtovana v proračunu Občine Slovenska 
Bistrica, in sicer v okviru proračunske postavke 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije.   
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8 INFORMACIJA O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI 

OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA 
 
Investitor investicijo izvaja v javnem interesu, skladno s cilji, opredeljenimi v tem DIIP.  
 
Investitor po izvedbi investicije ne načrtuje prihodkov iz naslova uporabe urejene prometne 
infrastrukture. 
 
Investicija prinaša številne koristi, ki so kazalec ekonomske upravičenosti projekta, kot npr.: 

• neposredna korist za izvajalce, ki bodo investicijska dela izvajali; 

• manjša možnost prometnih nesreč in škode povezane z njimi; 

• dvig življenjske ravni prebivalstva na obravnavanem območju; 

• boljši estetski videz in večja urejenost območja; 

• izboljšani pogoji za gospodarski razvoj na območju; 

• večja varnost v prometu, manj poškodb na vozilih, motorjih in kolesih; 

• preprečeno odseljevanje prebivalstva oziroma izboljšani pogoji za priseljevanje. 
 
Izdelana je bila finančna in ekonomska analiza tega projekta za referenčno obdobje 30 let, z 
upoštevanjem 4 % splošne diskontne stopnje oz. 5 % družbene diskontne stopnje. 
 

8.1 Finančna in ekonomska analiza 
 
Izhodišča finančne analize: 

o investicijske stroške smo upoštevali kot opredeljeno v tem DIIP; 
o ostanek vrednosti je ugotovljen v višini neamortizirane vrednosti predmeta investiranja v 

zadnjem letu referenčnega obdobja; 
o operativne stroške je upravljavec določil v višini 1.000 €/km za zimsko službo in 1.800 €/km za 

ostale stroške rednega vzdrževanja; za stroške rednega vzdrževanja smo predvideli, da bodo v 
prvih letih zmanjšani na polovico, nakar se bodo postopoma višali na ocenjeno raven; 

o upoštevana je 4 % splošna diskontna stopnja; 
o predmet investiranja se preda v obratovanje septembra 2024. 

 
TABELA 9: OPERATIVNI STROŠKI PO STATIČNI METODI 

Redno vzdrževanje 1.800,00 €/km 

Zimska služba 1.000,00 €/km    
Investicija 1,748 km 

Redno vzdrževanje 3.146,40 € 

Zimska služba 1.748,00 € 

  

TABELA 10: OPERATIVNI STROŠKI PO DINAMIČNI METODI 

Leto Redno 
vzdrževanje 

Zimska 
služba 

Operativni 
stroški 

0 2024 524,40 582,67 1.107,07 

1 2025 1.573,20 1.748,00 3.321,20 

2 2026 1.573,20 1.748,00 3.321,20 

3 2027 1.573,20 1.748,00 3.321,20 

4 2028 1.573,20 1.748,00 3.321,20 

5 2029 1.573,20 1.748,00 3.321,20 

6 2030 1.887,84 1.748,00 3.635,84 
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7 2031 1.887,84 1.748,00 3.635,84 

8 2032 1.887,84 1.748,00 3.635,84 

9 2033 1.887,84 1.748,00 3.635,84 

10 2034 1.887,84 1.748,00 3.635,84 

11 2035 2.202,48 1.748,00 3.950,48 

12 2036 2.202,48 1.748,00 3.950,48 

13 2037 2.202,48 1.748,00 3.950,48 

14 2038 2.202,48 1.748,00 3.950,48 

15 2039 2.202,48 1.748,00 3.950,48 

16 2040 2.517,12 1.748,00 4.265,12 

17 2041 2.517,12 1.748,00 4.265,12 

18 2042 2.517,12 1.748,00 4.265,12 

19 2043 2.517,12 1.748,00 4.265,12 

20 2044 2.517,12 1.748,00 4.265,12 

21 2045 2.831,76 1.748,00 4.579,76 

22 2046 2.831,76 1.748,00 4.579,76 

23 2047 2.831,76 1.748,00 4.579,76 

24 2048 2.831,76 1.748,00 4.579,76 

25 2049 2.831,76 1.748,00 4.579,76 

26 2050 3.146,40 1.748,00 4.894,40 

27 2051 3.146,40 1.748,00 4.894,40 

28 2052 3.146,40 1.748,00 4.894,40 

29 2053 3.146,40 1.748,00 4.894,40 

  Skupaj 68.172,00 51.274,67 119.446,67 

 

TABELA 11: TABELA DENARNEGA TOKA 

  Leto Investicijski stroški Operativni stroški Prihodki Ostanek vrednosti Neto denarni tok 

0 2024 230.595,70 1.107,07     -231.702,77 

1 2025   3.321,20     -3.321,20 

2 2026   3.321,20     -3.321,20 

3 2027   3.321,20     -3.321,20 

4 2028   3.321,20     -3.321,20 

5 2029   3.321,20     -3.321,20 

6 2030   3.635,84     -3.635,84 

7 2031   3.635,84     -3.635,84 

8 2032   3.635,84     -3.635,84 

9 2033   3.635,84     -3.635,84 

10 2034   3.635,84     -3.635,84 

11 2035   3.950,48     -3.950,48 

12 2036   3.950,48     -3.950,48 

13 2037   3.950,48     -3.950,48 

14 2038   3.950,48     -3.950,48 

15 2039   3.950,48     -3.950,48 

16 2040   4.265,12     -4.265,12 

17 2041   4.265,12     -4.265,12 

18 2042   4.265,12     -4.265,12 

19 2043   4.265,12     -4.265,12 

20 2044   4.265,12     -4.265,12 

21 2045   4.579,76     -4.579,76 

22 2046   4.579,76     -4.579,76 

23 2047   4.579,76     -4.579,76 

24 2048   4.579,76     -4.579,76 

25 2049   4.579,76     -4.579,76 

26 2050   4.894,40     -4.894,40 

27 2051   4.894,40     -4.894,40 

28 2052   4.894,40     -4.894,40 

29 2053   4.894,40   95.330,42 90.436,02 

  Skupaj 230.595,70 119.446,67 0,00 95.330,42 -254.711,95 

TABELA 12: TABELA DISKONTIRANEGA DENARNEGA TOKA 
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  Leto Investicijski stroški Operativni stroški Prihodki Ostanek vrednosti Neto denarni tok 

0 2024 230.595,70 1.107,07     -231.702,77 

1 2025   3.193,46     -3.193,46 

2 2026   3.070,64     -3.070,64 

3 2027   2.952,53     -2.952,53 

4 2028   2.838,98     -2.838,98 

5 2029   2.729,78     -2.729,78 

6 2030   2.873,46     -2.873,46 

7 2031   2.762,94     -2.762,94 

8 2032   2.656,67     -2.656,67 

9 2033   2.554,49     -2.554,49 

10 2034   2.456,24     -2.456,24 

11 2035   2.566,16     -2.566,16 

12 2036   2.467,46     -2.467,46 

13 2037   2.372,56     -2.372,56 

14 2038   2.281,30     -2.281,30 

15 2039   2.193,56     -2.193,56 

16 2040   2.277,18     -2.277,18 

17 2041   2.189,60     -2.189,60 

18 2042   2.105,38     -2.105,38 

19 2043   2.024,41     -2.024,41 

20 2044   1.946,55     -1.946,55 

21 2045   2.009,75     -2.009,75 

22 2046   1.932,45     -1.932,45 

23 2047   1.858,13     -1.858,13 

24 2048   1.786,66     -1.786,66 

25 2049   1.717,94     -1.717,94 

26 2050   1.765,36     -1.765,36 

27 2051   1.697,46     -1.697,46 

28 2052   1.632,17     -1.632,17 

29 2053   1.569,40   30.567,83 28.998,44 

  SKUPAJ 230.595,70 67.589,75 0,00 30.567,83 -267.617,61 

 
TABELA 13: FINANČNA MERILA INVESTICIJE 

MERILO VREDNOST 

Finančna interna stopnja donosnosti -6,20  % 

Finančna neto sedanja vrednost -267.617,61 € 

Finančna relativna neto sedanja vrednost -1,16 

Finančni količnik relativne koristnosti 0,00 

 
UGOTOVITEV: 

Finančna neto sedanja vrednost in finančna relativna neto sedanja vrednost sta negativni, kar je glede 

na predmet investicije pričakovano. Izvedba projekta ni namenjena ustvarjanju dobička, zaradi česar 

projekta ne moremo neposredno primerjati z investicijskimi projekti, ki jih izvajajo gospodarske 

družbe. Posledično različni izračuni finančnih dinamičnih kazalnikov uspešnosti naložbe, kot sta 

finančna neto sedanja vrednost in finančna interna stopnja donosa, niso najbolj primerni za presojanje 

upravičenosti izvedbe omenjenega projekta. Upravičenost izvedbe projekta glede na njegov osnovni 

namen lahko opravičujemo le skozi družbeno-ekonomske koristi, ki jih le-ta prinaša in kar upravičuje 

vlaganja javnih sredstev v izvedbo projekta. Projekte, kamor uvrščamo tudi obravnavano operacijo, ki 

so v osnovi širšega družbeno-ekonomskega pomena, pa ni mogoče oz. je neupravičeno gledati in 

ocenjevati le s finančne perspektive. 
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Za potrebe izdelave ekonomske analize smo koristi predvideli kot preprečeno odseljevanje zaradi 
boljših bivalnih pogojev in razvojnih priložnosti; to korist smo ocenili v vrednosti BDP za 1 prebivalca v 
Podravski regiji (po zadnjem objavljenem podatku za leto 2022). 
 
Vse stroške smo v ekonomski analizi očistili davkov in prispevkov. Za investicijske stroške in ostanek 
vrednosti smo upoštevali korekcijski faktor 0,72301, ki smo ga določili ob predpostavki 40 % dela, 60 
% materiala ter 22 % DDV. Enaki korekcijski faktor smo upoštevali pri operativnih stroških. 
 
TABELA 14: TABELA EKONOMSKEGA TOKA 

  Leto Investicijski stroški Operativni stroški Prihodki in koristi Ostanek vrednosti Razlika (koristi-stroški) 

0 2024 166.723,00 800,42 7.348,33   -160.175,09 

1 2025   2.401,26 22.045,00   19.643,74 

2 2026   2.401,26 22.045,00   19.643,74 

3 2027   2.401,26 22.045,00   19.643,74 

4 2028   2.401,26 22.045,00   19.643,74 

5 2029   2.401,26 22.045,00   19.643,74 

6 2030   2.628,75 22.045,00   19.416,25 

7 2031   2.628,75 22.045,00   19.416,25 

8 2032   2.628,75 22.045,00   19.416,25 

9 2033   2.628,75 22.045,00   19.416,25 

10 2034   2.628,75 22.045,00   19.416,25 

11 2035   2.856,24 22.045,00   19.188,76 

12 2036   2.856,24 22.045,00   19.188,76 

13 2037   2.856,24 22.045,00   19.188,76 

14 2038   2.856,24 22.045,00   19.188,76 

15 2039   2.856,24 22.045,00   19.188,76 

16 2040   3.083,72 22.045,00   18.961,28 

17 2041   3.083,72 22.045,00   18.961,28 

18 2042   3.083,72 22.045,00   18.961,28 

19 2043   3.083,72 22.045,00   18.961,28 

20 2044   3.083,72 22.045,00   18.961,28 

21 2045   3.311,21 22.045,00   18.733,79 

22 2046   3.311,21 22.045,00   18.733,79 

23 2047   3.311,21 22.045,00   18.733,79 

24 2048   3.311,21 22.045,00   18.733,79 

25 2049   3.311,21 22.045,00   18.733,79 

26 2050   3.538,70 22.045,00   18.506,30 

27 2051   3.538,70 22.045,00   18.506,30 

28 2052   3.538,70 22.045,00   18.506,30 

29 2053   3.538,70 22.045,00 68.924,85 87.431,15 

  Skupaj 166.723,00 86.361,14 646.653,33 68.924,85 462.494,05 

 
TABELA 15: TABELA DISKONTIRANEGA EKONOMSKEGA TOKA 

  Leto Investicijski stroški Operativni stroški Prihodki in koristi Ostanek vrednosti Neto denarni tok 

0 2024 166.723,00 800,42 7.348,33   -160.175,09 

1 2025   2.286,92 20.995,24   18.708,32 

2 2026   2.178,01 19.995,46   17.817,45 

3 2027   2.074,30 19.043,30   16.969,00 

4 2028   1.975,52 19.043,30   17.067,78 

5 2029   1.881,45 18.136,48   16.255,03 

6 2030   1.961,61 19.043,30   17.081,69 

7 2031   1.868,20 18.136,48   16.268,27 

8 2032   1.779,24 19.043,30   17.264,06 

9 2033   1.694,51 18.136,48   16.441,96 

10 2034   1.613,82 19.043,30   17.429,48 

11 2035   1.669,98 18.136,48   16.466,49 

12 2036   1.590,46 19.043,30   17.452,84 
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  Leto Investicijski stroški Operativni stroški Prihodki in koristi Ostanek vrednosti Neto denarni tok 

13 2037   1.514,72 18.136,48   16.621,75 

14 2038   1.442,59 19.043,30   17.600,71 

15 2039   1.373,90 18.136,48   16.762,58 

16 2040   1.412,69 19.043,30   17.630,61 

17 2041   1.345,42 18.136,48   16.791,06 

18 2042   1.281,35 19.043,30   17.761,95 

19 2043   1.220,33 18.136,48   16.916,14 

20 2044   1.162,22 19.043,30   17.881,08 

21 2045   1.188,53 18.136,48   16.947,94 

22 2046   1.131,94 19.043,30   17.911,36 

23 2047   1.078,04 18.136,48   17.058,44 

24 2048   1.026,70 19.043,30   18.016,60 

25 2049   977,81 18.136,48   17.158,67 

26 2050   995,23 19.043,30   18.048,07 

27 2051   947,83 18.136,48   17.188,64 

28 2052   902,70 19.043,30   18.140,60 

29 2053   859,71 18.136,48 16.745,04 34.021,80 

  Skupaj 166.723,00 43.236,19 550.719,42 16.745,04 357.505,28 

 
TABELA 16: EKONOMSKA MERILA INVESTICIJE 

MERILO VREDNOST 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 11,83 %  

Ekonomska neto sedanja vrednost 357.505,28 € 

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost 2,14 

Ekonomski količnik relativne koristnosti 2,62 

 

Ekonomska interna stopnja je višja kot družbena diskontna stopnja 5 %. Ekonomska neto sedanja 

vrednost projekta je pozitivna, ekonomski količnik relativne koristnosti pa znaša 2,62, kar pomeni, da 

vsota diskontiranih prihodkov za 162 % presega vsoto diskontiranih stroškov. Stroški investicije so torej 

nižji od njenih ekonomskih koristi, kar pomeni, da je investicija ekonomsko upravičena in družbeno 

sprejemljiva.  

 

8.2 Analiza občutljivosti 
 

Z analizo občutljivosti smo ugotovili, da je investicija manj občutljiva na dejavnike tveganja: 

• pri povečanju investicijskih stroškov za 10 % se ekonomska interna stopnja donosnosti zniža 
na  10,61 %; 

• pri povečanju investicijskih stroškov za 10% in povečanju operativnih stroškov za 10 % se 
ekonomska interna stopnja donosnosti zniža na 10,45 %; 

• pri povečanju investicijskih in operativnih stroškov za 10% in zmanjšanju koristi za 10 % se 
ekonomska interna stopnja donosnosti zniža na 9 %. 

 
Torej je tudi pri bistveni spremembi vhodnih podatkov naložba še vedno družbeno sprejemljiva 
(ekonomska interna stopnja donosnosti presega družbeno 5 % diskontno stopnjo). 
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8.3 Analiza tveganja in izvedljivosti 
 
Analiza tveganja je po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/16) definirana kot 
ocenjevanje verjetnosti, da s projektom ne bo pričakovanih dosežkov. 
 
V nadaljevanju so opredeljena možna tveganja, ki smo jih ločili na pripravljalno fazo in fazo izvajanja. 
Glede na oceno tveganja smo jih opredelili na: 

• nizko tveganje; 

• srednje tveganje; 

• visoko tveganje. 
 
TABELA 17: OCENJENA TVEGANJA 

TVEGANJA V PRIPRAVLJALNI FAZI OCENA TVEGANJA 

1. Pridobivanje 
dokumentacije 

Gre predvsem za projektno in investicijsko dokumentacijo, 
dokumentacijo s področja varstva okolja, prostorske akte, 
tehnično dokumentacijo ipd. Dela se bodo izvajala skladno s 
Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in 
vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah, za katera 
gradbeno dovoljenje ni potrebno, zato glede pridobitve 
uporabnih dovoljenj izvedljivost investicije ni ogrožena. 
 

Nizko tveganje 

2. Usklajenost s cilji, 
strategijami, 
politikami in 
zakonodajo 

Dejavniki, ki vplivajo na tveganje, so: neusklajenost projekta s 
cilji in strategijo investitorja, neusklajenost projekta z državnimi 
strategijami in z veljavno zakonodajo ipd. Predmetna investicija 
je usklajena z vsemi strategijami, cilji in zakonskimi določbami. 
 

Nizko tveganje 

3. Splošna tveganja Navedeni faktorji tveganja vplivajo predvsem na zaustavitev ali 
le na zastoj projekta in s tem podaljšanje roka njegove izvedbe. 
Pri tem smo ugotavljali, ali investitor z izvedbo investicije 
posega na zasebno zemljišče. Vsa zemljišča so v lasti Občine 
Slovenska Bistrica, tako da glede lastništva izvedljivost 
investicije ni vprašljiva. 
  

Nizko tveganje 

TVEGANJA V IZVEDBENI FAZI 
 

4. Vodenje projekta Pri tem gre predvsem za tveganje neuspešnega vodenja in 
pravočasnega zaključka projekta, sprejemanja napačnih 
odločitev, nejasnega delegiranja nalog in opredelitve 
odgovornosti in pristojnosti udeležencev na projektu ipd.  
 
Za nemoteno izvedbo projekta bo skrbela ustrezno strokovno 
usposobljena, neformalno oblikovana projektna skupina. 
Odločitve skupine bodo razvidne iz vodene dokumentacije, po 
potrebi pa bo skupina vodila tudi zapisnike svojega dela oz. 
pripravljala poročila. Projektna skupina bo sestavljena iz članov, 
ki so si v preteklih letih že pridobili izkušnje z izvajanjem 
primerljivih investicijskih projektov. 
 

Nizko tveganje 

5. Kakovost in 
pravočasnost izvedbe 

Dejavniki, ki vplivajo na ta tveganja, so: izvedba postopka 
javnega naročanja, izkušenost izvajalca del in podizvajalcev, 
veliko število podizvajalcev, zanesljivost projektnega izvajalca, 
finančna stabilnost izvajalca projekta.  
 
Investitor bo javno naročilo pripravil na način, ki bo omogočal 
širok konkurenčni pristop in istočasno oblikoval pogoje za 
udeležbo, ki bodo zagotovili izbiro najugodnejšega, ustrezno 

Nizko tveganje 
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kadrovsko, tehnično in finančno usposobljenega ponudnika. 
Razpisno dokumentacijo bo oblikoval čim bolj transparentno, s 
spoštovanjem vseh določil zakonodaje, ki ureja javno 
naročanje. S tem se bo v največji možni meri izognil zamudam 
zaradi revizijskih postopkov javnega naročanja.  
 
V izogib tveganjem, povezanim s količinsko ali kakovostno 
neustrezno izvedbo del, bo investitor angažiral strokovni 
gradbeni nadzor s ciljem, da se standardi kvalitete in ustrezna 
količinska izvedba zagotavljajo skozi celotno obdobje izvajanja 
del. Prav tako bodo strokovni sodelavci investitorja izvajali 
stalno spremljanje in nadzor nad izvedbo del in skrbeli za 
sprotno koordinacijo med vsemi deležniki. Investitor se bo z 
ustreznimi instrumenti finančnega zavarovanja zavaroval tako 
za kvaliteto izvedbe del kot za odpravo napak v garancijski dobi. 
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9 NADALJNJA PRIPRAVA DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 
 
Glede na vrednost investicije, ki ne dosega 500.000 €, v skladu z določili Uredbe priprava druge 
investicijske dokumentacije ni potrebna. 
 
Gradbeno dovoljenje za izvedbo investicije ni potrebno. Druga dokumentacija za to investicijo ni 
potrebna in se ne pripravlja. 
 
Po izbiri najugodnejšega izvajalca bo investitor ugotavljal potrebno po spremembi (prilagoditvi) tega 

DIIP. 


