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V.    NAMEN IN CILJI SPREJEMA DOKUMENTA 

 

Vrtec  Črešnjevec   v tem šolskem letu obiskuje  49 otrok v 3 oddelkih. Dva oddelka sta v 

prostorih osnovne šole,  tretji oddelek pa je bil zaradi   prostorske stiske, pred dvema letoma 

preseljen    v večnamenski objekt  v bližini  osnovne šole. 

Ker  se v zadnjih letih povečuje število otrok tako v vrtcu kot tudi v osnovni šoli,  obstoječe 

prostorske kapacitete  niso dovolj  in  je potrebno  za optimalno izvajanje  predšolske in 

šolske  dejavnosti  zagotoviti dodatne  prostore in sicer na način, da se za vrtec zagotovijo 

nadomestni  prostori izven šole,  izpraznjeni prostori  pa se namenijo za šolsko dejavnost. 

Pri preveritvi  prostorske situacije se  ugotavlja, da  prizidek  k osnovni šoli  ni možen, 

obstajata pa  dve drugi možnosti in sicer   odkup  in ureditev prostorov v večnamenskem 

objektu  ali izgradnja novega 3 –oddelčnega vrtca. 

Obe varianti  sta se  presojali  z vidika: 

 stroškov za izvedbo in danih finančnih zmožnosti; 

 okvirnega časovnega načrta realizacije; 

 ustreznosti kapacitet in lokacije; 

 bivalnih pogojev otrok in delovnih pogojev zaposlenih.  
 

Glede na atribute presoje,  je primernejša varianta z obnovo prostorov v večnamenskem 

objektu, ki omogoča izvedbo v najkrajšem možnem času in z najnižjimi stroški.   

 

Predmetna investicija bo omogočila združitev vseh treh oddelkov vrtca pod eno streho in 

ureditev vseh potrebnih prostorov v skladu z normativi. Tako bodo otrokom in zaposlenim 

dani primerni pogoji za delo in bivanje.  

Otrokom bo omogočeno, da bodo od vpisa do odhoda v osnovno šolo ostajali v isti enoti.  

Združitev oddelkov na eni lokaciji omogoča tudi združevanje otrok ob prihodu in odhodu in s 

tem racionalizacijo stroškov. Hkrati se znižajo tudi obratovalni stroški, predvsem stroški 

ogrevanja.  

Izpraznjeni prostori v osnovni šoli bodo pripomogli k zmanjšanju prostorske stiske v šoli, ki 

se vsako leto sooča z večjim vpisom otrok. Tako bodo tudi osnovnošolskim otrokom in 

zaposlenim v šoli dane boljše možnosti za kakovostno delo.   

 

Vse naštete koristi upravičujejo ekonomsko upravičenost investicije.  

 

 

VI.     FINANČNE POSLEDICE 

Vrednost investicije po tekočih cenah je ocenjena  na 362.321,00€. Finančna sredstva bo 

potrebno glede na to, da  ni za pričakovati  sofinanciranja  iz drugih virov kot iz občinskega 

proračuna, zagotoviti v  občinskem proračunu v obdobju 2015-2016. 
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Občinskemu svetu predlagamo, da  dokument  obravnava, o njem razpravlja in sprejme  

naslednji sklep: 

 

 

S K L E P   

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica potrdi Dokument  identifikacije investicijskega 
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1 UVODNA POJASNILA 

 
Predšolska vzgoja v vrtcu je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja. Temeljne naloge vrtca 
so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka, izboljšanje kvalitete življenja otrok ter ustvarjanje 
pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.  
 
Enota vrtca na Črešnjevcu je bila poleg enote na Leskovcu v začetku leta 2008 priključena pod 
okrilje Osnovne šole dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec kot njena organizacijska enota. Vrtec izvaja 
dejavnost, ki je z zakonom opredeljena kot javna služba.  
 
Vrtec Črešnjevec je imel sprva dva oddelka v prostorih osnovne šole, kasneje pa se je zaradi 
vedno večjega števila vpisanih otrok pojavila potreba po odprtju še enega oddelka. Zaradi 
prizadevanj, da bi v vrtec lahko vključili vse predšolske otroke, je Občina Slovenska Bistrica v ta 
namen uredila dodatni, tretji oddelek vrtca Črešnjevec v prostorih večnamenskega objekta v 
bližini šole, v prvem nadstropju. Tam se sedaj nahaja oddelek kombiniranega starostnega 
obdobja, v katerega je vključenih 20 otrok. Vendar pa se zaradi dislocirane enote pojavljajo 
organizacijske težave, povezane z zagotavljanjem prisotnosti delavcev v času prihoda in odhoda 
otrok, v času bolniških odsotnosti delavcev ipd. Prav tako so zaradi dveh lokacij višji operativni 
stroški.   
 
Naraščanje števila otrok je posledično pripeljalo tudi do večanja vpisa v program osnovne šole. 
Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika se je pričela soočati s prostorskimi in organizacijskimi težavami. 
Zaradi pomanjkanja ustreznih prostorov so pogosto primorani pouk združevati, kar predstavlja 
precejšnjo težavo, bistveno zmanjšuje kakovost učnega procesa in ne zagotavlja dolgoročne 
rešitve.   
 
Za zagotavljanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega procesa in ustreznih pogojev tako vrtcu, 
kot tudi v šoli, se je pojavila potreba po združitvi vseh treh oddelkov vrtca pod eno streho in 
tako omogočiti racionalizacijo stroškov, obenem pa tudi omogočiti šoli, da koristi prostore v 
skladu s svojimi potrebami.  
 
Investitor je v fazi priprave DIIP obravnaval dve varianti, od katerih se je odločil za tisto, ki 
omogoča najhitrejšo realizacijo zastavljenih ciljev z najnižjimi stroški.  
 
 
 
  



 

 

OBČINA  
SLOVENSKA  
BISTRICA 

Dokument identifikacije investicijskega projekta: 
VRTEC ČREŠNJEVEC 

 
 

 
4 

 

2 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, 
UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV 

 

2.1   Predstavitev investitorja 

 
Investitor obravnavanega projekta je Občina Slovenska Bistrica. Odgovorna oseba občine je 
župan, dr. Ivan Žagar. 
 

 
 

 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
Kolodvorska ulica 10 
2310 SLOVENSKA BISTRICA 
 
ŽUPAN, dr. IVAN ŽAGAR  
 
telefon: +386 (0) 2 843 28 00 fax: + 386 (0) 2 818 11 41  
spletna stran:: http://www.slovenska-bistrica.si   
e-naslov: obcina@slov-bistrica.si 
matična št.: 5884250 
davčna št.: 49960563 
šifra dejavnosti: 75.110 
transakcijski račun: 01313-0100009691 

 
ODGOVORNA OSEBA INVESTITORJA 

 
dr. IVAN ŽAGAR,  
ŽUPAN OBČINE SLOV. BISTRICA 

  
telefon : 02 843 28 10 

 e-naslov: ivan.zagar@slov-bistrica.si 

  
 
Podpis:                                                 Žig 
 
 
 
 

 
ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD 
PRIPRAVO INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE 

 
IRENA JEREB,  
VODJA ODDELKA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
 
telefon: 02 843 28 41 

 e-naslov: irena.jereb@slov-bistrica.si 

  
 
Podpis:                                                  Žig 
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Občina Slovenska Bistrica je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07) in 
je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij
potrebami in interesi njihovih prebivalcev. 
 
Po površini 260,1 km2 je največja občina v Podravju. 
prebivalcev. Po gostoti naseljenosti 
območja v Sloveniji. Obsega 80 naselij, razdeljenih v 15 krajevnih skupnosti, ki so v skladu z 
določili statuta Občine Slovenska Bistrica opredeljene kot pravne osebe javnega prava.
Investicija, ki je predmet tega DIIP
skupnosti Črešnjevec.  

 

2.2   Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije

 
Pooblaščena služba za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Razvojno 
informacijski center Slovenska 
 

 
 
 

 
ODGOVORNA OSEBA   

 
RIC Slovenska Bistrica je javni zavod, ki ga je v letu 2000 ustanovila Občina Slovenska Bistrica. 
razvojno - podporna institucija, katere osnovni namen je pospeševanje razvoja

Dokument identifikacije investicijskega projekta:
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Občina Slovenska Bistrica je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07) in 
je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij, ki so povezana s skupnimi 
potrebami in interesi njihovih prebivalcev.  

največja občina v Podravju. V 1. polletju leta 2015 je tukaj živelo 25.373
o gostoti naseljenosti se z 97,5 prebivalcev na km2 uvršča med redke

območja v Sloveniji. Obsega 80 naselij, razdeljenih v 15 krajevnih skupnosti, ki so v skladu z 
Slovenska Bistrica opredeljene kot pravne osebe javnega prava.

predmet tega DIIP, se bo izvajala v naselju Črešnjevec, 

Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije 

Pooblaščena služba za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Razvojno 
informacijski center Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: RIC).   

RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA 
BISTRICA  
Trg svobode 5  
2310 SLOVENSKA BISTRICA 

 
telefon: +386 (0) 2 843 02 46  fax: + 386 (0) 2 843 02 47 
spletna stran: http://www.ric-sb.si   e-naslov:
matična št.: 1510045 
davčna št.: 72326018 
šifra dejavnosti: 75.130 

 
mag. MONIKA KIRBIŠ ROJS, DIREKTORICA
 
telefon: 02 620 22 72 
e-naslov: monika.kirbis-rojs@slov-bistrica

 
 
Podpis:                                               
 
 
 
 
 

RIC Slovenska Bistrica je javni zavod, ki ga je v letu 2000 ustanovila Občina Slovenska Bistrica. 
podporna institucija, katere osnovni namen je pospeševanje razvoja
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Občina Slovenska Bistrica je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07) in 
, ki so povezana s skupnimi 

1. polletju leta 2015 je tukaj živelo 25.373 
uvršča med redkeje naseljena 

območja v Sloveniji. Obsega 80 naselij, razdeljenih v 15 krajevnih skupnosti, ki so v skladu z 
Slovenska Bistrica opredeljene kot pravne osebe javnega prava. 

, na območju Krajevne 

Pooblaščena služba za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Razvojno 

RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA 

telefon: +386 (0) 2 843 02 46  fax: + 386 (0) 2 843 02 47  
naslov: info@ric-sb.si 

DIREKTORICA 

bistrica.si 

                                               Žig 

RIC Slovenska Bistrica je javni zavod, ki ga je v letu 2000 ustanovila Občina Slovenska Bistrica. Je 
podporna institucija, katere osnovni namen je pospeševanje razvoja podjetništva, 
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gospodarskega razvoja in turizma na območju občine Slovenska Bistrica. S svojimi svetovalnimi 
storitvami posega tudi v prostor občin Makole in Poljčane ter širše. Svoje aktivnosti usmerja v 
izvajanje štirih sklopov dejavnosti: 

• razvoj podjetništva, 

• lokalni in regionalni razvoj, 

• razvoj turizma, 

• razvoj podeželja. 
 

2.3 Upravljavec investicije 

 
Upravljavec investicije bo Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec.  

 

 

 

OSNOVNA ŠOLA DR. JOŽETA PUČNIKA 
ČREŠNJEVEC 
Črešnjevec 47 
2310 SLOVENSKA BISTRICA 

 
telefon: +386 (0) 2 805 51 50  fax: + 386 (0) 2 805 51 58  
spletna stran: http://www.cresnjevec.si    
e-naslov: os-cresnjevec.mb@guest.arnes.si 
matična št.: 5087635000 
davčna št.: 33029512 

 
ODGOVORNA OSEBA   

 
LIDIJA MILOŠIČ, RAVNATELJICA 
 
telefon: 02 805 51 52 
e-naslov: lidija.milosic@guest.arnes.si 
 
 
Podpis:                                               Žig 
 
 
 
 

 
OŠ Jožeta Pučnika Črešnjevec je javni vzgojno izobraževalni zavod, ustanovljen z Odlokom 
Občine Slovenska Bistrica na seji občinskega sveta dne 29.10.2007 za opravljanje 
osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje.  
 
V sklopu šole deluje tudi vrtec Črešnjevec – Leskovec na treh lokacijah, od tega se dve lokaciji 
nahajata v naselju Črešnjevec in ena v naselju Leskovec. 
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3 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

 

3.1   Analiza stanja: podravska regija 

 
Občina Slovenska Bistrica se nahaja v podravski statistični regiji, katere ime je pogosto povezano 
z velikimi razvojnimi problemi. Indeks razvojne ogroženosti znaša 123,9, s čimer se po svoji 
nerazvitosti uvršča na četrto mesto med slovenskimi regijami.  
 
Koncentracija gospodarskih dejavnosti in prebivalstva na nekaterih območjih sta v preteklosti 
povzročila različne pogoje za življenje in delo (razlike v prostorski razporeditvi delovnih mest, 
stopnji brezposelnosti, v izobrazbeni strukturi prebivalstva), neustrezno prometno povezanost in 
neenakomerno dostopnost. Problemi so še posebej izraziti v strukturno zaostalih in ekonomsko-
razvojno šibkih območjih s pretežno agrarno usmeritvijo, v območjih z demografskimi problemi, 
z nizkim dohodkom na prebivalca ter v ekonomsko in socialno nestabilnih območjih. 
 
Problemi se koncentrirajo predvsem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki je po zadnjih 
razpoložljivih podatkih za leto 2003 dosegala le 62,6% povprečne ravni razvitosti EU-25, in 
katere sestavni del je tudi občina Slovenska Bistrica. Za primerjavo: kohezijska regija Zahodna 
Slovenija je v istem obdobju dosegala 91,7% povprečne letne razvitosti EU-25.  
 
Slika 3-1: Podravska regija z občino Slovenska Bistrica  
 

 
Vir: www.zdruzenjeobcin.si 

 
V geografskem smislu podravska regija s površino 2.170 km2 obsega 10,7% slovenskega ozemlja 
in je peta največja slovenska statistična regija. Regija na svoji zahodni strani meji s koroško in 
savinjsko regijo, na vzhodni strani pa s pomursko regijo. Na severu meji na Avstrijo, na jugu pa 
na Hrvaško. 
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Regijo sestavlja 41 občin in 678 naselij, v njej pa je v začetku leta 2015 živelo 323.356 
prebivalcev. Delež prebivalstva regije v strukturi prebivalstva Republike Slovenije sicer počasi, 
vendar konstantno upada. Kažejo se neugodni demografski trendi – upadanje števila 
prebivalstva in nizka rodnost povzročata staranje prebivalstva.  
 
Tabela 3-1: Število in delež prebivalstva v podravski regiji 

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Slovenija 2.025.866 2.032.362 2.046.976 2.050.189 2.055.496 2.058.821 2.061.085 2.062.874 

Podravska 321.781 322.900 323.343 323.119 323.534 323.238 323.328 323.356 

Delež 15,88 15,89 15,80 15,76 15,74 15,70 15,69 15,67 

Vir: www.stat.si 

 
Kljub neugodnim demografskim trendom pa starostna struktura prebivalstva v Podravju kaže na 
naraščanje števila otrok v starostni skupini do 4. leta, kar pomeni večanje vpisa v programe 
predšolske vzgoje v prihodnjih letih.  
 
Tabela 3-2: Število otrok do 4. leta v podravski regiji 

Starostna skupina 0-4 let    

Leto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Podravska 13.467 14.028 14.538 14.920 15.160 15.475 15.279 

Vir: www.stat.si 

 

3.2   Analiza stanja: občina Slovenska Bistrica 

 
Občina Slovenska Bistrica leži na stičišču Pohorja, Haloz ter Dravsko - Ptujskega polja in velja za 
eno večjih občin v podravski regiji. Meji z občinami Lovrenc na Pohorju, Ruše, Hoče - Slivnica, 
Rače - Fram, Kidričevo, Majšperk, Makole, Poljčane, Slovenske Konjice, Oplotnica, Zreče.  
Razprostira se na 260,1 km2 in nudi prostor 25.373 prebivalcem (Statistični urad RS, 2015).  
 
Gostota poseljenosti v občini je pod slovenskim povprečjem in znaša 97,55 prebivalcev/km2. 
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini znaša 14,2 % (Statistični urad RS, januar 2015) in 
presega slovensko povprečje za okoli 5%. Povprečna mesečna neto plača znaša 932,0651 EUR, 
kar je dobrih 7% pod slovenskim povprečjem (Statistični urad RS, januar 2015). Po podatkih 
AJPES (2015) je na območju občine registriranih 679 gospodarskih družb in zadrug (d.n.o., k.d., 
d.d., d.o.o., zadruge) ter 1.052 samostojnih podjetnikov. Število delovno aktivnega prebivalstva 
znaša 7.479, od tega 6.352 zaposlenih oseb in 1.127 samozaposlenih (Statistični urad RS, januar 
2015). Delež zaposlenih delovno aktivnih prebivalcev je pod državnim povprečjem, delež 
samozaposlenih, zlasti samozaposlenih kmetov pa močno presega slovensko povprečje. 
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Zaradi različnih geografskih možnosti, gospodarske preteklosti in dostopnosti so znotraj občin 
precejšnje razlike v razvitosti.  
 
Koeficient razvitosti občine Slovenska Bistrica za leto 2015, izračunan na podlagi Uredbe o 
metodologiji za določitev razvitosti občin, Ur.l.RS št. 102/12, znaša 0,98, s čimer se občina 
uvršča pod povprečje razvitosti občin v Sloveniji. Zaostaja predvsem v infrastrukturni 
opremljenosti, ki je predpogoj za gospodarski in socialni razvoj.  
 
Število prebivalcev v občini se povečuje, kar je posledica priseljevanja iz podeželja v mesto.  
 
Tabela 3-3: Število prebivalcev občine Slovenska Bistrica 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Slovenska Bistrica 24.453 24.462 24.731 24.919 25.189 25.191 25.176 25.373 
Vir: www.stat.si 

 
V skladu z občim demografskim stanjem je tudi v občini Slovenska Bistrica opazno zviševanje 
povprečne starosti. Rast slednje je konstantna, vseeno pa nekoliko zaostaja za državnim 
povprečjem.  
 

  
Spol - SKUPAJ 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Povprečna starost (leta) 40 40,1 40,3 40,5 40,6 41 41,3 41,5 

Indeks staranja 97,5 96,9 97,5 96,7 96,7 97,5 100,5 102,7 

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 14,6 14,8 15 15,1 15,1 15,3 15,5 15,7 

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) 71,1 70,9 70,4 70,2 70,3 69,7 69 68,2 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 14,3 14,3 14,6 14,6 14,6 14,9 15,5 16,1 

Delež prebivalcev, starih 80 let ali več (%) 2,7 2,7 2,7 2,9 2,9 3 3,3 3,6 

Vir: www.stat.si 
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Slika 3-2: Povprečna starost občanov občine Slovenska Bistrica

 
Podrobnejša analiza prebivalstva glede na starost pokaže, da so starostne skupine 0
konstantnem porastu. V najizrazitejšem porastu je skupina v prvem starostne
skupina od 0-4 leta. Starostni skupini 10
je skupina 20-24 let v stalnem upadanju. 
 
 
Tabela 3-4: Število prebivalstva po starostnih skupinah (mladi)

  LETO 
2008 

Slovenska 
Bistrica 

0-4 let 1172 

5-9 let 1168 

10-14 let 1238 

15-19 let 1382 

20-24 let 1677 
Vir: www.stat.si 
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2: Povprečna starost občanov občine Slovenska Bistrica 

 

Podrobnejša analiza prebivalstva glede na starost pokaže, da so starostne skupine 0
konstantnem porastu. V najizrazitejšem porastu je skupina v prvem starostne

4 leta. Starostni skupini 10-14 let in 15-19 let, nihata oz. rahlo padata,
24 let v stalnem upadanju.  

prebivalstva po starostnih skupinah (mladi) 

    
2009 2010 2011 2012 

1196 1264 1337 1378 

1211 1215 1209 1235 

1203 1224 1224 1196 

1342 1305 1270 1283 

1555 1491 1444 1389 

2012 2013 2014

Slovenija

Slovenska Bistrica

Dokument identifikacije investicijskega projekta: 
VRTEC ČREŠNJEVEC 

 

Podrobnejša analiza prebivalstva glede na starost pokaže, da so starostne skupine 0-4 in 5-9 v  
konstantnem porastu. V najizrazitejšem porastu je skupina v prvem starostnem obdobju, torej 

9 let, nihata oz. rahlo padata, medtem ko  

   
2013 2014 2015 

1396 1390 1385 

1251 1268 1330 

1213 1233 1260 

1209 1178 1203 

1313 1259 1234 
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Slika 3-3: Gibanje števila prebivalstva po starosti (mladi) 

 
 
 

3.3   Demografske značilnosti območja 

 
Osnovna šola Črešnjevec se nahaja v naselju Črešnjevec, ki je eno manjših naselij v občini 
Slovenska Bistrica. V drugi polovici leta 2014 je tukaj živelo 514 prebivalcev, od tega 256 moških 
in 258 žensk. Vseskozi je opazno naraščanje števila prebivalstva, tako kot drugod po Sloveniji pa 
se tudi tukaj soočamo s staranjem prebivalstva in večanjem deleža prebivalcev, starih nad 65 let.  
 
Tabela 3-5: Prebivalstvo v naselju Črešnjevec – izbrani kazalniki 

 Naselje Slovenska 
Bistrica 

Leto 

 2011 2012 2013 2014 

Število prebivalcev 510 507 510 514 

Povprečna starost (leta) 41,2 41,1 41,9 41,8 

Indeks staranja 94,5 93,5 101,3 101,3 

Delež prebivalcev, starih 
0-14 let (%) 

14,3 15,2 15,1 15,6 

Delež prebivalcev, starih 
15-64 let (%) 

72,2 70,6 69,6 68,5 

Delež prebivalcev, starih 
65 let ali več (%) 

13,5 14,2 15,3 15,9 

Vir: www.stat.si 
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Osnovna šola Jožeta Pučnika Črešnjevec z vrtcem je locirana v Krajevni skupnosti Črešnjevec, ki 
 vključuje naselja:  

• Brezje pri Slovenski Bistrici, 

• Črešnjevec, 

• Farovec, 

• Lokanja vas, 

• Pretrež,  

• Vrhloga in 

• Trnovec. 
 

Skupno živi v KS Črešnjevec okoli 1.160 prebivalcev (vir: www.slovenska-bistrica.si).  
 
 

3.4   Stanje na področju predšolske vzgoje v občini Slovenska Bistrica 

 
V občini Slovenska Bistrica deluje javni zavod Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica in 
zasebni vrtec s koncesijo Zavod sv. Jerneja – Vrtec Blaže in Nežica Slovenska Bistrica ter vrtci na 
osnovnih šolah – OŠ Črešnjevec, OŠ Laporje in OŠ Šmartno.  
 

Tabela 3-6: Vrtci v občini Slovenska Bistrica, njihove lokacije in oddelki 
Kraj Enota vrtca Število 

lokacij 
Število 

oddelkov 

Slovenska Bistrica 1. Sonček 
 
Dislocirani oddelek 

3 6 
2 
2 

2. Čebelica 4 2 
1 
1 
1 

3. Ciciban 
Dislocirani oddelek v OŠ 

2 12 
2 

Zgornja Polskava 4. Zgornja Polskava 
Dislocirani oddelek KUD 
Dislocirani oddelek 
Babnikova vila 

3 3 
1 
1 

Spodnja Polskava 5. Spodnja Polskava 2 2 
1 

Pragersko 6. Pragersko 
Dislocirani oddelek 

2 4 
1 

Zgornja Ložnica 7. Zgornja Ložnica 2 3 
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Kraj Enota vrtca Število 
lokacij 

Število 
oddelkov 

Kebelj 8. Kebelj 
Dislocirani oddelek 

2 1 
1 

Tinje 9. Tinje 2 3 

 Črešnjevec   Vrtec Črešnjevec 2 3 

Leskovec Vrtec Leskovec 1 2 

Laporje Vrtec Laporje 1 4 

Slovenska Bistrica Vrtec Blaže in Nežica 1 4 

 
Materialni in prostorski pogoji v Vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica se postopoma 
izboljšujejo, dolgoročni cilj pa je predvsem usklajevanje obstoječih prostorov z novimi standardi 
in normativi. V nekaterih enotah se vrtec že ponaša z ustreznimi prostori in sicer so na območju 
občine Slovenska Bistrica to prostori v vrtcu Kebelj (2012), Kebelj – večnamenska dvorana  (2013; 
začasno), Tinje (2010), OŠ Tinje (2012; začasno), Pragersko (2011), OŠ Pohorski odred (2011; 
začasno), Zgornja Ložnica in KS (2004; začasno), Spodnja Polskava in blok (2009; začasno). 
Najmanj ugodni pogoji so v mestu Slovenska Bistrica, kjer naraščajoče število priselitev narekuje 
vedno večje potrebe po prostih kapacitetah vrtca.  
 
Enoti vrtca na Črešnjevcu in Leskovcu sta bili v začetku leta 2008 priključeni pod okrilje Osnovne 
šole dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, kot organizacijska enota osnovne šole. Enota na Leskovcu ima 
svoje prostore v večnamenskem objektu. Zaradi povečanih potreb po varstvu je Občina 
Slovenska Bistrica v letu 2010 uredila dodatne prostore za potrebe vrtca na Leskovcu.  
 
Enota vrtca na Črešnjevcu deluje na dveh lokacijah – v prostorih šole delujeta dva oddelka vrtca, 
v prostorih večstanovanjskega objekta pa en oddelek. V bližini šolskega poslopja je tudi ograjeno 
otroško igrišče, opremljeno z različnimi igrali.  
 
 

3.5   Opis objekta obravnavane investicije 

 
V večstanovanjskem objektu, predvidenem za adaptacijo, se sedaj nahaja en oddelek vrtca, 
katerega obiskuje 20 otrok 2. starostnega obdobja. Organizacijsko se povezuje z enoto vrtca 
Črešnjevec. Vrtec deluje v prvem nadstropju, v stanovanjskih prostorih, katerih lastnik je Občina 
Slovenska Bistrica.  
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V pritličju objekta, ki je predvideno za adaptacijo in ureditev prostorov za trioddelčni vrtec, se 
nahajajo naslednji prostori: 
 
Prostor Površina 

(m
2
) 

Lokal 1 66,4 

Sanitarije 1 21,7 

Vetrolov 4,3 

Lokal 2 90,0 

Sanitarije 2 5,7 

Skladišče 1 21,8 

Pisarna 2 6,2 

WC 2 2,5 

Skladišče 2 5,5 

Skladišče 3 18,7 

Pisarna 1 15,8 

WC 1 2,9 

Skupaj pritličje 252,5 

 
Skupna površina ustreza normativom za trioddelčni vrtec, na parceli ob objektu pa je možno 
urediti tudi pripadajoče igrišče.  
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4 RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJE TER USKLAJENOST Z 
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

4.1   Razvojne možnosti in cilji investicije 

 
Zaradi vedno večjega vpisa otrok v vrtec smo v zadnjih letih na področju predšolske vzgoje priča 
veliki prostorski stiski, ki se iz leta v leto povečuje. Vzroke za povečan vpis v vrtce lahko iščemo v 
dejstvu, da želi večina staršev vpisati otroka v vrtec takoj, ko izpolnjuje pogoje za vpis. Prav tako 
vpis povečuje tudi večje število novorojenčkov v zadnjih letih ter priseljevanje mladih družin v 
našo občino.  
 
Problematika vpisa v vrtec v občini Slovenska Bistrica se že leta rešuje tako, da se iščejo dodatni 
prostori - tudi v poslovno stanovanjskih objektih, šoli in podobnih, nenamensko grajenih 
objektih. Vrtec Črešnjevec se je leta 2008 organizacijsko priključil Osnovni šoli dr. Jožeta Pučnika 
Črešnjevec, kjer so v dveh učilnicah uredili prostore za dva oddelka vrtca. Kmalu se je izkazalo, 
da kapacitete obstoječega vrtca ne zadostujejo več povečanim potrebam po zagotavljanju 
prostora za predšolske otroke, zato je Občina Slovenska Bistrica uredila še dodatni, tretji 
oddelek vrtca v večnamenskem objektu v bližini šole.  
 
Zaradi dislocirane enote se vrtec sooča predvsem z organizacijskimi težavami, povezanimi z 
zagotavljanjem prisotnosti delavcev in izvedbo skupnih aktivnosti, povečani so stroški dela 
zaradi zagotavljanja dodatnih zaposlitev v času prihoda in odhoda otrok ter zaradi razvoza 
hrane. Višji so tudi obratovalni stroški (predvsem stroški ogrevanja).  
 
Prostorska stiska se pojavlja tudi v Osnovni šoli dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec, ki se vsako leto 
sooča z večjim številom vpisanih otrok v šolo. Zaradi pomanjkanja prostorov nekateri razredi 
nimajo matičnih učilnic, šola tudi nima dodatnih kabinetov, ki bi zagotavljali dodatne možnosti 
za izrabo prostora. Prostorska stiska se večkrat rešuje na način, da so primorani združiti pouk 
več razredov v enem prostoru, kar je pogosto zelo težavno in ni dolgoročna rešitev.  
 
V nadaljevanju so prikazani podatki o vpisu otrok v programe vrtca in šole na območju KS 
Črešnjevec od leta 2008 naprej. 
 
Tabela 4-1: Število vpisanih otrok v vrtec Črešnjevec – Leskovec  

 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Število 
vpisanih 
otrok 

43 62 73 87 91 86 87 87 

 Vir: Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec 



 

 

OBČINA  
SLOVENSKA  
BISTRICA 

Dokument identifikacije investicijskega projekta: 
VRTEC ČREŠNJEVEC 

 
 

 
16 

 

Tabela 4-2: Število vpisanih otrok v 1. razred na Osnovni šoli dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec 

 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Število vpisanih 
otrok 

12 20 20 13 21 20 21 

Vir: Osnovna šola dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec 

 
Po podatkih SOKOL-a, kjer so zbrani demografski podatki in podatki o šolskih okoliših, se v OŠ dr. 
Jožeta Pučnika Črešnjevec do leta 2020 predvideva povečanje vpisa otrok v programe osnovne 
šole in sicer: 

• za leto 2016/17: 17 otrok; 

• za leto 2017/18: 24 otrok; 

• za leto 2018/19: 17 otrok; 

• za leto 2019/20: 28 otrok.  
 

Podatki kažejo na to, da se bo prostorska stiska v obstoječih razmerah še povečevala, zato je 
nujno, da se uredijo primerni prostori za vrtec in šoli omogoči ureditev izpraznjenih igralnic za 
svoje potrebe.  
 
Namen investicije je, v skladu s predpisi, adaptirati večnamenski objekt, v katerem se sedaj 
nahaja en oddelek vrtca in v pritličju urediti trioddelčni vrtec v skladu z normativi.  
 
Cilji investicije so:  

• pod eno streho zagotoviti ustrezne prostore za varstvo predšolskih otrok;  

• sprostiti prostore v osnovni šoli, ki jih potrebujejo zaradi povečanega števila otrok v 
šoli; 

• zagotoviti ustrezne pogoje za strokovno osebje in osebno rast strokovnih ter 
vodstvenih delavcev.  

 
 

4.2   Zakonske podlage ter usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in 
politikami 

 
Zakonodaja določa, da so občine tiste, ki morajo zagotavljati javno službo predšolskega varstva. 
Gre za jasno zakonsko obveznost in občina je takšno javno službo dolžna zagotoviti z javnimi 
sredstvi, ki jih prebivalci preko davkov prispevajo v občinski proračun.  
 
Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti: 

• Zakon o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05-UPB2, 25/ 08, 98/09 – ZIUZGK in 36/10 ); 
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• Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št. 12/96 in ostale 
spremembe ter dopolnitve); 

• Kurikulum za vrtce (1999); 

• Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 
(Ur.l. RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08 in 47/10). 

 
Izvedbo investicije Občini Slovenska Bistrica torej narekuje veljavna zakonodaja. 
 

Investicija je usklajena z usmeritvami in cilji naslednjih strateških dokumentov: 
 

Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 
Razvojna izhodišča Strategije razvoja Slovenije do 2020 so vezana na zaveze iz Programa 
stabilnosti 2013 in Nacionalnega reformnega programa za leti 2013 in 2014, ki dopolnjujeta 
strukturne reforme na trgu dela in v pokojninskem sistemu z ukrepi za zagon gospodarstva in 
nadaljevanje konsolidacije javnih financ.  
 
Opredeljena so štiri prioritetna področja, na katera se je potrebno osredotočiti v prihajajočem 
obdobju: 

1.    Konkurenčno gospodarstvo 
2.    Znanje in zaposlovanje 
3.    Zeleno življenjsko okolje 
4.    Vključujoča družba 

 
Predpogoj za doseganje srednjeročnih strateških usmeritev so stabilne in razvojno naravnane 
javne finance ter učinkovit finančni sistem. V okviru opredeljenih prioritet so definirana tri 
področja, bistvena za gospodarski razvoj: 

• raziskave in razvoj ter inovacije; 

• zagon, rast in razvoj malih in srednjih podjetij; 

• zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje, znanje in kompetence (mladi in starejši). 
 
Državni razvojni program prioritet in investicij 2014-2017 
Državni razvojni program prioritet in investicij (DRPI) 2014-2017 predstavlja izvedbeni načrt za 
izvajanje Strategije razvoja Slovenije (SRS) 2014 – 2020 in  zajema vse politike in javno finančne 
vire, vsebinsko pa definira in finančno ovrednoti razvojne prioritete na vseh razvojnih področjih 
za obdobje štirih let (2014-2017).  
 
Razvojne prioritete in investicijska področja DRPI: 

1.    Znanje 
2.    Podjetnost 
3.    Zeleno 
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4.    Vključujoča družba 
5.    Učinkovit javni sektor in pravna država 

 
Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023  
Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023 temelji na Strategiji razvoja Slovenije in 
opredeljuje vizijo in cilje razvoja države ter predstavlja pot, po kateri bomo svoje nacionalne cilje 
dosegali trajnostno ter v okviru skupnih evropskih pravil, politik in strategij, zlasti prenovljene 
Lizbonske strategije. Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023 zajema ključne 
(velike) razvojno-naložbene projekte, pri katerih bo sodelovala država. Gre za tiste projekte, 
katerih izvedba bo na državni, pa tudi regionalni ravni osredotočila razvojne pobude in sredstva 
ter z njimi dosegla razvojni preboj države kot celote.  
 
Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih je usmeritev in orodje za načrtovanje javnih financ 
na eni strani ter resornih programov in strategij na drugi. Tako je osnova za izvajanje dolgoročne 
razvojne politike in dolgoročnega proračunskega načrtovanja (v smeri razvojnega 
prestrukturiranja proračuna).  
 
Daje tudi jasno znamenje regijam, lokalnim skupnostim in razvojnim partnerstvom, v katere 
vsebine na projektni ravni namerava država prednostno vlagati v naslednjem srednjeročnem 
obdobju. Gre za partnerski razvojni načrt, pripravljen po eni strani na podlagi razvojnih pobud 
posameznih ministrstev (od zgoraj navzdol), po drugi strani pa na podlagi pobud regionalnih in 
lokalnih razvojnih partnerstev in drugih deležnikov (od spodaj navzgor).  
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5 OPIS VARIANT 

 
Investitor je v fazi priprave tega DIIP obravnaval in ocenjeval dve varianti, in sicer: 

• Varianta 1: adaptacija večnamenskega objekta za potrebe vrtca; 

• varianta 2: novogradnja. 
 
Investitor je presojal obe varianti z vidika: 

• stroškov za izvedbo in danih finančnih zmožnosti; 

• okvirnega časovnega načrta realizacije; 

• ustreznosti kapacitet in lokacije; 

• bivalnih pogojev otrok in delovnih pogojev zaposlenih.  
 

Ugotovil je, da je primernejša varianta z adaptacijo večnamenskega objekta, ki omogoča 
izvedbo v najkrajšem možnem času in z najnižjimi stroški.   
 
Utemeljitev je razvidna iz nadaljevanja. Obe varianti sta obravnavani z vidika stroškov 
investicije (poglavje 7) in z vidika okvirnega časovnega načrta (poglavje 8). 
 
 

5.1   Varianta 1: adaptacija večnamenskega objekta 

 
V tem primeru se predvideva odkup in adaptacija večstanovanjskega objekta, kjer se sedaj 
nahaja en oddelek vrtca Črešnjevec ter ureditev prostorov za trioddelčni vrtec.  
 
Ocenjena vrednost te variante znaša 360.231,00 EUR z vključenim DDV po stalnih cenah oz. 
362.321,00 EUR z DDV po tekočih cenah. Vrednost investicije zajema odkup nepremičnine, 
izdelavo projektne dokumentacije, gradbeno–obrtniška dela in opremo vrtca.  
 
Glede na razpoložljiva finančna sredstva investitorja in ocenjeno vrednost se predvideva, da 
bo investicija v primeru variante 1 zaključena do konca leta 2016.  
 
 

5.2   Varianta 2: novogradnja 

 
V primeru novogradnje vrtca se predvideva izgradnja trioddelčnega vrtca na zemljišču, ki je v 
lasti Občine Slovenska Bistrica v neposredni bližini osnovne šole.  
 
Ocenjena vrednost te variante znaša 1.005.000,00 EUR z vključenim DDV po stalnih cenah 
oz. 1.034.562,08 EUR z DDV po tekočih cenah. Vrednost investicije zajema izdelavo projektne 
dokumentacije, gradbeno–obrtniška dela in opremo vrtca.  
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Glede na razpoložljiva finančna sredstva investitorja in ocenjeno vrednost se predvideva, da 
bo investicija v primeru variante 2 zaključena do konca meseca avgusta leta 2018.  
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6 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 

 

6.1 Vrsta investicije 

 
Investicija zajema adaptacijo večnamenskega objekta in ureditev prostorov za trioddelčni 
vrtec po varianti 1 oz. izgradnjo novega trioddelčnega vrtca po varianti 2.  
 
 

6.2 Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru investicije 

 
 
V objektu so predvidene minimalne rušitve oz. dograditve. Površina obstoječega objekta 
ustreza normativom za trioddelčni vrtec z vsemi dodatnimi prostori.  
 
Predvidena neto tlorisna površina po adaptaciji je:  
PRITLIČJE  
Razdelilna kuhinja 19,3 m

2
 

Kuhinjski vetrolov 2,6 m
2
 

Kuhinjske sanitarije 3,4 m
2
 

Igralnica 1 46,5 m
2
 

Sanitarije 1 6,2 m
2
 

Večnamenski prostor 44,3 m
2
 

Igralnica 2 42,0 m
2
 

Sanitarije 2+3+zunaj 14,1 m
2
 

Igralnica 3 39,0 m
2
 

Garderoba otroci 21,8 m
2
 

Garderoba zaposleni 8,7 m
2
 

skladišče 5,5 m
2
 

SKUPAJ PRITLIČJE NOVO 253,4 m
2
 

 
 
Stanje pred in po adaptaciji ter mesta predvidenih rušitev so prikazana tudi v nadaljevanju. 
Podrobnejše tehnično poročilo bo pripravljeno v projektni dokumentaciji faze PZI.  
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Slika 6-1: Obstoječe stanje 

 
Vir: IDEAAL Projekt d.o.o. 

 

Slika 6-2: Predvidene rušitve 

 
Vir: IDEAAL Projekt d.o.o. 
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Slika 6-3: Stanje po adaptaciji 

 
 
Vir: IDEAAL Projekt d.o.o. 
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7 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

 

7.1 Varianta 1: adaptacija večnamenskega objekta 

 

7.1.1 Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah 

 
Ocenjena vrednost posameznih postavk je prikazana v spodnjih tabelah. Skupna vrednost 
variante 1 po stalnih cenah znaša 295.271,31 EUR brez DDV in 360.231,00 EUR z vključenim 
DDV.  
 
Tabela 7-1: Pregled vrednosti investicije v primeru variante 1 po stalnih cenah  

  
  

  2015     2016     SKUPAJ   

Vrednost 
brez DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Vrednost 
brez DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Vrednost 
brez DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Odkup 
nepremičnine 

123.959,84 27.271,16 151.231,00 0,00 0,00 0,00 123.959,84 27.271,16 151.231,00 

Projektna 
dokumentacija 

0,00 0,00 0,00 9.836,07 2.163,93 12.000,00 9.836,07 2.163,93 12.000,00 

GOI dela 0,00 0,00 0,00 95.901,64 21.098,36 117.000,00 95.901,64 21.098,36 117.000,00 

Oprema 0,00 0,00 0,00 65.573,77 14.426,23 80.000,00 65.573,77 14.426,23 80.000,00 

Skupaj 123.959,84 27.271,16 151.231,00 171.311,48 37.688,52 209.000,00 295.271,31 64.959,69 360.231,00 

 
 

7.1.2 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah 

 
Pri preračunu stalnih cen v tekoče je upoštevana napoved inflatornih gibanj, podana s strani 
Urada za makroekonomske analize in razvoj (pomladanska napoved 2015). Ta predvideva 
inflacijo za leto 2016 v deležu 1,0%.  
 
Tabela 7-2: Pregled vrednosti investicije v primeru variante 1 po tekočih cenah 

  
  

  2015     2016   SKUPAJ 

Vrednost 
brez DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Vrednost 
brez DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Vrednost 
brez DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Odkup 
nepremičnine 

123.959,84 27.271,16 151.231,00 0,00 0,00 0,00 123.959,84 27.271,16 151.231,00 

Projektna 
dokumentacija 

0,00 0,00 0,00 9.934,43 2.185,57 12.120,00 9.934,43 2.185,57 12.120,00 

GOI dela 0,00 0,00 0,00 96.860,66 21.309,34 118.170,00 96.860,66 21.309,34 118.170,00 

Oprema 0,00 0,00 0,00 66.229,51 14.570,49 80.800,00 66.229,51 14.570,49 80.800,00 

Skupaj 123.959,84 27.271,16 151.231,00 173.024,59 38.065,41 211.090,00 296.984,44 65.336,56 362.321,00 
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Skupna vrednost projekta po tekočih cenah znaša 296.984,44 EUR brez DDV in 362.321,00 
EUR z vključenim DDV.                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

7.2 Varianta 2: novogradnja 

 

7.2.1 Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah 

 
Tabela 7-3: Pregled vrednosti investicije v primeru variante 2 po stalnih cenah 

  
  

  2016     2017   

Vrednost brez 
DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Vrednost brez 
DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Projektna dokumentacija 20.491,80 4.508,20 25.000,00 0,00 0,00 0,00 

GOI dela 0,00 0,00 0,00 480.000,00 105.600,00 585.600,00 

Oprema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Skupaj 20.491,80 4.508,20 25.000,00 480.000,00 105.600,00 585.600,00 

  
  

  2018     SKUPAJ   

Vrednost brez 
DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Vrednost brez 
DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Projektna dokumentacija 0,00 0,00 0,00 20.491,80 4.508,20 25.000,00 

GOI dela 257.704,92 56.695,08 314.400,00 737.704,92 162.295,08 900.000,00 

Oprema 65.573,77 14.426,23 80.000,00 65.573,77 14.426,23 80.000,00 

Skupaj 323.278,69 71.121,31 394.400,00 823.770,49 181.229,51 1.005.000,00 

 
 
Ocenjena vrednost variante 2 po stalnih cenah znaša 823.770,49 EUR brez DDV in 
1.005.000,00 EUR z vključenim DDV.  
 
 

7.2.2 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah 

 
Pri preračunu stalnih cen v tekoče je upoštevana 1,0% inflacija v letu 2016 in 1,4% inflacija v 
nadaljnjih letih.  
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Tabela 7-4: Pregled vrednosti investicije v primeru variante 2 po tekočih cenah 
  
  

  2016     2017   

Vrednost brez 
DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Vrednost brez 
DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Projektna dokumentacija 20.696,72 4.553,28 25.250,00 0,00 0,00 0,00 

GOI dela 0,00 0,00 0,00 491.587,20 108.149,18 599.736,38 

Oprema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Skupaj 20.696,72 4.553,28 25.250,00 491.587,20 108.149,18 599.736,38 

  
  

  2018     SKUPAJ   

Vrednost brez 
DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Vrednost brez 
DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Projektna dokumentacija 0,00 0,00 0,00 20.696,72 4.553,28 25.250,00 

GOI dela 267.620,88 58.876,59 326.497,47 759.208,08 167.025,77 926.233,85 

Oprema 68.096,91 14.981,32 83.078,23 68.096,91 14.981,32 83.078,23 

Skupaj 335.717,79 73.857,91 409.575,70 848.001,71 186.560,37 1.034.562,08 

 
 
Skupna vrednost variante 2 po tekočih cenah znaša 848.001,71 EUR brez DDV in 
1.034.562,08 EUR z vključenim DDV.  
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8 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE 

 

8.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP 

 
Vsebina Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je skladna z 11. členom Uredbe o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Ur.l. RS, št. 60/06 in 54/10). 
 
Strokovni podlagi za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta sta: 

• Idejna zasnova za spremembo namembnosti večstanovanjskega objekta, Ideaal 
Projekt d.o.o., junij 2014; 

• Ocena vrednosti investicije, Ideaal Projekt d.o.o., 2015.  
 

 

8.2 Opis lokacije v primeru variante z adaptacijo večnamenskega objekta 

 

8.2.1 Mikrolokacija  

 
Investicija se bo izvajala na območju občine Slovenska Bistrica, v podravski regiji (v celoti se 
izvaja na ozemlju Republike Slovenije). Obravnavano območje investicije se nahaja v krajevni 
skupnosti Črešnjevec, v naselju Črešnjevec.    
 
Prostorski akti, ki veljajo na območju gradnje, so: 

• Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan – prostorski del – občine 

Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 (Ur.l.RS, št. 42/92, 35/94, 

41/97, 72/99, 59/03, 131/04 in 47/06); 

• Prostorski ureditveni pogoji: Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za 

centralna naselja v občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (Ur.l.RS, št. 

16/93, 79/01, 35/02, 108/08 in 26/10). 

 

 

8.2.2 Mikrolokacija 

 
Objekt je lociran na parceli št. 29/6 in 29/3, obe k.o. Črešnjevec.  

 

Področje se nahaja ob lokalni cesti LC 240 021 Podlože – Lokanja vas.  
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Slika 8-1: Mikrolokacija objekta, predvidenega za adaptacijo  

 
Vir: IDEAAL Projekt d.o.o. 

 

 

8.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom 
izvedbe 

 

8.3.1 Varianta 1: adaptacija večnamenskega objekta 

 
Vrednost investicije po stalnih cenah brez vključenega DDV znaša 295.271,31 EUR, z DDV pa 
360.231,00 EUR , po tekočih cenah pa 296.984,44 EUR brez DDV in 362.321,00 z vključenim 
DDV.  
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Stroški so že opredeljeni v poglavju 7. Investicijski stroški vključujejo naslednje stroške: 
 
Tabela 8-1: Specifikacija investicijskih stroškov; tekoče cene 
 Vrednost 

brez DDV 
DDV Vrednost z 

DDV 

Odkup nepremičnine 123.959,84 27.271,16 151.231,00 

Projektna dokumentacija 9.934,43 2.185,57 12.120,00 

GOI dela 96.860,66 21.309,34 118.170,00 

Oprema  66.229,51 14.570,49 80.800,00 

Skupaj 296.984,44 65.336,56 362.321,00 

 
Tehnično-tehnološki del investicije je predmet poglavja 6.2. 
 
Tabela 8-2: Terminski plan investicije 

AKTIVNOST ZAČETEK KONEC 
PRIPRAVLJALNA DELA 

Izdelava investicijske dokumentacije  05/2015 06/2015 

Odkup nepremičnine 09/2015 12/2015 

Izdelava projektne dokumentacije 02/2016 04/2016 

IZVEDBENA DELA 

Izvedba javnega naročila in izbira izvajalca del 04/2016 06/2016 

Izvajanje vseh del 06/2016 10/2016 

Končni prevzem 11/2016 12/2016 

 
V primeru variante z adaptacijo večstanovanjskega objekta se bo investicija v svojem 
izvedbenem delu zaključila do konca leta 2016.  
 

8.3.2 Varianta 2: novogradnja 

 
V primeru novogradnje znaša vrednost investicije po stalnih cenah brez vključenega DDV 
823.770,49 EUR, z DDV pa 1.005.000,00 EUR , po tekočih cenah pa 848.001,71 EUR brez DDV 
in 1.034.562,08 EUR z vključenim DDV.  
 
Stroški so že opredeljeni v poglavju 7. Investicijski stroški vključujejo naslednje stroške: 
 
Tabela 8-3: Specifikacija investicijskih stroškov; tekoče cene 
 Vrednost 

brez DDV 
DDV Vrednost z 

DDV 

Projektna dokumentacija 20.696,72 4.553,28 25.250,00 
GOI dela 759.208,08 167.025,77 926.233,85 
Oprema  68.096,91 14.981,32 83.078,23 
Skupaj 848.001,71 186.560,37 1.034.562,08 

 
Tehnično-tehnološki del investicije je predmet poglavja 6.2. 
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Tabela 8-4: Terminski plan investicije 

AKTIVNOST ZAČETEK KONEC 
PRIPRAVLJALNA DELA 

Izdelava investicijske dokumentacije  05/2015 12/2015 

Izdelava projektne dokumentacije 02/2016 07/2016 

IZVEDBENA DELA 

Izvedba javnega naročila in izbira izvajalca del 08/2016 11/2016 

Izvajanje vseh del 04/2017 05/2018 

Končni prevzem 07/2018 08/2018 

 
V primeru variante z novogradnjo se bo investicija v svojem izvedbenem delu zaključila 
avgusta 2018.  

 
 

8.4 Varstvo okolja 

 
Investicija ne bo dodatno onesnaževala okolja, vode ali zraka, niti ne bo vplivala na 
povečanje hrupa v okolju. Z ekološkega vidika investicija ni sporna in ne bo povzročala 
dodatnih stroškov okolja zaradi povečanega hrupa, emisij in oškodovane pokrajine. Z 
ureditvijo predmetne infrastrukture bo imela pozitiven vpliv na okolje. Prav tako ni 
predvidenih drugih stranskih negativnih učinkov na okolje. 
 
Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

• učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 
surovin), 

• okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje 
odpadkov), 

• trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 

• zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih 
ocen za posege, kjer je to potrebno). 

 
 

8.5 Kadrovsko – organizacijska shema 

 

Odgovorna oseba projekta je župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar. 

 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge je Irena Jereb, vodja oddelka za družbene dejavnosti 

Občine Slovenska Bistrica. 

 



 

 

OBČINA  
SLOVENSKA  
BISTRICA 

Dokument identifikacije investicijskega projekta: 
VRTEC ČREŠNJEVEC 

 
 

 
31 

 

Odgovorna oseba za pripravo investicijske dokumentacije je direktorica RIC, mag. Monika 

Kirbiš Rojs.  

 

8.6 Viri financiranja 

 

Investicijo bo krila Občina Slovenska Bistrica z lastnimi proračunskimi sredstvi. V primeru 

variante 1 se bo financiranje investicije zaključilo v letu 2016, v primeru variante 2 pa v letu 

2018. Dinamika financiranja za obe variant je podana v nadaljevanju.  

 

Tabela 8-5: Dinamika financiranja investicije  
 2015 2016 2017 2018 Skupaj 

Občina Slovenska Bistrica –  
varianta 1 

151.231,00 211.090,00   362.321,00 

Občina Slovenska Bistrica – 
varianta 2 

 25.250,00 599.736,38 409.575,70 1.034.562,08 

 
 

8.7 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska 
upravičenost projekta 

 
Predmetna investicija bo omogočila združitev vseh treh oddelkov vrtca pod eno streho in 
ureditev vseh potrebnih prostorov v skladu z normativi. Tako bodo otrokom in zaposlenim 
dani primerni pogoji za delo in bivanje.  
 
Otrokom bo omogočeno, da bodo od vpisa do odhoda v osnovno šolo ostajali v isti enoti.  
 
Združitev oddelkov na eni lokaciji omogoča tudi združevanje otrok ob prihodu in odhodu in s 
tem racionalizacijo stroškov. Hkrati se znižajo tudi obratovalni stroški, predvsem stroški 
ogrevanja.  
 
Izpraznjeni prostori v osnovni šoli bodo pripomogli k zmanjšanju prostorske stiske v šoli, ki se 
vsako leto sooča z večjim vpisom otrok. Tako bodo tudi osnovnošolskim otrokom in 
zaposlenim v šoli dane boljše možnosti za kakovostno delo.   
 
Vse naštete koristi upravičujejo ekonomsko upravičenost investicije.  
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9 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE  

 
Investicija nima primarno ekonomskega namena in značaja. Ne bo povzoročala nedenarnih 
stroškov, ker ne degradira območja z arhitektonsko – urbanističnega vidika, prav tako projekt 
ni ekološko sporen.  
 
Investicija bo omogočila združitev oddelkov vrtca pod eno streho in s tem odpravila številne 
organizacijske težave, s katerimi se srečuje vrtec in posledično tudi šola. Obenem bo 
omogočila racionalizacijo stroškov. 
 
Projekt je primeren za realizacijo, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se odražajo v zagotavljanju 
ustreznosti kapacitet vrtca in šole ter zniževanju stroškov.  
 
Investitor je v DIIP-u obravnaval dve varianti in jih presojal z vidika ekonomske in časovne 
ustreznosti. Glede na razpoložljiva finančna sredstva in predviden zaključek vsake od variant, 
je investitor presodil, da je najustreznejša varianta z adaptacijo večnamenskega objekta, ki 
omogoča najhitrejše doseganje ciljev investicije z najnižjimi stroški.  
 
Investicijska in projektna dokumentacija ter viri so zagotovljeni v višini, ki omogočajo čim 
hitrejši in nemoten začetek izvedbe projekta.  
 
Načrtovana naložba je ekonomsko upravičena na osnovi naslednjih kriterijev in meril: 
 

• vlaganje v javno vzgojno-varstveno infrastrukturo, ki bo zagotavljalo pogoje za 
kakovostno in funkcionalno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa, 

• zagotavljanje prihrankov za stroške odpiralnega časa za dislocirani oddelek. 
 
Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija v 
izbrani varianti za zagotavljanje kakovostnega in funkcionalnega izvajanja vzgojno-
izobraževalnega procesa, nujno potrebna.  
 
V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l.RS, št. 60/06 in 54/10), glede na ocenjeno 
vrednost investicije ni potrebno pripraviti Investicijskega programa.  
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