
Stanje ključnih projektov Občina Slovenska Bistrica na dan 12.5.2023

DRUŽBENE DEJAVNOSTI

1. Plezalni center Slovenska Bistrica       5.032.000,00 € 90% 91% jun.22 sep.23 Objekt se zaključuje. Ureja se okolica in notranja finalna dela. 

2. 

Novogradnja in rekonstrukcija 

Zdravstvenega doma Slovenska 

Bistrica 5.168.000,00 €      85% 11% okt.22 jul.24

Opravljeni so izkopi objekta, polaganje in vezanje armature talne 

plošče, polaganje hidroizolacije, opaži sten kleti. 

3. 

Zeleno parkiršče v Slovenski 

Bistrici 1.136.000,00 €      90% 1% feb.23 nov.23

Opravljeni so bili izkopi za pripravo terena. Opravljajo se naročila 

materiala za izvedbo del.

4. 

Notranja oprema za Zdravstveni 

dom Slovenska Bsitrica 488.000,00 €         100% 0% dec.23 jun.24 JN v pripravi

5. 

Investicijska vzdrževalna dela na 

igrišču pri POŠ Zgornja Ložnica 

(Fundacija za šport) 98.000,00 €           100% 0% jun.23 sep.23 naročilo še v pripravi

6.

Dvorec Polskava - zamenjava 

stavbnega pohištva 276.332,00 €         100% 100% nov.22 apr.23 Projekt je zaključen.

7.

Zamenjava umetne trave -

nogometno igrišče 303.500,00 €         100% 0% maj junij/julij

Pogodba je bila podpisana. Čakamo na zaključek tekmovalnega cikla, da 

lahko pričnemo z deli. Predviden datum uvedbe v delo je zadnji teden v 

maju. 

8.

Obnova veliko nogometno igrišče 

+ atletska steza cca. 2.000.000,00 0% 0% jun.25 maj.26 aktivnosti vezane na pripravo idejne zasnove

9.

Obnova in dozida Centra borilnih 

športov cca. 2.500.000,00 0% 0% okt.25 jun.26 priprava idejne zasnove

10. Večnamenski kulturni center cca.2.000.000,00 0% 0% maj.26 maj.27 pregled stanja 

OKOLJE IN PROSTOR

1. Izgradnja avtobusne Slov.Bistrica 1.550.000,00       50,00% 0,00% maj, 23 dec.24 pridobivanje gradbenega dovoljenja, izdelava PZI

Trenutno stanje na projektu (kratek opis)

Trenutno stanje na projektu (kratek opis)

Začetek 

(mesec,leto)

Konec 

(mesec,leto)

Zap. 

št. Naziv projekta

 Ocenjena 

vrednost z DDV 

 Projektna 

dokumentacija 

(cca. % 

realizacije) 

Izvedba del (cca. % 

realizacije)

Časovnica projekta

Začetek 

(mesec,leto)

Konec 

(mesec,leto)

Zap. 

št. Naziv projekta

Ocenjena  

vrednost z DDV

 Projektna 

dokumentacija 

(cca. % 

realizacije) 

Izvedba del (cca. % 

realizacije)

Časovnica projekta



2.

Izdelava ID,IZP,DGD protipoplavni 

ukrepi Slov.Bistrica, Polskava 400.000,00          100,00% -                             jun.22 dec.23 v fazi izdelave IZP, HHŠ, izvedba je v domeni DRSV-države

3. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE 

ODPADNE VODE V POREČJU 

DRAVINJE – OBČINA SLOVENSKA 

BISTRICA - Izgradnja 

kanalizacijskega sistema Zgornja 

Polskava

6.157.476,30 100,00% 75% maj,2021 sep.23 V fazi gradnje. Zgrajeno cca. 65% kanalizacije.

4. Izgradnja kanalizacijskega sistema 

Leskovec – Stari Log

1.740.000,00       90,00                -                             mar.17 jun.25 Izdelava predhodno zahtevane hidrološko-hidravlične študije.

5. Rekonstrukcija cestišča in 

komunalne infrastrukture v 

Špindlerjevi in priključnih ulicah v 

Slovenski Bistrici

4.750.000,00        100% - IZP in 

IDP, 0% - PZI 

-                             dec.21 maj.26 Izdelana in predana projektna dokumentacija IZP in IDP.  Predvidena je 

fazna gradnja.

6.

Rekonstrukcija obstoječe ceste in 

rekonstrukcija JR na območju 

Kajuhove ulice, na odseku od 

ulice Slave Klavora v smeri S in SZ 

v dolžini 470 m 408.000,00          100,00% 0,00% jun.23 avg.23 Podana je ocenjena vrednost investicije

7.

UREDITEV KOLESARSKIH POVRŠIN 

OB DRŽAVNI CESTI R2-430 ODSEK 

0275 (Ljubljanska cesta) OD 

STACIONAŽE 2000 DO 2560, TER 

UREDITEV AP POSTAJALIŠČA V 

STACIONAŽI 2450 (od rondoja 

Hofer do novega Petrola) 350.000,00          10,00% 0,00% jul.23 jul.24

Projektna naloga je bila potrjena. Trenutno se izdeluje PZI 

dokumentacija

8.

Izgradnja pločnika in kolesarske 

poti ob regionalni cesti R1-

219/126 Slovenska Bistrica – 

Poljčane od KM 0+333 do KM 

0+593 (Mimo CPP) 513.662,48          100,00% 0,00% jul.21 jan.24 Projekt je končan in recenziran



9.

Ureditev pločnika ob strani 

regionalne ceste R2-430 odsek 

0275 (Mariborska cesta v Slov. 

Bistrici) v dolžini cca 450 m (od 

zadruge do vrha Jožefa) 1.000.000,00       60,00% 0,00% jun.22 jun.25

Izdeluje se PZI. Zahteva Komunale po zamenjavi meteorne in fekalne 

kanalizacije, katera ni bila vključena v projektiranje.

10.

Kolesarska steza Slov. Bistrica – 

žel. postaja Slov. Bistrica 2.000.000,00       100,00% 0,00% maj.20 maj.24

Projektna dokumentacija je končana, recenzirana in v cekloti predana 

Direkciji RS za investicije, ki mora izvesti investicijo.

11.

Ureditev pločnika v naselju 

Klopce ob državni cesti RII 

430/0274 v dolžini cca. 1000 m1 1.000.000,00       70,00% 0,00% feb.20 dec.25

Dokumentacija PZI v izdelavi, problem zemljišča za potrebe 

avtobusnega postajališča.

12.

Umestitev površin za pešce in 

kolesarje ob/na nadvozu 

(VA0071) nad avtocesto A1 

0037/0637 na regionalni cesti R1-

219/1236 (nadvoz proti 

Poljčanam) 1.300.000,00       5,00% 0,00% jan.23 dec.25

Podpisan tripartitni dogovor. Trenutno v fazi usklajevanja projektne 

naloge.

13. Dokončanje izgradnje komunalne 

infrastrukture v Vinarski ulici v 

Slovenski Bistrici

900.000,00          100,00% 0,00% okt.23 mar.25 Celotna ureditev v okviru faze 3. Izdelana projektna dokumentacija PZI 

in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Del ulice je bil urejen v sklopu 

izvedbe faze 2 - izvajalec Komunala,d.o.o. 

OSTALO

1. Obnova občinske stavbe 1.800.000,00 5,00% 0,00% apr.23 dec.25 izdelava idejne zasnove
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