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I. PREDLAGATELJ 

             

            Župan dr. Ivan ŽAGAR 

 

II. DELOVNO TELO PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 

      

     Odbor za gospodarstvo 

 

III.  VRSTA POSTOPKA 

             

           Enofazni 

 

IV. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM:   

        

• Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 

na področju Javnih financ (Ur.l.RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), 

• Statut Občine Slovenska Bistrica (Ur.l.RS, 79/19). 

• Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) 

• Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 

61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) 
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• Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega 

partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) 

 

 

 

 

 

V.  NAMEN IN CILJI SPREJEMA DOKUMENTA 

 

Občina Slovenska Bistrica ima namen kandidirati na Javnem razpisu za sofinanciranje 

izgradnje novih naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije na javnih 

stavbah in parkiriščih za obdobje 2024 do 2026 (JR NOO  - SE OVE 2024), ki ga razpisuje 

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. V okviru razpisa lahko Občina pridobi 730 

EUR na inštaliran kWp, kar pomeni 1.119.624 EUR subvencije. 

 

Za prijavo na razpis je potrebno izdelati investicijsko dokumentacijo. Glede na možnosti iz 

JR NOO  -  SE OVE 2024 je možno kandidirati na razpisu samostojno ali v okviru JZP. 

DIIP in Ocena upravičenosti JZP za projekt nakazujeta, da je optimalno izvesti postopek 

JZP. Pred vami je Ocena upravičenosti JZP za projekt. 

 

Iz Lokalnega energetskega koncepta Občine Slovenska Bistrica iz leta 2012 izhaja, da je bil 

v Občini Slovenska Bistrica na vseh občinskih stavbah ter stavbah krajevnih skupnosti 

opravljen ogled objektov ter ocenjen potencial solarnih elektrarn glede na možne tehnične 

parametre. 

 

V letu 2023 je bila izdelana študija »Postavitev fotovoltaičnih elektrarn v Slovenski 

Bistrici«, kjer je bilo obravnavanih 25 objektov. V študiji je bilo ugotovljeno, da šest 

objektov ni primernih za gradnjo (strehe, kulturna dediščina). V DIIPu se obravnavalo 18 

objektov, v pozivu promotorjem pa se je vključilo 17 objektov, tako sta pripravljeni tudi 

obe vlogi promotorjev, ki sta bili analizirani v Oceni upravičenosti JZP. Po tem se je 

dodatno vključilo še en (nov) objekt. V končnem izboru je tako 21 objektov in sicer na 18 

objektov se postavi sončna elektrarna.  

 

V sklopu investicije se bo postavilo fotovoltaične elektrarne na naslednjih javnih objektih:  

❖ Športna dvorana Slovenska Bistrica 

❖ Center borilnih športov Slovenska Bistrica 

❖ Dvorana za zimski trening Slovenska Bistrica 

❖ OŠ Zgornja Polskava 

❖ Vrtec Otona Župančiča (enota Zg. Polskava) 

❖ OŠ Zgornja Ložnica 

❖ OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec (športna dvorana) 

❖ OŠ Kebelj 

❖ OŠ Tinje (ni elektrarne, se bo pa objekt vključeval v skupnostno samooskrbo) 

❖ Večnamenski objekt Tinje 

❖ 2. OŠ Slovenska Bistrica 

❖ OŠ Pohorskega odreda 

❖ OŠ Laporje 

❖ OŠ Spodnja Polskava (telovadnica) 

❖ OŠ Pragersko 

❖ Vrtec Otona Župančiča, enota Ciciban 



  

❖ Kulturni dom Črešnjevec 

❖ OŠ Minke Namestnik Sonje (ker je objekt lociran v spomeniško zaščitenem območju 

montaža sončne elektrarne ni možna, se bo pa objekt vključeval v skupnostno 

samooskrbo) 

❖ Vrtec Otona Župančiča – Ozka ulica (na objektu ne bo postavljene elektrarne, se bo pa 

objekt vključeval v skupnostno samooskrbo) 

❖ Vrtec Tinje 

❖ Plezalni center Slovenska Bistrica 

 

Nekateri obravnavani objekti na katerih se bo postavilo elektrarne se nahajajo v spomeniško 

zaščitenem območju, zato bo potrebno pri postavitvi fotovoltaičnih elektrarn upoštevati 

zahteve Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. To so naslednji objekti: Center 

borilnih športov, Dvorana za zimski trening, Športna dvorana Slovenska Bistrica in OŠ 

Pohorskega odreda.  

 

 

 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

 

 

Občina Slovenska Bistrica je pozvala promotorje k oddaji vloge o zainteresiranosti. Na javni 

poziv so se javili štirje promotorji: RESALTA d.o.o., Sol navitas d.o.o., ENERTEC, d.o.o., 

Plistor d.o.o. 

 

2 vlogi (RESALTA d.o.o. in Sol navitas d.o.o.) sta vsebovali konkretno ponudbo, ostali vlogi 

pa sta bili pomanjkljivi oz. brez konkretnih podatkov. V dokumentu Ocena upravičenosti 

javno-zasebnega partnerstva sta se obdelali samo ponudbi promotorjev, ki sta bili 

konkretizirani in se jih je lahko ovrednotilo. 

 

V okviru dokumenta so se primerjale 3 glavne variante izvedbe projekta in sicer: 

- Izvedba projekta preko javnega naročila, ki ga v celoti financira Občina 

Slovenska Bistrica 

- Izvedba projekta v okviru javnonaročniškega JZP 

- Izvedba projekta v okviru koncesijskega JZP 

 

Ocena upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za projekt »Postavitev fotovoltaičnih 

elektrarn na javnih objektih občine Slovenska Bistrica« je bila izdelana za namen presoje ali 

je naveden investicijski projekt izvedljiv v okviru javno-zasebnega partnerstva oz. kateri od 

modelov javno-zasebnega partnerstva je glede na značaj ter finančne in ekonomske lastnosti 

investicije najprimernejši. 

 

Projekt se je ocenjeval na podlagi naslednjih kriterijev (skladno z 2. odstavkom 3. člena 

Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva): 

- življenjske dobe projekta, 

- neto sedanje vrednosti, 

- interne stopnje donosnosti, 

- rezultatov in ciljev investicije, izvedene na tradicionalni način ali po modelu 

javno-zasebnega partnerstva (tako imenovana value for money), 

- stroškov in koristi vloženih sredstev v projekt (tako imenovana ekonomska CBA - 

cost benefit analiza). 



  

 

V dokumentu se je ugotovilo, da je projekt smiselno izvesti v javno zasebnem partnerstvu. V 

primeru, da se za investicijo uspe pridobiti subvencijo v višini 730 EUR/kW inštalirane moči 

je bila predlagana izvedba projekta preko javno-naročniškega JZP. 

V primeru, da se za investicijo ne uspe pridobiti subvencije  pa je bila izvedba projekta v 

javno koncesijskem JZP. 

 

 

VII.  PREDLOG SKLEPA 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo ter v kolikor ne bo 

pripomb, sprejme naslednji sklep: 

 

 

S K L E P  

I. 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje dokument Ocena upravičenosti javno-

zasebnega partnerstva za projekt »Postavitev fotovoltaičnih elektrarn na javnih 

objektih Občine Slovenska Bistrica« 

 

                                                                         II. 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica soglaša, da je projekt smiselno izvesti v okviru 

javno – zasebnega partnerstva, ter da Občina Slovenska Bistrica nadaljuje s postopkom 

za izbiro zasebnega partnerja.  

 

S spoštovanjem, 

 

 

Pripravil: 

Tomaž Pristovnik, RIC Slovenska Bistrica                                                                                 

                                                                                            Direktor občinske uprave: 

                                                                                              Mag. Branko Žnidar 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- Ocena upravičenosti javno - zasebnega partnerstva za projekt »Postavitev fotovoltaičnih 

elektrarn na javnih objektih občine Slovenska Bistrica« 
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1 UVODNO POJASNILO 
 

 

1.1 Uvod 
 

Občina je pozvala promotorje k oddaji vloge o zainteresiranosti. Na javni poziv so se javili štirje 
promotorji: 

❖ RESALTA d.o.o. 
❖ Sol navitas d.o.o. 
❖ ENERTEC, d.o.o. 
❖ Plistor d.o.o. 

 
2 vlogi (RESALTA d.o.o. in Sol navitas d.o.o.) sta vsebovali konkretno ponudbo, ostali vlogi pa 
sta bili pomanjkljivi oz. brez konkretnih podatkov. V dokumentu obdelujemo samo ponudbi 
promotorjev, ki so konkretizirane in smo jih lahko ovrednotili. 
 

Ocena upravičenosti javno-zasebnega partnerstva za projekt »Postavitev fotovoltaičnih 
elektrarn na javnih objektih občine Slovenska Bistrica« je izdelana za namen presoje ali je 
naveden investicijski projekt izvedljiv v okviru javno-zasebnega partnerstva oz. kateri od 
modelov javno-zasebnega partnerstva je glede na značaj ter finančne in ekonomske lastnosti 
investicije najprimernejši. 
 
Namen dokumenta je: 

❖ izvesti presojo o upravičenosti projekta v okviru javno-zasebnega partnerstva, 
❖ v primeru ugotovitve obstoja javnega interesa in ostalih elementov pogojenih za 

izvedbo projekta v obliki javno-zasebnega partnerstva, se izvede raziskava možnih 
načinov izvedbe javno-zasebnega partnerstva za konkretni projekt, 

❖ opredelitev temeljnih pravnih elementov javno-zasebnega partnerstva, vključno s 
SWOT analizo predmetnih modelov javno-zasebnega partnerstva in določitvijo 
argumentacije za vsebino Akta o javno-zasebnem partnerstvu, 

❖ opredeliti optimalni model in obliko javno-zasebnega partnerstva za konkreten 
investicijski projekt 

 

1.2 Pravne podlage 
 

Pri izdelavi ocene upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva smo 
upoštevali naslednje pravne podlage: 

❖ Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)  
❖ Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 

– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – 
ZDU-1O in 76/23)  

❖ Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)  

❖ Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. 
US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F) 

❖ Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega 
partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) 

❖ Priročnik za revizijo smotrnosti poslovanja 2015, Evropsko računsko sodišče, 2015; 
❖ Priročnik za revizijo smotrnosti poslovanja, Računsko sodišče Republike Slovenije, 

november 2006; 
❖ Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)  
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❖ Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc projektov javno-zasebnega partnerstva 
in sklenjenih pogodb v okviru javno-zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 56/07)  

❖ Odlok o spremembi Odloka o Svetu Vlade Republike Slovenije za javno-zasebno 
partnerstvo (Uradni list RS, št. 36/09) 

 
Na osnovi četrte točke 8. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu je minister za finance 
izdal Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega 
partnerstva. Na osnovi prejete vloge o zainteresiranosti je občina (t.j. javni partner) dolžna 
izvesti t.i. test upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva v skladu 
z določili 8. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu ter določili in kriteriji iz Pravilnika o 
vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva. 
 
Projekt se ocenjuje na podlagi naslednjih kriterijev (2. odstavek 3. člena Pravilnika o vsebini 
upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva): 

❖ življenjske dobe projekta, 
❖ neto sedanje vrednosti, 
❖ interne stopnje donosnosti, 
❖ rezultatov in ciljev investicije, izvedene na tradicionalni način ali po modelu javno-

zasebnega partnerstva (tako imenovana value for money), 
❖ stroškov in koristi vloženih sredstev v projekt (tako imenovana ekonomska CBA - cost 

benefit analiza). 
 
Zakon o javnih financah v 2. členu, ki opredeljuje cilje proračuna in načela zakona, v 3. točki 
določa, da je treba pri pripravi in izvrševanju proračuna spoštovati načeli učinkovitosti in 
gospodarnosti. Ker gre v primeru izvedbe projekta za izvrševanje proračuna Občine Slovenska 
Bistrica, mora občina pri svojem odločanju spoštovati načeli učinkovitosti in gospodarnosti 
porabe javnih sredstev. 
 

1.3 Metodologija dela 
 

Osnovni namen izdelave Ocene upravičenosti javno-zasebnega partnerstva je prevetritev 
vseh možnih načinov izvedbe investicijskega projekta z vključitvijo zasebnega kapitala v 
projekt. Na podlagi vseh možnosti je v nadaljevanju dokumenta izdelana finančna in 
ekonomska analiza tako za javnega partnerja (Občino Slovenska Bistrica), kakor tudi za 
zasebnega partnerja.  
 
V okviru tega dokumenta bomo primerjali 3 glavne variante izvedbe projekta in sicer: 

❖ Izvedba projekta preko javnega naročila, ki ga v celoti financira Občina Slovenska 
Bistrica 

❖ Izvedba projekta v okviru javnonaročniškega JZP 
❖ Izvedba projekta v okviru koncesijskega JZP 

 

V dokumentu bomo pri izdelavi finančne in ekonomske analize upoštevali podatke iz prejetih 
vlog o zainteresiranosti. Nato bomo izvedli primerjavo vseh navedenih možnih variant izvedbe 
projekta na podlagi kriterijev in določili Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po 
modelu javno-zasebnega partnerstva ter pripravili ključne ugotovitve glede izvedbe projekta 
po modelu JZP. 
 
V dokumentu bomo primerjali vse možne variante, saj v DIIP-u le-te še niso bile obdelane 
skozi CBA analizo. Poleg tega se je v DIIP predvidevalo, da se bo fotovoltaične elektrarne 
postavilo na osemnajstih (18) javnih objektih, v pozivu promotorjem pa se je vključilo 17 
objektov, tako sta pripravljeni tudi obe vlogi promotorjev, ki smo jih analizirali. 
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V dokumentu sedaj vse variante temeljijo na enakih predpostavkah: 
❖ izhodiščna cena odkupa iz omrežja znaša 150 EUR/MWh 
❖ proizvodnjo in porabo primerjamo na mesečnem nivoju – mesečni obračun viškov in 

mankov 
❖ pri podatkih o porabi električne energije smo izhajali iz 3-letnega mesečnega 

povprečja, izjema so le naslednji objekti:  
o Vrtec Otona Župančičeva – Ozka ulica: podatki za leto 2023 
o Vrtec O. Župančiča (enota Zg. Polskava): povprečje 2022-2023 
o Vrtec Tinje: povprečje 2022-2023 
o Športna dvorana Sl. Bistrica: podatki za leto 2023 
o Kulturni dom Črešnjevec: letni podatki - ocena po mesecih 
o Večnamenski objekt Tinje: letni podatki - ocena po mesecih 
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2 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH SODELAVCEV 

 

2.1 Podatki investitorja 
 
Tabela 1:  Osnovni podatki o občini 

PODATKI 
 

Naziv: Občina Slovenska Bistrica 
Naslov: Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica 
Matična številka: 5884250 
Transakcijski račun: SI56 0131 3010 0009 691 pri Banki Slovenije 
Odgovorna oseba: dr. Ivan ŽAGAR, župan 
Telefon: 02 843 28 00 
E-mail: obcina@slov-bistrica.si 

 

2.2 Podatki o promotorju za izvedbo projekta po modelu javno-zasebnega 
partnerstva 
 
Tabela 2:  Osnovni podatki o promotorju o zainteresiranosti projekta po modelu javno-

zasebnega partnerstva – Resalta d.o.o. 

PODATKI 
 

Naziv: RESALTA d.o.o. 
Naslov: Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana-Črnuče 
Matična številka: 6003079 
Transakcijski račun: SI56 0292 2025 9476 935, Nova ljubljanska banka d.d. 
Odgovorna oseba: Luka Komazec, direktor 
Telefon: 059 035 200 
E-mail: info.si@resalta.com 

 
Tabela 3:  Osnovni podatki o promotorju o zainteresiranosti projekta po modelu javno-

zasebnega partnerstva – Sol navitas d.o.o. 

PODATKI 
 

Naziv: Sol navitas d.o.o. 
Naslov: Opekarniška cesta 15B, 3000 Celje 
Matična številka: 3309835 
Transakcijski račun: SI56 0400 1005 0411 956, Nova kreditna banka Maribor d.d. 
Odgovorna oseba: Aleš Menhart, direktor 
Telefon: 0592 236 74 
E-mail: info@sol-navitas.si 

 

2.3 Podatki o izdelovalcu ocene upravičenosti izvedbe projekta po modelu 
javno-zasebnega partnerstva 
 
 
Tabela 4:  Osnovni podatki o izdelovalcu ocene upravičenosti izvedbe projekta po modelu 

javno-zasebnega partnerstva  

PODATKI 
 

Naziv: APR Poslovno svetovanje d.o.o. 
Naslov: Pot v Zeleni gaj 29b, 1000 Ljubljana 
Matična številka: 5313996 
Transakcijski račun: 3400 0101 1318 969, Sparkasse d.d. 
Odgovorna oseba: Andrej Drole, direktor 
Telefon: 0590 80 972 
E-mail: andrej.drole@apr.si  

 

mailto:andrej.drole@apr.si


 

 
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

 
 

          Ocena upravičenosti JZP - Postavitev fotovoltaičnih elektrarn na javnih objektih občine 
Slovenska Bistrica 

11 

 

3 NAMEN IN CILJI PROJEKTA IN IZDELAVE OCENE UPRAVIČENOSTI 
IZVEDBE PROJEKTA PO MODELU JZP 

 

3.1 Osnovni namen in cilj ocene upravičenosti izvedbe projekta po modelu 
javno-zasebnega partnerstva 
 

Osnovni namen in cilj tega dokumenta je preverba upravičenosti izvedbe projekta po modelu 
javno-zasebnega partnerstva na podlagi dveh konkretnih vlog o zainteresiranosti s strani 
promotorjev, podjetja RESALTA d.o.o. in Sol navitas d.o.o. 
 
V dokumentu bodo obravnavane tri glavne variante »z investicijo« izvedbe projekta, in sicer: 

❖ Varianta 1: Izvedba projekta preko javnega naročila, ki ga v celoti financira Občina 
Slovenska Bistrica: 

o Podvarianta 1.1. brez pridobitve subvencije 
o Podvarianta 1.2 s pridobitvijo subvencije 

❖ Varianta 2: Izvedba projekta v okviru javnonaročniškega JZP – zasebni partner Resalta 
d.o.o. 

❖ Varianta 3: Izvedba projekta v okviru koncesijskega JZP - – zasebni partner Resalta 
d.o.o. 

o Podvarianta 3.1. brez pridobitve subvencije 
o Podvarianta 3.2 s pridobitvijo subvencije 

❖ Varianta 4: Izvedba projekta v okviru javnonaročniškega JZP – zasebni partner Sol 
navitas d.o.o. 

❖ Varianta 5: Izvedba projekta v okviru koncesijskega JZP - – zasebni partner Sol navitas 
d.o.o. 

o Podvarianta 5.1. brez pridobitve subvencije 
o Podvarianta 5.2 s pridobitvijo subvencije 

 
Ocena upravičenosti izvedbe posamezne variante »z investicijo« ter izbor optimalne variante 
»z investicijo« bo izdelana na podlagi (skladno z zakonskimi zahtevami): 

❖ življenjske dobe projekta, 
❖ neto sedanje vrednosti, 
❖ interne stopnje donosnosti, 
❖ rezultatov in ciljev investicije (value for money), 
❖ stroškov in koristi vloženih sredstev v projekt (CBA - cost benefit analiza). 

 
Zgoraj navedeni varianti izvedbe se bo primerjalo z varianto »brez investicije« (z obstoječim 
stanjem), da se bo ugotovilo potencialne prihranke na porabi in stroških energije in stroških 
vzdrževanja. 
 

3.2 Osnovni namen in cilji projekta 
 

Namen investicije je postavitev fotovoltaičnih elektrarn na nekaterih javnih objektih v 
občini Slovenska Bistrica in s tem proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov, kar bo 
omogočilo znižanje stroškov energije ter pripevalo k čistejšemu okolju  
 
Namenski cilji so sledeči: 

❖ postavitev fotovoltaičnih elektrarn na osemnajstih (18) javnih objektih v občini 
Slovenska Bistrica 

❖ priključitev dvajsetih (20) objektov na fotovoltaične elektrarne (en objekt – Plezalni 
center se bo priključil kasneje, saj je bil izključen iz poziva za promotorje) 

❖ znižati stroške električne energije 
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4 POVZETEK OSNOVNIH PODATKOV IZ PROMOTORSKIH VLOG IN DIIP-
A 

 
 

4.1 Povzetek osnovnih podatkov iz vlog o zainteresiranosti za izvedbo projekta 
po modelu javno-zasebnega partnerstva  
 

Občina Slovenska Bistrica je na Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti 
prejela štiri promotorske vloge in sicer: 

❖ vloga podjetja RESALTA d.o.o., Šlandrova ulica 4B, 1231 Ljubljana-Črnuče 
❖ vloga podjetja Sol navitas d.o.o., Opekarniška cesta 15B, 3000 Celje 
❖ vloga podjetja ENERTEC, d.o.o., Ulica borcev 58, 2000 Maribor  
❖ vloga podjetja Plistor d.o.o., Zadružni trg 10, 2250 Ptuj 

 
Podjetji Plistor d.o.o. in Enertec d.o.o. sta podala vlogo o zainteresiranosti brez konkretnih 
podatkov. Ker je namen postopka »poziv promotorjem« preverjanje zainteresiranosti, lahko na 
osnovi štirih vlog, od tega dveh popolnih ocenimo, da interes obstaja. Zaradi tega javni partner 
v tej fazi ni zahteval dopolnitev vlog s strani promotorjev Enertec d.o.o. in Plistor d.o.o., saj to 
ne bi vplivalo na nadaljnje postopke, ki se bodo vodili v okviru izbora zasebnega partnerja. 
 
4.1.1 Povzetek iz promotorske vloge Resalta d.o.o. 
 
Povzetek ključnih podatkov iz promotorske vloge: 

❖ cena EE iz javnega omrežja: 150 EUR/Mwh 
❖ ponujena cena EE promotorja: 132 EUR/Mwh 
❖ amortizacijska doba investicije 25 let 
❖ vrednost investicijskega projekta: 828.154,60 EUR 
❖ 100 % financiranje s strani promotorja (zasebnega partnerja) 
❖ Promotor bo odkupoval mesečne viške po ceni, ki bo znašala 50 % njegove ponudbene 

cene. To je ocena, ki smo jo naredili na osnovi podatkov o končni ponudbi Resalte 
d.o.o. pri projektu MOL 

❖ Pri odkupu iz omrežja smo dodali faktor 1,1 (+10%) na ponudbeno izhodiščno ceno 
(145,20 EUR na MWh). 

❖ Cene v variantah s subvencijo se nekoliko razlikujejo glede na izhodiščno ceno  
 

4.1.2 Povzetek iz promotorske vloge Sol navitas d.o.o. 
 
Povzetek ključnih podatkov iz promotorske vloge: 

❖ cena EE iz javnega omrežja: 150 EUR/Mwh 
❖ ponujena cena EE promotorja: 122 EUR/Mwh 
❖ amortizacijska doba investicije 25 let 
❖ vrednost investicijskega projekta: 800.372,48 EUR 
❖ 100 % financiranje s strani promotorja (zasebnega partnerja) 
❖ Javni partner v osnovni varianti ne bo deležen prihodkov od viškov (varianta s 100 % 

financiranjem zasebnega partnerja), v variantah, ki predvidevajo subvencijo pa pa se 
prihodki delijo drugače 

❖ Cene v variantah s subvencijo se nekoliko razlikujejo glede na izhodiščno ceno  
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4.2 Povzetek osnovnih podatkov iz dokumenta identifikacije investicijskega 
projekta (DIIP) 
 

V DIIP, ki je bil izdelan v marcu 2024 se je analiziralo 3 variante: 
❖ Varianta »brez« investicije 
❖ Varianta »z« investicijo s financiranjem Občine Slovenska Bistrica: 

o Podvarianta v primeru pridobitve nepovratnih sredstev 
❖ Varianta »z« investicijo s sofinanciranjem javnega in zasebnega partnerja (koncesijski 

JZP) 
o Podvarianta v primeru pridobitve nepovratnih sredstev 

 

Povzetek ključnih podatkov iz DIIP-a: 
❖ vrednost investicijskega projekta: 2.090.631,92 EUR brez DDV oz. 2.550.571,16 EUR 

(stalne cene) 
 
Ker se za investicijski projekt izdeluje celotna investicijska dokumentacija (DIIP, PiZ in IP), v 
DIIPu ni bilo narejene analize stroškov in koristi, prav tako variante niso bile podrobno 
obravnavane in posledično ni bila izbrana optimalna varianta. Zato v tem dokumentu 
analiziramo in primerjamo vse možne variante. 
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5 OPIS VARIANT INVESTICIJE 
 

V nadaljevanju se nahaja opis vseh v nadaljevanju obravnavanih variant: 
❖ Varianta 1: Izvedba projekta preko javnega naročila, ki ga v celoti financira Občina 

Slovenska Bistrica: 
o Podvarianta 1.1. brez pridobitve subvencije 
o Podvarianta 1.2 s pridobitvijo subvencije 

❖ Varianta 2: Izvedba projekta v okviru javnonaročniškega JZP – zasebni partner Resalta 
d.o.o. 

❖ Varianta 3: Izvedba projekta v okviru koncesijskega JZP - – zasebni partner Resalta 
d.o.o. 

o Podvarianta 3.1. brez pridobitve subvencije 
o Podvarianta 3.2 s pridobitvijo subvencije 

❖ Varianta 4: Izvedba projekta v okviru javnonaročniškega JZP – zasebni partner Sol 
navitas d.o.o. 

❖ Varianta 5: Izvedba projekta v okviru koncesijskega JZP - – zasebni partner Sol navitas 
d.o.o. 

o Podvarianta 5.1. brez pridobitve subvencije 
o Podvarianta 5.2 s pridobitvijo subvencije 

 

Predpostavke pri variantah, ki predvidevajo pridobitev nepovratnih sredstev: 
❖ Pri javnem naročilu smo upoštevali nepovratna sredstva v višini 730 EUR/kW inšalirane 

moči  
❖ Pri koncesijskem JZP smo upoštevali nepovratna sredstva v višini variantah 358 

EUR/kW inšalirane moči 
❖ Pri javnonaročniškem JZP smo upoštevali nepovratna sredstva v višini 730 EUR/kW 

inšalirane moči, pri čemer mora biti izpolnjen pogoj 1 MW priključne moči elektrarn, kar 
bo doseženo s kasnejšo priključitvijo Plezalnega centra (ker ga ni bilo v pozivu 
promotorjem, ga v dokumentu ne obdelujemo)  

 
 

5.1 Varianta 1: Izvedba projekta preko javnega naročila, ki ga v celoti financira 
Občina Slovenska Bistrica 
 

Varianta 1 »z investicijo« predvideva postavitev fotovoltaičnih elektrarn na 17 - ih objektih v 
primeru, da investicijo financira le Občina Slovenska Bistrica, brez zasebnega partnerja. 
 
V okviru variante 1 sta 2 podvarianti: 

❖ Podvarianta 1.1. brez pridobitve subvencije 
❖ Podvarianta 1.2 s pridobitvijo subvencije 

 

5.1.1 Ocenjena vrednost investicije in financiranje – podvarianta 1.1. brez 
pridobitve subvencije 

 

Investicija v postavitev fotovoltaičnih elektrarn na objektih v lasti Občine Slovenska Bistrica po 
varianti 1 bo po stalnih cenah znašala 1.315.720,64 EUR brez DDV oz. 1.605.179,40 EUR z 
DDV, po tekočih pa 1.344.140,21 EUR brez DDV oz. 1.639.851,27 EUR z DDV. Pri preračunu 
v tekoče cene smo uporabili podatke o rasti cen Urada za makroekonomske analize in razvoj 
(jesenska napoved), ki v letu 2024 predvideva 3,9 % inflacijo, v letu 2025 pa 2,7 % inflacijo. 
 
Skupna vrednost investicije je prikazana v spodnji tabeli in je enaka za podvarianto 1.1 in 1.2. 
 
  



 

 
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

 
 

          Ocena upravičenosti JZP - Postavitev fotovoltaičnih elektrarn na javnih objektih občine 
Slovenska Bistrica 

15 

 

Tabela 5:  Obseg investicijskih stroškov, v EUR stalne cene (podvarianta 1.1)  
Predmet / naziv 2024 2025 SKUPAJ 

          

A. Postavitev sončne elektrarne 253.023,20 1.012.092,80 1.265.116,00 

1 Športna dvorana Sl. Bistrica 22.386,00 89.544,00 111.930,00 

2 Center borilnih športov Sl. Bistrica 6.696,00 26.784,00 33.480,00 

3 Dvorana za zimski trening Slovenska Bistrica 4.329,60 17.318,40 21.648,00 

4 OŠ Zgornja Polskava 12.792,00 51.168,00 63.960,00 

5 Vrtec O. Župančiča (enota Zg. Polskava) 6.199,20 24.796,80 30.996,00 

6 OŠ Zgornja Ložnica 22.705,80 90.823,20 113.529,00 

7 OŠ Črešnjevec - športna dvorana 14.817,40 59.269,60 74.087,00 

8 OŠ Kebelj 9.151,20 36.604,80 45.756,00 

9 OŠ Tinje 0,00 0,00 0,00 

10 Večnamenski objekt Tinje 4.526,40 18.105,60 22.632,00 

11 2. OŠ Slovenska Bistrica 22.812,40 91.249,60 114.062,00 

12 OŠ Pohorskega odreda 51.168,00 204.672,00 255.840,00 

13 OŠ Laporje 14.391,00 57.564,00 71.955,00 

14 OŠ Spodnja Polskava 21.762,00 87.048,00 108.810,00 

15 OŠ Pragersko 14.391,00 57.564,00 71.955,00 

16 Vrtec Otona Župančiča, enota Ciciban 17.908,80 71.635,20 89.544,00 

17 Kulturni dom Črešnjevec 2.656,80 10.627,20 13.284,00 

18 OŠ Minke Namestnik Sonje 0,00 0,00 0,00 

19 Vrtec Otona Župančičeva – Ozka ulica 0,00 0,00 0,00 

20 Vrtec Tinje 4.329,60 17.318,40 21.648,00 

          

B. Gradbeni nadzor 5.060,46 20.241,86 25.302,32 

          

C. Inženiring, varnostni načrt in druge storitve 5.060,46 20.241,86 25.302,32 

          

  SKUPAJ BREZ DDV 263.144,13 1.052.576,51 1.315.720,64 

  DDV 57.891,71 231.566,83 289.458,54 

  SKUPAJ Z DDV 321.036,06 1.284.143,56 1.605.179,40 

 
Tabela 6:  Obseg investicijskih stroškov, v EUR tekoče cene (podvarianta 1.1)  

Predmet / naziv 2024 2025 SKUPAJ 

          

A. Postavitev sončne elektrarne 253.023,20 1.039.419,31 1.292.442,51 

1 Športna dvorana Sl. Bistrica 22.386,00 91.961,69 114.347,69 

2 Center borilnih športov Sl. Bistrica 6.696,00 27.507,17 34.203,17 

3 Dvorana za zimski trening Slovenska Bistrica 4.329,60 17.786,00 22.115,60 

4 OŠ Zgornja Polskava 12.792,00 52.549,54 65.341,54 

5 Vrtec O. Župančiča (enota Zg. Polskava) 6.199,20 25.466,31 31.665,51 

6 OŠ Zgornja Ložnica 22.705,80 93.275,43 115.981,23 

7 OŠ Črešnjevec - športna dvorana 14.817,40 60.869,88 75.687,28 

8 OŠ Kebelj 9.151,20 37.593,13 46.744,33 

9 OŠ Tinje 0,00 0,00 0,00 

10 Večnamenski objekt Tinje 4.526,40 18.594,45 23.120,85 

11 2. OŠ Slovenska Bistrica 22.812,40 93.713,34 116.525,74 

12 OŠ Pohorskega odreda 51.168,00 210.198,14 261.366,14 

13 OŠ Laporje 14.391,00 59.118,23 73.509,23 

14 OŠ Spodnja Polskava 21.762,00 89.398,30 111.160,30 

15 OŠ Pragersko 14.391,00 59.118,23 73.509,23 

16 Vrtec Otona Župančiča, enota Ciciban 17.908,80 73.569,35 91.478,15 

17 Kulturni dom Črešnjevec 2.656,80 10.914,13 13.570,93 

18 OŠ Minke Namestnik Sonje 0,00 0,00 0,00 

19 Vrtec Otona Župančičeva – Ozka ulica 0,00 0,00 0,00 

20 Vrtec Tinje 4.329,60 17.786,00 22.115,60 

          

B. Gradbeni nadzor 5.060,46 20.788,39 25.848,85 

          

C. Inženiring, varnostni načrt in druge storitve 5.060,46 20.788,39 25.848,85 

          

  SKUPAJ BREZ DDV 263.144,13 1.080.996,08 1.344.140,21 

  DDV 57.891,71 237.819,14 295.710,85 

  SKUPAJ Z DDV 321.036,06 1.318.815,43 1.639.851,27 
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Celotna finančna konstrukcija podvariante 1.1 (brez pridobitve subvencije) je prikazana v 
spodnji tabeli.  
 
Tabela 7:  Struktura virov financiranja (stalne cene), v EUR (podvarianta 1.1) 

Finančna konstrukcija 2024 2025 Skupaj 

    
Občina Slovenska Bistrica 321.036,06 1.284.143,56 1.605.179,40 
    
Skupaj 321.036,06 1.284.143,56 1.605.179,40 

 
Tabela 8:  Struktura virov financiranja (tekoče cene), v EUR (podvarianta 1.1) 

Finančna konstrukcija 2024 2025 Skupaj 

    
Občina Slovenska Bistrica 321.036,06 1.318.815,43 1.639.851,27 
    
Skupaj 321.036,06 1.318.815,43 1.639.851,27 

 
Podvarianta 1.1 predvideva, da celotno investicijo financira Občina Slovenska Bistrica. 
 
5.1.2 Ocenjena vrednost investicije in financiranje – podvarianta 1.2 s pridobitvijo 

subvencije 
 
Skupna vrednost investicije je enaka kot v varianti 1.1 in je prikazana v prejšnjem poglavju. 
 
Celotna finančna konstrukcija podvariante 1.2 je prikazana v spodnji tabeli.  
 
Tabela 9:  Struktura virov financiranja (stalne cene), v EUR (podvarianta 1.2) 

Finančna konstrukcija 2024 2025 Skupaj delež 

     
Nepovratna sredstva iz potencialnih razpisov 141.563,98 566.255,91 707.819,89 44,10% 
Občina Slovenska Bistrica 179.471,86 717.887,43 897.359,29 55,90% 
     
Skupaj 321.036,06 1.284.143,56 1.605.179,40 100,00 

 
Tabela 10:  Struktura virov financiranja (tekoče cene), v EUR (podvarianta 1.2) 

Finančna konstrukcija 2024 2025 Skupaj delež 

     
Nepovratna sredstva iz potencialnih razpisov 141.563,98 581.544,82 723.108,80 44,10% 
Občina Slovenska Bistrica 179.471,86 737.270,39 916.742,25 55,90%  

       
Skupaj 321.036,06 1.318.815,43 1.639.851,27 100,00 

 
Podvarianta 1.2 predvideva, da za financiranje pridobi subvencijo in sicer 730 EUR/kW 
inštalirane moči. V tem primeru se 44,10 % stroškov investicije (707.819,89 EUR v stalnih 
cenah oz. 723.108,80 EUR v tekočih cenah) pokrije z nepovratnimi sredstvi in potencialih 
razpisov, preostanek investicije pa financira Občina Slovenska Bistrica.  
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5.2 Varianta 2: Izvedba projekta v okviru javnonaročniškega JZP – zasebni partner Resalta d.o.o. 
 
Varianta 2 predvideva izvedbo projekta v postavitev fotovoltaičnih elektrarn na 17 - ih objektih s sofinanciranjem javnega in zasebnega partnerja 
(Resalta d.o.o.) v okviru javnonaročniškega JZP. 
 

V primeru variante Javno zasebnega partnerstva bo zasebni partner zgradil in upravljal z elektrarno v obdobju 25 let. V omenjenem obdobju Občina 

zasebnemu partnerju plačuje storitve, medtem ko zasebni investitor skrbi za investicijsko vzdrževanje ukrepov oz. vlaganj v nepremičnino. 

 

Zasebni partner bo financiral 35,64% investicijskih stroškov, javni partner pa 64,36%, pri čemer se predpostavlja, da bo javni partner za celotno 

višino svoje udeležbe pridobil subvencijo (730 EUR na kW inštalirane moči). 

 
5.2.1 Ocenjena vrednost investicije in financiranje – varianta 2 (zasebni partner Resalta d.o.o.) 

 

Investicija v postavitev elektrarn na objekte v občini Slovenska Bistrica v primeru variante 2, ko je zasebni partner Resalta d.o.o. bo po stalnih cenah 

znašala 901.409,60 EUR brez DDV oz. 1.099.719,93 z DDV po stalnih cenah, po tekočih pa 920.880,05 EUR brez DDV oz. 1.123.473,88 EUR. Pri 

preračunu v tekoče cene smo uporabili podatke o rasti cen Urada za makroekonomske analize in razvoj (jesenska napoved), ki v letu 2024 

predvideva 3,9 % inflacijo, v letu 2025 pa 2,7 % inflacijo. 
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Tabela 11:  Obseg investicijskih stroškov, v EUR stalne cene (varianta 2 - zasebni partner Resalta d.o.o.) 
  SKUPAJ JAVNI PARTNER (VSE PREKO 

NEPOVRATNIH SREDSTEV) 
ZASEBNI PARTNER (RESALTA d.o.o.) 

 
Predmet / naziv 2024 2025 SKUPAJ 2024 2025 SKUPAJ 2024 2025 SKUPAJ 

                      

A. Postavitev sončne elektrarne                   

1 Športna dvorana Sl. Bistrica 15.067,50 60.270,00 75.337,50 9.697,99 38.791,98 48.489,97 5.369,51 21.478,02 26.847,53 

2 Center borilnih športov Sl. Bistrica 4.882,50 19.530,00 24.412,50 3.142,56 12.570,22 15.712,78 1.739,94 6.959,78 8.699,72 

3 Dvorana za zimski trening Slovenska Bistrica 3.157,00 12.628,00 15.785,00 2.031,96 8.127,84 10.159,80 1.125,04 4.500,16 5.625,20 

4 OŠ Zgornja Polskava 8.610,00 34.440,00 43.050,00 5.541,71 22.166,85 27.708,56 3.068,29 12.273,15 15.341,44 

5 Vrtec O. Župančiča (enota Zg. Polskava) 4.520,25 18.081,00 22.601,25 2.909,40 11.637,59 14.546,99 1.610,85 6.443,41 8.054,26 

6 OŠ Zgornja Ložnica 15.282,75 61.131,00 76.413,75 9.836,54 39.346,15 49.182,69 5.446,21 21.784,85 27.231,06 

7 OŠ Črešnjevec - športna dvorana 9.973,25 39.893,00 49.866,25 6.419,15 25.676,60 32.095,75 3.554,10 14.216,40 17.770,50 

8 OŠ Kebelj 6.672,75 26.691,00 33.363,75 4.294,83 17.179,31 21.474,13 2.377,92 9.511,69 11.889,62 

9 OŠ Tinje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Večnamenski objekt Tinje 3.300,50 13.202,00 16.502,50 2.124,32 8.497,29 10.621,61 1.176,18 4.704,71 5.880,89 

11 2. OŠ Slovenska Bistrica 15.354,50 61.418,00 76.772,50 9.882,72 39.530,87 49.413,59 5.471,78 21.887,13 27.358,91 

12 OŠ Pohorskega odreda 34.440,00 137.760,00 172.200,00 22.166,85 88.667,38 110.834,23 12.273,15 49.092,62 61.365,77 

13 OŠ Laporje 9.782,50 39.130,00 48.912,50 6.296,38 25.185,50 31.481,88 3.486,12 13.944,50 17.430,62 

14 OŠ Spodnja Polskava 15.470,00 61.880,00 77.350,00 9.957,06 39.828,23 49.785,29 5.512,94 22.051,77 27.564,71 

15 OŠ Pragersko 9.686,25 38.745,00 48.431,25 6.234,43 24.937,70 31.172,13 3.451,82 13.807,30 17.259,12 

16 Vrtec Otona Župančiča, enota Ciciban 12.054,00 48.216,00 60.270,00 7.758,40 31.033,58 38.791,98 4.295,60 17.182,42 21.478,02 

17 Kulturni dom Črešnjevec 1.937,25 7.749,00 9.686,25 1.246,89 4.987,54 6.234,43 690,36 2.761,46 3.451,82 

18 OŠ Minke Namestnik Sonje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Vrtec Otona Župančičeva – Ozka ulica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Vrtec Tinje 3.157,00 12.628,00 15.785,00 2.031,96 8.127,84 10.159,80 1.125,04 4.500,16 5.625,20 

  Postavitev sončne elektrarne 173.348,00 693.392,00 866.740,00 111.573,12 446.292,49 557.865,61 61.774,88 247.099,51 308.874,39 

                      

B. Gradbeni nadzor 3.466,96 13.867,84 17.334,80 2.231,46 8.925,85 11.157,31 1.235,50 4.941,99 6.177,49 

                      

C. Inženiring, varnostni načrt in druge storitve 3.466,96 13.867,84 17.334,80 2.231,46 8.925,85 11.157,31 1.235,50 4.941,99 6.177,49 

                      

                      

  SKUPAJ BREZ DDV 180.281,92 721.127,68 901.409,60 116.036,05 464.144,19 580.180,24 64.245,87 256.983,49 321.229,36 

  DDV 39.662,02 158.648,09 198.310,11 25.527,93 102.111,72 127.639,65 14.134,09 56.536,37 70.670,46 

  SKUPAJ Z DDV 219.944,16 879.775,99 1.099.719,93 141.564,20 566.256,13 707.820,11 78.380,18 313.520,08 391.900,04 
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Tabela 12:  Obseg investicijskih stroškov, v EUR tekoče cene (varianta 2 - zasebni partner Resalta d.o.o.) 
  SKUPAJ JAVNI PARTNER (VSE PREKO 

NEPOVRATNIH SREDSTEV) 
ZASEBNI PARTNER (RESALTA d.o.o.) 

 
Predmet / naziv 2024 2025 SKUPAJ 2024 2025 SKUPAJ 2024 2025 SKUPAJ 

                      

A. Postavitev sončne elektrarne          

1 Športna dvorana Sl. Bistrica 15.067,50 61.897,29 76.964,79 9.697,99 39.839,36 49.537,36 5.369,51 22.057,93 27.427,43 

2 Center borilnih športov Sl. Bistrica 4.882,50 20.057,31 24.939,81 3.142,56 12.909,62 16.052,18 1.739,94 7.147,69 8.887,63 

3 Dvorana za zimski trening Slovenska Bistrica 3.157,00 12.968,96 16.125,96 2.031,96 8.347,30 10.379,26 1.125,04 4.621,66 5.746,70 

4 OŠ Zgornja Polskava 8.610,00 35.369,88 43.979,88 5.541,71 22.765,35 28.307,06 3.068,29 12.604,53 15.672,82 

5 Vrtec O. Župančiča (enota Zg. Polskava) 4.520,25 18.569,19 23.089,44 2.909,40 11.951,81 14.861,21 1.610,85 6.617,38 8.228,23 

6 OŠ Zgornja Ložnica 15.282,75 62.781,54 78.064,29 9.836,54 40.408,50 50.245,03 5.446,21 22.373,04 27.819,25 

7 OŠ Črešnjevec - športna dvorana 9.973,25 40.970,11 50.943,36 6.419,15 26.369,86 32.789,01 3.554,10 14.600,25 18.154,35 

8 OŠ Kebelj 6.672,75 27.411,66 34.084,41 4.294,83 17.643,15 21.937,97 2.377,92 9.768,51 12.146,43 

9 OŠ Tinje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Večnamenski objekt Tinje 3.300,50 13.558,45 16.858,95 2.124,32 8.726,72 10.851,04 1.176,18 4.831,74 6.007,91 

11 2. OŠ Slovenska Bistrica 15.354,50 63.076,29 78.430,79 9.882,72 40.598,21 50.480,93 5.471,78 22.478,08 27.949,86 

12 OŠ Pohorskega odreda 34.440,00 141.479,52 175.919,52 22.166,85 91.061,40 113.228,25 12.273,15 50.418,12 62.691,27 

13 OŠ Laporje 9.782,50 40.186,51 49.969,01 6.296,38 25.865,51 32.161,89 3.486,12 14.321,00 17.807,12 

14 OŠ Spodnja Polskava 15.470,00 63.550,76 79.020,76 9.957,06 40.903,60 50.860,66 5.512,94 22.647,16 28.160,10 

15 OŠ Pragersko 9.686,25 39.791,12 49.477,37 6.234,43 25.611,02 31.845,44 3.451,82 14.180,10 17.631,92 

16 Vrtec Otona Župančiča, enota Ciciban 12.054,00 49.517,83 61.571,83 7.758,40 31.871,49 39.629,89 4.295,60 17.646,34 21.941,95 

17 Kulturni dom Črešnjevec 1.937,25 7.958,22 9.895,47 1.246,89 5.122,20 6.369,09 690,36 2.836,02 3.526,38 

18 OŠ Minke Namestnik Sonje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Vrtec Otona Župančičeva – Ozka ulica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Vrtec Tinje 3.157,00 12.968,96 16.125,96 2.031,96 8.347,30 10.379,26 1.125,04 4.621,66 5.746,70 

  Postavitev sončne elektrarne 173.348,00 712.113,58 885.461,58 111.573,12 458.342,39 569.915,51 61.774,88 253.771,20 315.546,07 

                      

B. Gradbeni nadzor 3.466,96 14.242,27 17.709,23 2.231,46 9.166,85 11.398,31 1.235,50 5.075,42 6.310,92 

                      

C. Inženiring, varnostni načrt in druge storitve 3.466,96 14.242,27 17.709,23 2.231,46 9.166,85 11.398,31 1.235,50 5.075,42 6.310,92 

                      

                      

  SKUPAJ BREZ DDV 180.281,92 740.598,13 920.880,05 116.036,05 476.676,08 592.712,13 64.245,87 263.922,04 328.167,92 

  DDV 39.662,02 162.931,59 202.593,61 25.527,93 104.868,74 130.396,67 14.134,09 58.062,85 72.196,94 

  SKUPAJ Z DDV 219.944,16 903.529,94 1.123.473,88 141.564,20 581.545,04 723.109,02 78.380,18 321.985,11 400.365,08 

 

Celotna finančna konstrukcija variante 2 je prikazana v spodnji tabeli. 
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Tabela 13:  Struktura virov financiranja (stalne cene), v EUR (varianta 2 - zasebni partner Resalta d.o.o.) 
Finančna konstrukcija   2024 2025 Skupaj delež 

            
Nepovratna sredstva iz potencialnih razpisov   141.564,20 566.256,13 707.820,11 64,36% 
Zasebni partner Resalta d.o.o.   78.380,18 313.520,08 391.900,04 35,64% 
Občina Slovenska Bistrica   0,00 0,00 0,00   00,00% 
      
Skupaj   219.944,16 879.775,99 1.099.719,93  100,00 

 
Tabela 14:  Struktura virov financiranja (tekoče cene), v EUR (varianta 2 - zasebni partner Resalta d.o.o.) 

Finančna konstrukcija   2024 2025 Skupaj delež 

            
Nepovratna sredstva iz potencialnih razpisov   141.564,20 581.545,04 723.109,02 64,36% 
Zasebni partner Resalta d.o.o.   78.380,18 321.985,11 400.365,08 35,64% 
Občina Slovenska Bistrica   0,00 0,00 0,00   00,00% 
      
Skupaj   219.944,16 903.529,94 1.123.473,88  100,00 

 
Sredstva zasebnega partnerja Resalta d.o.o. bodo v stalnih cenah znašala 391.900,04 EUR, po tekočih pa 400.365,08 EUR, kar predstavlja 35,64 
% celotne investicije. Sredstva javnega partnerja, ki jih bo pokril s pridobljeno subvencijo pa bodo znašala 707.820,11 EUR z DDV, po tekočih pa 
723.109,02 EUR z DDV (64,64 % celotne investicije z DDV).  
 
Pri preračunu v tekoče cene smo uporabili podatke o rasti cen Urada za makroekonomske analize in razvoj (jesenska napoved), ki v letu 2024 
predvideva 3,9 % inflacijo, v letu 2025 pa 2,7 % inflacijo. 
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5.3 Varianta 3: Izvedba projekta v okviru koncesijskega JZP – zasebni partner Resalta d.o.o. 
 

Varianta 3 predvideva izvedbo projekta v postavitev fotovoltaičnih elektrarn na 19 - ih objektih s sofinanciranjem javnega in zasebnega partnerja 
(Resalta d.o.o.) v okviru koncesijskega JZP. 
 

V primeru variante Javno zasebnega partnerstva bo zasebni partner zgradil in postal lastnik »vlaganj v nepremičnine« do konca dogovorjenega 

obdobja najema. Po pretečenem obdobju pa občina brezplačno prevzame »vlaganja v nepremičnine«. V omenjenem obdobju Občina zasebnemu 

partnerju plačuje storitve, medtem ko zasebni investitor skrbi za investicijsko vzdrževanje ukrepov oz. vlaganj v nepremičnino. 

 

Zasebni partner bo financiral večino (več kot 50 %) investicijskih stroškov. 
 
V okviru variante 3 sta 2 podvarianti: 

Podvarianta 3.1. brez pridobitve subvencije (100 % financiranje ZP) 
❖ Podvarianta 3.2 s pridobitvijo subvencije 
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5.3.1 Ocenjena vrednost investicije in financiranje – podvarianta 3.1 brez subvencije  (zasebni partner Resalta d.o.o.) 

 
Tabela 15:  Obseg investicijskih stroškov, v EUR stalne cene (podvarianta 3.1  - zasebni partner Resalta d.o.o.) 

  SKUPAJ JAVNI PARTNER ZASEBNI PARTNER (RESALTA d.o.o.)  
Predmet / naziv 2024 2025 SKUPAJ 2024 2025 SKUPAJ 2024 2025 SKUPAJ 

                      

A. Postavitev sončne elektrarne               

1 Športna dvorana Sl. Bistrica 15.067,50 60.270,00 75.337,50 0,00 0,00 0,00 15.067,50 60.270,00 75.337,50 

2 Center borilnih športov Sl. Bistrica 4.882,50 19.530,00 24.412,50 0,00 0,00 0,00 4.882,50 19.530,00 24.412,50 

3 Dvorana za zimski trening Slovenska Bistrica 3.157,00 12.628,00 15.785,00 0,00 0,00 0,00 3.157,00 12.628,00 15.785,00 

4 OŠ Zgornja Polskava 8.610,00 34.440,00 43.050,00 0,00 0,00 0,00 8.610,00 34.440,00 43.050,00 

5 Vrtec O. Župančiča (enota Zg. Polskava) 4.520,25 18.081,00 22.601,25 0,00 0,00 0,00 4.520,25 18.081,00 22.601,25 

6 OŠ Zgornja Ložnica 15.282,75 61.131,00 76.413,75 0,00 0,00 0,00 15.282,75 61.131,00 76.413,75 

7 OŠ Črešnjevec - športna dvorana 9.973,25 39.893,00 49.866,25 0,00 0,00 0,00 9.973,25 39.893,00 49.866,25 

8 OŠ Kebelj 6.672,75 26.691,00 33.363,75 0,00 0,00 0,00 6.672,75 26.691,00 33.363,75 

9 OŠ Tinje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Večnamenski objekt Tinje 3.300,50 13.202,00 16.502,50 0,00 0,00 0,00 3.300,50 13.202,00 16.502,50 

11 2. OŠ Slovenska Bistrica 15.354,50 61.418,00 76.772,50 0,00 0,00 0,00 15.354,50 61.418,00 76.772,50 

12 OŠ Pohorskega odreda 34.440,00 137.760,00 172.200,00 0,00 0,00 0,00 34.440,00 137.760,00 172.200,00 

13 OŠ Laporje 9.782,50 39.130,00 48.912,50 0,00 0,00 0,00 9.782,50 39.130,00 48.912,50 

14 OŠ Spodnja Polskava 15.470,00 61.880,00 77.350,00 0,00 0,00 0,00 15.470,00 61.880,00 77.350,00 

15 OŠ Pragersko 9.686,25 38.745,00 48.431,25 0,00 0,00 0,00 9.686,25 38.745,00 48.431,25 

16 Vrtec Otona Župančiča, enota Ciciban 12.054,00 48.216,00 60.270,00 0,00 0,00 0,00 12.054,00 48.216,00 60.270,00 

17 Kulturni dom Črešnjevec 1.937,25 7.749,00 9.686,25 0,00 0,00 0,00 1.937,25 7.749,00 9.686,25 

18 OŠ Minke Namestnik Sonje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Vrtec Otona Župančičeva – Ozka ulica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Vrtec Tinje 3.157,00 12.628,00 15.785,00 0,00 0,00 0,00 3.157,00 12.628,00 15.785,00 

  Postavitev sončne elektrarne 173.348,00 693.392,00 866.740,00 0,00 0,00 0,00 173.348,00 693.392,00 866.740,00 

                      

B. Gradbeni nadzor 3.466,96 13.867,84 17.334,80 0,00 0,00 0,00 3.466,96 13.867,84 17.334,80 

                      

C. Inženiring, varnostni načrt in druge storitve 3.466,96 13.867,84 17.334,80 0,00 0,00 0,00 3.466,96 13.867,84 17.334,80 

                      

  SKUPAJ BREZ DDV 180.281,92 721.127,68 901.409,60 0,00 0,00 0,00 180.281,92 721.127,68 901.409,60 

  DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ Z DDV 180.281,92 721.127,68 901.409,60 0,00 0,00 0,00 180.281,92 721.127,68 901.409,60 
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Tabela 16:  Obseg investicijskih stroškov, v EUR tekoče cene (podvarianta 3.1 - zasebni partner Resalta d.o.o.) 
  SKUPAJ JAVNI PARTNER ZASEBNI PARTNER (RESALTA d.o.o.)  

Predmet / naziv 2024 2025 SKUPAJ 2024 2025 SKUPAJ 2024 2025 SKUPAJ 

                      

A. Postavitev sončne elektrarne       1,000 1,027   

1 Športna dvorana Sl. Bistrica 15.067,50 61.897,29 76.964,79 0,00 0,00 0,00 15.067,50 61.897,29 76.964,79 

2 Center borilnih športov Sl. Bistrica 4.882,50 20.057,31 24.939,81 0,00 0,00 0,00 4.882,50 20.057,31 24.939,81 

3 Dvorana za zimski trening Slovenska Bistrica 3.157,00 12.968,96 16.125,96 0,00 0,00 0,00 3.157,00 12.968,96 16.125,96 

4 OŠ Zgornja Polskava 8.610,00 35.369,88 43.979,88 0,00 0,00 0,00 8.610,00 35.369,88 43.979,88 

5 Vrtec O. Župančiča (enota Zg. Polskava) 4.520,25 18.569,19 23.089,44 0,00 0,00 0,00 4.520,25 18.569,19 23.089,44 

6 OŠ Zgornja Ložnica 15.282,75 62.781,54 78.064,29 0,00 0,00 0,00 15.282,75 62.781,54 78.064,29 

7 OŠ Črešnjevec - športna dvorana 9.973,25 40.970,11 50.943,36 0,00 0,00 0,00 9.973,25 40.970,11 50.943,36 

8 OŠ Kebelj 6.672,75 27.411,66 34.084,41 0,00 0,00 0,00 6.672,75 27.411,66 34.084,41 

9 OŠ Tinje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Večnamenski objekt Tinje 3.300,50 13.558,45 16.858,95 0,00 0,00 0,00 3.300,50 13.558,45 16.858,95 

11 2. OŠ Slovenska Bistrica 15.354,50 63.076,29 78.430,79 0,00 0,00 0,00 15.354,50 63.076,29 78.430,79 

12 OŠ Pohorskega odreda 34.440,00 141.479,52 175.919,52 0,00 0,00 0,00 34.440,00 141.479,52 175.919,52 

13 OŠ Laporje 9.782,50 40.186,51 49.969,01 0,00 0,00 0,00 9.782,50 40.186,51 49.969,01 

14 OŠ Spodnja Polskava 15.470,00 63.550,76 79.020,76 0,00 0,00 0,00 15.470,00 63.550,76 79.020,76 

15 OŠ Pragersko 9.686,25 39.791,12 49.477,37 0,00 0,00 0,00 9.686,25 39.791,12 49.477,37 

16 Vrtec Otona Župančiča, enota Ciciban 12.054,00 49.517,83 61.571,83 0,00 0,00 0,00 12.054,00 49.517,83 61.571,83 

17 Kulturni dom Črešnjevec 1.937,25 7.958,22 9.895,47 0,00 0,00 0,00 1.937,25 7.958,22 9.895,47 

18 OŠ Minke Namestnik Sonje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Vrtec Otona Župančičeva – Ozka ulica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Vrtec Tinje 3.157,00 12.968,96 16.125,96 0,00 0,00 0,00 3.157,00 12.968,96 16.125,96 

  Postavitev sončne elektrarne 173.348,00 712.113,58 885.461,58 0,00 0,00 0,00 173.348,00 712.113,58 885.461,58 

                      

B. Gradbeni nadzor 3.466,96 14.242,27 17.709,23 0,00 0,00 0,00 3.466,96 14.242,27 17.709,23 

                      

C. Inženiring, varnostni načrt in druge storitve 3.466,96 14.242,27 17.709,23 0,00 0,00 0,00 3.466,96 14.242,27 17.709,23 

                      

  SKUPAJ BREZ DDV 180.281,92 740.598,13 920.880,05 0,00 0,00 0,00 180.281,92 740.598,13 920.880,05 

  DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ Z DDV 180.281,92 740.598,13 920.880,05 0,00 0,00 0,00 180.281,92 740.598,13 920.880,05 

 

Investicija v postavitev elektrarn na objekte v občini Slovenska Bistrica v primeru variante 3 bo po stalnih cenah znašala 901.409,60 EUR brez DDV 
po stalnih, oz. 920.880,05 EUR brez DDV po tekočih cenah. Pri preračunu v tekoče cene smo uporabili podatke o rasti cen Urada za 
makroekonomske analize in razvoj (jesenska napoved), ki v letu 2024 predvideva 3,9 % inflacijo, v letu 2025 pa 2,7 % inflacijo. 
 
Celotna finančna konstrukcija variante 3 je prikazana v spodnji tabeli. 
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Tabela 17:  Struktura virov financiranja (stalne cene), v EUR (podvarianta 3.1 - zasebni partner Resalta d.o.o.) 
Finančna konstrukcija   2024 2025 Skupaj   delež 

              
Zasebni partner Resalta d.o.o.   180.281,92 721.127,68 901.409,60   100,00% 
Občina Slovenska Bistrica   0,00 0,00 0,00   0,00 % 
              
Skupaj   180.281,92 721.127,68 901.409,60    100,00% 

 
Tabela 18:  Struktura virov financiranja (tekoče cene), v EUR (podvarianta 3.1 - zasebni partner Resalta d.o.o.) 

Finančna konstrukcija   2024 2025 Skupaj   delež 

              
Zasebni partner Resalta d.o.o.   180.281,92 740.598,13 920.880,05   100,00% 
Občina Slovenska Bistrica  0,00 0,00 0,00  0,00 % 
              
Skupaj   180.281,92 740.598,13 920.880,05    100,00% 

 
Varianta 3.1 predvideva, da celotno investicijo pokrije zasebni partner Resalta d.o.o. in tako torej financira 901.409,60 EUR brez DDV po stalnih, 
oz. 920.880,05 EUR brez DDV po tekočih cenah. DDV v primeru variante 3 ni strošek, zato ga v finančni konstrukciji ne prikazujemo.  
 
Pri preračunu v tekoče cene smo uporabili podatke o rasti cen Urada za makroekonomske analize in razvoj (jesenska napoved), ki v letu 2024 
predvideva 3,9 % inflacijo, v letu 2025 pa 2,7 % inflacijo. 
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5.3.2 Ocenjena vrednost investicije in financiranje – podvarianta 3.2 s subvencijo (zasebni partner Resalta d.o.o.) 

 
Tabela 19:  Obseg investicijskih stroškov, v EUR stalne cene (podvarianta 3.2 - zasebni partner Resalta d.o.o.) 

  SKUPAJ JAVNI PARTNER (VSE PREKO 
NEPOVRATNIH SREDSTEV) 

ZASEBNI PARTNER (RESALTA d.o.o.) 

 
Predmet / naziv 2024 2025 SKUPAJ 2024 2025 SKUPAJ 2024 2025 SKUPAJ 

                      

A. Postavitev sončne elektrarne                   

1 Športna dvorana Sl. Bistrica 15.067,50 60.270,00 75.337,50 5.802,32 23.209,29 29.011,62 9.265,18 37.060,71 46.325,88 

2 Center borilnih športov Sl. Bistrica 4.882,50 19.530,00 24.412,50 1.880,20 7.520,78 9.400,98 3.002,30 12.009,22 15.011,52 

3 Dvorana za zimski trening Slovenska Bistrica 3.157,00 12.628,00 15.785,00 1.215,72 4.862,90 6.078,62 1.941,28 7.765,10 9.706,38 

4 OŠ Zgornja Polskava 8.610,00 34.440,00 43.050,00 3.315,61 13.262,45 16.578,07 5.294,39 21.177,55 26.471,93 

5 Vrtec O. Župančiča (enota Zg. Polskava) 4.520,25 18.081,00 22.601,25 1.740,70 6.962,79 8.703,49 2.779,55 11.118,21 13.897,76 

6 OŠ Zgornja Ložnica 15.282,75 61.131,00 76.413,75 5.885,21 23.540,86 29.426,07 9.397,54 37.590,14 46.987,68 

7 OŠ Črešnjevec - športna dvorana 9.973,25 39.893,00 49.866,25 3.840,59 15.362,34 19.202,93 6.132,66 24.530,66 30.663,32 

8 OŠ Kebelj 6.672,75 26.691,00 33.363,75 2.569,60 10.278,40 12.848,00 4.103,15 16.412,60 20.515,75 

9 OŠ Tinje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Večnamenski objekt Tinje 3.300,50 13.202,00 16.502,50 1.270,99 5.083,94 6.354,93 2.029,51 8.118,06 10.147,57 

11 2. OŠ Slovenska Bistrica 15.354,50 61.418,00 76.772,50 5.912,84 23.651,38 29.564,22 9.441,66 37.766,62 47.208,28 

12 OŠ Pohorskega odreda 34.440,00 137.760,00 172.200,00 13.262,45 53.049,82 66.312,27 21.177,55 84.710,18 105.887,73 

13 OŠ Laporje 9.782,50 39.130,00 48.912,50 3.767,13 15.068,52 18.835,65 6.015,37 24.061,48 30.076,85 

14 OŠ Spodnja Polskava 15.470,00 61.880,00 77.350,00 5.957,32 23.829,29 29.786,61 9.512,68 38.050,71 47.563,39 

15 OŠ Pragersko 9.686,25 38.745,00 48.431,25 3.730,07 14.920,26 18.650,33 5.956,18 23.824,74 29.780,92 

16 Vrtec Otona Župančiča, enota Ciciban 12.054,00 48.216,00 60.270,00 4.641,86 18.567,44 23.209,29 7.412,14 29.648,56 37.060,71 

17 Kulturni dom Črešnjevec 1.937,25 7.749,00 9.686,25 746,01 2.984,05 3.730,07 1.191,24 4.764,95 5.956,18 

18 OŠ Minke Namestnik Sonje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Vrtec Otona Župančičeva – Ozka ulica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Vrtec Tinje 3.157,00 12.628,00 15.785,00 1.215,72 4.862,90 6.078,62 1.941,28 7.765,10 9.706,38 

  Postavitev sončne elektrarne 173.348,00 693.392,00 866.740,00 66.754,35 267.017,41 333.771,76 106.593,65 426.374,59 532.968,24 

                      

B. Gradbeni nadzor 3.466,96 13.867,84 17.334,80 1.335,09 5.340,35 6.675,44 2.131,87 8.527,49 10.659,36 

                      

C. Inženiring, varnostni načrt in druge storitve 3.466,96 13.867,84 17.334,80 1.335,09 5.340,35 6.675,44 2.131,87 8.527,49 10.659,36 

                      

  SKUPAJ BREZ DDV 180.281,92 721.127,68 901.409,60 69.424,53 277.698,10 347.122,63 110.857,39 443.429,58 554.286,97 

  DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ Z DDV 180.281,92 721.127,68 901.409,60 69.424,53 277.698,10 347.122,63 110.857,39 443.429,58 554.286,97 
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Tabela 20:  Obseg investicijskih stroškov, v EUR tekoče cene (podvarianta 3.2 - zasebni partner Resalta d.o.o.) 
  SKUPAJ JAVNI PARTNER (VSE PREKO 

NEPOVRATNIH SREDSTEV) 
ZASEBNI PARTNER (RESALTA d.o.o.) 

 
Predmet / naziv 2024 2025 SKUPAJ 2024 2025 SKUPAJ 2024 2025 SKUPAJ 

                      

A. Postavitev sončne elektrarne          

1 Športna dvorana Sl. Bistrica 15.067,50 61.897,29 76.964,79 5.802,32 23.835,95 29.638,27 9.265,18 38.061,34 47.326,52 

2 Center borilnih športov Sl. Bistrica 4.882,50 20.057,31 24.939,81 1.880,20 7.723,84 9.604,04 3.002,30 12.333,47 15.335,77 

3 Dvorana za zimski trening Slovenska Bistrica 3.157,00 12.968,96 16.125,96 1.215,72 4.994,20 6.209,92 1.941,28 7.974,76 9.916,03 

4 OŠ Zgornja Polskava 8.610,00 35.369,88 43.979,88 3.315,61 13.620,54 16.936,15 5.294,39 21.749,34 27.043,73 

5 Vrtec O. Župančiča (enota Zg. Polskava) 4.520,25 18.569,19 23.089,44 1.740,70 7.150,78 8.891,48 2.779,55 11.418,40 14.197,96 

6 OŠ Zgornja Ložnica 15.282,75 62.781,54 78.064,29 5.885,21 24.176,46 30.061,67 9.397,54 38.605,08 48.002,61 

7 OŠ Črešnjevec - športna dvorana 9.973,25 40.970,11 50.943,36 3.840,59 15.777,13 19.617,71 6.132,66 25.192,99 31.325,65 

8 OŠ Kebelj 6.672,75 27.411,66 34.084,41 2.569,60 10.555,92 13.125,52 4.103,15 16.855,74 20.958,89 

9 OŠ Tinje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Večnamenski objekt Tinje 3.300,50 13.558,45 16.858,95 1.270,99 5.221,21 6.492,19 2.029,51 8.337,25 10.366,76 

11 2. OŠ Slovenska Bistrica 15.354,50 63.076,29 78.430,79 5.912,84 24.289,96 30.202,81 9.441,66 38.786,32 48.227,98 

12 OŠ Pohorskega odreda 34.440,00 141.479,52 175.919,52 13.262,45 54.482,16 67.744,62 21.177,55 86.997,36 108.174,90 

13 OŠ Laporje 9.782,50 40.186,51 49.969,01 3.767,13 15.475,37 19.242,50 6.015,37 24.711,14 30.726,51 

14 OŠ Spodnja Polskava 15.470,00 63.550,76 79.020,76 5.957,32 24.472,68 30.430,00 9.512,68 39.078,08 48.590,76 

15 OŠ Pragersko 9.686,25 39.791,12 49.477,37 3.730,07 15.323,11 19.053,17 5.956,18 24.468,01 30.424,19 

16 Vrtec Otona Župančiča, enota Ciciban 12.054,00 49.517,83 61.571,83 4.641,86 19.068,76 23.710,62 7.412,14 30.449,08 37.861,22 

17 Kulturni dom Črešnjevec 1.937,25 7.958,22 9.895,47 746,01 3.064,62 3.810,63 1.191,24 4.893,60 6.084,84 

18 OŠ Minke Namestnik Sonje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Vrtec Otona Župančičeva – Ozka ulica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Vrtec Tinje 3.157,00 12.968,96 16.125,96 1.215,72 4.994,20 6.209,92 1.941,28 7.974,76 9.916,03 

  Postavitev sončne elektrarne 173.348,00 712.113,58 885.461,58 66.754,35 274.226,88 340.981,23 106.593,65 437.886,71 544.480,35 

                      

B. Gradbeni nadzor 3.466,96 14.242,27 17.709,23 1.335,09 5.484,54 6.819,62 2.131,87 8.757,73 10.889,61 

                      

C. Inženiring, varnostni načrt in druge storitve 3.466,96 14.242,27 17.709,23 1.335,09 5.484,54 6.819,62 2.131,87 8.757,73 10.889,61 

                      

  SKUPAJ BREZ DDV 180.281,92 740.598,13 920.880,05 69.424,53 285.195,95 354.620,48 110.857,39 455.402,17 566.259,57 

  DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ Z DDV 180.281,92 740.598,13 920.880,05 69.424,53 285.195,95 354.620,48 110.857,39 455.402,17 566.259,57 

 

Investicija v postavitev elektrarn na objekte v občini Slovenska Bistrica v primeru variante 3 bo po stalnih cenah znašala 901.409,60 EUR brez DDV 
po stalnih, oz. 920.880,05 EUR brez DDV po tekočih cenah. Pri preračunu v tekoče cene smo uporabili podatke o rasti cen Urada za 
makroekonomske analize in razvoj (jesenska napoved), ki v letu 2024 predvideva 3,9 % inflacijo, v letu 2025 pa 2,7 % inflacijo. 
 
Celotna finančna konstrukcija variante 3 je prikazana v spodnji tabeli. 
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Tabela 21:  Struktura virov financiranja (stalne cene), v EUR (podvarianta 3.2 - zasebni partner Resalta d.o.o.) 
Finančna konstrukcija   2024 2025 Skupaj   delež 

              
Nepovratna sredstva iz potencialnih razpisov  69.424,53 277.698,10 347.122,63  38,51% 
Zasebni partner Resalta d.o.o.   110.857,39 443.429,58 554.286,97   61,49% 
Občina Slovenska Bistrica  0,00 0,00 0,00  0,00 % 
              
Skupaj   180.281,92 721.127,68 901.409,60    100,00 % 

 
Tabela 22:  Struktura virov financiranja (tekoče cene), v EUR (podvarianta 3.2 - zasebni partner Resalta d.o.o.) 

Finančna konstrukcija   2024 2025 Skupaj delež 

            
Nepovratna sredstva iz potencialnih razpisov  69.424,53 285.195,95 354.620,48 38,51% 
Zasebni partner Resalta d.o.o.   110.857,39 455.402,17 566.259,57 61,49% 
Občina Slovenska Bistrica   0,00 0,00 0,00 0,00 % 
            
Skupaj   180.281,92 740.598,13 920.880,05  100,00 % 

 
Varianta 3.2 predvideva, da bo zasebni partner Resalta d.o.o. financiral 61,49 % investicije, kar pomeni 554.286,97 EUR brez DDV po stalnih, oz. 
566.259,57  EUR brez DDV po tekočih cenah, 38,51 % pa bo javni partner financiral z nepovratnimi sredstvi. DDV v primeru variante 3 ni strošek, 
zato ga v finančni konstrukciji ne prikazujemo.  
 
Pri preračunu v tekoče cene smo uporabili podatke o rasti cen Urada za makroekonomske analize in razvoj (jesenska napoved), ki v letu 2024 
predvideva 3,9 % inflacijo, v letu 2025 pa 2,7 % inflacijo. 
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5.4 Varianta 4: Izvedba projekta v okviru javnonaročniškega JZP – zasebni partner Sol navitas d.o.o. 
 
Varianta 4 predvideva izvedbo projekta v postavitev fotovoltaičnih elektrarn na 17 - ih objektih s sofinanciranjem javnega in zasebnega partnerja 
(Sol navitas d.o.o.) v okviru javnonaročniškega JZP. 
 

V primeru variante Javno zasebnega partnerstva bo zasebni partner zgradil in upravljal z elektrarno v obdobju 25 let. V omenjenem obdobju Občina 

zasebnemu partnerju plačuje storitve, medtem ko zasebni investitor skrbi za investicijsko vzdrževanje ukrepov oz. vlaganj v nepremičnino. 

 

Zasebni partner bo financiral 27,51% investicijskih stroškov, javni partner pa 72,49%, pri čemer se predpostavlja, da bo javni partner za celotno 

višino svoje udeležbe pridobil subvencijo (730 EUR na kW inštalirane moči). 

 
5.4.1 Ocenjena vrednost investicije in financiranje – varianta 4 (zasebni partner Sol navitas d.o.o.) 

 

Investicija v postavitev elektrarn na objekte v občini Slovenska Bistrica v primeru variante 4, ko je zasebni partner Sol navitas d.o.o. bo po stalnih 

cenah znašala 800.372,48 EUR brez DDV oz. 976.454,65 z DDV po stalnih cenah, po tekočih pa 817.660,53 EUR brez DDV oz. 997.546,06 EUR. 

Pri preračunu v tekoče cene smo uporabili podatke o rasti cen Urada za makroekonomske analize in razvoj (jesenska napoved), ki v letu 2024 

predvideva 3,9 % inflacijo, v letu 2025 pa 2,7 % inflacijo. 
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Tabela 23:  Obseg investicijskih stroškov, v EUR stalne cene (varianta 4 - zasebni partner Sol navitas d.o.o.) 
  SKUPAJ JAVNI PARTNER (VSE PREKO 

NEPOVRATNIH SREDSTEV) 
ZASEBNI PARTNER (Sol navitas d.o.o.) 

 
Predmet / naziv 2024 2025 SKUPAJ 2024 2025 SKUPAJ 2024 2025 SKUPAJ 

                      

A. Postavitev sončne elektrarne 153.917,78 615.671,14 769.588,92 111.573,12 446.292,49 557.865,61 42.344,66 169.378,65 211.723,31 

1 Športna dvorana Sl. Bistrica 13.378,62 53.514,46 66.893,08 9.697,99 38.791,98 48.489,97 3.680,62 14.722,48 18.403,10 

2 Center borilnih športov Sl. Bistrica 4.335,23 17.340,92 21.676,15 3.142,56 12.570,22 15.712,78 1.192,67 4.770,70 5.963,37 

3 Dvorana za zimski trening Slovenska Bistrica 2.803,14 11.212,55 14.015,69 2.031,96 8.127,84 10.159,80 771,18 3.084,71 3.855,89 

4 OŠ Zgornja Polskava 7.644,92 30.579,69 38.224,62 5.541,71 22.166,85 27.708,56 2.103,21 8.412,85 10.516,06 

5 Vrtec O. Župančiča (enota Zg. Polskava) 4.013,58 16.054,34 20.067,92 2.909,40 11.637,59 14.546,99 1.104,19 4.416,74 5.520,93 

6 OŠ Zgornja Ložnica 13.569,74 54.278,95 67.848,69 9.836,54 39.346,15 49.182,69 3.733,20 14.932,80 18.666,00 

7 OŠ Črešnjevec - športna dvorana 8.855,37 35.421,48 44.276,85 6.419,15 25.676,60 32.095,75 2.436,22 9.744,88 12.181,10 

8 OŠ Kebelj 5.924,82 23.699,26 29.624,08 4.294,83 17.179,31 21.474,13 1.629,99 6.519,96 8.149,95 

9 OŠ Tinje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Večnamenski objekt Tinje 2.930,55 11.722,22 14.652,77 2.124,32 8.497,29 10.621,61 806,23 3.224,92 4.031,16 

11 2. OŠ Slovenska Bistrica 13.633,45 54.533,78 68.167,23 9.882,72 39.530,87 49.413,59 3.750,73 15.002,91 18.753,64 

12 OŠ Pohorskega odreda 30.579,69 122.318,77 152.898,46 22.166,85 88.667,38 110.834,23 8.412,85 33.651,39 42.064,23 

13 OŠ Laporje 8.686,00 34.744,00 43.430,00 6.296,38 25.185,50 31.481,88 2.389,62 9.558,50 11.948,12 

14 OŠ Spodnja Polskava 13.736,00 54.944,00 68.680,00 9.957,06 39.828,23 49.785,29 3.778,94 15.115,77 18.894,71 

15 OŠ Pragersko 8.600,54 34.402,15 43.002,69 6.234,43 24.937,70 31.172,13 2.366,11 9.464,45 11.830,57 

16 Vrtec Otona Župančiča, enota Ciciban 10.702,89 42.811,57 53.514,46 7.758,40 31.033,58 38.791,98 2.944,50 11.777,99 14.722,48 

17 Kulturni dom Črešnjevec 1.720,11 6.880,43 8.600,54 1.246,89 4.987,54 6.234,43 473,22 1.892,89 2.366,11 

18 OŠ Minke Namestnik Sonje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Vrtec Otona Župančičeva – Ozka ulica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Vrtec Tinje 2.803,14 11.212,55 14.015,69 2.031,96 8.127,84 10.159,80 771,18 3.084,71 3.855,89 

                      

B. Gradbeni nadzor 3.078,36 12.313,42 15.391,78 2.231,46 8.925,85 11.157,31 846,89 3.387,57 4.234,47 

                      

C. Inženiring, varnostni načrt in druge storitve 3.078,36 12.313,42 15.391,78 2.231,46 8.925,85 11.157,31 846,89 3.387,57 4.234,47 

                      

  SKUPAJ BREZ DDV 160.074,50 640.297,98 800.372,48 116.036,05 464.144,19 580.180,24 44.038,45 176.153,79 220.192,24 

  DDV 35.216,39 140.865,56 176.081,95 25.527,93 102.111,72 127.639,65 9.688,46 38.753,83 48.442,29 

  SKUPAJ Z DDV 195.291,11 781.163,76 976.454,65 141.564,20 566.256,13 707.820,11 53.727,13 214.907,85 268.634,76 
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Tabela 24:  Obseg investicijskih stroškov, v EUR tekoče cene (varianta 4 - zasebni partner Sol navitas d.o.o.) 
  SKUPAJ JAVNI PARTNER (VSE PREKO 

NEPOVRATNIH SREDSTEV) 
ZASEBNI PARTNER (Sol navitas d.o.o.) 

 
Predmet / naziv 2024 2025 SKUPAJ 2024 2025 SKUPAJ 2024 2025 SKUPAJ 

                      

A. Postavitev sončne elektrarne 153.917,78 632.294,26 786.212,04 111.573,12 458.342,39 569.915,51 42.344,66 173.951,87 216.296,53 

1 Športna dvorana Sl. Bistrica 13.378,62 54.959,35 68.337,97 9.697,99 39.839,36 49.537,36 3.680,62 15.119,99 18.800,61 

2 Center borilnih športov Sl. Bistrica 4.335,23 17.809,13 22.144,36 3.142,56 12.909,62 16.052,18 1.192,67 4.899,51 6.092,18 

3 Dvorana za zimski trening Slovenska Bistrica 2.803,14 11.515,29 14.318,43 2.031,96 8.347,30 10.379,26 771,18 3.168,00 3.939,18 

4 OŠ Zgornja Polskava 7.644,92 31.405,34 39.050,27 5.541,71 22.765,35 28.307,06 2.103,21 8.639,99 10.743,21 

5 Vrtec O. Župančiča (enota Zg. Polskava) 4.013,58 16.487,81 20.501,39 2.909,40 11.951,81 14.861,21 1.104,19 4.536,00 5.640,18 

6 OŠ Zgornja Ložnica 13.569,74 55.744,49 69.314,22 9.836,54 40.408,50 50.245,03 3.733,20 15.335,99 19.069,19 

7 OŠ Črešnjevec - športna dvorana 8.855,37 36.377,86 45.233,23 6.419,15 26.369,86 32.789,01 2.436,22 10.007,99 12.444,21 

8 OŠ Kebelj 5.924,82 24.339,14 30.263,96 4.294,83 17.643,15 21.937,97 1.629,99 6.696,00 8.325,98 

9 OŠ Tinje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Večnamenski objekt Tinje 2.930,55 12.038,72 14.969,27 2.124,32 8.726,72 10.851,04 806,23 3.312,00 4.118,23 

11 2. OŠ Slovenska Bistrica 13.633,45 56.006,20 69.639,64 9.882,72 40.598,21 50.480,93 3.750,73 15.407,99 19.158,72 

12 OŠ Pohorskega odreda 30.579,69 125.621,38 156.201,07 22.166,85 91.061,40 113.228,25 8.412,85 34.559,97 42.972,82 

13 OŠ Laporje 8.686,00 35.682,09 44.368,09 6.296,38 25.865,51 32.161,89 2.389,62 9.816,58 12.206,20 

14 OŠ Spodnja Polskava 13.736,00 56.427,49 70.163,49 9.957,06 40.903,60 50.860,66 3.778,94 15.523,89 19.302,83 

15 OŠ Pragersko 8.600,54 35.331,01 43.931,55 6.234,43 25.611,02 31.845,44 2.366,11 9.719,99 12.086,11 

16 Vrtec Otona Župančiča, enota Ciciban 10.702,89 43.967,48 54.670,37 7.758,40 31.871,49 39.629,89 2.944,50 12.095,99 15.040,49 

17 Kulturni dom Črešnjevec 1.720,11 7.066,20 8.786,31 1.246,89 5.122,20 6.369,09 473,22 1.944,00 2.417,22 

18 OŠ Minke Namestnik Sonje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Vrtec Otona Župančičeva – Ozka ulica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Vrtec Tinje 2.803,14 11.515,29 14.318,43 2.031,96 8.347,30 10.379,26 771,18 3.168,00 3.939,18 

                      

B. Gradbeni nadzor 3.078,36 12.645,89 15.724,24 2.231,46 9.166,85 11.398,31 846,89 3.479,04 4.325,93 

                      

C. Inženiring, varnostni načrt in druge storitve 3.078,36 12.645,89 15.724,24 2.231,46 9.166,85 11.398,31 846,89 3.479,04 4.325,93 

                      

  SKUPAJ BREZ DDV 160.074,50 657.586,03 817.660,53 116.036,05 476.676,08 592.712,13 44.038,45 180.909,95 224.948,39 

  DDV 35.216,39 144.668,93 179.885,32 25.527,93 104.868,74 130.396,67 9.688,46 39.800,19 49.488,65 

  SKUPAJ Z DDV 195.291,11 802.255,18 997.546,06 141.564,20 581.545,04 723.109,02 53.727,13 220.710,35 274.437,26 

 
 

Celotna finančna konstrukcija variante 4 je prikazana v spodnji tabeli. 
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Tabela 25:  Struktura virov financiranja (stalne cene), v EUR (varianta 4 - zasebni partner Sol navitas d.o.o.) 
Finančna konstrukcija   2024 2025 Skupaj delež 

            
Nepovratna sredstva iz potencialnih razpisov   141.564,20 566.256,13 707.820,11 72,49% 
Zasebni partner Sol navitas d.o.o.   53.727,13 214.907,85 268.634,76 27,51% 
Občina Slovenska Bistrica   0,00 0,00 0,00   00,00% 
      
Skupaj   195.291,11 781.163,76 976.454,65  100,00 

 
Tabela 26:  Struktura virov financiranja (tekoče cene), v EUR (varianta 4 - zasebni partner Sol navitas d.o.o.) 

Finančna konstrukcija   2024 2025 Skupaj delež 

            
Nepovratna sredstva iz potencialnih razpisov   141.564,20 581.545,04 723.109,02 72,49% 
Zasebni partner Sol navitas d.o.o.   53.727,13 220.710,35 274.437,26 27,51% 
Občina Slovenska Bistrica   0,00 0,00 0,00   00,00% 
      
Skupaj   195.291,11 802.255,18 997.546,06  100,00 

 
Sredstva zasebnega partnerja Sol navitas d.o.o. bodo v stalnih cenah znašala 268.634,76 EUR, po tekočih pa 274.437,26 EUR, kar predstavlja 
27,51 % celotne investicije. Sredstva javnega partnerja, ki jih bo pokril s pridobljeno subvencijo pa bodo znašala 707.820,11 EUR z DDV, po tekočih 
pa 723.109,02 EUR z DDV (72,49 % celotne investicije z DDV).  
 
Pri preračunu v tekoče cene smo uporabili podatke o rasti cen Urada za makroekonomske analize in razvoj (jesenska napoved), ki v letu 2024 
predvideva 3,9 % inflacijo, v letu 2025 pa 2,7 % inflacijo. 
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5.5 Varianta 5: Izvedba projekta v okviru koncesijskega JZP – zasebni partner Sol navitas d.o.o. 
 

Varianta 5 predvideva izvedbo projekta v postavitev fotovoltaičnih elektrarn na 17 - ih objektih s sofinanciranjem javnega in zasebnega partnerja 
(Sol navitas d.o.o.) v okviru koncesijskega JZP. 
 

V primeru variante Javno zasebnega partnerstva bo zasebni partner zgradil in postal lastnik »vlaganj v nepremičnine« do konca dogovorjenega 

obdobja najema. Po pretečenem obdobju pa občina brezplačno prevzame »vlaganja v nepremičnine«. V omenjenem obdobju Občina zasebnemu 

partnerju plačuje storitve, medtem ko zasebni investitor skrbi za investicijsko vzdrževanje ukrepov oz. vlaganj v nepremičnino. 

 

Zasebni partner bo financiral večino (več kot 50 %) investicijskih stroškov. 
 
V okviru variante 5 sta 2 podvarianti: 

Podvarianta 5.1. brez pridobitve subvencije (100 % financiranje ZP) 
❖ Podvarianta 5.2 s pridobitvijo subvencije 
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5.5.1 Ocenjena vrednost investicije in financiranje – podvarianta 5.1 brez subvencije  (zasebni partner Sol navitas d.o.o.) 

 
Tabela 27:  Obseg investicijskih stroškov, v EUR stalne cene (podvarianta 5.1  - zasebni partner Sol navitas d.o.o.) 

  SKUPAJ JAVNI PARTNER  ZASEBNI PARTNER (Sol navitas d.o.o.)  
Predmet / naziv 2024 2025 SKUPAJ 2024 2025 SKUPAJ 2024 2025 SKUPAJ 

                      

A. Postavitev sončne elektrarne 153.917,78 615.671,14 769.588,92 0,00 0,00 0,00 153.917,78 615.671,14 769.588,92 

1 Športna dvorana Sl. Bistrica 13.378,62 53.514,46 66.893,08 0,00 0,00 0,00 13.378,62 53.514,46 66.893,08 

2 Center borilnih športov Sl. Bistrica 4.335,23 17.340,92 21.676,15 0,00 0,00 0,00 4.335,23 17.340,92 21.676,15 

3 Dvorana za zimski trening Slovenska Bistrica 2.803,14 11.212,55 14.015,69 0,00 0,00 0,00 2.803,14 11.212,55 14.015,69 

4 OŠ Zgornja Polskava 7.644,92 30.579,69 38.224,62 0,00 0,00 0,00 7.644,92 30.579,69 38.224,62 

5 Vrtec O. Župančiča (enota Zg. Polskava) 4.013,58 16.054,34 20.067,92 0,00 0,00 0,00 4.013,58 16.054,34 20.067,92 

6 OŠ Zgornja Ložnica 13.569,74 54.278,95 67.848,69 0,00 0,00 0,00 13.569,74 54.278,95 67.848,69 

7 OŠ Črešnjevec - športna dvorana 8.855,37 35.421,48 44.276,85 0,00 0,00 0,00 8.855,37 35.421,48 44.276,85 

8 OŠ Kebelj 5.924,82 23.699,26 29.624,08 0,00 0,00 0,00 5.924,82 23.699,26 29.624,08 

9 OŠ Tinje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Večnamenski objekt Tinje 2.930,55 11.722,22 14.652,77 0,00 0,00 0,00 2.930,55 11.722,22 14.652,77 

11 2. OŠ Slovenska Bistrica 13.633,45 54.533,78 68.167,23 0,00 0,00 0,00 13.633,45 54.533,78 68.167,23 

12 OŠ Pohorskega odreda 30.579,69 122.318,77 152.898,46 0,00 0,00 0,00 30.579,69 122.318,77 152.898,46 

13 OŠ Laporje 8.686,00 34.744,00 43.430,00 0,00 0,00 0,00 8.686,00 34.744,00 43.430,00 

14 OŠ Spodnja Polskava 13.736,00 54.944,00 68.680,00 0,00 0,00 0,00 13.736,00 54.944,00 68.680,00 

15 OŠ Pragersko 8.600,54 34.402,15 43.002,69 0,00 0,00 0,00 8.600,54 34.402,15 43.002,69 

16 Vrtec Otona Župančiča, enota Ciciban 10.702,89 42.811,57 53.514,46 0,00 0,00 0,00 10.702,89 42.811,57 53.514,46 

17 Kulturni dom Črešnjevec 1.720,11 6.880,43 8.600,54 0,00 0,00 0,00 1.720,11 6.880,43 8.600,54 

18 OŠ Minke Namestnik Sonje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Vrtec Otona Župančičeva – Ozka ulica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Vrtec Tinje 2.803,14 11.212,55 14.015,69 0,00 0,00 0,00 2.803,14 11.212,55 14.015,69 

                      

B. Gradbeni nadzor 3.078,36 12.313,42 15.391,78 0,00 0,00 0,00 3.078,36 12.313,42 15.391,78 

                      

C. Inženiring, varnostni načrt in druge storitve 3.078,36 12.313,42 15.391,78 0,00 0,00 0,00 3.078,36 12.313,42 15.391,78 

           

  SKUPAJ BREZ DDV 160.074,50 640.297,98 800.372,48 0,00 0,00 0,00 160.074,50 640.297,98 800.372,48 

  DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ Z DDV 160.074,50 640.297,98 800.372,48 0,00 0,00 0,00 160.074,50 640.297,98 800.372,48 
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Tabela 28:  Obseg investicijskih stroškov, v EUR tekoče cene (podvarianta 5.1 - zasebni partner Sol navitas d.o.o.) 
  SKUPAJ JAVNI PARTNER ZASEBNI PARTNER (Sol navitas d.o.o.)  

Predmet / naziv 2024 2025 SKUPAJ 2024 2025 SKUPAJ 2024 2025 SKUPAJ 

                      

A. Postavitev sončne elektrarne 153.917,78 632.294,26 786.212,04 0,00 0,00 0,00 153.917,78 632.294,26 786.212,04 

1 Športna dvorana Sl. Bistrica 13.378,62 54.959,35 68.337,97 0,00 0,00 0,00 13.378,62 54.959,35 68.337,97 

2 Center borilnih športov Sl. Bistrica 4.335,23 17.809,13 22.144,36 0,00 0,00 0,00 4.335,23 17.809,13 22.144,36 

3 Dvorana za zimski trening Slovenska Bistrica 2.803,14 11.515,29 14.318,43 0,00 0,00 0,00 2.803,14 11.515,29 14.318,43 

4 OŠ Zgornja Polskava 7.644,92 31.405,34 39.050,27 0,00 0,00 0,00 7.644,92 31.405,34 39.050,27 

5 Vrtec O. Župančiča (enota Zg. Polskava) 4.013,58 16.487,81 20.501,39 0,00 0,00 0,00 4.013,58 16.487,81 20.501,39 

6 OŠ Zgornja Ložnica 13.569,74 55.744,49 69.314,22 0,00 0,00 0,00 13.569,74 55.744,49 69.314,22 

7 OŠ Črešnjevec - športna dvorana 8.855,37 36.377,86 45.233,23 0,00 0,00 0,00 8.855,37 36.377,86 45.233,23 

8 OŠ Kebelj 5.924,82 24.339,14 30.263,96 0,00 0,00 0,00 5.924,82 24.339,14 30.263,96 

9 OŠ Tinje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Večnamenski objekt Tinje 2.930,55 12.038,72 14.969,27 0,00 0,00 0,00 2.930,55 12.038,72 14.969,27 

11 2. OŠ Slovenska Bistrica 13.633,45 56.006,20 69.639,64 0,00 0,00 0,00 13.633,45 56.006,20 69.639,64 

12 OŠ Pohorskega odreda 30.579,69 125.621,38 156.201,07 0,00 0,00 0,00 30.579,69 125.621,38 156.201,07 

13 OŠ Laporje 8.686,00 35.682,09 44.368,09 0,00 0,00 0,00 8.686,00 35.682,09 44.368,09 

14 OŠ Spodnja Polskava 13.736,00 56.427,49 70.163,49 0,00 0,00 0,00 13.736,00 56.427,49 70.163,49 

15 OŠ Pragersko 8.600,54 35.331,01 43.931,55 0,00 0,00 0,00 8.600,54 35.331,01 43.931,55 

16 Vrtec Otona Župančiča, enota Ciciban 10.702,89 43.967,48 54.670,37 0,00 0,00 0,00 10.702,89 43.967,48 54.670,37 

17 Kulturni dom Črešnjevec 1.720,11 7.066,20 8.786,31 0,00 0,00 0,00 1.720,11 7.066,20 8.786,31 

18 OŠ Minke Namestnik Sonje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Vrtec Otona Župančičeva – Ozka ulica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Vrtec Tinje 2.803,14 11.515,29 14.318,43 0,00 0,00 0,00 2.803,14 11.515,29 14.318,43 

                      

B. Gradbeni nadzor 3.078,36 12.645,89 15.724,24 0,00 0,00 0,00 3.078,36 12.645,89 15.724,24 

                      

C. Inženiring, varnostni načrt in druge storitve 3.078,36 12.645,89 15.724,24 0,00 0,00 0,00 3.078,36 12.645,89 15.724,24 

           

  SKUPAJ BREZ DDV 160.074,50 657.586,03 817.660,53 0,00 0,00 0,00 160.074,50 657.586,03 817.660,53 

  DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ Z DDV 160.074,50 657.586,03 817.660,53 0,00 0,00 0,00 160.074,50 657.586,03 817.660,53 

 

Investicija v postavitev elektrarn na objekte v občini Slovenska Bistrica v primeru variante 5 bo po stalnih cenah znašala 800.372,48 EUR brez DDV 
po stalnih, oz. 817.660,53 EUR brez DDV po tekočih cenah. Pri preračunu v tekoče cene smo uporabili podatke o rasti cen Urada za 
makroekonomske analize in razvoj (jesenska napoved), ki v letu 2024 predvideva 3,9 % inflacijo, v letu 2025 pa 2,7 % inflacijo. 
 
Celotna finančna konstrukcija variante 5 je prikazana v spodnji tabeli. 
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Tabela 29:  Struktura virov financiranja (stalne cene), v EUR (podvarianta 5.1 - zasebni partner Sol navitas d.o.o.) 
Finančna konstrukcija   2024 2025 Skupaj   delež 

              
Zasebni partner Sol navitas d.o.o.   160.074,50 640.297,98 800.372,48   100,00% 
Občina Slovenska Bistrica   0,00 0,00 0,00   0,00 % 
              
Skupaj   160.074,50 640.297,98 800.372,48    100,00% 

 
Tabela 30:  Struktura virov financiranja (tekoče cene), v EUR (podvarianta 5.1 - zasebni partner Sol navitas d.o.o.) 

Finančna konstrukcija   2024 2025 Skupaj   delež 

              
Zasebni partner Sol navitas d.o.o.   160.074,50 657.586,03 817.660,53   100,00% 
Občina Slovenska Bistrica  0,00 0,00 0,00  0,00 % 
              
Skupaj   160.074,50 657.586,03 817.660,53    100,00% 

 
Varianta 5.1 predvideva, da celotno investicijo pokrije zasebni partner Sol navitas d.o.o in tako torej financira 800.372,48 EUR brez DDV po stalnih, 
oz. 817.660,53 EUR brez DDV po tekočih cenah. DDV v primeru variante 3 ni strošek, zato ga v finančni konstrukciji ne prikazujemo.  
 
Pri preračunu v tekoče cene smo uporabili podatke o rasti cen Urada za makroekonomske analize in razvoj (jesenska napoved), ki v letu 2024 
predvideva 3,9 % inflacijo, v letu 2025 pa 2,7 % inflacijo. 
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5.5.2 Ocenjena vrednost investicije in financiranje – podvarianta 5.2 s subvencijo (zasebni partner Sol navitas d.o.o.) 

 
Tabela 31:  Obseg investicijskih stroškov, v EUR stalne cene (podvarianta 5.2 - zasebni partner Sol navitas d.o.o.) 

  SKUPAJ JAVNI PARTNER (VSE PREKO 
NEPOVRATNIH SREDSTEV) 

ZASEBNI PARTNER (Sol navitas d.o.o.) 

 
Predmet / naziv 2024 2025 SKUPAJ 2024 2025 SKUPAJ 2015 2016 SKUPAJ 

                      

A. Postavitev sončne elektrarne 153.917,78 615.671,14 769.588,92 66.754,35 267.017,41 333.771,76 87.163,43 348.653,73 435.817,16 

1 Športna dvorana Sl. Bistrica 13.378,62 53.514,46 66.893,08 5.802,32 23.209,29 29.011,62 7.576,29 30.305,17 37.881,46 

2 Center borilnih športov Sl. Bistrica 4.335,23 17.340,92 21.676,15 1.880,20 7.520,78 9.400,98 2.455,04 9.820,14 12.275,18 

3 Dvorana za zimski trening Slovenska Bistrica 2.803,14 11.212,55 14.015,69 1.215,72 4.862,90 6.078,62 1.587,41 6.349,65 7.937,07 

4 OŠ Zgornja Polskava 7.644,92 30.579,69 38.224,62 3.315,61 13.262,45 16.578,07 4.329,31 17.317,24 21.646,55 

5 Vrtec O. Župančiča (enota Zg. Polskava) 4.013,58 16.054,34 20.067,92 1.740,70 6.962,79 8.703,49 2.272,89 9.091,55 11.364,44 

6 OŠ Zgornja Ložnica 13.569,74 54.278,95 67.848,69 5.885,21 23.540,86 29.426,07 7.684,52 30.738,10 38.422,62 

7 OŠ Črešnjevec - športna dvorana 8.855,37 35.421,48 44.276,85 3.840,59 15.362,34 19.202,93 5.014,78 20.059,13 25.073,92 

8 OŠ Kebelj 5.924,82 23.699,26 29.624,08 2.569,60 10.278,40 12.848,00 3.355,21 13.420,86 16.776,07 

9 OŠ Tinje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Večnamenski objekt Tinje 2.930,55 11.722,22 14.652,77 1.270,99 5.083,94 6.354,93 1.659,57 6.638,27 8.297,84 

11 2. OŠ Slovenska Bistrica 13.633,45 54.533,78 68.167,23 5.912,84 23.651,38 29.564,22 7.720,60 30.882,41 38.603,01 

12 OŠ Pohorskega odreda 30.579,69 122.318,77 152.898,46 13.262,45 53.049,82 66.312,27 17.317,24 69.268,95 86.586,19 

13 OŠ Laporje 8.686,00 34.744,00 43.430,00 3.767,13 15.068,52 18.835,65 4.918,87 19.675,48 24.594,35 

14 OŠ Spodnja Polskava 13.736,00 54.944,00 68.680,00 5.957,32 23.829,29 29.786,61 7.778,68 31.114,71 38.893,39 

15 OŠ Pragersko 8.600,54 34.402,15 43.002,69 3.730,07 14.920,26 18.650,33 4.870,47 19.481,89 24.352,37 

16 Vrtec Otona Župančiča, enota Ciciban 10.702,89 42.811,57 53.514,46 4.641,86 18.567,44 23.209,29 6.061,03 24.244,13 30.305,17 

17 Kulturni dom Črešnjevec 1.720,11 6.880,43 8.600,54 746,01 2.984,05 3.730,07 974,09 3.896,38 4.870,47 

18 OŠ Minke Namestnik Sonje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Vrtec Otona Župančičeva – Ozka ulica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Vrtec Tinje 2.803,14 11.212,55 14.015,69 1.215,72 4.862,90 6.078,62 1.587,41 6.349,65 7.937,07 

                      

B. Gradbeni nadzor 3.078,36 12.313,42 15.391,78 1.335,09 5.340,35 6.675,44 1.743,27 6.973,07 8.716,34 

                      

C. Inženiring, varnostni načrt in druge storitve 3.078,36 12.313,42 15.391,78 1.335,09 5.340,35 6.675,44 1.743,27 6.973,07 8.716,34 

                      

  SKUPAJ BREZ DDV 160.074,50 640.297,98 800.372,48 69.424,53 277.698,10 347.122,63 90.649,97 362.599,88 453.249,85 

  DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ Z DDV 160.074,50 640.297,98 800.372,48 69.424,53 277.698,10 347.122,63 90.649,97 362.599,88 453.249,85 
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Tabela 32:  Obseg investicijskih stroškov, v EUR tekoče cene (podvarianta 5.2 - zasebni partner Sol navitas d.o.o.) 
  SKUPAJ JAVNI PARTNER (VSE PREKO 

NEPOVRATNIH SREDSTEV) 
ZASEBNI PARTNER (Sol navitas d.o.o.) 

 
Predmet / naziv 2024 2025 SKUPAJ 2024 2025 SKUPAJ 2024 2025 SKUPAJ 

                      

A. Postavitev sončne elektrarne 153.917,78 632.294,26 786.212,04 66.754,35 274.226,88 340.981,23 87.163,43 358.067,38 445.230,81 

1 Športna dvorana Sl. Bistrica 13.378,62 54.959,35 68.337,97 5.802,32 23.835,95 29.638,27 7.576,29 31.123,41 38.699,70 

2 Center borilnih športov Sl. Bistrica 4.335,23 17.809,13 22.144,36 1.880,20 7.723,84 9.604,04 2.455,04 10.085,29 12.540,32 

3 Dvorana za zimski trening Slovenska Bistrica 2.803,14 11.515,29 14.318,43 1.215,72 4.994,20 6.209,92 1.587,41 6.521,09 8.108,51 

4 OŠ Zgornja Polskava 7.644,92 31.405,34 39.050,27 3.315,61 13.620,54 16.936,15 4.329,31 17.784,80 22.114,11 

5 Vrtec O. Župančiča (enota Zg. Polskava) 4.013,58 16.487,81 20.501,39 1.740,70 7.150,78 8.891,48 2.272,89 9.337,02 11.609,91 

6 OŠ Zgornja Ložnica 13.569,74 55.744,49 69.314,22 5.885,21 24.176,46 30.061,67 7.684,52 31.568,03 39.252,55 

7 OŠ Črešnjevec - športna dvorana 8.855,37 36.377,86 45.233,23 3.840,59 15.777,13 19.617,71 5.014,78 20.600,73 25.615,51 

8 OŠ Kebelj 5.924,82 24.339,14 30.263,96 2.569,60 10.555,92 13.125,52 3.355,21 13.783,22 17.138,44 

9 OŠ Tinje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 Večnamenski objekt Tinje 2.930,55 12.038,72 14.969,27 1.270,99 5.221,21 6.492,19 1.659,57 6.817,51 8.477,08 

11 2. OŠ Slovenska Bistrica 13.633,45 56.006,20 69.639,64 5.912,84 24.289,96 30.202,81 7.720,60 31.716,23 39.436,84 

12 OŠ Pohorskega odreda 30.579,69 125.621,38 156.201,07 13.262,45 54.482,16 67.744,62 17.317,24 71.139,21 88.456,45 

13 OŠ Laporje 8.686,00 35.682,09 44.368,09 3.767,13 15.475,37 19.242,50 4.918,87 20.206,72 25.125,59 

14 OŠ Spodnja Polskava 13.736,00 56.427,49 70.163,49 5.957,32 24.472,68 30.430,00 7.778,68 31.954,81 39.733,49 

15 OŠ Pragersko 8.600,54 35.331,01 43.931,55 3.730,07 15.323,11 19.053,17 4.870,47 20.007,90 24.878,38 

16 Vrtec Otona Župančiča, enota Ciciban 10.702,89 43.967,48 54.670,37 4.641,86 19.068,76 23.710,62 6.061,03 24.898,73 30.959,76 

17 Kulturni dom Črešnjevec 1.720,11 7.066,20 8.786,31 746,01 3.064,62 3.810,63 974,09 4.001,58 4.975,68 

18 OŠ Minke Namestnik Sonje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

19 Vrtec Otona Župančičeva – Ozka ulica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Vrtec Tinje 2.803,14 11.515,29 14.318,43 1.215,72 4.994,20 6.209,92 1.587,41 6.521,09 8.108,51 

                      

B. Gradbeni nadzor 3.078,36 12.645,89 15.724,24 1.335,09 5.484,54 6.819,62 1.743,27 7.161,35 8.904,62 

                      

C. Inženiring, varnostni načrt in druge storitve 3.078,36 12.645,89 15.724,24 1.335,09 5.484,54 6.819,62 1.743,27 7.161,35 8.904,62 

                      

  SKUPAJ BREZ DDV 160.074,50 657.586,03 817.660,53 69.424,53 285.195,95 354.620,48 90.649,97 372.390,08 463.040,05 

  DDV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  SKUPAJ Z DDV 160.074,50 657.586,03 817.660,53 69.424,53 285.195,95 354.620,48 90.649,97 372.390,08 463.040,05 

 

Investicija v postavitev elektrarn na objekte v občini Slovenska Bistrica v primeru variante 5 bo po stalnih cenah znašala 800.372,48 EUR brez DDV 
po stalnih, oz. 817.660,53 EUR brez DDV po tekočih cenah. Pri preračunu v tekoče cene smo uporabili podatke o rasti cen Urada za 
makroekonomske analize in razvoj (jesenska napoved), ki v letu 2024 predvideva 3,9 % inflacijo, v letu 2025 pa 2,7 % inflacijo. 
 
Celotna finančna konstrukcija variante 5 je prikazana v spodnji tabeli. 
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Tabela 33:  Struktura virov financiranja (stalne cene), v EUR (podvarianta 5.2 - zasebni partner Sol navitas d.o.o.) 
Finančna konstrukcija   2024 2025 Skupaj   delež 

              
Nepovratna sredstva iz potencialnih razpisov  69.424,53 277.698,10 347.122,63  43,37% 
Zasebni partner Sol navitas d.o.o.   90.649,97 362.599,88 453.249,85   56,63% 
Občina Slovenska Bistrica  0,00 0,00 0,00  0,00 % 
              
Skupaj   160.074,50 640.297,98 800.372,48    100,00 % 

 
Tabela 34:  Struktura virov financiranja (tekoče cene), v EUR (podvarianta 5.2 - zasebni partner Sol navitas d.o.o.) 

Finančna konstrukcija   2024 2025 Skupaj delež 

            
Nepovratna sredstva iz potencialnih razpisov  69.424,53 285.195,95 354.620,48 43,37% 
Zasebni partner Sol navitas d.o.o.   90.649,97 372.390,08 463.040,05 56,63% 
Občina Slovenska Bistrica   0,00 0,00 0,00 0,00 % 
            
Skupaj   160.074,50 657.586,03 817.660,53  100,00 % 

 
Varianta 5.2 predvideva, da bo zasebni partner Sol navitas d.o.o. financiral 56,63 % investicije, kar pomeni 453.249,85 EUR brez DDV po stalnih, 
oz. 354.620,48  EUR brez DDV po tekočih cenah, 43,37 % pa bo javni partner financiral z nepovratnimi sredstvi. DDV v primeru variante 5 ni 
strošek, zato ga v finančni konstrukciji ne prikazujemo.  
 
Pri preračunu v tekoče cene smo uporabili podatke o rasti cen Urada za makroekonomske analize in razvoj (jesenska napoved), ki v letu 2024 
predvideva 3,9 % inflacijo, v letu 2025 pa 2,7 % inflacijo. 
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6 OPREDELITEV MOŽNIH OBLIK JZP 
 

Javni partner išče partnerstvo pri zasebnih investitorjih predvsem  v primerih ko: 
❖ nima razpoložljivih finančnih sredstvih 
❖ naložbe prinašajo neke koristi, iz katerih se v dobi vračanja naložbe poplača zasebni 

partner – investitor 
❖ se izvajajo specifične investicije, kjer mora imeti investitor izkušnje z investicijo in/ali 

kasneje z obratovanjem 
 
V konkretnem primeru sta izpolnjeni dve zgoraj navedeni predpostavki. Prva je ta, da naložba 
prinaša koristi iz katerih se lahko zasebni partner v obdobju trajanja JZP poplača. Vir za 
poplačilo – povračilo zasebnega partnerja pa je bodoči prihranek energije in s tem znižanje 
stroškov energije. Druga predpostavka pa je ta, da gre za specifično področje energetike. 
 
Na področju energetike – predvsem preskrbe z energijo so že preizkušeni modeli JZP, tako 
da je odločitev, za to obliko financiranja investicije  logična. Ocenjujemo, da je v primeru te 
investicije ob znanih pogojih smiselno objaviti poziv promotorjem in preveriti zainteresiranost 
potencialih zasebnih partnerjev. Zasebni partner bi tako sofinanciral investicijske stroške, 
poplačan pa bi bil skozi prihranke, ki jih bo investicija omogočila javnemu partnerju. 
 

6.1 Osnovne značilnosti, prednosti in slabosti javno-zasebnega partnerstva 
 

Javno-zasebno partnerstvo predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali 
javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu, ter je sklenjeno med javnim 
in zasebnim partnerjem v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem javne infrastrukture 
ali drugimi projekti, ki so v javnem interesu, in s tem povezanim izvajanjem gospodarskih in 
drugih javnih služb ali dejavnosti, ki se zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za 
gospodarske javne službe, oziroma drugih dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu, 
oziroma drugo vlaganje zasebnih ali zasebnih in javnih sredstev v zgraditev objektov in naprav, 
ki so deloma ali v celoti v javnem interesu, oziroma v dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem 
interesu. 
 
Namen JZP je omogočiti in pospeševati zasebna vlaganja v izgradnjo, vzdrževanje oziroma 
upravljanje objektov in naprav javno-zasebnega partnerstva ter druge projekte, ki so v javnem 
interesu, zagotoviti gospodarno in učinkovito izvajanje gospodarskih in drugih javnih služb ali 
drugih dejavnosti, ki se zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne 
službe, oziroma drugih dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu, omogočiti smotrno 
uporabo, upravljanje ali izkoriščanje naravnih dobrin, grajenega javnega dobra ali drugih stvari 
v javni lasti ter drugo vlaganje zasebnih ali zasebnih in javnih sredstev v zgraditev objektov in 
naprav, ki so delno ali v celoti v javnem interesu, oziroma v dejavnosti, katerih izvajanje je v 
javnem interesu. 
 
Bistvene značilnosti JZP so: 

❖ dolgoletno sodelovanje javnega in zasebnega partnerja 
❖ zasebno financiranje projektov 
❖ razdelitev vlog, tveganj in koristi med obe pogodbeni stranki 
❖ razpad pogodbeništva po  izteku pogodb 
❖ omogoča izboljšanje učinkovitosti 
❖ zagotavlja boljšo kvaliteto storitev 
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Prednosti JZP:   
❖ lažje financiranje projektov s pomočjo zasebnega kapitala 
❖ manjše tveganje, da projekt ne uspe zaradi delitve poslovnega in finančnega tveganja 

med partnerji 
❖ izboljša se stroškovna učinkovitost manj donosnih dejavnosti 
❖ izkoriščanje znanja in izkušenj zasebnega partnerja 
❖ vzpostavitev dobrih (poslovnih) odnosov med javnim in zasebnim sektorjem 

 
Slabosti JZP:  

❖ zmanjšanje nadzora javnega sektorja pri zagotavljanju storitev  
❖ obstoj političnih in drugih rizikov za zasebni kapital 
❖ odpor javnosti pred zasebnim kapitalom 
❖ kreditiranje zasebnikov, ki je običajno dražje od kreditiranja države 
❖ strah podjetij pred tveganjem, spremembami in uvajanjem novih načinov poslovanja 
❖ nejasna delitev dela med javnim in zasebnim sektorjem lahko vpliva na prelaganje  

odgovornosti  
❖ če ima javni sektor premajhno vlogo v partnerstvu lahko izgubi nadzor nad kakovostjo 

storitev  
❖ zasebni partnerji so velikokrat osredotočeni na kratkoročne rezultate 

 

6.2 Analiza smiselnosti vključitve javno – zasebnega partnerstva 
 
Kot glavni razlog za zasebnega partnerja v primeru investicije v postavitev fotovoltaičnih 
elektrarn lahko navedemo: 

❖ specifično področje energetike 
❖ zasebni partner bo imel interes po čim bolj racionalni rešitvi (ne le investicija ampak 

tudi v zvezi s stroški upravljanja, vzdrževanja, …) 
❖ Občina Slovenska Bistrica bi morala v vsakem primeru pridobiti upravljavca in 

vzdrževalca  
 
Vložek javnega partnerja v razmerje: 

❖ plačilo storitev zasebnemu partnerju v višini doseženih prihrankov  
❖ zagotovitev kadrov za koordinacijo in nadzor nad projektom 
❖ po potrebi razpoložljive kapacitete (prostori, oprema,…) za potrebe nadzora nad 

projektom 
 
Glede na to, da projekt prinaša zadostne prihranke, je smiselno poiskati zasebnega 
partnerja, saj se bo na ta način znižal potrebni finančni vložek občine Slovenska Bistrica 
v izvedbo investicije.  
 

6.3 Oblike javno-zasebnega partnerstva po principu energetskega 
pogodbeništva 
 

Skladno z zakonom o JZP se javno-zasebno partnerstvo lahko izvaja kot: 
❖ razmerje pogodbenega partnerstva ki ima lahko obliko: 

• koncesijskega razmerja ali 

• javnonaročniškega razmerja 
❖ razmerje statusnega partnerstva 

 
Oblike JZP so podrobneje opisane v nadaljevanju.  
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6.3.1 Javno naročniško partnerstvo 
 

V primeru javno naročniškega razmerja JZP subjekt javnega prava zagotovi večino sredstev 
za izvedbo investicije iz lastnih sredstev. 
 
Razlika med javnim naročilom in javno naročniškim JZP je v tem, da pri klasičnemu javnemu 
naročilu celotno poslovno tveganje uspešnosti projekta nosi javni partner, pri javno 
naročniškemu JZP pa partnerstvo temelji na delitvi tveganja, kar je esencialni in nujni element 
za obstoj javno-zasebnega partnerstva. 
 
Razlika med koncesijskim in javno-naročniškim javno-zasebnim partnerstvom je stopnja in 
način delitve tveganj med partnerjema. Če javni partner nosi večino poslovnega tveganja 
izvajanja projekta, se javno-zasebno partnerstvo šteje za javno-naročniško. V nasprotnem 
primeru, ko večino poslovnega tveganja prevzame zasebni partner, je razmerje opredeljeno 
kot koncesijsko partnerstvo.  
 
Izvedena investicija je do konca trajanja pogodbe v lasti zasebnega partnerja, lastništvo 
vlaganj v nepremičnine preide na naročnika šele z zaključkom trajanja pogodbe. 
 
6.3.2 Koncesijsko partnerstvo 
 

Pri koncesijskem partnerstvu gre za koncesijsko razmerje; tj. dvostransko pravno razmerje 
med javnim partnerjem kot koncedentom in zasebnim partnerjem kot koncesionarjem, v 
katerem koncedent podeli koncesionarju posebno ali izključno pravico izvajati gospodarsko 
javno službo oziroma drugo dejavnost v javnem interesu, kar lahko vključuje tudi zgraditev 
objektov in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu. 
 

Javni partner torej sklene javno-zasebno  partnerstvo, v  okviru katerega zasebnemu  partnerju 
podeli koncesijo za izvajanje storitev energetskega pogodbeništva. Izvedena investicija je do 
konca trajanja pogodbe v lasti zasebnega partnerja, lastništvo vlaganj v nepremičnine preide 
na naročnika šele z zaključkom trajanja pogodbe. 
 
Koncesijsko partnerstvo se od javno naročniškega razlikuje v višini tveganja, ki ga nosita 
partnerja, saj pri koncesijskem partnerstvu večino tveganj nosi zasebni partner, pri javno 
naročniškem pa javni partner.  
 
6.3.3 Statusno partnerstvo 
 

Statusno javno-zasebno partnerstvo je razmerje, sklenjeno med javnim in zasebnim 
partnerjem na način, da javni partner podeli izvajanje pravic in obveznosti, ki iz javno-
zasebnega partnerstva izhajajo, izvajalcu statusnega javno-zasebnega partnerstva: 

❖ z ustanovitvijo pravne osebe 
❖ s prodajo deleža javnega partnerja v javnem podjetju ali drugi osebi javnega ali 

zasebnega prava 
❖ z nakupom deleža v osebi javnega ali zasebnega prava, z dokapitalizacijo 
❖ na drug, primeroma naštetim oblikam pravno in dejansko soroden in primerljiv način 
❖ ter s prenosom izvajanja pravic in obveznosti, ki iz javno-zasebnega partnerstva 

izhajajo, na to osebo (na primer izvajanje gospodarske javne službe …) 
 
V primeru statusnega partnerstva – pri ustanovitvi nove pravne osebe mora biti torej izvajalec 
statusnega partnerstva ustanovljen v obliki kapitalske ali druge organizacijske oblike, za 
obveznosti, katere ustanovitelji ne odgovarjajo. 
 



 

 
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

 

 

    Ocena upravičenosti JZP - Postavitev fotovoltaičnih elektrarn na javnih objektih občine 
Slovenska Bistrica 

42 

 

Ustanovitev nove pravne osebe je najbolj pogosti način izvedbe statusnega partnerstva.  
 

6.4 Temeljna načela javno-zasebnega partnerstva 
 

Temeljna načela JZP, ki izhajajo iz Zakona o JZP so: 
❖ načelo enakosti: 

Javni partner mora zagotoviti, da med kandidati v vseh elementih in fazah postopka 
sklepanja in izvajanja JZP ni razlikovanja in različnega obravnavanja kandidatov 

❖ načelo transparentnosti 
Javni partner mora pri sklepanju JZP zagotoviti  objektivno iskanje kandidatov, na 
svetovnem spletu mora objavljati se razpise in druge procesne akte v postopku 
sklepanja JZP ter omogočiti vsem kandidatom dostop do enakih podatkov za pripravo 
vloge in za sodelovanje v postopku sklepanja JZP. Izvajalec javno-zasebnega 
partnerstva mora biti izbran na pregleden način in po predpisanem postopku. 

❖ načelo sorazmernosti 
Javni partner sme v postopku sklepanja in pri izvajanju JZP uporabiti le tiste ukrepe ki 
objektivno vodijo do tega cilja, najmanj omejijo oziroma prizadenejo zasebnega 
partnerja oziroma predstavljajo najblažji ukrep za dosego tega cilja. 

❖ načelo uravnoteženosti 
V razmerju JZP se mora zagotoviti uravnoteženost pravic, obveznosti in pravnih koristi 
javnega in zasebnega partnerja. Tveganja v razmerju JZP morajo biti razporejena tako, 
da jih nosi tista stranka, ki jih najlažje obvladuje. 

❖ načelo konkurence 
Javni partner v postopku JZP ne sme omejevati konkurence med kandidati. 

❖ načelo procesne avtonomije 
Če ni s predpisi drugače določeno, lahko stranke JZP pogodbeno razmerje, skladno z 
zakonom, ki ureja obligacijska razmerja, prosto urejajo.  

❖ načelo subsidiarne odgovornosti 
Projekt JZP se mora, skladno s predpisi, izvajati neprekinjeno, nemoteno in 
enakopravno do vseh uporabnikov in drugih udeležencev ter skladno z vnaprej 
določenimi pogoji in standardi.  
Javni partner subsidiarno odgovarja za škodo, ki jo pri izvajanju javno-zasebnega 
partnerstva povzroči njegov izvajalec uporabnikom storitev ali drugim osebam.  

❖ načelo sodelovanja 
Javni partner pomaga izvajalcu JZP pri zagotavljanju potrebnih stvarnih in drugih pravic 
ter raznih dovoljenj, ki jih sam ne more pridobiti, skladno s predpisi in sklenjeno 
pogodbo o JZP. 
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6.5 Primerjalna SWOT analiza predstavljenih oblik javno-zasebnih partnerstev 
 

V nadaljevanju so predstavljene glavne prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti 
posamezne oblike JZP za primer Občine Slovenska Bistrica. 
 
Tabela 35:  SWOT analiza javno naročniškega partnerstva 

Prednosti Slabosti 

❖ vsa razmerja med partnerjema se podrobno 
opredelijo v pogodbi 

❖ v primeru nedoseganja prihrankov se 
znesek plačila stroška storitve zasebnemu 
parterju zmanjša 

❖ izbor zasebnega partnerja na podlagi 
najnižjih stroškov storitev 

❖ hitra izvedba projekta 
❖ Občina Slovenska Bistrica nadzira izvajanje 

projekta 
❖ zasebni partner prevzame stroške 

upravljanja in vzdrževanja 
❖ model ne zahteva posebne statusne oblike 
❖ po preteku koncesijskega obdobja postane 

Občina Slovenska Bistrica lastnik investicije 
 

❖ večino tveganja nosi Občina Slovenska 
Bistrica 

❖ Občina Slovenska Bistrica mora zagotoviti 
večino sredstev za izvedbo investicije  

❖ Občina Slovenska Bistrica plačuje 
zasebnemu partnerju v višini doseženih 
prihrankov (prihranki ne gredo direktno v 
korist Občine Slovenska Bistrica) 

❖ dolgotrajnost izvedbe postopka izbire 
investitorja 

❖ zasebni partner lahko »pozabi« na javni 
interes 
 
 
 

Priložnosti Nevarnosti 
❖ učinkoviti procesi upravljanja se lahko 

ohranijo tudi po preteki koncesijskega 
razmerja 
 

❖ lastninska pravica investicije za čas gradnje 
in dogovorjen čas upravljanja se preneseta 
na zasebnega partnerja 

❖ možnost pritožbenega postopka JZP 
❖ nevarnost za zmanjšanje obsega izvedene 

investicije zaradi pomanjkanja sredstev za 
financiranje 
 

 
Tabela 36:  SWOT analiza koncesijskega partnerstva 

Prednosti Slabosti 

❖ vsa razmerja med partnerjema se podrobno 
opredelijo v koncesijski pogodbi 

❖ v primeru nedoseganja prihrankov se 
znesek plačila stroška storitve zasebnemu 
parterju zmanjša 

❖ izbor zasebnega partnerja na podlagi 
najnižjih stroškov storitev 

❖ zasebni partner učinkovito vodi investicijo ter 
zasleduje optimalno izpeljavo projekta z čim 
višjimi prihranki  

❖ hitra izvedba projekta 
❖ Občina Slovenska Bistrica nadzira izvajanje 

projekta 
❖ večina tveganja nosi zasebni partner 
❖ po preteku koncesijskega obdobja postane 

Občina Slovenska Bistrica lastnik investicije 
❖ nižji stroški investicije za Občino Slovenska 

Bistrica 
 
 
 
 

❖ zmanjšan vpliv Občine Slovenska Bistrica 
glede na druge modele 

❖ dolgotrajnost izvedbe postopka izbire 
investitorja 

❖ zasebni partner lahko »pozabi« na javni 
interes 

❖ Občina Slovenska Bistrica plačuje 
zasebnemu partnerju v višini doseženih 
prihrankov (prihranki ne gredo direktno v 
korist Občine Slovenska Bistrica) 

❖ organizacijsko toga partnerska struktura 
❖ kompleksnost poslov 
❖ težka opredelitev stopnje in verjetnosti 

tveganja posameznih dogodkov 
❖ prevzeto tveganje zasebnega partnerja se 

lahko odrazi na visoki ceni storitev, ki je v 
nasprotju z javnim interesom Občine 
Slovenska Bistrica 
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Priložnosti Nevarnosti 
❖ strošek izvajanja javne službe se lahko v 

celoti prenese na uporabnike storitev 
❖ učinkoviti procesi upravljanja se lahko 

ohranijo tudi po preteki koncesijskega 
razmerja 

❖ dolgoročna ureditev vprašanja upravljanja  

❖ lastninska pravica investicije za čas gradnje 
in dogovorjen čas upravljanja se preneseta 
na zasebnega partnerja 

❖ tveganje javnega partnerja povezano z 
finančnim stanjem zasebnega partnerja 

❖ javni interes je potrebno opredeliti za daljše 
obdobje 

❖ zapleti zaradi neizoblikovane prakse 

 
Tabela 37:  SWOT analiza statusnega partnerstva (nova pravna oseba) 

Prednosti Slabosti 

❖ prenos odgovornosti za izvedbo na 
ustanovljeno pravno osebo  

❖ jasna razdelitev tveganj med javnim in 
zasebnim partnerjem(po ustanovitvenih 
vložkih) 

❖ ustanovljena pravna oseba postane 
investitor in prevzame pripravo projektne 
dokumentacije in gradnje 

❖ gospodarska družba se lahko ustanovi za 
določeno obdobje 

❖ Občina Slovenska Bistrica s svojo vlogo ščiti 
javni interes 

❖ izbira zasebnikov na podlagi konkurenčnega 
dialoga 

❖ visoki stroški ustanovitve 
❖ dolgotrajen proces ustanovitve 
❖ novo podjetje bo projekt večinoma 

financiralo s posojili 
❖ lastništvo nad investicijo preide v celoti na 

novo podjetje  
❖ določitev ustanovitvenih vložkov 
❖ podaljšajo se procesi odločanja 
❖ vpliv Občine Slovenska Bistrica je posreden 

preko njenega kapitalskega deleža 
 

Priložnosti Nevarnosti 
❖ možnost večje vloge zasebnega partnerja in 

s tem boljša izpeljava načela gospodarnosti 
❖ fleksibilnost izvajanja 

❖ lastništvo se kot stvarni vložek prenese na 
ustanovljeno pravno osebo (riziko stečaja, 
izgube,..) 

  
 

6.6 Modeli javno-zasebnega partnerstva 
 

Partnerja imata na izbiro več možnosti, na kakšen način in v kakšnem časovnem zaporedju 
uredita medsebojne odnose. V praksi so se razvili različni modeli medsebojnega sodelovanja 
javnega in zasebnega partnerja, ki so vezani na vrsto in obseg tveganj, ki jih v partnerstvu 
prevzame posamezna stranka. Za koncesijsko javno zasebno partnerstvo so možni različni 
modeli JZP in sicer: 

❖ BOT model (build – operate – transfer / zgradi, upravljaj, prenesi v last): zasebni partner 
zgradi infrastrukturo, z njo ekonomsko upravlja celotno obdobje trajanja pogodbenega 
razmerja, po koncu pogodbenega razmerja pa jo prenese v last javnega partnerja 

❖ DBOT model  (design-build-operate-transfer / oblikuj, zgradi, upravljaj, prenesi v last): 
zasebni partner projektira, zgradi infrastrukturo, z njo ekonomsko upravlja celotno 
obdobje trajanja pogodbenega razmerja, po koncu pogodbenega razmerja pa jo 
prenese v last javnega partnerja 

❖ BOOT model (build – own – operate – transfer / zgradi, imej v lastništvu, upravljaj, 
prenesi v last): zasebni partner zgradi infrastrukturo, se na njej vpiše kot lastnik, z njo 
ekonomsko upravlja celotno obdobje trajanja pogodbenega razmerja, po koncu 
pogodbenega razmerja pa jo prenese v last javnega partnerja 

❖ BOO model (build – own – operate / zgradi, imej v lastništvu – upravljaj): zasebni 
partner zgradi infrastrukturo, se na njej vpiše kot lastnik ter z njo ekonomsko upravlja 
celotno obdobje trajanja pogodbenega razmerja 
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6.7 Primerjalna SWOT analiza predstavljenih modelov javno-zasebnih 
partnerstev za izbrano obliko javno-zasebnega partnerstva 
 

Za izbrano obliko JZP smo izdelali SWOT analizo za dva različna modela JZP, ki sta v praksi 
najpogosteje uporabljena in med katerimi se odloča tudi v primeru obravnavane investicije 
Občine Slovenska Bistrica (BTO – built, transfer, operate) in DBOT (oblikuj built, operate, 
transfer). Glavna razlika med omenjenima modeloma je čas prenosa lastništva na javnega 
partnerja.  
 
V primeru koncesijskega JZP je edini možni model DBOT, saj je to pogoj javnega partnerja.  
 
Tabela 38:  SWOT analiza javno zasebnega partnerstva v primeru BTO 

Prednosti Slabosti 

❖ po izvedeni investiciji postane Občina 
Slovenska Bistrica lastnik 

❖ lažja zamenjava partnerja, če je potrebno 

❖ v večini primerov javni partner prevzame 
vzdrževanje 

❖ javni partner nosi stroške amortizacije 
❖ stroški prenosa lastništva (kupnina – 

kreditna obveznost do zasebnega partnerja) 
Priložnosti Nevarnosti 
❖ možnost opredelitve predčasnega 

prenehanja koncesije 
❖ potrebno natančno opredeliti nadzor nad 

izvajanjem projekta 

 
Tabela 39:  SWOT analiza javno zasebnega partnerstva v primeru DBOT 

Prednosti Slabosti 

❖ po izgradnji postane zasebni partner lastnik 
za določeno obdobje 

❖ dolgoročna ureditev vzdrževanja in 
upravljana 

❖ brezplačen prenos lastništva konec obdobja 
❖ javnemu partnerju ni potrebno prevzeti 

nobenih finančnih obveznosti 
❖ ni stroškov amortizacije za čas 

pogodbenega obdobja 

❖ težja menjava slabega partnerja, potrebno je 
iskati novega zasebnega partnerja, ki bo 
prevzel lastnino, obveznosti in operacijo 

❖ javni partner postane lastnik investicije po 
poteku nekega daljšega časovnega obdobja 
 

Priložnosti Nevarnosti 
❖ možnost opredelitve predčasnega 

prenehanja koncesije  
❖ potrebno natančno opredeliti nadzor nad 

izvajanjem projekta 
❖ potrebno natančno opredeliti način 

oblikovanja cene  
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7 FINANČNA ANALIZA PROJEKTA 
 

7.1 Prikaz ključnih izhodišč za izračun finančnih kazalnikov projekta 
 
Tabela 40:  Osnovni podatki za izdelavo finančne analize (mesečna poraba, proizvodnja v kWh za leto 2023) 

  
 

jan feb mar apr maj jun jul avg sept okt nov dec skupaj 

  PORABA              

1 Športna dvorana Sl. Bistrica 18.149 16.917 14.952 12.973 9.716 6.387 8.328 12.325 12.098 12.250 15.073 20.862 160.030 

2 Center borilnih športov Sl. Bistrica 9.255 8.217 8.916 8.343 8.909 9.404 9.487 9.367 8.886 8.789 9.033 9.064 107.670 

3 Dvorana za zimski trening Slovenska 
Bistrica 

4.151 3.020 3.544 2.722 2.726 1.795 1.675 1.933 2.774 3.099 4.238 3.850 35.526 

4 OŠ Zgornja Polskava 11.707 11.097 11.370 7.624 6.102 4.282 2.825 2.634 4.390 6.088 8.912 10.468 87.500 

5 Vrtec O. Župančiča (enota Zg. 
Polskava) 

4.193 5.218 5.739 3.741 2.930 2.716 3.278 3.365 3.352 3.754 5.714 6.630 50.627 

6 OŠ Zgornja Ložnica 14.194 12.422 12.608 8.298 5.904 3.747 2.170 2.441 4.435 6.630 11.331 13.957 98.137 

7 OŠ Črešnjevec - športna dvorana 11.204 9.590 10.186 7.060 5.198 3.084 1.413 1.535 3.597 5.664 8.941 11.084 78.556 

8 OŠ Kebelj 3.612 3.079 3.607 2.745 2.508 1.900 1.201 1.176 2.123 2.484 3.451 3.816 31.702 

9 OŠ Tinje 10.076 9.266 10.033 7.473 5.243 3.439 2.410 2.101 3.915 5.533 8.973 10.197 78.659 

10 Večnamenski objekt Tinje 1.129 1.028 1.159 939 1.011 1.085 910 896 1.068 1.105 1.105 1.105 12.540 

11 2. OŠ Slovenska Bistrica 12.940 10.633 12.433 9.851 11.269 11.066 7.523 5.775 10.859 11.887 13.452 13.925 131.611 

12 OŠ Pohorskega odreda 46.185 38.492 39.211 25.865 15.394 10.644 4.454 4.396 13.040 17.568 34.988 43.882 294.118 

13 OŠ Laporje 12.057 10.195 11.176 6.883 6.902 4.504 2.347 2.430 5.144 6.680 9.608 12.418 90.344 

14 OŠ Spodnja Polskava 14.752 12.649 13.444 9.488 7.786 5.115 3.495 3.541 6.027 8.088 12.792 15.168 112.345 

15 OŠ Pragersko 14.525 12.550 14.270 10.344 10.072 10.003 6.849 7.409 9.480 10.279 14.751 15.126 135.658 

16 Vrtec Otona Župančiča, enota Ciciban 7.094 6.681 8.087 6.376 7.322 7.190 5.952 5.534 6.971 6.891 7.213 6.928 82.240 

17 Kulturni dom Črešnjevec 302 274 310 251 270 290 243 239 285 295 295 295 3.350 

18 OŠ Minke Namestnik Sonje 6.129 4.510 4.973 3.322 1.662 963 690 698 1.135 1.766 3.391 5.995 35.234 

19 Vrtec Otona Župančičeva – Ozka ulica 3.492 3.283 3.185 2.221 1.865 1.973 1.538 1.520 1.871 1.799 2.863 3.532 29.142 

20 Vrtec Tinje 481 440 538 434 482 401 388 362 458 455 478 423 5.337 

  SKUPAJ PORABA 205.626 179.563 189.739 136.952 113.271 89.988 67.173 69.678 101.907 121.103 176.603 208.725 1.660.326 

                              

  PROIZVODNJA                           

1 Športna dvorana Sl. Bistrica 3.500 5.230 7.890 11.020 12.560 13.070 13.900 11.320 9.410 6.200 3.500 2.970 100.570 

2 Center borilnih športov Sl. Bistrica 1.170 1.960 2.740 3.680 4.090 4.200 4.480 3.750 3.250 2.290 1.400 1.160 34.170 

3 Dvorana za zimski trening Slovenska 
Bistrica 

710 1.100 1.680 2.320 2.610 2.710 2.890 2.280 2.010 1.360 770 540 20.980 

4 OŠ Zgornja Polskava 2.030 3.180 4.640 6.210 7.060 7.430 7.930 6.580 5.550 3.820 2.260 1.610 58.300 

5 Vrtec O. Župančiča (enota Zg. 
Polskava) 

1.040 1.490 2.200 3.050 3.410 3.450 3.680 3.110 2.660 1.800 1.100 840 27.830 

6 OŠ Zgornja Ložnica 3.300 4.980 7.770 10.970 12.770 13.200 13.860 11.270 9.360 6.190 3.390 2.600 99.660 

7 OŠ Črešnjevec - športna dvorana 2.440 3.580 5.200 7.080 8.010 8.230 8.870 7.350 6.210 4.190 2.550 2.100 65.810 

8 OŠ Kebelj 1.280 2.040 3.190 4.550 5.330 5.520 5.840 4.740 3.660 2.530 1.450 1.110 41.240 
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jan feb mar apr maj jun jul avg sept okt nov dec skupaj 

9 OŠ Tinje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Večnamenski objekt Tinje 1.090 1.580 1.990 2.520 2.650 2.680 2.880 2.510 2.320 1.760 1.140 920 24.040 

11 2. OŠ Slovenska Bistrica 3.110 4.420 7.480 10.800 12.520 13.060 13.960 11.240 9.060 5.860 3.350 2.400 97.260 

12 OŠ Pohorskega odreda 8.510 12.200 18.690 25.660 28.760 29.830 31.790 26.300 22.300 15.300 9.030 6.050 234.420 

13 OŠ Laporje 2.240 3.580 5.210 7.160 7.970 8.280 8.860 7.320 6.220 4.290 2.510 1.400 65.040 

14 OŠ Spodnja Polskava 4.140 6.110 8.380 11.040 12.190 12.400 13.210 11.180 9.890 7.040 4.320 3.300 103.200 

15 OŠ Pragersko 1.990 2.990 4.700 6.720 7.830 8.160 8.630 6.990 5.680 3.400 2.140 1.510 60.740 

16 Vrtec Otona Župančiča, enota Ciciban 2.560 3.800 5.860 8.440 10.000 10.360 10.960 8.890 7.210 4.480 2.730 2.050 77.340 

17 Kulturni dom Črešnjevec 580 790 1.090 1.450 1.580 1.630 1.740 1.470 1.240 910 570 420 13.470 

18 OŠ Minke Namestnik Sonje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Vrtec Otona Župančičeva – Ozka ulica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Vrtec Tinje 1.120 1.470 1.900 2.400 2.510 2.540 2.740 2.390 2.210 1.650 1.100 890 22.920 

  SKUPAJ PROIZVODNJA 40.810 60.500 90.610 125.070 141.850 146.750 156.220 128.690 108.240 73.070 43.310 31.870 1.146.990 

                              

  VIŠEK                           

1 Športna dvorana Sl. Bistrica 0 0 0 0 2.844 6.683 5.572 0 0 0 0 0 15.099 

2 Center borilnih športov Sl. Bistrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Dvorana za zimski trening Slovenska 
Bistrica 

0 0 0 0 0 915 1.215 347 0 0 0 0 2.478 

4 OŠ Zgornja Polskava 0 0 0 0 958 3.148 5.105 3.946 1.160 0 0 0 14.317 

5 Vrtec O. Župančiča (enota Zg. 
Polskava) 

0 0 0 0 481 735 402 0 0 0 0 0 1.617 

6 OŠ Zgornja Ložnica 0 0 0 2.672 6.866 9.453 11.690 8.829 4.925 0 0 0 44.435 

7 OŠ Črešnjevec - športna dvorana 0 0 0 20 2.812 5.146 7.457 5.815 2.613 0 0 0 23.864 

8 OŠ Kebelj 0 0 0 1.805 2.822 3.620 4.639 3.564 1.537 46 0 0 18.032 

9 OŠ Tinje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Večnamenski objekt Tinje 0 552 831 1.581 1.639 1.595 1.970 1.614 1.252 655 35 0 11.725 

11 2. OŠ Slovenska Bistrica 0 0 0 949 1.251 1.994 6.437 5.465 0 0 0 0 16.097 

12 OŠ Pohorskega odreda 0 0 0 0 13.366 19.186 27.336 21.904 9.260 0 0 0 91.053 

13 OŠ Laporje 0 0 0 277 1.068 3.776 6.513 4.890 1.076 0 0 0 17.600 

14 OŠ Spodnja Polskava 0 0 0 1.552 4.404 7.285 9.715 7.639 3.863 0 0 0 34.458 

15 OŠ Pragersko 0 0 0 0 0 0 1.781 0 0 0 0 0 1.781 

16 Vrtec Otona Župančiča, enota Ciciban 0 0 0 2.064 2.678 3.170 5.008 3.356 239 0 0 0 16.515 

17 Kulturni dom Črešnjevec 278 516 780 1.199 1.310 1.340 1.497 1.231 955 615 275 125 10.120 

18 OŠ Minke Namestnik Sonje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Vrtec Otona Župančičeva – Ozka ulica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Vrtec Tinje 640 1.030 1.363 1.967 2.028 2.140 2.353 2.028 1.753 1.195 622 468 17.584 

  SKUPAJ VIŠEK 918 2.098 2.974 14.086 44.527 70.183 98.692 70.628 28.633 2.510 932 592 336.773 

                              

  MANJKO                           

1 Športna dvorana Sl. Bistrica 14.649 11.687 7.062 1.953 0 0 0 1.005 2.688 6.050 11.573 17.892 74.559 

2 Center borilnih športov Sl. Bistrica 8.085 6.257 6.176 4.663 4.819 5.204 5.007 5.617 5.636 6.499 7.633 7.904 73.500 
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jan feb mar apr maj jun jul avg sept okt nov dec skupaj 

3 Dvorana za zimski trening Slovenska 
Bistrica 

3.441 1.920 1.864 402 116 0 0 0 764 1.739 3.468 3.310 17.024 

4 OŠ Zgornja Polskava 9.677 7.917 6.730 1.414 0 0 0 0 0 2.268 6.652 8.858 43.517 

5 Vrtec O. Župančiča (enota Zg. 
Polskava) 

3.153 3.728 3.539 691 0 0 0 255 692 1.954 4.614 5.790 24.414 

6 OŠ Zgornja Ložnica 10.894 7.442 4.838 0 0 0 0 0 0 440 7.941 11.357 42.912 

7 OŠ Črešnjevec - športna dvorana 8.764 6.010 4.986 0 0 0 0 0 0 1.474 6.391 8.984 36.609 

8 OŠ Kebelj 2.332 1.039 417 0 0 0 0 0 0 0 2.001 2.706 8.494 

9 OŠ Tinje 10.076 9.266 10.033 7.473 5.243 3.439 2.410 2.101 3.915 5.533 8.973 10.197 78.659 

10 Večnamenski objekt Tinje 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 225 

11 2. OŠ Slovenska Bistrica 9.830 6.213 4.953 0 0 0 0 0 1.799 6.027 10.102 11.525 50.448 

12 OŠ Pohorskega odreda 37.675 26.292 20.521 205 0 0 0 0 0 2.268 25.958 37.832 150.751 

13 OŠ Laporje 9.817 6.615 5.966 0 0 0 0 0 0 2.390 7.098 11.018 42.904 

14 OŠ Spodnja Polskava 10.612 6.539 5.064 0 0 0 0 0 0 1.048 8.472 11.868 43.603 

15 OŠ Pragersko 12.535 9.560 9.570 3.624 2.242 1.843 0 419 3.800 6.879 12.611 13.616 76.700 

16 Vrtec Otona Župančiča, enota Ciciban 4.534 2.881 2.227 0 0 0 0 0 0 2.411 4.483 4.878 21.414 

17 Kulturni dom Črešnjevec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 OŠ Minke Namestnik Sonje 6.129 4.510 4.973 3.322 1.662 963 690 698 1.135 1.766 3.391 5.995 35.234 

19 Vrtec Otona Župančičeva – Ozka ulica 3.492 3.283 3.185 2.221 1.865 1.973 1.538 1.520 1.871 1.799 2.863 3.532 29.142 

20 Vrtec Tinje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  SKUPAJ MANJKO 165.734 121.161 102.103 25.967 15.948 13.421 9.645 11.616 22.300 50.543 134.224 177.447 850.109 
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Tabela 41:  Tehnični parametri elektrarn po objektih 
  Objekt  Predvidena moč SE 

(kWp) 
Predvideno št. 

modulov 
Št. 

razsmernikov 
Opombe - število 

optimizerjev 
Letna poraba v 

kW (2023) 
Priključna moč na 

objektu v kW 

  
 

      

1 Športna dvorana Sl. Bistrica 86,10 210 1 210 160.030 86,10 

2 Center borilnih športov Sl. Bistrica 27,90 90 1 90 107.670 27,90 

3 Dvorana za zimski trening Slovenska Bistrica 18,04 58 2 58 35.526 18,04 

4 OŠ Zgornja Polskava 49,20 120 2 120 87.500 49,20 

5 Vrtec O. Župančiča (enota Zg. Polskava) 25,83 63 2 63 50.627 25,83 

6 OŠ Zgornja Ložnica 87,33 213 2 213 98.137 87,33 

7 OŠ Črešnjevec - športna dvorana 56,99 139 2 139 78.556 56,99 

8 OŠ Kebelj 38,13 93 1 93 31.702 38,13 

9 OŠ Tinje         78.659 Brez podatka 

10 Večnamenski objekt Tinje 18,86 46 1 46 12.540 18,86 

11 2. OŠ Slovenska Bistrica 87,74 214 4 214 131.611 87,74 

12 OŠ Pohorskega odreda 196,80 480 2 480 294.118 196,80 

13 OŠ Laporje 55,90 135 2 135 90.344 55,90 

14 OŠ Spodnja Polskava 88,40 240 1 240 112.345 88,40 

15 OŠ Pragersko 55,35 135 2 135 135.658 55,35 

16 Vrtec Otona Župančiča, enota Ciciban 68,88 168 1 168 82.240 68,88 

17 Kulturni dom Črešnjevec 11,07 27 1 27 3.350 11,07 

18 OŠ Minke Namestnik Sonje       0 35.234 Brez podatka 

19 Vrtec Otona Župančičeva – Ozka ulica       0 29.142 Brez podatka 

20 Vrtec Tinje 18,04 44 1 44 5.337 18,04 
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Tabela 42:  Podatki o proizvodnji in porabi električne energije po objektih 
    REF. RABA 

EL. ENERGIJE 
PROIZVODNJA  IN PORABA EL. ENERGIJE 

Objekt Tip stavbe Višina investicije 
(brez DDV) 

Višina investicije 
(z DDV) 

Raba v kWh 
Predviden 

lastni odjem v 
kWh 

Predvidena 
poraba iz 
omrežja 

(sistema) v kWh 

Prodaja v 
omrežje V 

kWh 

Interna prodaja 
drugim objektom 

-  v kWh 

Interni 
nakup 

od 
drugih v 

kWh 

SKUPAJ OVE 
proizvodnja 
(kWh/leto) 

Športna dvorana Sl. 
Bistrica 

športna 
dvorana 

111.930,00 136.554,60 160.030 85.471 58.889 0 15.099 15.670 100.570 

Center borilnih športov 
Sl. Bistrica 

športni objekt 33.480,00 40.845,60 107.670 34.170 42.554 0 0 30.947 34.170 

Dvorana za zimski 
trening Slovenska 
Bistrica 

športna 
dvorana 

21.648,00 26.410,56 35.526 18.502 15.742 0 2.478 1.282 20.980 

OŠ Zgornja Polskava Osnovna šola 63.960,00 78.031,20 87.500 43.983 42.103 2.248 12.069 1.414 58.300 
Vrtec O. Župančiča 
(enota Zg. Polskava) 

Vrtec 30.996,00 37.815,12 50.627 26.213 22.777 402 1.215 1.638 27.830 

OŠ Zgornja Ložnica Osnovna šola 113.529,00 138.505,38 98.137 55.225 42.912 20.708 23.727 0 99.660 
OŠ Črešnjevec - 
športna dvorana 

športna 
dvorana 

74.087,00 90.386,14 78.556 41.946 36.609 18.460 5.404 0 65.810 

OŠ Kebelj Osnovna šola 45.756,00 55.822,32 31.702 23.208 8.494 14.645 3.388 0 41.240 
OŠ Tinje Osnovna šola 0,00 0,00 78.659 0 56.587 0 0 22.072 0 
Večnamenski objekt 
Tinje 

večnamenski 
objekt 

22.632,00 27.611,04 12.540 12.315 225 6.818 4.907 0 24.040 

2. OŠ Slovenska 
Bistrica 

Osnovna šola 114.062,00 139.155,64 131.611 81.163 48.649 15.148 949 1.799 97.260 

OŠ Pohorskega odreda Osnovna šola 255.840,00 312.124,80 294.118 143.367 150.751 81.992 9.061 0 234.420 
OŠ Laporje Osnovna šola 71.955,00 87.785,10 90.344 47.440 42.904 17.323 277 0 65.040 
OŠ Spodnja Polskava Osnovna šola 108.810,00 132.748,20 112.345 68.742 43.603 32.906 1.552 0 103.200 
OŠ Pragersko Osnovna šola 71.955,00 87.785,10 135.658 58.959 68.395 1.781 0 8.305 60.740 
Vrtec Otona Župančiča, 
enota Ciciban 

Vrtec 89.544,00 109.243,68 82.240 60.825 21.414 14.451 2.064 0 77.340 

Kulturni dom 
Črešnjevec 

kulturni dom 13.284,00 16.206,48 3.350 3.350 0 6.332 3.788 0 13.470 

OŠ Minke Namestnik 
Sonje 

Osnovna šola 0,00 0,00 35.234 0 30.087 0 0 5.147 0 

Vrtec Otona 
Župančičeva – Ozka 
ulica 

Vrtec 0,00 0,00 29.142 0 20.375 0 0 8.767 0 

Vrtec Tinje Vrtec 21.648,00 26.410,56 5.337 5.337 0 6.520 11.064 0 22.920 
                
 Skupaj   1.265.116 1.543.442 1.660.326 810.217 753.070 239.734 97.039 97.039 1.146.990 
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7.2 Finančna analiza variante 1 
 
V nadaljevanju so prikazani prihranki in odhodki Občine Slovenska Bistrica v primeru variante 
1. 
 
Cene, količine in prihranki (podvarianta 1.1 in 1.2): 

Postavka cena MWh z 
DDV (EUR) 

cena MWh brez 
DDV (EUR) 

prihodek - 
prihranek 

v ceni na MWh 

Količine 
(MWh) 

prihodek – 
prihranek 

(EUR) 

Izhodišče 150,00 122,95       

lastna poraba 150,00   150,00 810 121.532,62 

poraba v skupnosti 150,00   150,00 97 14.555,85 

prodaja v omrežje (sistem) 15,00   15,00 240 3.596,00 

nakup iz omrežja (sistem) 150,00   0,00 753 0,00 

Skupaj (prvo leto obratovanja)         139.684,47 

 
Količine:  

❖ Prihranke investitorja Občine Slovenska Bistrica predstavljajo prihranke električne 
energije v obravnavanih objektih, prihranke električne energije v skupnosti in na račun 
prodaje viškov električne energije v sistem 

❖ Predviden lastni odjem v obravnavanih objektih bo po izvedeni investiciji v letu 2026 
znašal 810.217 kWh na letni ravni, nato pa se bo v obdobju do leta 2050 zaradi nižjega 
izkoristka na račun staranja opreme vsako leto znižal za 0,6%, tako, da bo v letu 2050 
znašal 701.253 kWh.  

❖ Interna prodaja drugim objektom v skupnosti na račun proizvedenih viškov bo po 
izvedeni investiciji v letu 2026 znašala 97.039 kWh na letni ravni, nato pa se bo v 
obdobju do leta 2050 zaradi nižjega izkoristka na račun staranja opreme vsako leto 
znižal za 0,6%, tako, da bo v letu 2050 znašal 83.988 kWh.  

❖ Prodaja v omrežje na račun proizvedenih viškov bo po izvedeni investiciji v letu 2026 
znašala 239.734 kWh na letni ravni, nato pa se bo v obdobju do leta 2050 zaradi nižjega 
izkoristka na račun staranja opreme vsako leto znižal za 0,6%, tako, da bo v letu 2050 
znašal 207.492 kWh.  

 
Ob predpostavki zgoraj navedenih cen in količin bo v preučevanem obdobju znašal prihranek 
na električni energiji v objektih, ki so predmet investicije med 105.188EUR in 121.533 EUR na 
leto, prihranek na el. energiji v skupnosti (prihodek iz viškov električne energije) med 12.598 
EUR in 14.556  EUR na leto, prihodki od prodaje električne energije na trg med 3.112 EUR in 
3.596 EUR. Skupni prihranki zaradi investicije, ki torej predstavljajo prihodke investitorja, 
bodo v obdobju 2026-2050 znašali med 120.899 EUR in 139.684 EUR na leto. 
 
Odhodke investitorja predstavljajo stroške vzdrževanja, zavarovanja, upravljanja, 
investicijskega vzdrževanja in amortizacije. V obravnavanem obdobju bodo na letni ravni 
znašali 105.956 EUR, višji so le v letih investicijskega vzdrževanja, ko znašajo 134.670 EUR.  
 
V nadaljevanju so prikazani finančni tok ter finančni kazalniki investitorja Občine Slovenska 
Bistrica v primeru variante 1 (za obe podvarianti). 
 
Predpostavke finančnega toka: 

❖ Ekonomska doba znaša 25 let 
❖ Prvo leto diskontiranja je leto 2024.  
❖ Diskontni faktor je 4% 
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7.2.1 Finančni tok in finančni kazalniki podvariante 1.1 (javno naročilo – brez 
pridobitve subvencije) 

 
Tabela 43:  Projekcija finančnega toka investitorja v letih 2024-2050 v EUR (podvarianta 1.1) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto 
finančni 
(denarni)  

tok 

Diskontirani neto 
finančni (denarni)  

tok 

Diskontirani 
kumulativni 

finančni (denarni) 
tok 

2024 321.035,84 0,00 0,00   -321.035,84 -321.035,84 -321.035,84 

2025 1.284.143,34 0,00 0,00   -
1.284.143,34 

-1.234.753,22 -1.555.789,05 

2026 0,00 41.748,83 139.684,47   97.935,64 90.547,01 -1.465.242,04 

2027 0,00 41.748,83 138.846,36   97.097,54 86.319,36 -1.378.922,69 

2028 0,00 41.748,83 138.013,29   96.264,46 82.287,26 -1.296.635,43 

2029   41.748,83 137.185,21   95.436,38 78.441,75 -1.218.193,68 

2030   41.748,83 136.362,10   94.613,27 74.774,24 -1.143.419,44 

2031   41.748,83 135.543,92   93.795,09 71.276,56 -1.072.142,88 

2032   70.463,11 134.730,66   64.267,55 46.959,67 -1.025.183,21 

2033   41.748,83 133.922,27   92.173,45 64.759,84 -960.423,37 

2034   41.748,83 133.118,74   91.369,91 61.726,24 -898.697,13 

2035   41.748,83 132.320,03   90.571,20 58.833,33 -839.863,81 

2036   41.748,83 131.526,11   89.777,28 56.074,62 -783.789,18 

2037   41.748,83 130.736,95   88.988,12 53.443,96 -730.345,22 

2038   70.463,11 129.952,53   59.489,42 34.353,66 -695.991,56 

2039   41.748,83 129.172,82   87.423,99 48.543,44 -647.448,13 

2040   41.748,83 128.397,78   86.648,95 46.262,58 -601.185,55 

2041   41.748,83 127.627,39   85.878,56 44.087,76 -557.097,79 

2042   41.748,83 126.861,63   85.112,80 42.014,07 -515.083,72 

2043   41.748,83 126.100,46   84.351,63 40.036,86 -475.046,86 

2044   70.463,11 125.343,85   54.880,74 25.046,85 -450.000,00 

2045   41.748,83 124.591,79   82.842,96 36.354,28 -413.645,73 

2046   41.748,83 123.844,24   82.095,41 34.640,60 -379.005,12 

2047   41.748,83 123.101,18   81.352,35 33.006,79 -345.998,33 

2048   41.748,83 122.362,57   80.613,74 31.449,15 -314.549,18 

2049   41.748,83 121.628,39   79.879,56 29.964,17 -284.585,02 

2050   70.463,11 120.898,62 160.517,92 210.953,43 76.088,63 -208.496,39 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da je neto denarni (finančni) tok v letih investiranja (2024, 2025) 
negativen, v letih 2026-2049 se znižuje iz 97.935,64 EUR na 79.879,56 EUR, v letu 2050 pa 
na račun ostanka vrednosti znaša 210.953,43 EUR.  
Diskontirani finančni tok je prav tako v letih 2024-2025 negativen, v letih 2026-2049 pada iz 
90.547,01 EUR na 29.964,17 EUR, v letu 2050 pa na račun ostanka vrednosti znaša 76.088,63 
EUR.  
Kumulativni finančni (denarni) v obdobju 2024-2050 znaša med -1.555.789,05 EUR in -
208.496,39 EUR. 
 
V nadaljevanju so prikazane vrednosti finančnih kazalnikov za podvarianto 1.1. 
 
Tabela 44:  Kazalniki upravičenosti naložbe (podvarianta 1.1) 

Postavka  

Finančna interna stopnja donosnosti 2,71 % 
j  

Finančna neto sedanja vrednost -208.496 EUR 
v  

Doba vračanja naložbe Se ne vrne 
v  

Finančna relativna neto sedanja vrednost -0,134 
v  

Finančni količnik relativne koristnosti 0,907 

 

Finančna interna stopnja donosnosti znaša 2,71 % in je nižja od zahtevane stopnje donosa, ki 
znaša 4 %. Finančna neto sedanja vrednost projekta in finančna relativna neto sedanja 
vrednost sta negativni.  Naložba se v ekonomski dobi projekta ne povrne. Finančni količnik 
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relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo vrednostjo vseh koristi in sedanjo 
vrednostjo vseh stroškov znaša 0,907. To pomeni, da so prihodki investicije nižji od odhodkov 
oz. jih ti ne pokrivajo.  
 
Iz prikazanega izhaja finančnega toka in iz kazalnikov upravičenosti izhaja, da projekt 
za investitorja finančno ni zanimiv. 
 
7.2.2 Finančni tok in finančni kazalniki podvariante 1.2 (javno naročilo – s 

pridobitvijo subvencije) 
 
Tabela 45:  Projekcija finančnega toka investitorja v letih 2024-2050 v EUR (podvarianta 1.2) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto 
finančni 
(denarni)  

tok 

Diskontirani neto 
finančni (denarni)  

tok 

Diskontirani 
kumulativni finančni 

(denarni) tok 

2024 321.035,84 0,00 141.563,98 0,00 -179.471,86 -179.471,86 -179.471,86 

2025 1.284.143,34 0,00 566.255,91 0,00 -717.887,43 -690.276,38 -869.748,24 

2026 0,00 41.748,83 139.684,47 0,00 97.935,64 90.547,01 -779.201,23 

2027 0,00 41.748,83 138.846,36 0,00 97.097,54 86.319,36 -692.881,87 

2028 0,00 41.748,83 138.013,29 0,00 96.264,46 82.287,26 -610.594,61 

2029 0,00 41.748,83 137.185,21 0,00 95.436,38 78.441,75 -532.152,86 

2030 0,00 41.748,83 136.362,10 0,00 94.613,27 74.774,24 -457.378,62 

2031 0,00 41.748,83 135.543,92 0,00 93.795,09 71.276,56 -386.102,06 

2032 0,00 70.463,11 134.730,66 0,00 64.267,55 46.959,67 -339.142,40 

2033 0,00 41.748,83 133.922,27 0,00 92.173,45 64.759,84 -274.382,55 

2034 0,00 41.748,83 133.118,74 0,00 91.369,91 61.726,24 -212.656,31 

2035 0,00 41.748,83 132.320,03 0,00 90.571,20 58.833,33 -153.822,99 

2036 0,00 41.748,83 131.526,11 0,00 89.777,28 56.074,62 -97.748,37 

2037 0,00 41.748,83 130.736,95 0,00 88.988,12 53.443,96 -44.304,40 

2038 0,00 70.463,11 129.952,53 0,00 59.489,42 34.353,66 -9.950,75 

2039 0,00 41.748,83 129.172,82 0,00 87.423,99 48.543,44 38.592,69 

2040 0,00 41.748,83 128.397,78 0,00 86.648,95 46.262,58 84.855,27 

2041 0,00 41.748,83 127.627,39 0,00 85.878,56 44.087,76 128.943,03 

2042 0,00 41.748,83 126.861,63 0,00 85.112,80 42.014,07 170.957,10 

2043 0,00 41.748,83 126.100,46 0,00 84.351,63 40.036,86 210.993,96 

2044 0,00 70.463,11 125.343,85 0,00 54.880,74 25.046,85 236.040,82 

2045 0,00 41.748,83 124.591,79 0,00 82.842,96 36.354,28 272.395,09 

2046 0,00 41.748,83 123.844,24 0,00 82.095,41 34.640,60 307.035,69 

2047 0,00 41.748,83 123.101,18 0,00 81.352,35 33.006,79 340.042,48 

2048 0,00 41.748,83 122.362,57 0,00 80.613,74 31.449,15 371.491,63 

2049 0,00 41.748,83 121.628,39 0,00 79.879,56 29.964,17 401.455,80 

2050 0,00 70.463,11 120.898,62 160.517,92 210.953,43 76.088,63 477.544,43 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da je neto denarni (finančni) tok v letih investiranja (2024, 2025) 
negativen, v letih 2026-2049 se znižuje iz 97.935,64 EUR na 79.879,56 EUR, v letu 2050 pa 
na račun ostanka vrednosti znaša 210.953,43 EUR.  
Diskontirani finančni tok je prav tako v letih 2024-2025 negativen, v letih 2026-2049 pada iz 
90.547,01 EUR na 29.964,17 EUR, v letu 2050 pa na račun ostanka vrednosti znaša 76.088,63 
EUR.  
Kumulativni finančni (denarni) v obdobju 2024-2050 znaša med -869.748,24 EUR in 
477.544,43 EUR. 
 
V nadaljevanju so prikazane vrednosti finančnih kazalnikov za podvarianto 1.2. 
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Tabela 46:  Kazalniki upravičenosti naložbe (podvarianta 1.2) 
Postavka  

Finančna interna stopnja donosnosti 8,61 % 
j  

Finančna neto sedanja vrednost 477.544  EUR 
v  

Doba vračanja naložbe 11,20 
v  

Finančna relativna neto sedanja vrednost 0,307 
v  

Finančni količnik relativne koristnosti 1,213 

 
Finančna interna stopnja donosnosti znaša 8,61 % in je višja od zahtevane stopnje donosa, ki 
znaša 4 %. Finančna neto sedanja vrednost projekta in finančna relativna neto sedanja 
vrednost sta pozitivni.  Naložba se povrne v 11,20 letih, kar je znotraj ekonomske dobe 
projekta, ki znaša 25 let. Finančni količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med 
sedanjo vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 1,213. To pomeni, 
da so prihodki investicije višji od odhodkov oz. jih ti v celoti pokrivajo.  
 
Iz prikazanega izhaja finančnega toka in iz kazalnikov upravičenosti izhaja, da je projekt 
za investitorja finančno zanimiv. 
 
 

7.3 Finančna analiza variante 2 (javnonaročniški JZP – Resalta d.o.o.) 
 

V nadaljevanju so prikazani prihranki in odhodki investitorja javnega partnerja (Občine 
Slovenska Bistrica) in prihodke in stroške zasebnega partnerja (Resalta d.o.o.) v primeru 
variante 2. 
 
Cene, količine in prihranki: 

Postavka cena MWh z 
DDV (EUR) 

cena MWh 
brez DDV 

(EUR) 

prihodek - prihranek 
v ceni na MWh 

Količine 
(MWh) 

prihodek – prihranek 
(EUR) 

Javni partner      

Izhodišče 150,00 122,95       

lastna poraba 80,00   70,00 810 56.715,22 

poraba v skupnosti 80,00   70,00 97 6.792,73 

prodaja v omrežje 
(sistem) 

52,00 42,62 42,62 240 10.218,15 

nakup iz omrežja 
(sistem) 

145,20   4,80 753 3.614,73 

      

Zasebni partner           

Izhodišče 150,00 122,95       

lastna poraba 80,00 65,57 65,57 810 53.129,01 

poraba v skupnosti 80,00 65,57 65,57 97 6.363,21 

prodaja v omrežje 
(sistem) 

80,00 65,57 65,57 240 15.720,23 

nakup iz omrežja 
(sistem) 

      753 0,00 

            

Skupaj JP in ZP           

Izhodišče 150,00 122,95       

lastna poraba 150,00   135,57 810 109.844,23 

poraba v skupnosti 150,00   135,57 97 13.155,94 

prodaja v omrežje 
(sistem) 

132,00 108,20 108,20 240 25.938,38 

nakup iz omrežja 
(sistem) 

150,00   4,80 753 3.614,73 

 
Količine:  

❖ Prihranke investitorja Občine Slovenska Bistrica predstavljajo prihranke električne 
energije v obravnavanih objektih, prihranke električne energije v skupnosti, prihodke 
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na račun prodaje viškov električne energije v sistem ter na račun prihrankov pri nakupu 
električne energije iz sistema 

❖ Prihodke zasebnega partnerja predstavljajo prihranki električne energije v 
obravnavanih objektih, prihranki električne energije v skupnosti in prihodki na račun 
prodaje viškov električne energije v sistem  

❖ Predviden lastni odjem v obravnavanih objektih bo po izvedeni investiciji v letu 2026 
znašal 810.217 kWh na letni ravni, nato pa se bo v obdobju do leta 2050 zaradi nižjega 
izkoristka na račun staranja opreme vsako leto znižal za 0,6%, tako, da bo v letu 2050 
znašal 701.253 kWh.  

❖ Interna prodaja drugim objektom v skupnosti na račun proizvedenih viškov bo po 
izvedeni investiciji v letu 2026 znašala 97.039 kWh na letni ravni, nato pa se bo v 
obdobju do leta 2050 zaradi nižjega izkoristka na račun staranja opreme vsako leto 
znižal za 0,6%, tako, da bo v letu 2050 znašal 83.988 kWh.  

❖ Prodaja v omrežje na račun proizvedenih viškov bo po izvedeni investiciji v letu 2026 
znašala 239.734 kWh na letni ravni, nato pa se bo v obdobju do leta 2050 zaradi nižjega 
izkoristka na račun staranja opreme vsako leto znižal za 0,6%, tako, da bo v letu 2050 
znašal 207.492 kWh.  

❖ Prihranki pri nakupu električne energije iz sistema bodo v letu 2026 znašali 753.070 
kWh, do leta 2050 pa se bodo zvišali na 875.084kWh. 

 
Prihodki zasebnega partnerja: 
Ob predpostavki zgoraj navedenih cen in količin bodo v preučevanem obdobju znašali 
prihranki na električni energiji v objektih, ki so predmet investicije med 45.984 EUR in 53.129 
EUR na leto, prihranek na el. energiji v skupnosti (prihodek iz viškov električne energije) med 
5.507 EUR in 6.363 EUR na leto, prihodki od prodaje električne energije na trg pa med 13.606 
EUR in 15.720 EUR. Skupni prihodki zasebnega partnerja zaradi investicije, bodo v 
obdobju 2026-2050 znašali med 65.097 EUR in 75.212 EUR na leto. 
 
Prihodki javnega partnerja: 
Ob predpostavki zgoraj navedenih cen in količin bodo v preučevanem obdobju znašali 
prihranki na električni energiji v objektih, ki so predmet investicije med 49.088 EUR in 56.715 

EUR na leto, prihranek na el. energiji v skupnosti (prihodek iz viškov električne energije) med 
5.879 EUR in 6.793 EUR na leto, prihodki od prodaje električne energije na trg med 8.844 
EUR in 10.218 EUR, prihranki pri nakupu električne energije iz sistema bodo v letu 2026 
znašali 3.615 EUR, do leta 2050 pa se bodo zvišali na 4.200 EUR. Skupni prihranki javnega 
partnerja zaradi investicije, bodo v obdobju 2026-2050 znašali med 68.011 EUR in 77.341 
EUR na leto. 
 
Skupni prihodki projekta: 
Skupni projekta bodo v obdobju 2026-2050 znašali med 133.109 EUR in 152.553 EUR na 
leto. 
 
Odhodki: 
Odhodki zasebnega partnerja predstavljajo stroške vzdrževanja, energije, upravljanja, 
investicijskega vzdrževanja in amortizacije. V obravnavanem obdobju bodo na letni ravni 
znašali med 35.611 EUR in 64.325 EUR. Najvišji bodo v letih investicijskega vzdrževanja.  
Odhodke javnega partnerja predstavljajo stroške amortizacije in v preučevanem obdobju 
znašajo 28.313 EUR letno. 
Skupni odhodki bodo na letni ravni znašali med 63.924 EUR in 92.638  EUR.  
 
V nadaljevanju so prikazani finančni tok ter finančni kazalniki investitorja za javnega in 
zasebnega partnerja v primeru variante 2. 
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Predpostavke finančnega toka: 
❖ Ekonomska doba znaša 25 let 
❖ Prvo leto diskontiranja je leto 2024.  
❖ Diskontni faktor  oz. zahtevana stopnja donosa za zasebnega partnerja je 10% 
❖ Diskontni faktor za javnega partnerja je 4% 

 
7.3.1 Finančni tok in finančni kazalniki variante 2 
 
Finančni tok in kazalniki za zasebnega partnerja  
 
Tabela 47:  Projekcija finančnega toka zasebnega partnerja v letih 2024-2050 v EUR (varianta 2) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto 
finančni 
(denarni)  

tok 

Diskontirani neto 
finančni (denarni)  

tok 

Diskontirani 
kumulativni finančni 

(denarni) tok 

2024 78.379,96 0,00 0,00   -78.379,96 -78.379,96 -78.379,96 

2025 313.519,86 0,00 0,00   -313.519,86 -285.018,05 -363.398,02 

2026 0,00 19.935,02 75.212,46   55.277,44 45.683,83 -317.714,18 

2027 0,00 19.935,02 74.761,18   54.826,16 41.191,71 -276.522,47 

2028 0,00 19.935,02 74.312,62   54.377,60 37.140,63 -239.381,84 

2029   19.935,02 73.866,74   53.931,72 33.487,36 -205.894,49 

2030   19.935,02 73.423,54   53.488,52 30.192,88 -175.701,61 

2031   19.935,02 72.983,00   53.047,98 27.222,00 -148.479,61 

2032   48.649,31 72.545,10   23.895,80 11.147,57 -137.332,05 

2033   19.935,02 72.109,83   52.174,81 22.127,21 -115.204,83 

2034   19.935,02 71.677,17   51.742,15 19.948,84 -95.255,99 

2035   19.935,02 71.247,11   51.312,09 17.984,57 -77.271,42 

2036   19.935,02 70.819,63   50.884,61 16.213,40 -61.058,01 

2037   19.935,02 70.394,71   50.459,69 14.616,37 -46.441,64 

2038   48.649,31 69.972,34   21.323,03 5.615,02 -40.826,62 

2039   19.935,02 69.552,51   49.617,49 11.878,03 -28.948,59 

2040   19.935,02 69.135,19   49.200,17 10.707,39 -18.241,20 

2041   19.935,02 68.720,38   48.785,36 9.651,92 -8.589,27 

2042   19.935,02 68.308,06   48.373,04 8.700,32 111,04 

2043   19.935,02 67.898,21   47.963,19 7.842,36 7.953,41 

2044   48.649,31 67.490,82   18.841,51 2.800,67 10.754,08 

2045   19.935,02 67.085,88   47.150,86 6.371,52 17.125,60 

2046   19.935,02 66.683,36   46.748,34 5.742,85 22.868,45 

2047   19.935,02 66.283,26   46.348,24 5.176,09 28.044,53 

2048   19.935,02 65.885,56   45.950,54 4.665,16 32.709,69 

2049   19.935,02 65.490,25   45.555,23 4.204,57 36.914,25 

2050   48.649,31 65.097,31   16.448,00 1.380,08 38.294,33 

 
Iz zgornje tabele izhaja, da je neto denarni (finančni) tok negativen v letih investiranja (2024, 
2025), v ostalih letih pa je pozitiven in znaša med 16.448,00 EUR in 55.277,44 EUR.  
Diskontirani finančni tok je prav tako negativen v letih investiranja (2024, 2025), v ostalih letih 
pa je pozitiven in znaša med 1.380,08 EUR in 45.683,83 EUR.  
Kumulativni diskontirani finančni (denarni) tok bo v obdobju 2024-2050 znašal med -
363.398,02 EUR in 38.294,33 EUR. 
Iz prikazanega izhaja, da je investicija za zasebnega partnerja Resalta d.o.o. finančno 
zanimiva. 
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Finančni tok javnega partnerja  
 
Tabela 48:  Projekcija finančnega toka javnega partnerja v letih 2024-2050 v EUR (varianta 2) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto 
finančni 
(denarni)  

tok 

Diskontirani 
neto finančni 
(denarni)  tok 

Diskontirani 
kumulativni 

finančni 
(denarni) tok 

2024 141.563,98 0,00 141.563,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 566.255,91 0,00 566.255,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

2026 0,00 0,00 77.340,84 0,00 77.340,84 71.505,95 71.505,95 

2027 0,00 0,00 76.924,61 0,00 76.924,61 68.385,70 139.891,65 

2028 0,00 0,00 76.510,88 0,00 76.510,88 65.401,82 205.293,47 

2029 0,00 0,00 76.099,63 0,00 76.099,63 62.548,35 267.841,82 

2030 0,00 0,00 75.690,85 0,00 75.690,85 59.819,58 327.661,40 

2031 0,00 0,00 75.284,52 0,00 75.284,52 57.210,05 384.871,45 

2032 0,00 0,00 74.880,63 0,00 74.880,63 54.714,55 439.585,99 

2033 0,00 0,00 74.479,17 0,00 74.479,17 52.328,07 491.914,07 

2034 0,00 0,00 74.080,11 0,00 74.080,11 50.045,87 541.959,93 

2035 0,00 0,00 73.683,45 0,00 73.683,45 47.863,36 589.823,30 

2036 0,00 0,00 73.289,16 0,00 73.289,16 45.776,19 635.599,49 

2037 0,00 0,00 72.897,25 0,00 72.897,25 43.780,20 679.379,69 

2038 0,00 0,00 72.507,68 0,00 72.507,68 41.871,38 721.251,07 

2039 0,00 0,00 72.120,45 0,00 72.120,45 40.045,93 761.296,99 

2040 0,00 0,00 71.735,55 0,00 71.735,55 38.300,19 799.597,19 

2041 0,00 0,00 71.352,95 0,00 71.352,95 36.630,70 836.227,88 

2042 0,00 0,00 70.972,65 0,00 70.972,65 35.034,10 871.261,98 

2043 0,00 0,00 70.594,63 0,00 70.594,63 33.507,21 904.769,18 

2044 0,00 0,00 70.218,88 0,00 70.218,88 32.046,98 936.816,16 

2045 0,00 0,00 69.845,38 0,00 69.845,38 30.650,50 967.466,66 

2046 0,00 0,00 69.474,13 0,00 69.474,13 29.314,98 996.781,65 

2047 0,00 0,00 69.105,10 0,00 69.105,10 28.037,76 1.024.819,41 

2048 0,00 0,00 68.738,29 0,00 68.738,29 26.816,28 1.051.635,69 

2049 0,00 0,00 68.373,68 0,00 68.373,68 25.648,11 1.077.283,80 

2050 0,00 0,00 68.011,25 109.971,97 177.983,22 64.196,63 1.141.480,44 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da neto denarni (finančni) tok v letih investiranja (2024, 2025) znaša 
0 EUR, v letih 2026-2049 pa se znižuje iz 77.340,84 EUR na 68.373,68 EUR, konec obdobja 
(v letu 2050) pa na račun ostanka vrednosti znaša 177.983,22 EUR. 
Diskontirani finančni tok prav tako v letih investiranja (2024, 2025) znaša 0 EUR, v obdobju 
2026-2049 se znižuje iz 71.505,95 EUR na 25.648,11 EUR, konec obdobja (2050) pa na račun 
ostanka vrednosti znaša 64.196,63 EUR. 
Kumulativni diskontirani finančni (denarni) tok v letih 2024-2050 znaša med 0 EUR in 
1.141.480,44 EUR. 
Iz prikazanega izhaja, da je investicija za javnega partnerja finančno zanimiva. 
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Finančni tok in kazalniki javnega in zasebnega partnerja skupaj 
 
Tabela 49:  Projekcija finančnega toka investitorja v letih 2024-2050 v EUR (varianta 2) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto 
finančni 
(denarni)  

tok 

Diskontirani 
neto finančni 

(denarni)  
tok 

Diskontirani 
kumulativni 

finančni 
(denarni) tok 

2024 219.943,94 0,00 141.563,98 0,00 -78.379,96 -78.379,96 -78.379,96 

2025 879.775,77 0,00 566.255,91 0,00 -313.519,86 -301.461,40 -379.841,37 

2026 0,00 19.935,02 152.553,30 0,00 132.618,28 122.613,05 -257.228,31 

2027 0,00 19.935,02 151.685,79 0,00 131.750,77 117.125,96 -140.102,36 

2028 0,00 19.935,02 150.823,50 0,00 130.888,48 111.884,02 -28.218,34 

2029 0,00 19.935,02 149.966,37 0,00 130.031,35 106.876,29 78.657,95 

2030 0,00 19.935,02 149.114,39 0,00 129.179,37 102.092,33 180.750,29 

2031 0,00 19.935,02 148.267,52 0,00 128.332,50 97.522,15 278.272,44 

2032 0,00 48.649,31 147.425,74 0,00 98.776,43 72.174,97 350.447,41 

2033 0,00 19.935,02 146.589,00 0,00 126.653,98 88.985,40 439.432,82 

2034 0,00 19.935,02 145.757,28 0,00 125.822,26 85.001,01 524.433,83 

2035 0,00 19.935,02 144.930,56 0,00 124.995,54 81.194,72 605.628,55 

2036 0,00 19.935,02 144.108,79 0,00 124.173,77 77.558,57 683.187,12 

2037 0,00 19.935,02 143.291,95 0,00 123.356,93 74.084,98 757.272,09 

2038 0,00 48.649,31 142.480,02 0,00 93.830,71 54.184,90 811.456,99 

2039 0,00 19.935,02 141.672,96 0,00 121.737,94 67.596,75 879.053,75 

2040 0,00 19.935,02 140.870,74 0,00 120.935,72 64.568,57 943.622,32 

2041 0,00 19.935,02 140.073,33 0,00 120.138,31 61.675,79 1.005.298,11 

2042 0,00 19.935,02 139.280,71 0,00 119.345,69 58.912,39 1.064.210,50 

2043 0,00 19.935,02 138.492,84 0,00 118.557,82 56.272,57 1.120.483,07 

2044 0,00 48.649,31 137.709,70 0,00 89.060,39 40.646,00 1.161.129,07 

2045 0,00 19.935,02 136.931,26 0,00 116.996,24 51.341,88 1.212.470,95 

2046 0,00 19.935,02 136.157,49 0,00 116.222,47 49.040,70 1.261.511,65 

2047 0,00 19.935,02 135.388,36 0,00 115.453,34 46.842,46 1.308.354,11 

2048 0,00 19.935,02 134.623,85 0,00 114.688,83 44.742,58 1.353.096,68 

2049 0,00 19.935,02 133.863,92 0,00 113.928,90 42.736,65 1.395.833,33 

2050 0,00 48.649,31 133.108,56 109.971,97 194.431,22 70.129,25 1.465.962,58 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da je neto denarni (finančni) tok v letih investiranja (2024, 2025) 
negativen, v letih 2026-2049 se znižuje iz 132.618,28  EUR na 113.928,90 EUR, v letu 2050 
pa na račun ostanka vrednosti znaša 194.431,22 EUR.  
Diskontirani finančni tok je prav tako v letih 2024-2025 negativen, v letih 2026-2049 pada iz 
122.613,05 EUR na 42.736,65 EUR, v letu 2050 pa na račun ostanka vrednosti znaša 
70.129,25 EUR.  
Kumulativni finančni (denarni) v obdobju 2024-2050 znaša med -379.841,37 EUR in 
1.465.962,58 EUR. 
Iz prikazanega izhaja, da je investicija za oba investitorja (Občina Slovenska Bistrica in 
Resalta d.o.o.) finančno zanimiva. 
 
V nadaljevanju so prikazane vrednosti finančnih kazalnikov za varianto 2. 
 
Tabela 50:  Kazalniki upravičenosti naložbe (varianta 2)  

Postavka Zasebni partner 
(Resalta d.o.o.) 

Javni partner Skupaj (4%diskontna 
stopnja) 

Finančna interna stopnja donosnosti 11,41 % / 30,79 % 
j    

Finančna neto sedanja vrednost 38.294 EUR 1.141.480 1.465.963 EUR 
v    

Doba vračanja naložbe 15,99  / 1,54 
v    

Finančna relativna neto sedanja vrednost 0,105 1,664 1,375 
v    

Finančni količnik relativne koristnosti 1,069 2,664 2,028 
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Kazalniki upravičenosti zasebnega partnerja: 
Finančna interna stopnja donosnosti investicije za zasebnega partnerja znaša 11,41 % in je 
višja od zahtevane stopnje donosa, ki znaša 10,00 %, zato je projekt za zasebnega partnerja 
finančno upravičen. Finančna neto sedanja vrednost projekta je pozitivna in znaša 38.294  
EUR, prav tako je pozitivna finančna relativna neto sedanja vrednost, ki znaša 0,105, kar 
pomeni, da je projekt za zasebnega partnerja upravičen. Naložba se zasebnemu partnerju 
povrne v 15,99 letih, to je v ekonomski dobi projekta oz. v obdobju trajanja JZP, ki znaša 25 
let. Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, da je projekt za zasebnega partnerja Resalta 
d.o.o. finančno zanimiv. 
 
Kazalniki upravičenosti javnega partnerja: 
Finančna neto sedanja vrednost za javnega partnerja je pozitivna in znaša 1.141.480 EUR, 
pozitivna je tudi relativna neto sedanja vrednost. Finančni količnik relativne koristnosti znaša 
1,664, kar pomeni, da so prihodki oz. prihranki višji od stroškov. To pomeni, da je projekt za 
javnega partnerja upravičen. Ker javni partner nima finančnih vložkov, ostalih kazalnikov ni 
možno izračunati.  
 
Kazalniki upravičenosti za javnega in zasebnega partnerja skupaj: 
Finančna interna stopnja donosnosti znaša 30,79 % in je višja od zahtevane stopnje donosa, 
ki znaša 4 %. Finančna neto sedanja vrednost projekta in finančna relativna neto sedanja 
vrednost sta pozitivni.  Naložba se povrne v 1,54 letih, kar je znotraj ekonomske dobe projekta, 
ki znaša 25 let. Finančni količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo 
vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 2,028. To pomeni, da so 
prihodki investicije višji od odhodkov oz. jih ti v celoti pokrivajo.  
Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, da pri projektu nastajajo finančnih koristi, zato je za 
oba investitorja finančno zanimiv. 
 
 

7.4 Finančna analiza variante 3 (koncesijski JZP – Resalta d.o.o.) 
 

7.4.1 Finančni tok in finančni kazalniki podvariante 3.1 (koncesijski JZP brez 
pridobitve subvencije – Resalta d.o.o.) 

 

V nadaljevanju so prikazani prihranki in odhodki investitorja javnega partnerja (Občine 
Slovenska Bistrica) in prihodke in stroške zasebnega partnerja (Resalta d.o.o.) v primeru 
podvariante 3.1. 
 
Cene, količine in prihranki: 

Postavka cena MWh 
z DDV 
(EUR) 

cena MWh 
brez DDV 

(EUR) 

prihodek - prihranek 
v ceni na MWh 

Količine 
(MWh) 

prihodek – prihranek 
(EUR) 

Javni partner      

Izhodišče 150,00 122,95       

lastna poraba 132,00   18,00 810 14.583,91 

poraba v skupnosti 132,00   18,00 97 1.746,70 

prodaja v omrežje 
(sistem) 

132,00 108,20 0,00 240 0,00 

nakup iz omrežja 
(sistem) 

145,20   4,80 753 3.614,73 

Skupaj (prvo leto 
obratovanja) 

        19.945,35 

            

Zasebni partner           

Izhodišče 150,00 122,95       

lastna poraba 132,00 108,20 108,20 810 87.662,87 

poraba v skupnosti 132,00 108,20 108,20 97 10.499,30 
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Postavka cena MWh 
z DDV 
(EUR) 

cena MWh 
brez DDV 

(EUR) 

prihodek - prihranek 
v ceni na MWh 

Količine 
(MWh) 

prihodek – prihranek 
(EUR) 

prodaja v omrežje 
(sistem) 

132,00 108,20 108,20 240 25.938,38 

nakup iz omrežja 
(sistem) 

      753 0,00 

Skupaj (prvo leto 
obratovanja) 

        124.100,56 

            

Skupaj  JP in ZP           

Izhodišče 150,00 122,95       

lastna poraba 150,00   126,20 810 102.246,78 

poraba v skupnosti 150,00   126,20 97 12.246,01 

prodaja v omrežje 
(sistem) 

15,00   108,20 240 25.938,38 

nakup iz omrežja 
(sistem) 

150,00   4,80 753 3.614,73 

Skupaj (prvo leto 
obratovanja) 

        144.045,91 

 
Količine:  

❖ Prihodke javnega partnerja Občine slovenska Bistrica predstavljajo prihranke 
električne energije v obravnavanih objektih, prihranke električne energije v skupnosti 
ter na račun prihrankov pri nakupu električne energije iz sistema. 

❖ Prihodke zasebnega partnerja predstavljajo prihranki električne energije v 
obravnavanih objektih, prihranki električne energije v skupnosti in prihodki na račun 
prodaje viškov električne energije v sistem. 

❖ Predviden lastni odjem v obravnavanih objektih bo po izvedeni investiciji v letu 2026 
znašal 810.217 kWh na letni ravni, nato pa se bo v obdobju do leta 2050 zaradi nižjega 
izkoristka na račun staranja opreme vsako leto znižal za 0,6%, tako, da bo v letu 2050 
znašal 701.253 kWh.  

❖ Interna prodaja drugim objektom v skupnosti na račun proizvedenih viškov bo po 
izvedeni investiciji v letu 2026 znašala 97.039 kWh na letni ravni, nato pa se bo v 
obdobju do leta 2050 zaradi nižjega izkoristka na račun staranja opreme vsako leto 
znižal za 0,6%, tako, da bo v letu 2050 znašal 83.988 kWh.  

❖ Prodaja v omrežje na račun proizvedenih viškov bo po izvedeni investiciji v letu 2026 
znašala 239.734 kWh na letni ravni, nato pa se bo v obdobju do leta 2050 zaradi nižjega 
izkoristka na račun staranja opreme vsako leto znižal za 0,6%, tako, da bo v letu 2050 
znašal 207.492 kWh.  

❖ Prihranki pri nakupu električne energije iz sistema bodo v letu 2026 znašali 753.070 
kWh, do leta 2050 pa se bodo zvišali na 875.084kWh. 

 
Prihodki zasebnega partnerja: 
Ob predpostavki zgoraj navedenih cen in količin bodo v preučevanem obdobju znašali 
prihranki na električni energiji v objektih, ki so predmet investicije med 75.873 EUR in 87.663 
EUR na leto, prihranek na el. energiji v skupnosti (prihodek iz viškov električne energije) med 
9.087 EUR in 10.499 EUR na leto, prihodki od prodaje električne energije na trg pa med 22.450 
EUR in 25.938 EUR. Skupni prihodki zasebnega partnerja zaradi investicije, bodo v 
obdobju 2026-2050 znašali med 107.411 EUR in 124.101 EUR na leto. 
 
Prihodki javnega partnerja: 
Ob predpostavki zgoraj navedenih cen in količin bodo v preučevanem obdobju znašali 
prihranki na električni energiji v objektih, ki so predmet investicije med 12.623 EUR in 14.584 
EUR na leto, prihranek na el. energiji v skupnosti (prihodek iz viškov električne energije) med 
1.512 EUR in 1.747 EUR na leto, prihranki pri nakupu električne energije iz sistema pa med 
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3.615 EUR in 4.200 EUR. Skupni prihranki javnega partnerja zaradi investicije, bodo v 
obdobju 2026-2050 znašali med 18.335 EUR in 19.945 EUR na leto. 
 
Skupni prihodki projekta: 
Skupni projekta bodo v obdobju 2026-2050 znašali med 125.745 EUR in 144.046 EUR na 
leto. 
 
Odhodki: 
Odhodki zasebnega partnerja predstavljajo stroške vzdrževanja, upravljanja, investicijskega 
vzdrževanja in amortizacije. V obravnavanem obdobju bodo na letni ravni znašali 19.935 EUR, 
višji so le v letih investicijskega vzdrževanja, ko znašajo 48.649 EUR. 
Javni partner v preučevanem obdobju ne bo imel stroškov. 
Skupne odhodke torej predstavljajo odhodki zasebnega partnerja in torej znašajo 19.935  
EUR, v letih investicijskega vzdrževanja pa 48.649  EUR.  
 
V nadaljevanju so prikazani finančni tok ter finančni kazalniki investitorja za javnega in 
zasebnega partnerja v primeru podvariante 3.1. 
 
Predpostavke finančnega toka: 

❖ Ekonomska doba znaša 25 let 
❖ Prvo leto diskontiranja je leto 2024.  
❖ Diskontni faktor  oz. zahtevana stopnja donosa za zasebnega partnerja je 10% 
❖ Diskontni faktor za javnega partnerja je 4% 

 
Finančni tok in kazalniki za zasebnega partnerja  
 
Tabela 51:  Projekcija finančnega toka zasebnega partnerja v letih 2024-2050 v EUR 
(podvarianta 3.1) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto 
finančni 
(denarni)  

tok 

Diskontirani 
Neto finančni 
(denarni)  tok 

diskontirani 
kumulativni 

finančni 
(denarni) tok 

2024 180.281,92 0,00 0,00   -180.281,92 -180.281,92 -180.281,92 

2025 721.127,68 0,00 0,00   -721.127,68 -655.570,62 -835.852,54 

2026 0,00 19.935,02 124.100,56   104.165,54 86.087,22 -749.765,32 

2027 0,00 19.935,02 123.355,95   103.420,93 77.701,68 -672.063,64 

2028 0,00 19.935,02 122.615,82   102.680,80 70.132,37 -601.931,27 

2029   19.935,02 121.880,12   101.945,10 63.299,89 -538.631,38 

2030   19.935,02 121.148,84   101.213,82 57.132,56 -481.498,82 

2031   19.935,02 120.421,95   100.486,93 51.565,68 -429.933,14 

2032   48.649,31 119.699,42   71.050,11 33.145,40 -396.787,73 

2033   19.935,02 118.981,22   99.046,20 42.005,26 -354.782,48 

2034   19.935,02 118.267,33   98.332,31 37.911,36 -316.871,11 

2035   19.935,02 117.557,73   97.622,71 34.216,16 -282.654,95 

2036   19.935,02 116.852,38   96.917,36 30.880,86 -251.774,09 

2037   19.935,02 116.151,27   96.216,25 27.870,42 -223.903,67 

2038   48.649,31 115.454,36   66.805,06 17.591,86 -206.311,81 

2039   19.935,02 114.761,64   94.826,62 22.700,74 -183.611,07 

2040   19.935,02 114.073,07   94.138,05 20.487,18 -163.123,89 

2041   19.935,02 113.388,63   93.453,61 18.489,30 -144.634,59 

2042   19.935,02 112.708,30   92.773,28 16.686,09 -127.948,50 

2043   19.935,02 112.032,05   92.097,03 15.058,60 -112.889,90 

2044   48.649,31 111.359,85   62.710,55 9.321,52 -103.568,38 

2045   19.935,02 110.691,69   90.756,67 12.264,00 -91.304,38 

2046   19.935,02 110.027,54   90.092,52 11.067,50 -80.236,87 

2047   19.935,02 109.367,38   89.432,36 9.987,64 -70.249,23 

2048   19.935,02 108.711,17   88.776,15 9.013,05 -61.236,18 

2049   19.935,02 108.058,91   88.123,89 8.133,48 -53.102,70 

2050   48.649,31 107.410,55   58.761,25 4.930,39 -48.172,31 
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Iz zgornje tabele izhaja, da je neto denarni (finančni) tok negativen v letih investiranja (2024, 
2025), v ostalih letih pa je pozitiven in znaša med 58.761,25 EUR in 104.165,54 EUR.  
Diskontirani finančni tok je prav tako negativen v letih investiranja (2024, 2025), v ostali letih 
pa je pozitiven in znaša med 4.930,39 EUR in 86.087,22 EUR.  
Kumulativni diskontirani finančni (denarni) tok bo v obdobju 2024-2050 znašal med -
835.852,54 EUR in -48.172,31 EUR. 
Iz prikazanega izhaja, da je investicija za zasebnega partnerja Resalta d.o.o. finančno 
zanimiva. 
 
Finančni tok javnega partnerja  
 
Tabela 52:  Projekcija finančnega toka javnega partnerja v letih 2024-2050 v EUR (podvarianta 
3.1) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto 
finančni 
(denarni)  

tok 

Diskontirani 
neto finančni 
(denarni)  tok 

Diskontirani 
kumulativni 

finančni 
(denarni) tok 

2024 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

2026 0,00 0,00 19.945,35   19.945,35 18.440,60 18.440,60 

2027 0,00 0,00 19.873,50   19.873,50 17.667,47 36.108,06 

2028 0,00 0,00 19.802,07   19.802,07 16.926,89 53.034,96 

2029   0,00 19.731,08   19.731,08 16.217,51 69.252,46 

2030   0,00 19.660,51   19.660,51 15.537,98 84.790,45 

2031   0,00 19.590,36   19.590,36 14.887,07 99.677,51 

2032   0,00 19.520,64   19.520,64 14.263,54 113.941,05 

2033   0,00 19.451,33   19.451,33 13.666,25 127.607,30 

2034   0,00 19.382,44   19.382,44 13.094,08 140.701,38 

2035   0,00 19.313,96   19.313,96 12.545,98 153.247,36 

2036   0,00 19.245,90   19.245,90 12.020,93 165.268,29 

2037   0,00 19.178,24   19.178,24 11.517,95 176.786,25 

2038   0,00 19.110,99   19.110,99 11.036,12 187.822,37 

2039   0,00 19.044,14   19.044,14 10.574,53 198.396,90 

2040   0,00 18.977,69   18.977,69 10.132,34 208.529,24 

2041   0,00 18.911,64   18.911,64 9.708,73 218.237,97 

2042   0,00 18.845,99   18.845,99 9.302,91 227.540,89 

2043   0,00 18.780,73   18.780,73 8.914,13 236.455,02 

2044   0,00 18.715,86   18.715,86 8.541,68 244.996,69 

2045   0,00 18.651,39   18.651,39 8.184,85 253.181,55 

2046   0,00 18.587,30   18.587,30 7.843,01 261.024,56 

2047   0,00 18.523,59   18.523,59 7.515,51 268.540,06 

2048   0,00 18.460,26   18.460,26 7.201,75 275.741,81 

2049   0,00 18.397,32   18.397,32 6.901,14 282.642,95 

2050   0,00 18.334,75 90.140,96 108.475,71 39.126,02 321.768,98 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da je neto denarni (finančni) tok pozitiven v vseh letih in v letih 2026-
2049 znaša med 18.397,32 EUR in 19.945,35 EUR, konec obdobja (v letu 2050) pa na račun 
ostanka vrednosti znaša 108.475,71 EUR. 
 
Diskontirani finančni tok je prav tako pozitiven, in se v obdobju 2026-2049 znižuje iz 18.440,60 
EUR na 6.901,14 EUR, konec obdobja (2050) pa na račun ostanka vrednosti znaša 39.126,02 
EUR. 
 
Kumulativni diskontirani finančni (denarni) tok je pozitiven v vseh letih in znaša med 18.440,60 
EUR in 321.768,98 EUR. 
 
Iz prikazanega izhaja, da je investicija za javnega partnerja finančno zanimiva. 
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Finančni tok in kazalniki javnega in zasebnega partnerja skupaj 
 
Tabela 53:  Projekcija finančnega toka investitorja v letih 2024-2050 v EUR (podvarianta 3.1) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto finančni 
(denarni)  tok 

Diskontirani 
neto finančni 
(denarni)  tok 

Diskontirani 
kumulativni 

finančni 
(denarni) tok 

2024 180.281,92 0,00 0,00   -180.281,92 -180.281,92 -180.281,92 

2025 721.127,68 0,00 0,00   -721.127,68 -693.392,00 -873.673,92 

2026 0,00 19.935,02 144.045,91   124.110,89 114.747,49 -758.926,43 

2027 0,00 19.935,02 143.229,45   123.294,43 109.608,30 -649.318,13 

2028 0,00 19.935,02 142.417,89   122.482,87 104.698,87 -544.619,26 

2029   19.935,02 141.611,20   121.676,18 100.008,95 -444.610,31 

2030   19.935,02 140.809,35   120.874,33 95.528,74 -349.081,57 

2031   19.935,02 140.012,31   120.077,29 91.248,87 -257.832,70 

2032   48.649,31 139.220,06   90.570,75 66.179,16 -191.653,54 

2033   19.935,02 138.432,55   118.497,53 83.254,79 -108.398,74 

2034   19.935,02 137.649,77   117.714,75 79.523,87 -28.874,87 

2035   19.935,02 136.871,69   116.936,67 75.959,83 47.084,96 

2036   19.935,02 136.098,28   116.163,26 72.555,23 119.640,19 

2037   19.935,02 135.329,51   115.394,49 69.302,94 188.943,13 

2038   48.649,31 134.565,35   85.916,04 49.614,37 238.557,50 

2039   19.935,02 133.805,77   113.870,75 63.228,39 301.785,89 

2040   19.935,02 133.050,76   113.115,74 60.393,42 362.179,31 

2041   19.935,02 132.300,27   112.365,25 57.685,31 419.864,62 

2042   19.935,02 131.554,29   111.619,27 55.098,41 474.963,03 

2043   19.935,02 130.812,78   110.877,76 52.627,29 527.590,32 

2044   48.649,31 130.075,72   81.426,41 37.161,95 564.752,27 

2045   19.935,02 129.343,08   109.408,06 48.011,93 612.764,20 

2046   19.935,02 128.614,84   108.679,82 45.858,04 658.622,24 

2047   19.935,02 127.890,97   107.955,95 43.800,57 702.422,81 

2048   19.935,02 127.171,44   107.236,42 41.835,23 744.258,04 

2049   19.935,02 126.456,23   106.521,21 39.957,89 784.215,93 

2050   48.649,31 125.745,31 90.140,96 167.236,96 60.320,57 844.536,50 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da je neto denarni (finančni) tok v letih investiranja (2024, 2025) 
negativen, v letih 2026-2049 se znižuje iz 124.110,89 EUR na 106.521,21 EUR, v letu 2050 
pa na račun ostanka vrednosti znaša 167.236,96 EUR.  
Diskontirani finančni tok je prav tako v letih 2024-2025 negativen, v letih 2026-2049 pada iz 
114.747,49 EUR na 39.957,89 EUR, v letu 2050 pa na račun ostanka vrednosti znaša 
60.320,57EUR.  
Kumulativni finančni (denarni) tok v obdobju 2024-2050 znaša med -873.673,92 EUR in 
844.536,50 EUR. 
Iz prikazanega izhaja, da je investicija za investitorja finančno zanimiva. 
 
V nadaljevanju so prikazane vrednosti finančnih kazalnikov za podvarianto 3.1. 
 
Tabela 54:  Kazalniki upravičenosti naložbe (podvarianta 3.1) 

Postavka Zasebni partner 
(Resalta d.o.o.) 

Javni partner Skupaj (4% diskontna 
stopnja)  

Finančna interna stopnja donosnosti 9,22 % / 11,83 % 
j    

Finančna neto sedanja vrednost -48.172 EUR 321.769 EUR 844.537 EUR 
v    

Doba vračanja naložbe Se ne vrne / 8,38 
v    

Finančna relativna neto sedanja vrednost 0,058 / 0,415 
v    

Finančni količnik relativne koristnosti 0,953 / 1,684 

 

Kazalniki upravičenosti zasebnega partnerja: 
Finančna interna stopnja donosnosti investicije za zasebnega partnerja znaša 9,22 % in je 
nižja od zahtevane stopnje donosa, ki znaša 10,00 %, zato projekt za zasebnega partnerja 
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finančno ni upravičen. Finančna neto sedanja vrednost projekta je negativna, prav tako je 
negativna finančna relativna neto sedanja vrednost, kar pomeni, da projekt za zasebnega 
partnerja ni upravičen.  Naložba se zasebnemu partnerju v ekonomski dobi projekta oz. v 
obdobju trajanja JZP, ki znaša 25 let, ne povrne. Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, 
da projekt za zasebnega partnerja Resalta d.o.o. finančno ni zanimiv. 
 
Kazalniki upravičenosti javnega partnerja: 
Finančna neto sedanja vrednost za javnega partnerja je pozitivna in znaša 321.769 EUR, kar 
pomeni, da je projekt za javnega partnerja upravičen. Ker javni partner nima finančnih 
vložkov, ostalih kazalnikov ni možno izračunati.  
 
Kazalniki upravičenosti za javnega in zasebnega partnerja skupaj: 
Finančna interna stopnja donosnosti znaša 11,83 % in je višja od zahtevane stopnje donosa, 
ki znaša 4 %. Finančna neto sedanja vrednost projekta in finančna relativna neto sedanja 
vrednost sta pozitivni.  Naložba se povrne v 8,38 letih, kar je znotraj ekonomske dobe projekta, 
ki znaša 25 let. Finančni količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo 
vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 1,684. To pomeni, da so 
prihodki investicije višji od odhodkov oz. jih ti v celoti pokrivajo.  
Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, da pri projektu nastajajo finančnih koristi, zato je za 
investitorja finančno zanimiv. 
 
7.4.2 Finančni tok in finančni kazalniki podvariante 3.2 (koncesijski JZP s 

pridobitvijo subvencije – Resalta d.o.o.) 
 

V nadaljevanju so prikazani prihranki in odhodki investitorja javnega partnerja (Občine 
Slovenska Bistrica) in prihodke in stroške zasebnega partnerja (Resalta d.o.o.) v primeru 
podvariante 3.2. 
 
Cene, količine in prihranki:  

cena MWh 
z DDV 
(EUR) 

cena MWh 
brez DDV 

(EUR) 

prihodek - prihranek 
v ceni na MWh 

Količine 
(MWh) 

prihodek – prihranek 
(EUR) 

Javni partner      

Izhodišče 150,00 122,95       

lastna poraba 105,00   45,00 810 36.459,78 

poraba v skupnosti 105,00   45,00 97 4.366,76 

prodaja v omrežje 
(sistem) 

27,00 22,13 22,13 240 5.305,58 

nakup iz omrežja 
(sistem) 

145,20   4,80 753 3.614,73 

Skupaj (prvo leto 
obratovanja) 

        49.746,85 

            

Zasebni partner           

Izhodišče 150,00 122,95       

lastna poraba 105,00 86,07 86,07 810 69.731,83 

poraba v skupnosti 105,00 86,07 86,07 97 8.351,72 

prodaja v omrežje 
(sistem) 

105,00 86,07 86,07 240 20.632,81 

nakup iz omrežja 
(sistem) 

      753 0,00 

Skupaj (prvo leto 
obratovanja) 

        98.716,35 

            

Skupaj  JP in ZP           

Izhodišče 150,00 122,95       

lastna poraba 150,00   131,07 810 106.191,61 

poraba v skupnosti 150,00   131,07 97 12.718,47 

prodaja v omrežje 
(sistem) 

132,00 108,20 108,20 240 25.938,38 
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cena MWh 

z DDV 
(EUR) 

cena MWh 
brez DDV 

(EUR) 

prihodek - prihranek 
v ceni na MWh 

Količine 
(MWh) 

prihodek – prihranek 
(EUR) 

nakup iz omrežja 
(sistem) 

150,00   4,80 753 3.614,73 

Skupaj (prvo leto 
obratovanja) 

        148.463,21 

 
Količine:  

❖ Prihodke javnega partnerja Občine Slovenska Bistrica predstavljajo prihranke 
električne energije v obravnavanih objektih, prihranke električne energije v skupnosti 
ter na račun prihrankov pri nakupu električne energije iz sistema. 

❖ Prihodke zasebnega partnerja predstavljajo prihranki električne energije v 
obravnavanih objektih, prihranki električne energije v skupnosti in prihodki na račun 
prodaje viškov električne energije v sistem. 

❖ Predviden lastni odjem v obravnavanih objektih bo po izvedeni investiciji v letu 2026 
znašal 810.217 kWh na letni ravni, nato pa se bo v obdobju do leta 2050 zaradi nižjega 
izkoristka na račun staranja opreme vsako leto znižal za 0,6%, tako, da bo v letu 2050 
znašal 701.253 kWh.  

❖ Interna prodaja drugim objektom v skupnosti na račun proizvedenih viškov bo po 
izvedeni investiciji v letu 2026 znašala 97.039 kWh na letni ravni, nato pa se bo v 
obdobju do leta 2050 zaradi nižjega izkoristka na račun staranja opreme vsako leto 
znižal za 0,6%, tako, da bo v letu 2050 znašal 83.988 kWh.  

❖ Prodaja v omrežje na račun proizvedenih viškov bo po izvedeni investiciji v letu 2026 
znašala 239.734 kWh na letni ravni, nato pa se bo v obdobju do leta 2050 zaradi nižjega 
izkoristka na račun staranja opreme vsako leto znižal za 0,6%, tako, da bo v letu 2050 
znašal 207.492 kWh.  

❖ Prihranki pri nakupu električne energije iz sistema bodo v letu 2026 znašali 753.070 
kWh, do leta 2050 pa se bodo zvišali na 875.084kWh. 

 
Prihodki zasebnega partnerja: 
Ob predpostavki zgoraj navedenih cen in količin bodo v preučevanem obdobju znašali 
prihranki na električni energiji v objektih, ki so predmet investicije med 60.354 EUR in 69.732 
EUR na leto, prihranek na el. energiji v skupnosti (prihodek iz viškov električne energije) med 
7.229 EUR in 8.352 EUR na leto, prihodki od prodaje električne energije na trg pa med 17.858 
EUR in 20.633 EUR. Skupni prihodki zasebnega partnerja zaradi investicije, bodo v 
obdobju 2026-2050 znašali med 85.440 EUR in 124.101 EUR na leto. 
 
Prihodki javnega partnerja: 
Ob predpostavki zgoraj navedenih cen in količin bodo v preučevanem obdobju znašali 
prihranki na električni energiji v objektih, ki so predmet investicije med 31.556 EUR in 36.460 
EUR na leto, prihranek na el. energiji v skupnosti (prihodek iz viškov električne energije) med 
3.779 EUR in 4.367 EUR na leto, prihodki od prodaje električne energije na trg med 4.592 
EUR in 5.306 EUR, prihranki pri nakupu električne energije iz sistema pa med 3.615 EUR in 
4.200 EUR. Skupni prihranki javnega partnerja zaradi investicije, bodo v obdobju 2026-
2050 znašali med 44.128 EUR in 49.747 EUR na leto. 
 
Skupni prihodki projekta: 
Skupni projekta bodo v obdobju 2026-2050 znašali med 129.569 EUR in 148.463 EUR na 
leto. 
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Odhodki: 
Odhodki zasebnega partnerja predstavljajo stroške vzdrževanja, energije, upravljanja, 
investicijskega vzdrževanja in amortizacije. V obravnavanem obdobju bodo na letni ravni 
znašali med 42.106 EUR in 70.821 EUR. Najvišji so v letih investicijskega vzdrževanja. 
Odhodke javnega partnerja predstavljajo stroške amortizacije in v preučevanem obdobju 
znašajo 13.885 EUR letno. 
Skupni odhodki bodo na letni ravni znašali med 55.991 EUR in 84.706  EUR.  
 

V nadaljevanju so prikazani finančni tok ter finančni kazalniki investitorja za javnega in 
zasebnega partnerja v primeru podvariante 3.2. 
 
Predpostavke finančnega toka: 

❖ Ekonomska doba znaša 25 let 
❖ Prvo leto diskontiranja je leto 2024.  
❖ Diskontni faktor  oz. zahtevana stopnja donosa za zasebnega partnerja je 10% 
❖ Diskontni faktor za javnega partnerja je 4% 

 
Finančni tok in kazalniki za zasebnega partnerja  
 
Tabela 55:  Projekcija finančnega toka zasebnega partnerja v letih 2024-2050 v EUR 
(podvarianta 3.2) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto finančni 
(denarni)  tok 

Diskontirani 
neto finančni 
(denarni)  tok 

Diskontirani 
kumulativni 

finančni 
(denarni) tok 

2024 110.857,39 0,00 0,00   -110.857,39 -110.857,39 -110.857,39 

2025 443.429,58 0,00 0,00   -443.429,58 -403.117,80 -513.975,19 

2026 0,00 19.935,02 98.716,35   78.781,33 65.108,54 -448.866,65 

2027 0,00 19.935,02 98.124,05   78.189,03 58.744,58 -390.122,07 

2028 0,00 19.935,02 97.535,31   77.600,29 53.002,04 -337.120,03 

2029   19.935,02 96.950,10   77.015,08 47.820,30 -289.299,72 

2030   19.935,02 96.368,40   76.433,38 43.144,65 -246.155,08 

2031   19.935,02 95.790,19   75.855,17 38.925,69 -207.229,38 

2032   48.649,31 95.215,45   46.566,14 21.723,45 -185.505,93 

2033   19.935,02 94.644,15   74.709,13 31.683,97 -153.821,97 

2034   19.935,02 94.076,29   74.141,27 28.584,67 -125.237,30 

2035   19.935,02 93.511,83   73.576,81 25.788,22 -99.449,08 

2036   19.935,02 92.950,76   73.015,74 23.265,06 -76.184,01 

2037   19.935,02 92.393,06   72.458,04 20.988,51 -55.195,50 

2038   48.649,31 91.838,70   43.189,39 11.373,12 -43.822,38 

2039   19.935,02 91.287,66   71.352,64 17.081,26 -26.741,13 

2040   19.935,02 90.739,94   70.804,92 15.409,21 -11.331,91 

2041   19.935,02 90.195,50   70.260,48 13.900,66 2.568,75 

2042   19.935,02 89.654,33   69.719,31 12.539,63 15.108,38 

2043   19.935,02 89.116,40   69.181,38 11.311,71 26.420,09 

2044   48.649,31 88.581,70   39.932,40 5.935,70 32.355,78 

2045   19.935,02 88.050,21   68.115,19 9.204,44 41.560,23 

2046   19.935,02 87.521,91   67.586,89 8.302,78 49.863,00 

2047   19.935,02 86.996,78   67.061,76 7.489,33 57.352,34 

2048   19.935,02 86.474,80   66.539,78 6.755,49 64.107,83 

2049   19.935,02 85.955,95   66.020,93 6.093,47 70.201,30 

2050   48.649,31 85.440,21   36.790,91 3.086,96 73.288,25 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da je neto denarni (finančni) tok negativen v letih investiranja (2024, 
2025), v ostalih letih pa je pozitiven in znaša med 36.790,91 EUR in 78.781,33 EUR.  
Diskontirani finančni tok je prav tako negativen v letih investiranja (2024, 2025), v ostalih letih 
pa je pozitiven in znaša med 3.086,96 EUR in 65.108,54 EUR. 
Kumulativni diskontirani finančni (denarni) tok bo v obdobju 2024-2050 znašal med -
513.975,19 EUR in 73.288,25 EUR. 



 

 
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

 

 

        Ocena upravičenosti JZP - Postavitev fotovoltaičnih elektrarn na javnih objektih občine 
Slovenska Bistrica 

67 

 

Iz prikazanega izhaja, da je investicija za zasebnega partnerja Resalta d.o.o. finančno 
zanimiva. 
 
Finančni tok javnega partnerja  
 
Tabela 56:  Projekcija finančnega toka javnega partnerja v letih 2024-2050 v EUR (podvarianta 
3.2) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto 
finančni 
(denarni)  

tok 

Diskontirani 
neto finančni 
(denarni)  tok 

Diskontirani 
kumulativni 

finančni 
(denarni) tok 

2024 69.424,53 0,00 69.424,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 277.698,10 0,00 277.698,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

2026 0,00 0,00 49.746,85 0,00 49.746,85 45.993,76 45.993,76 

2027 0,00 0,00 49.496,19 0,00 49.496,19 44.001,93 89.995,69 

2028 0,00 0,00 49.247,03 0,00 49.247,03 42.096,57 132.092,26 

2029 0,00 0,00 48.999,36 0,00 48.999,36 40.273,91 172.366,17 

2030 0,00 0,00 48.753,19 0,00 48.753,19 38.530,35 210.896,52 

2031 0,00 0,00 48.508,48 0,00 48.508,48 36.862,46 247.758,98 

2032 0,00 0,00 48.265,25 0,00 48.265,25 35.266,95 283.025,93 

2033 0,00 0,00 48.023,48 0,00 48.023,48 33.740,66 316.766,58 

2034 0,00 0,00 47.783,15 0,00 47.783,15 32.280,59 349.047,17 

2035 0,00 0,00 47.544,27 0,00 47.544,27 30.883,85 379.931,02 

2036 0,00 0,00 47.306,82 0,00 47.306,82 29.547,70 409.478,72 

2037 0,00 0,00 47.070,80 0,00 47.070,80 28.269,50 437.748,23 

2038 0,00 0,00 46.836,19 0,00 46.836,19 27.046,73 464.794,96 

2039 0,00 0,00 46.602,99 0,00 46.602,99 25.876,99 490.671,95 

2040 0,00 0,00 46.371,19 0,00 46.371,19 24.757,96 515.429,91 

2041 0,00 0,00 46.140,78 0,00 46.140,78 23.687,44 539.117,35 

2042 0,00 0,00 45.911,75 0,00 45.911,75 22.663,33 561.780,68 

2043 0,00 0,00 45.684,10 0,00 45.684,10 21.683,61 583.464,30 

2044 0,00 0,00 45.457,81 0,00 45.457,81 20.746,35 604.210,65 

2045 0,00 0,00 45.232,89 0,00 45.232,89 19.849,71 624.060,36 

2046 0,00 0,00 45.009,31 0,00 45.009,31 18.991,92 643.052,28 

2047 0,00 0,00 44.787,07 0,00 44.787,07 18.171,29 661.223,57 

2048 0,00 0,00 44.566,16 0,00 44.566,16 17.386,22 678.609,79 

2049 0,00 0,00 44.346,58 0,00 44.346,58 16.635,15 695.244,93 

2050 0,00 0,00 44.128,32 90.140,96 134.269,28 48.429,48 743.674,42 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da se neto denarni (finančni) tok v letih 2026-2049 znižuje iz 49.746,85 
EUR na 44.346,58 EUR, konec obdobja (v letu 2050) pa na račun ostanka vrednosti znaša 
134.269,28 EUR. 
Diskontirani finančni tok je pozitiven in se v letih 2026-2049 znižuje iz 45.993,76 EUR na 
16.635,15 EUR, v letu 2050 pa na račun ostanka vrednosti znaša 48.429,48 EUR. 
Kumulativni diskontirani finančni (denarni) tok v letih 2024-2050 znaša med 0 EUR in 
743.674,42 EUR. 
Iz prikazanega izhaja, da je investicija za javnega partnerja finančno zanimiva. 
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Finančni tok in kazalniki javnega in zasebnega partnerja skupaj 
 
Tabela 57:  Projekcija finančnega toka investitorja v letih 2024-2050 v EUR (podvarianta 3.2) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto 
finančni 
(denarni)  

tok 

Diskontirani 
neto finančni 
(denarni)  tok 

Diskontirani 
kumulativni 

finančni 
(denarni) tok 

2024 180.281,92 0,00 69.424,53 0,00 -110.857,39 -110.857,39 -110.857,39 

2025 721.127,68 0,00 277.698,10 0,00 -443.429,58 -426.374,59 -537.231,99 

2026 0,00 19.935,02 148.463,21 0,00 128.528,19 118.831,53 -418.400,45 

2027 0,00 19.935,02 147.620,24 0,00 127.685,22 113.511,70 -304.888,75 

2028 0,00 19.935,02 146.782,34 0,00 126.847,32 108.429,62 -196.459,13 

2029 0,00 19.935,02 145.949,46 0,00 126.014,44 103.574,69 -92.884,45 

2030 0,00 19.935,02 145.121,58 0,00 125.186,56 98.936,76 6.052,31 

2031 0,00 19.935,02 144.298,67 0,00 124.363,65 94.506,15 100.558,47 

2032 0,00 48.649,31 143.480,70 0,00 94.831,39 69.292,37 169.850,83 

2033 0,00 19.935,02 142.667,63 0,00 122.732,61 86.230,30 256.081,14 

2034 0,00 19.935,02 141.859,44 0,00 121.924,42 82.367,77 338.448,91 

2035 0,00 19.935,02 141.056,10 0,00 121.121,08 78.677,95 417.126,85 

2036 0,00 19.935,02 140.257,58 0,00 120.322,56 75.153,12 492.279,97 

2037 0,00 19.935,02 139.463,85 0,00 119.528,83 71.785,92 564.065,89 

2038 0,00 48.649,31 138.674,89 0,00 90.025,58 51.987,53 616.053,42 

2039 0,00 19.935,02 137.890,66 0,00 117.955,64 65.496,58 681.550,00 

2040 0,00 19.935,02 137.111,13 0,00 117.176,11 62.561,28 744.111,29 

2041 0,00 19.935,02 136.336,28 0,00 116.401,26 59.757,29 803.868,58 

2042 0,00 19.935,02 135.566,08 0,00 115.631,06 57.078,74 860.947,32 

2043 0,00 19.935,02 134.800,50 0,00 114.865,48 54.520,03 915.467,35 

2044 0,00 48.649,31 134.039,52 0,00 85.390,21 38.970,98 954.438,33 

2045 0,00 19.935,02 133.283,10 0,00 113.348,08 49.740,94 1.004.179,28 

2046 0,00 19.935,02 132.531,22 0,00 112.596,20 47.510,57 1.051.689,85 

2047 0,00 19.935,02 131.783,85 0,00 111.848,83 45.380,01 1.097.069,86 

2048 0,00 19.935,02 131.040,96 0,00 111.105,94 43.344,81 1.140.414,67 

2049 0,00 19.935,02 130.302,53 0,00 110.367,51 41.400,71 1.181.815,38 

2050 0,00 48.649,31 129.568,53 90.140,96 171.060,19 61.699,57 1.243.514,95 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da je neto denarni (finančni) tok v letih investiranja (2024, 2025) 
negativen, v letih 2026-2049 se znižuje iz 128.528,19 EUR na 110.367,51 EUR, v letu 2050 
pa na račun ostanka vrednosti znaša 171.060,19 EUR.  
Diskontirani finančni tok je prav tako v letih 2024-2025 negativen, v letih 2026-2049 pada iz 
118.831,53 EUR na 41.400,71 EUR, v letu 2050 pa na račun ostanka vrednosti znaša 
61.699,57 EUR.  
Kumulativni finančni (denarni) tok v obdobju 2024-2050 znaša med -537.231,99 EUR in 
1.243.514,95 EUR. 
Iz prikazanega izhaja, da je investicija za investitorja finančno zanimiva. 
 
V nadaljevanju so prikazane vrednosti finančnih kazalnikov za podvarianto 3.2. 
 
Tabela 58:  Kazalniki upravičenosti naložbe (podvarianta 3.2) 

Postavka Zasebni partner Javni partner Skupaj  

Finančna interna stopnja donosnosti 11,88 % / 21,05 % 
j    

Finančna neto sedanja vrednost 73.288 EUR 743.674 EUR 1.243.515 EUR 
v    

Doba vračanja naložbe 14,82 / 3,70 
v    

Finančna relativna neto sedanja vrednost 0,143 2,210 1,423 
v    

Finančni količnik relativne koristnosti 1,104 3,210 2,008 

 

Kazalniki upravičenosti zasebnega partnerja: 
Finančna interna stopnja donosnosti investicije za zasebnega partnerja znaša 11,88 % in je 
višja od zahtevane stopnje donosa, ki znaša 10,00 %, zato je projekt za zasebnega partnerja 
finančno upravičen. Finančna neto sedanja vrednost projekta je pozitivna in znaša 73.288 
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EUR, prav tako je pozitivna finančna relativna neto sedanja vrednost, ki znaša 0,143, kar 
pomeni, da je projekt za zasebnega partnerja upravičen. Naložba se zasebnemu partnerju 
povrne v 14,82 letih, to je v ekonomski dobi projekta oz. v obdobju trajanja JZP, ki znaša 25 
let. Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, da je projekt za zasebnega partnerja 
finančno zanimiv. 
 
Kazalniki upravičenosti javnega partnerja: 
Finančna neto sedanja vrednost za javnega partnerja je pozitivna in znaša 743.674 EUR, 
pozitivna je tudi relativna neto sedanja vrednost. Finančni količnik relativne koristnosti znaša 
3,210, kar pomeni, da so prihodki oz. prihranki višji od stroškov. To pomeni, da je projekt za 
javnega partnerja upravičen. Ker javni partner nima finančnih vložkov, ostalih kazalnikov ni 
možno izračunati.  
 
Kazalniki upravičenosti za javnega in zasebnega partnerja skupaj: 
Finančna interna stopnja donosnosti znaša 21,05 % in je višja od zahtevane stopnje donosa, 
ki znaša 4 %. Finančna neto sedanja vrednost projekta in finančna relativna neto sedanja 
vrednost sta pozitivni.  Naložba se povrne v 3,70 letih, kar je znotraj ekonomske dobe projekta, 
ki znaša 25 let. Finančni količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo 
vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 2,008. To pomeni, da so 
prihodki investicije višji od odhodkov oz. jih ti v celoti pokrivajo.  
Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, da pri projektu nastajajo finančnih koristi, zato je za 
oba investitorja finančno zanimiv. 
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7.5 Finančna analiza variante 4 (javnonaročniški JZP – Sol navitas d.o.o.) 
 

V nadaljevanju so prikazani prihranki in odhodki investitorja javnega partnerja (Občine 
Slovenska Bistrica) in prihodke in stroške zasebnega partnerja (Sol navitas d.o.o.) v primeru 
variante 4. 
 
Cene, količine in prihranki: 

Postavka cena MWh 
z DDV 
(EUR) 

cena MWh 
brez DDV 

(EUR) 

prihodek - prihranek 
v ceni na MWh 

Količine 
(MWh) 

prihodek – prihranek 
(EUR) 

Javni partner      

Izhodišče 150,00 122,95       

lastna poraba 61,00   89,00 810 72.109,35 

poraba v skupnosti 61,00   89,00 97 8.636,47 

prodaja v omrežje 
(sistem) 

61,00 50,00 50,00 240 11.986,68 

nakup iz omrežja 
(sistem) 

150,00   0,00 753 0,00 

Skupaj (prvo leto 
obratovanja) 

        92.732,50 

            

Zasebni partner           

Izhodišče 150,00 122,95       

lastna poraba 61,00 50,00 50,00 810 40.510,87 

poraba v skupnosti 61,00 50,00 50,00 97 4.851,95 

prodaja v omrežje 
(sistem) 

61,00 50,00 50,00 240 11.986,68 

nakup iz omrežja 
(sistem) 

      753 0,00 

Skupaj (prvo leto 
obratovanja) 

        57.349,50 

            

Skupaj  JP in ZP           

Izhodišče 150,00 122,95       

lastna poraba 150,00   139,00 810 112.620,22 

poraba v skupnosti 150,00   139,00 97 13.488,42 

prodaja v omrežje 
(sistem) 

122,00 100,00 100,00 240 23.973,35 

nakup iz omrežja 
(sistem) 

150,00   0,00 753 0,00 

Skupaj (prvo leto 
obratovanja) 

        150.082,00 

 
Količine:  

❖ Prihranke investitorja Občine Slovenska Bistrica predstavljajo prihranke električne 
energije v obravnavanih objektih, prihranke električne energije v skupnosti ter prihodke 
na račun prodaje viškov električne energije v sistem  

❖ Prihodke zasebnega partnerja predstavljajo prihranki električne energije v 
obravnavanih objektih, prihranki električne energije v skupnosti in prihodki na račun 
prodaje viškov električne energije v sistem  

❖ Predviden lastni odjem v obravnavanih objektih bo po izvedeni investiciji v letu 2026 
znašal 810.217 kWh na letni ravni, nato pa se bo v obdobju do leta 2050 zaradi nižjega 
izkoristka na račun staranja opreme vsako leto znižal za 0,6%, tako, da bo v letu 2050 
znašal 701.253 kWh.  

❖ Interna prodaja drugim objektom v skupnosti na račun proizvedenih viškov bo po 
izvedeni investiciji v letu 2026 znašala 97.039 kWh na letni ravni, nato pa se bo v 
obdobju do leta 2050 zaradi nižjega izkoristka na račun staranja opreme vsako leto 
znižal za 0,6%, tako, da bo v letu 2050 znašal 83.988 kWh.  

❖ Prodaja v omrežje na račun proizvedenih viškov bo po izvedeni investiciji v letu 2026 
znašala 239.734 kWh na letni ravni, nato pa se bo v obdobju do leta 2050 zaradi nižjega 
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izkoristka na račun staranja opreme vsako leto znižal za 0,6%, tako, da bo v letu 2050 
znašal 207.492 kWh.  

❖ Prihranki pri nakupu električne energije iz sistema bodo v letu 2026 znašali 753.070 
kWh, do leta 2050 pa se bodo zvišali na 875.084kWh. 

 
Prihodki zasebnega partnerja: 
Ob predpostavki zgoraj navedenih cen in količin bodo v preučevanem obdobju znašali 
prihranki na električni energiji v objektih, ki so predmet investicije med 35.063 EUR in 40.511 
EUR na leto, prihranek na el. energiji v skupnosti (prihodek iz viškov električne energije) med 
4.199 EUR in 4.852 EUR na leto, prihodki od prodaje električne energije na trg pa med 10.375 
EUR in 11.987 EUR. Skupni prihodki zasebnega partnerja zaradi investicije, bodo v 
obdobju 2026-2050 znašali med 49.637 EUR in 57.350 EUR na leto. 
 
Prihodki javnega partnerja: 
Ob predpostavki zgoraj navedenih cen in količin bodo v preučevanem obdobju znašali 
prihranki na električni energiji v objektih, ki so predmet investicije med 62.412 EUR in 72.109 

EUR na leto, prihranek na el. energiji v skupnosti (prihodek iz viškov električne energije) med 
7.475 EUR in 8.636 EUR na leto, prihodki od prodaje električne energije na trg pa med 10.375 
EUR in 11.987 EUR. Skupni prihranki javnega partnerja zaradi investicije, bodo v 
obdobju 2026-2050 znašali med 80.261 EUR in 92.733 EUR na leto. 
 
Skupni prihodki projekta: 
Skupni projekta bodo v obdobju 2026-2050 znašali med 129.898 EUR in 150.082 EUR na 
leto. 
 
Odhodki: 
Odhodki zasebnega partnerja predstavljajo stroške vzdrževanja, energije, upravljanja, 
investicijskega vzdrževanja in amortizacije. V obravnavanem obdobju bodo na letni ravni 
znašali med 28.446 EUR in 57.160 EUR. Najvišji bodo v letih investicijskega vzdrževanja.  
Odhodke javnega partnerja predstavljajo stroške amortizacije in v preučevanem obdobju 
znašajo 28.313 EUR letno. 
Skupni odhodki bodo na letni ravni znašali med 56.759 EUR in 85.473 EUR.  
 
V nadaljevanju so prikazani finančni tok ter finančni kazalniki investitorja za javnega in 
zasebnega partnerja v primeru variante 4. 
 
Predpostavke finančnega toka: 

❖ Ekonomska doba znaša 25 let 
❖ Prvo leto diskontiranja je leto 2024.  
❖ Diskontni faktor  oz. zahtevana stopnja donosa za zasebnega partnerja je 10% 
❖ Diskontni faktor za javnega partnerja je 4% 
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7.5.1 Finančni tok in finančni kazalniki variante 4 
 
Finančni tok in kazalniki za zasebnega partnerja  
 
Tabela 59:  Projekcija finančnega toka zasebnega partnerja v letih 2024-2050 v EUR (varianta 4) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto 
finančni 
(denarni)  

tok 

Diskontirani 
neto finančni 
(denarni)  tok 

Diskontirani 
kumulativni 

finančni 
(denarni) tok 

2024 53.726,91 0,00 0,00   -53.726,91 -53.726,91 -53.726,91 

2025 214.907,63 0,00 0,00   -214.907,63 -195.370,57 -249.097,48 

2026 0,00 17.700,55 57.349,50   39.648,95 32.767,73 -216.329,75 

2027 0,00 17.700,55 57.005,40   39.304,86 29.530,32 -186.799,43 

2028 0,00 17.700,55 56.663,37   38.962,83 26.612,13 -160.187,29 

2029   17.700,55 56.323,39   38.622,85 23.981,75 -136.205,54 

2030   17.700,55 55.985,45   38.284,90 21.610,83 -114.594,71 

2031   17.700,55 55.649,54   37.948,99 19.473,83 -95.120,88 

2032   46.414,83 55.315,64   8.900,81 4.152,29 -90.968,59 

2033   17.700,55 54.983,75   37.283,20 15.811,72 -75.156,87 

2034   17.700,55 54.653,84   36.953,30 14.247,10 -60.909,77 

2035   17.700,55 54.325,92   36.625,38 12.836,97 -48.072,80 

2036   17.700,55 53.999,97   36.299,42 11.566,11 -36.506,69 

2037   17.700,55 53.675,97   35.975,42 10.420,80 -26.085,89 

2038   46.414,83 53.353,91   6.939,08 1.827,28 -24.258,61 

2039   17.700,55 53.033,79   35.333,24 8.458,50 -15.800,12 

2040   17.700,55 52.715,58   35.015,04 7.620,29 -8.179,83 

2041   17.700,55 52.399,29   34.698,74 6.864,96 -1.314,86 

2042   17.700,55 52.084,89   34.384,35 6.184,33 4.869,46 

2043   17.700,55 51.772,38   34.071,84 5.571,02 10.440,48 

2044   46.414,83 51.461,75   5.046,92 750,19 11.190,67 

2045   17.700,55 51.152,98   33.452,43 4.520,45 15.711,12 

2046   17.700,55 50.846,06   33.145,52 4.071,79 19.782,91 

2047   17.700,55 50.540,99   32.840,44 3.667,56 23.450,47 

2048   17.700,55 50.237,74   32.537,19 3.303,36 26.753,83 

2049   17.700,55 49.936,31   32.235,77 2.975,23 29.729,06 

2050   46.414,83 49.636,70   3.221,86 270,33 29.999,40 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da je neto denarni (finančni) tok negativen v letih investiranja (2024, 
2025), v ostalih letih pa je pozitiven in znaša med 3.221,86 EUR in 39.648,95 EUR.  
Diskontirani finančni tok je prav tako negativen v letih investiranja (2024, 2025), v ostalih letih 
pa je pozitiven in znaša med 270,33 EUR in 32.767,73 EUR.  
Kumulativni diskontirani finančni (denarni) tok bo v obdobju 2024-2050 znašal med -
249.097,48 EUR in 29.999,40 EUR. 
Iz prikazanega izhaja, da je investicija za zasebnega partnerja Sol navitas d.o.o. 
finančno zanimiva. 
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Finančni tok javnega partnerja  
 
Tabela 60:  Projekcija finančnega toka javnega partnerja v letih 2024-2050 v EUR (varianta 4) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto 
finančni 
(denarni)  
tok 

Diskontirani 
neto finančni 
(denarni)  tok 

Diskontirani 
kumulativni 
finančni 
(denarni) tok 

2024 141.563,98 0,00 141.563,98 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 566.255,91 0,00 566.255,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

2026 0,00 0,00 77.340,84 0,00 77.340,84 71.505,95 71.505,95 

2027 0,00 0,00 76.924,61 0,00 76.924,61 68.385,70 139.891,65 

2028 0,00 0,00 76.510,88 0,00 76.510,88 65.401,82 205.293,47 

2029 0,00 0,00 76.099,63 0,00 76.099,63 62.548,35 267.841,82 

2030 0,00 0,00 75.690,85 0,00 75.690,85 59.819,58 327.661,40 

2031 0,00 0,00 75.284,52 0,00 75.284,52 57.210,05 384.871,45 

2032 0,00 0,00 74.880,63 0,00 74.880,63 54.714,55 439.585,99 

2033 0,00 0,00 74.479,17 0,00 74.479,17 52.328,07 491.914,07 

2034 0,00 0,00 74.080,11 0,00 74.080,11 50.045,87 541.959,93 

2035 0,00 0,00 73.683,45 0,00 73.683,45 47.863,36 589.823,30 

2036 0,00 0,00 73.289,16 0,00 73.289,16 45.776,19 635.599,49 

2037 0,00 0,00 72.897,25 0,00 72.897,25 43.780,20 679.379,69 

2038 0,00 0,00 72.507,68 0,00 72.507,68 41.871,38 721.251,07 

2039 0,00 0,00 72.120,45 0,00 72.120,45 40.045,93 761.296,99 

2040 0,00 0,00 71.735,55 0,00 71.735,55 38.300,19 799.597,19 

2041 0,00 0,00 71.352,95 0,00 71.352,95 36.630,70 836.227,88 

2042 0,00 0,00 70.972,65 0,00 70.972,65 35.034,10 871.261,98 

2043 0,00 0,00 70.594,63 0,00 70.594,63 33.507,21 904.769,18 

2044 0,00 0,00 70.218,88 0,00 70.218,88 32.046,98 936.816,16 

2045 0,00 0,00 69.845,38 0,00 69.845,38 30.650,50 967.466,66 

2046 0,00 0,00 69.474,13 0,00 69.474,13 29.314,98 996.781,65 

2047 0,00 0,00 69.105,10 0,00 69.105,10 28.037,76 1.024.819,41 

2048 0,00 0,00 68.738,29 0,00 68.738,29 26.816,28 1.051.635,69 

2049 0,00 0,00 68.373,68 0,00 68.373,68 25.648,11 1.077.283,80 

2050 0,00 0,00 68.011,25 109.971,97 177.983,22 64.196,63 1.141.480,44 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da neto denarni (finančni) tok v letih investiranja (2024, 2025) znaša 
0 EUR, v letih 2026-2049 pa se znižuje iz 77.340,84 EUR na 68.373,68 EUR, konec obdobja 
(v letu 2050) pa na račun ostanka vrednosti znaša 177.983,22 EUR. 
Diskontirani finančni tok prav tako v letih investiranja (2024, 2025) znaša 0 EUR, v obdobju 
2026-2049 se znižuje iz 71.505,95 EUR na 25.648,11 EUR, konec obdobja (2050) pa na račun 
ostanka vrednosti znaša 64.196,63 EUR. 
Kumulativni diskontirani finančni (denarni) tok v letih 2024-2050 znaša med 0 EUR in 
1.141.480,44 EUR. 
Iz prikazanega izhaja, da je investicija za javnega partnerja finančno zanimiva. 
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Finančni tok in kazalniki javnega in zasebnega partnerja skupaj 
 
Tabela 61:  Projekcija finančnega toka investitorja v letih 2024-2050 v EUR (varianta 4) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto 
finančni 
(denarni)  

tok 

Diskontirani 
neto finančni 
(denarni)  tok 

Diskontirani 
kumulativni 

finančni 
(denarni) tok 

2024 219.943,94 0,00 141.563,98 0,00 -78.379,96 -78.379,96 -78.379,96 

2025 879.775,77 0,00 566.255,91 0,00 -313.519,86 -301.461,40 -379.841,37 

2026 0,00 19.935,02 152.553,30 0,00 132.618,28 122.613,05 -257.228,31 

2027 0,00 19.935,02 151.685,79 0,00 131.750,77 117.125,96 -140.102,36 

2028 0,00 19.935,02 150.823,50 0,00 130.888,48 111.884,02 -28.218,34 

2029 0,00 19.935,02 149.966,37 0,00 130.031,35 106.876,29 78.657,95 

2030 0,00 19.935,02 149.114,39 0,00 129.179,37 102.092,33 180.750,29 

2031 0,00 19.935,02 148.267,52 0,00 128.332,50 97.522,15 278.272,44 

2032 0,00 48.649,31 147.425,74 0,00 98.776,43 72.174,97 350.447,41 

2033 0,00 19.935,02 146.589,00 0,00 126.653,98 88.985,40 439.432,82 

2034 0,00 19.935,02 145.757,28 0,00 125.822,26 85.001,01 524.433,83 

2035 0,00 19.935,02 144.930,56 0,00 124.995,54 81.194,72 605.628,55 

2036 0,00 19.935,02 144.108,79 0,00 124.173,77 77.558,57 683.187,12 

2037 0,00 19.935,02 143.291,95 0,00 123.356,93 74.084,98 757.272,09 

2038 0,00 48.649,31 142.480,02 0,00 93.830,71 54.184,90 811.456,99 

2039 0,00 19.935,02 141.672,96 0,00 121.737,94 67.596,75 879.053,75 

2040 0,00 19.935,02 140.870,74 0,00 120.935,72 64.568,57 943.622,32 

2041 0,00 19.935,02 140.073,33 0,00 120.138,31 61.675,79 1.005.298,11 

2042 0,00 19.935,02 139.280,71 0,00 119.345,69 58.912,39 1.064.210,50 

2043 0,00 19.935,02 138.492,84 0,00 118.557,82 56.272,57 1.120.483,07 

2044 0,00 48.649,31 137.709,70 0,00 89.060,39 40.646,00 1.161.129,07 

2045 0,00 19.935,02 136.931,26 0,00 116.996,24 51.341,88 1.212.470,95 

2046 0,00 19.935,02 136.157,49 0,00 116.222,47 49.040,70 1.261.511,65 

2047 0,00 19.935,02 135.388,36 0,00 115.453,34 46.842,46 1.308.354,11 

2048 0,00 19.935,02 134.623,85 0,00 114.688,83 44.742,58 1.353.096,68 

2049 0,00 19.935,02 133.863,92 0,00 113.928,90 42.736,65 1.395.833,33 

2050 0,00 48.649,31 133.108,56 109.971,97 194.431,22 70.129,25 1.465.962,58 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da je neto denarni (finančni) tok v letih investiranja (2024, 2025) 
negativen, v letih 2026-2049 se znižuje iz 132.618,28 EUR na 113.928,90 EUR, v letu 2050 
pa na račun ostanka vrednosti znaša 194.431,22 EUR.  
Diskontirani finančni tok je prav tako v letih 2024-2025 negativen, v letih 2026-2049 pada iz 
122.613,05 EUR na 42.736,65 EUR, v letu 2050 pa na račun ostanka vrednosti znaša 
70.129,25 EUR.  
Kumulativni finančni (denarni) v obdobju 2024-2050 znaša med -379.841,37 EUR in 
1.465.962,58 EUR. 
Iz prikazanega izhaja, da je investicija za oba investitorja (Občina Slovenska Bistrica in 
Sol navitas d.o.o.) finančno zanimiva. 
 
V nadaljevanju so prikazane vrednosti finančnih kazalnikov za varianto 4. 
 
Tabela 62:  Kazalniki upravičenosti naložbe (varianta 4)  

Postavka Zasebni partner 
(Sol navitas 

d.o.o.) 

Javni partner Skupaj (4%diskontna 
stopnja) 

Finančna interna stopnja donosnosti 11,64 % / 44,20 % 
j    

Finančna neto sedanja vrednost 29.999 EUR 1.348.051 EUR 1.572.681 EUR 
v    

Doba vračanja naložbe 15,21  / 0,07 
v    

Finančna relativna neto sedanja vrednost 0,120 1,965 1,662 
v    

Finančni količnik relativne koristnosti 1,071 2,965 2,235 
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Kazalniki upravičenosti zasebnega partnerja: 
Finančna interna stopnja donosnosti investicije za zasebnega partnerja znaša 11,64 % in je 
višja od zahtevane stopnje donosa, ki znaša 10,00 %, zato je projekt za zasebnega partnerja 
finančno upravičen. Finančna neto sedanja vrednost projekta je pozitivna in znaša 29.999   
EUR, prav tako je pozitivna finančna relativna neto sedanja vrednost, ki znaša 0,120, kar 
pomeni, da je projekt za zasebnega partnerja upravičen. Naložba se zasebnemu partnerju 
povrne v 15,21 letih, to je v ekonomski dobi projekta oz. v obdobju trajanja JZP, ki znaša 25 
let. Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, da je projekt za zasebnega partnerja Sol 
navitas d.o.o. finančno zanimiv. 
 
Kazalniki upravičenosti javnega partnerja: 
Finančna neto sedanja vrednost za javnega partnerja je pozitivna in znaša 1.348.051 EUR, 
pozitivna je tudi relativna neto sedanja vrednost. Finančni količnik relativne koristnosti znaša 
2,965, kar pomeni, da so prihodki oz. prihranki višji od stroškov. To pomeni, da je projekt za 
javnega partnerja upravičen. Ker javni partner nima finančnih vložkov, ostalih kazalnikov ni 
možno izračunati.  
 
Kazalniki upravičenosti za javnega in zasebnega partnerja skupaj: 
Finančna interna stopnja donosnosti znaša 44,20 % in je višja od zahtevane stopnje donosa, 
ki znaša 4 %. Finančna neto sedanja vrednost projekta in finančna relativna neto sedanja 
vrednost sta pozitivni.  Naložba se povrne v 0,07 letih, kar je znotraj ekonomske dobe projekta, 
ki znaša 25 let. Finančni količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo 
vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 2,235. To pomeni, da so 
prihodki investicije višji od odhodkov oz. jih ti v celoti pokrivajo.  
Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, da pri projektu nastajajo finančnih koristi, zato je za 
oba investitorja finančno zanimiv. 
 
 

7.6 Finančna analiza variante 5 (koncesijski JZP – Sol navitas d.o.o.) 
 

7.6.1 Finančni tok in finančni kazalniki podvariante 5.1 (koncesijski JZP brez 
pridobitve subvencije – Sol navitas d.o.o.) 

 

V nadaljevanju so prikazani prihranki in odhodki investitorja javnega partnerja (Občine 
Slovenska Bistrica) in prihodke in stroške zasebnega partnerja (Sol navitas d.o.o.) v primeru 
podvariante 5.1. 
 
Cene, količine in prihranki: 

Postavka cena MWh 
z DDV 
(EUR) 

cena MWh 
brez DDV 

(EUR) 

prihodek - prihranek 
v ceni na MWh 

Količine 
(MWh) 

prihodek – prihranek 
(EUR) 

Javni partner           

Izhodišče 150,00 122,95       

lastna poraba 122,00   28,00 810 22.686,09 

poraba v skupnosti 122,00   28,00 97 2.717,09 

prodaja v omrežje 
(sistem) 

0,00 0,00 0,00 240 0,00 

nakup iz omrežja 
(sistem) 

150,00   0,00 753 0,00 

Skupaj (prvo leto 
obratovanja) 

        25.403,18 

            

Zasebni partner           

Izhodišče 150,00 122,95       

lastna poraba 122,00 100,00 100,00 810 81.021,74 

poraba v skupnosti 122,00 100,00 100,00 97 9.703,90 
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Postavka cena MWh 
z DDV 
(EUR) 

cena MWh 
brez DDV 

(EUR) 

prihodek - prihranek 
v ceni na MWh 

Količine 
(MWh) 

prihodek – prihranek 
(EUR) 

prodaja v omrežje 
(sistem) 

122,00 100,00 100,00 240 23.973,35 

nakup iz omrežja 
(sistem) 

      753 0,00 

Skupaj (prvo leto 
obratovanja) 

        114.699,00 

            

Skupaj  JP in ZP           

Izhodišče 150,00 122,95       

lastna poraba 150,00   128,00 810 103.707,83 

poraba v skupnosti 150,00   128,00 97 12.420,99 

prodaja v omrežje 
(sistem) 

122,00 100,00 100,00 240 23.973,35 

nakup iz omrežja 
(sistem) 

150,00   0,00 753 0,00 

Skupaj (prvo leto 
obratovanja) 

        140.102,18 

 
Količine:  

❖ Prihodke javnega partnerja Občine Slovenska Bistrica predstavljajo prihranke 
električne energije v obravnavanih objektih, prihranke električne energije v skupnosti 
ter na račun prihrankov pri nakupu električne energije iz sistema. 

❖ Prihodke zasebnega partnerja predstavljajo prihranki električne energije v 
obravnavanih objektih, prihranki električne energije v skupnosti in prihodki na račun 
prodaje viškov električne energije v sistem. 

❖ Predviden lastni odjem v obravnavanih objektih bo po izvedeni investiciji v letu 2026 
znašal 810.217 kWh na letni ravni, nato pa se bo v obdobju do leta 2050 zaradi nižjega 
izkoristka na račun staranja opreme vsako leto znižal za 0,6%, tako, da bo v letu 2050 
znašal 701.253 kWh.  

❖ Interna prodaja drugim objektom v skupnosti na račun proizvedenih viškov bo po 
izvedeni investiciji v letu 2026 znašala 97.039 kWh na letni ravni, nato pa se bo v 
obdobju do leta 2050 zaradi nižjega izkoristka na račun staranja opreme vsako leto 
znižal za 0,6%, tako, da bo v letu 2050 znašal 83.988 kWh.  

❖ Prodaja v omrežje na račun proizvedenih viškov bo po izvedeni investiciji v letu 2026 
znašala 239.734 kWh na letni ravni, nato pa se bo v obdobju do leta 2050 zaradi nižjega 
izkoristka na račun staranja opreme vsako leto znižal za 0,6%, tako, da bo v letu 2050 
znašal 207.492 kWh.  

❖ Prihranki pri nakupu električne energije iz sistema bodo v letu 2026 znašali 753.070 
kWh, do leta 2050 pa se bodo zvišali na 875.084kWh. 

 
Prihodki zasebnega partnerja: 
Ob predpostavki zgoraj navedenih cen in količin bodo v preučevanem obdobju znašali 
prihranki na električni energiji v objektih, ki so predmet investicije med 70.125 EUR in 81.022 
EUR na leto, prihranek na el. energiji v skupnosti (prihodek iz viškov električne energije) med 
8.399 EUR in 9.704 EUR na leto, prihodki od prodaje električne energije na trg pa med 20.749 
EUR in 23.973 EUR. Skupni prihodki zasebnega partnerja zaradi investicije, bodo v 
obdobju 2026-2050 znašali med 99.273 EUR in 114.699 EUR na leto. 
 
Prihodki javnega partnerja: 
Ob predpostavki zgoraj navedenih cen in količin bodo v preučevanem obdobju znašali 
prihranki na električni energiji v objektih, ki so predmet investicije med 19.635 EUR in 22.686 
EUR na leto, prihranek na el. energiji v skupnosti (prihodek iz viškov električne energije) pa 
med 2.352 EUR in 2.717 EUR na leto. Skupni prihranki javnega partnerja zaradi 
investicije, bodo v obdobju 2026-2050 znašali med 21.987 EUR in 25.403 EUR na leto. 
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Skupni prihodki projekta: 
Skupni projekta bodo v obdobju 2026-2050 znašali med 121.260 EUR in 140.102 EUR na 
leto. 
 
Odhodki: 
Odhodki zasebnega partnerja predstavljajo stroške vzdrževanja, upravljanja, investicijskega 
vzdrževanja in amortizacije. V obravnavanem obdobju bodo na letni ravni znašali 49.715 EUR, 
višji so le v letih investicijskega vzdrževanja, ko znašajo 78.430 EUR. 
Javni partner v preučevanem obdobju ne bo imel stroškov. 
Skupne odhodke torej predstavljajo odhodki zasebnega partnerja in torej znašajo 49.715 EUR, 
v letih investicijskega vzdrževanja pa 78.430 EUR.  
 
V nadaljevanju so prikazani finančni tok ter finančni kazalniki investitorja za javnega in 
zasebnega partnerja v primeru podvariante 5.1. 
 
Predpostavke finančnega toka: 

❖ Ekonomska doba znaša 25 let 
❖ Prvo leto diskontiranja je leto 2024.  
❖ Diskontni faktor  oz. zahtevana stopnja donosa za zasebnega partnerja je 10% 
❖ Diskontni faktor za javnega partnerja je 4% 

 
Finančni tok in kazalniki za zasebnega partnerja  
 
Tabela 63:  Projekcija finančnega toka zasebnega partnerja v letih 2024-2050 v EUR 
(podvarianta 5.1) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto 
finančni 
(denarni)  

tok 

Diskontirani 
Neto finančni 
(denarni)  tok 

diskontirani 
kumulativni 

finančni 
(denarni) tok 

2024 160.074,50 0,00 0,00   -160.074,50 -160.074,50 -160.074,50 

2025 640.297,98 0,00 0,00   -640.297,98 -582.089,08 -742.163,57 

2026 0,00 17.700,55 114.699,00   96.998,45 80.164,01 -661.999,56 

2027 0,00 17.700,55 114.010,81   96.310,26 72.359,32 -589.640,24 

2028 0,00 17.700,55 113.326,74   95.626,20 65.313,98 -524.326,26 

2029   17.700,55 112.646,78   94.946,24 58.954,14 -465.372,12 

2030   17.700,55 111.970,90   94.270,35 53.213,16 -412.158,96 

2031   17.700,55 111.299,07   93.598,53 48.030,85 -364.128,11 

2032   46.414,83 110.631,28   64.216,45 29.957,45 -334.170,66 

2033   17.700,55 109.967,49   92.266,95 39.130,19 -295.040,47 

2034   17.700,55 109.307,69   91.607,14 35.318,52 -259.721,95 

2035   17.700,55 108.651,84   90.951,30 31.877,87 -227.844,08 

2036   17.700,55 107.999,93   90.299,39 28.772,17 -199.071,91 

2037   17.700,55 107.351,93   89.651,39 25.968,81 -173.103,10 

2038   46.414,83 106.707,82   60.292,99 15.877,03 -157.226,07 

2039   17.700,55 106.067,57   88.367,03 21.154,36 -136.071,71 

2040   17.700,55 105.431,17   87.730,62 19.092,74 -116.978,97 

2041   17.700,55 104.798,58   87.098,03 17.231,88 -99.747,09 

2042   17.700,55 104.169,79   86.469,24 15.552,25 -84.194,83 

2043   17.700,55 103.544,77   85.844,22 14.036,22 -70.158,62 

2044   46.414,83 102.923,50   56.508,67 8.399,65 -61.758,96 

2045   17.700,55 102.305,96   84.605,41 11.432,78 -50.326,18 

2046   17.700,55 101.692,12   83.991,58 10.318,03 -40.008,16 

2047   17.700,55 101.081,97   83.381,43 9.311,88 -30.696,27 

2048   17.700,55 100.475,48   82.774,93 8.403,77 -22.292,50 

2049   17.700,55 99.872,63   82.172,08 7.584,15 -14.708,34 

2050   46.414,83 99.273,39   52.858,56 4.435,12 -10.273,22 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da je neto denarni (finančni) tok negativen v letih investiranja (2024, 
2025), v ostalih letih pa je pozitiven in znaša med 52.858,56 EUR in 96.998,45 EUR.  
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Diskontirani finančni tok je prav tako negativen v letih investiranja (2024, 2025), v ostali letih 
pa je pozitiven in znaša med 4.435,12 EUR in 80.164,01 EUR.  
Kumulativni diskontirani finančni (denarni) tok bo v obdobju 2024-2050 znašal med -
742.163,57 EUR in -10.273,22 EUR. 
Iz prikazanega izhaja, da je investicija za zasebnega partnerja Sol navitas d.o.o. 
finančno zanimiva. 
 
Finančni tok javnega partnerja  
 
Tabela 64:  Projekcija finančnega toka javnega partnerja v letih 2024-2050 v EUR (podvarianta 
5.1) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto 
finančni 
(denarni)  

tok 

Diskontirani 
neto finančni 
(denarni)  tok 

Diskontirani 
kumulativni 

finančni 
(denarni) tok 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2027 0,00 0,00 25.250,76 0,00 25.250,76 22.447,84 22.447,84 

2028 0,00 0,00 25.099,26 0,00 25.099,26 21.454,95 43.902,79 

2029 0,00 0,00 24.948,66 0,00 24.948,66 20.505,98 64.408,77 

2030 0,00 0,00 24.798,97 0,00 24.798,97 19.598,99 84.007,75 

2031 0,00 0,00 24.650,18 0,00 24.650,18 18.732,11 102.739,86 

2032 0,00 0,00 24.502,27 0,00 24.502,27 17.903,57 120.643,43 

2033 0,00 0,00 24.355,26 0,00 24.355,26 17.111,68 137.755,12 

2034 0,00 0,00 24.209,13 0,00 24.209,13 16.354,82 154.109,94 

2035 0,00 0,00 24.063,87 0,00 24.063,87 15.631,43 169.741,37 

2036 0,00 0,00 23.919,49 0,00 23.919,49 14.940,04 184.681,41 

2037 0,00 0,00 23.775,97 0,00 23.775,97 14.279,23 198.960,65 

2038 0,00 0,00 23.633,32 0,00 23.633,32 13.647,65 212.608,30 

2039 0,00 0,00 23.491,52 0,00 23.491,52 13.044,01 225.652,31 

2040 0,00 0,00 23.350,57 0,00 23.350,57 12.467,06 238.119,37 

2041 0,00 0,00 23.210,47 0,00 23.210,47 11.915,63 250.035,00 

2042 0,00 0,00 23.071,20 0,00 23.071,20 11.388,59 261.423,59 

2043 0,00 0,00 22.932,78 0,00 22.932,78 10.884,87 272.308,46 

2044 0,00 0,00 22.795,18 0,00 22.795,18 10.403,42 282.711,88 

2045 0,00 0,00 22.658,41 0,00 22.658,41 9.943,27 292.655,16 

2046 0,00 0,00 22.522,46 0,00 22.522,46 9.503,47 302.158,63 

2047 0,00 0,00 22.387,32 0,00 22.387,32 9.083,13 311.241,75 

2048 0,00 0,00 22.253,00 0,00 22.253,00 8.681,37 319.923,13 

2049 0,00 0,00 22.119,48 0,00 22.119,48 8.297,39 328.220,52 

2050 0,00 0,00 21.986,76 80.037,25 102.024,01 36.798,96 365.019,48 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da je neto denarni (finančni) tok pozitiven v vseh letih in v letih 2027-
2049 znaša med 22.119,48 EUR in 25.250,76 EUR, konec obdobja (v letu 2050) pa na račun 
ostanka vrednosti znaša 102.024,01 EUR. 
 
Diskontirani finančni tok je prav tako pozitiven, in se v obdobju 2026-2049 znižuje iz 22.447,84 
EUR na 8.297,39 EUR, konec obdobja (2050) pa na račun ostanka vrednosti znaša 36.798,96 
EUR. 
 
Kumulativni diskontirani finančni (denarni) tok je pozitiven v vseh letih in znaša med 22.447,84 
EUR in 365.019,48 EUR. 
 
Iz prikazanega izhaja, da je investicija za javnega partnerja finančno zanimiva. 
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Finančni tok in kazalniki javnega in zasebnega partnerja skupaj 
 
Tabela 65:  Projekcija finančnega toka investitorja v letih 2024-2050 v EUR (podvarianta 5.1) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto 
finančni 
(denarni)  

tok 

Diskontirani 
neto finančni 
(denarni)  tok 

Diskontirani 
kumulativni 

finančni 
(denarni) tok 

2024 160.074,50 0,00 0,00 0,00 -160.074,50 -160.074,50 -160.074,50 

2025 640.297,98 0,00 0,00 0,00 -640.297,98 -615.671,14 -775.745,63 

2026 0,00 17.700,55 140.102,18 0,00 122.401,64 113.167,19 -662.578,44 

2027 0,00 17.700,55 139.261,57 0,00 121.561,02 108.067,31 -554.511,14 

2028 0,00 17.700,55 138.426,00 0,00 120.725,45 103.196,62 -451.314,51 

2029 0,00 17.700,55 137.595,44 0,00 119.894,90 98.544,87 -352.769,65 

2030 0,00 17.700,55 136.769,87 0,00 119.069,32 94.102,22 -258.667,43 

2031 0,00 17.700,55 135.949,25 0,00 118.248,71 89.859,30 -168.808,13 

2032 0,00 46.414,83 135.133,55 0,00 88.718,72 64.825,90 -103.982,23 

2033 0,00 17.700,55 134.322,75 0,00 116.622,21 81.937,22 -22.045,01 

2034 0,00 17.700,55 133.516,82 0,00 115.816,27 78.241,32 56.196,31 

2035 0,00 17.700,55 132.715,72 0,00 115.015,17 74.711,66 130.907,97 

2036 0,00 17.700,55 131.919,42 0,00 114.218,88 71.340,77 202.248,74 

2037 0,00 17.700,55 131.127,91 0,00 113.427,36 68.121,53 270.370,28 

2038 0,00 46.414,83 130.341,14 0,00 83.926,31 48.465,35 318.835,63 

2039 0,00 17.700,55 129.559,09 0,00 111.858,55 62.111,08 380.946,71 

2040 0,00 17.700,55 128.781,74 0,00 111.081,19 59.307,16 440.253,86 

2041 0,00 17.700,55 128.009,05 0,00 110.308,50 56.629,43 496.883,30 

2042 0,00 17.700,55 127.240,99 0,00 109.540,45 54.072,24 550.955,54 

2043 0,00 17.700,55 126.477,55 0,00 108.777,00 51.630,18 602.585,72 

2044 0,00 46.414,83 125.718,68 0,00 79.303,85 36.193,24 638.778,96 

2045 0,00 17.700,55 124.964,37 0,00 107.263,82 47.070,97 685.849,93 

2046 0,00 17.700,55 124.214,58 0,00 106.514,04 44.944,17 730.794,10 

2047 0,00 17.700,55 123.469,29 0,00 105.768,75 42.913,17 773.707,27 

2048 0,00 17.700,55 122.728,48 0,00 105.027,93 40.973,65 814.680,92 

2049 0,00 17.700,55 121.992,11 0,00 104.291,56 39.121,52 853.802,44 

2050 0,00 46.414,83 121.260,16 80.037,25 154.882,57 55.864,48 909.666,92 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da je neto denarni (finančni) tok v letih investiranja (2024, 2025) 
negativen, v letih 2026-2049 se znižuje iz 122.401,64 EUR na 104.291,56 EUR, v letu 2050 
pa na račun ostanka vrednosti znaša 154.882,57 EUR.  
Diskontirani finančni tok je prav tako v letih 2024-2025 negativen, v letih 2026-2049 pada iz 
113.167,19 EUR na 39.121,52 EUR, v letu 2050 pa na račun ostanka vrednosti znaša 
55.864,48 EUR.  
Kumulativni finančni (denarni) tok v obdobju 2024-2050 znaša med -775.745,63 EUR in 
909.666,92 EUR. 
Iz prikazanega izhaja, da je investicija za investitorja finančno zanimiva. 
 
V nadaljevanju so prikazane vrednosti finančnih kazalnikov za podvarianto 5.1. 
 
Tabela 66:  Kazalniki upravičenosti naložbe (podvarianta 5.1) 

Postavka Zasebni partner 
(Sol navitas 

d.o.o.) 

Javni partner Skupaj (4% diskontna 
stopnja)  

Finančna interna stopnja donosnosti 9,81 % / 13,35 % 
j    

Finančna neto sedanja vrednost -10.273 EUR 250.035 EUR 909.667 EUR 
v    

Doba vračanja naložbe Se ne vrne / 7,28 
v    

Finančna relativna neto sedanja vrednost -0,014 / 1,173 
v    

Finančni količnik relativne koristnosti 0,989 / 1,825 
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Kazalniki upravičenosti zasebnega partnerja: 
Finančna interna stopnja donosnosti investicije za zasebnega partnerja znaša 9,81 % in je 
nižja od zahtevane stopnje donosa, ki znaša 10,00 %, zato projekt za zasebnega partnerja 
finančno ni upravičen. Finančna neto sedanja vrednost projekta je negativna, prav tako je 
negativna finančna relativna neto sedanja vrednost, kar pomeni, da projekt za zasebnega 
partnerja ni upravičen.  Naložba se zasebnemu partnerju v ekonomski dobi projekta oz. v 
obdobju trajanja JZP, ki znaša 25 let, ne povrne. Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, 
da projekt za zasebnega partnerja Sol navitas d.o.o. finančno ni zanimiv. 
 
Kazalniki upravičenosti javnega partnerja: 
Finančna neto sedanja vrednost za javnega partnerja je pozitivna in znaša 250.035  EUR, kar 
pomeni, da je projekt za javnega partnerja upravičen. Ker javni partner nima finančnih 
vložkov, ostalih kazalnikov ni možno izračunati.  
 
Kazalniki upravičenosti za javnega in zasebnega partnerja skupaj: 
Finančna interna stopnja donosnosti znaša 13,35 % in je višja od zahtevane stopnje donosa, 
ki znaša 4 %. Finančna neto sedanja vrednost projekta in finančna relativna neto sedanja 
vrednost sta pozitivni.  Naložba se povrne v 7,28 letih, kar je znotraj ekonomske dobe projekta, 
ki znaša 25 let. Finančni količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo 
vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 1,825. To pomeni, da so 
prihodki investicije višji od odhodkov oz. jih ti v celoti pokrivajo.  
Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, da pri projektu nastajajo finančnih koristi, zato je za 
investitorja finančno zanimiv. 
 
7.6.2 Finančni tok in finančni kazalniki podvariante 5.2 (koncesijski JZP s 

pridobitvijo subvencije – Sol navitas d.o.o.) 
 

V nadaljevanju so prikazani prihranki in odhodki investitorja javnega partnerja (Občine 
Slovenska Bistrica) in prihodke in stroške zasebnega partnerja (Sol navitas d.o.o.) v primeru 
podvariante 5.2. 
 
Cene, količine in prihranki: 

Postavka cena MWh 
z DDV 
(EUR) 

cena MWh 
brez DDV 

(EUR) 

prihodek - prihranek 
v ceni na MWh 

Količine 
(MWh) 

prihodek – prihranek 
(EUR) 

Javni partner           

Izhodišče 150,00 122,95       

lastna poraba 85,40   64,60 810 52.340,05 

poraba v skupnosti 85,40   64,60 97 6.268,72 

prodaja v omrežje 
(sistem) 

36,60 30,00 30,00 240 7.192,01 

nakup iz omrežja 
(sistem) 

150,00   0,00 753 0,00 

Skupaj (prvo leto 
obratovanja) 

        65.800,77 

            

Zasebni partner           

Izhodišče 150,00 122,95       

lastna poraba 85,40 70,00 70,00 810 56.715,22 

poraba v skupnosti 85,40 70,00 70,00 97 6.792,73 

prodaja v omrežje 
(sistem) 

85,40 70,00 70,00 240 16.781,35 

nakup iz omrežja 
(sistem) 

      753 0,00 

Skupaj (prvo leto 
obratovanja) 

        80.289,30 

            

Skupaj  JP in ZP           

Izhodišče 150,00 122,95       



 

 
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

 

 

        Ocena upravičenosti JZP - Postavitev fotovoltaičnih elektrarn na javnih objektih občine 
Slovenska Bistrica 

81 

 

Postavka cena MWh 
z DDV 
(EUR) 

cena MWh 
brez DDV 

(EUR) 

prihodek - prihranek 
v ceni na MWh 

Količine 
(MWh) 

prihodek – prihranek 
(EUR) 

lastna poraba 150,00   134,60 810 109.055,27 

poraba v skupnosti 150,00   134,60 97 13.061,45 

prodaja v omrežje 
(sistem) 

122,00 100,00 100,00 240 23.973,35 

nakup iz omrežja 
(sistem) 

150,00   0,00 753 0,00 

Skupaj (prvo leto 
obratovanja) 

        146.090,07 

 
Količine:  

❖ Prihodke javnega partnerja Občine Slovenska Bistrica predstavljajo prihranke 
električne energije v obravnavanih objektih, prihranke električne energije v skupnosti 
ter na račun prihrankov pri nakupu električne energije iz sistema. 

❖ Prihodke zasebnega partnerja predstavljajo prihranki električne energije v 
obravnavanih objektih, prihranki električne energije v skupnosti in prihodki na račun 
prodaje viškov električne energije v sistem. 

❖ Predviden lastni odjem v obravnavanih objektih bo po izvedeni investiciji v letu 2026 
znašal 810.217 kWh na letni ravni, nato pa se bo v obdobju do leta 2050 zaradi nižjega 
izkoristka na račun staranja opreme vsako leto znižal za 0,6%, tako, da bo v letu 2050 
znašal 701.253 kWh.  

❖ Interna prodaja drugim objektom v skupnosti na račun proizvedenih viškov bo po 
izvedeni investiciji v letu 2026 znašala 97.039 kWh na letni ravni, nato pa se bo v 
obdobju do leta 2050 zaradi nižjega izkoristka na račun staranja opreme vsako leto 
znižal za 0,6%, tako, da bo v letu 2050 znašal 83.988 kWh.  

❖ Prodaja v omrežje na račun proizvedenih viškov bo po izvedeni investiciji v letu 2026 
znašala 239.734 kWh na letni ravni, nato pa se bo v obdobju do leta 2050 zaradi nižjega 
izkoristka na račun staranja opreme vsako leto znižal za 0,6%, tako, da bo v letu 2050 
znašal 207.492 kWh.  

❖ Prihranki pri nakupu električne energije iz sistema bodo v letu 2026 znašali 753.070 
kWh, do leta 2050 pa se bodo zvišali na 875.084kWh. 

 
Prihodki zasebnega partnerja: 
Ob predpostavki zgoraj navedenih cen in količin bodo v preučevanem obdobju znašali 
prihranki na električni energiji v objektih, ki so predmet investicije med 49.088 EUR in 56.715 
EUR na leto, prihranek na el. energiji v skupnosti (prihodek iz viškov električne energije) med 
5.879 EUR in 6.793 EUR na leto, prihodki od prodaje električne energije na trg pa med 14.524 
EUR in 16.781 EUR. Skupni prihodki zasebnega partnerja zaradi investicije, bodo v 
obdobju 2026-2050 znašali med 69.491 EUR in 80.289 EUR na leto. 
 
Prihodki javnega partnerja: 
Ob predpostavki zgoraj navedenih cen in količin bodo v preučevanem obdobju znašali 
prihranki na električni energiji v objektih, ki so predmet investicije med 45.301  EUR in 52.340 
EUR na leto, prihranek na el. energiji v skupnosti (prihodek iz viškov električne energije) med 
5.426 EUR in 6.269 EUR na leto, prihodki od prodaje električne energije na trg pa med 6.225 
EUR in 7.192 EUR. Skupni prihranki javnega partnerja zaradi investicije, bodo v obdobju 
2026-2050 znašali med 56.951 EUR in 65.801 EUR na leto. 
 
Skupni prihodki projekta: 
Skupni projekta bodo v obdobju 2026-2050 znašali med 126.443 EUR in 146.090 EUR na 
leto. 
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Odhodki: 
Odhodki zasebnega partnerja predstavljajo stroške vzdrževanja, energije, upravljanja, 
investicijskega vzdrževanja in amortizacije. V obravnavanem obdobju bodo na letni ravni 
znašali med 35.831 EUR in 64.545 EUR. Najvišji so v letih investicijskega vzdrževanja. 
Odhodke javnega partnerja predstavljajo stroške amortizacije in v preučevanem obdobju 
znašajo 13.885 EUR letno. 
Skupni odhodki bodo na letni ravni znašali med 49.715 EUR in 78.430 EUR.  
 

V nadaljevanju so prikazani finančni tok ter finančni kazalniki investitorja za javnega in 
zasebnega partnerja v primeru podvariante 5.2. 
 
Predpostavke finančnega toka: 

❖ Ekonomska doba znaša 25 let 
❖ Prvo leto diskontiranja je leto 2024.  
❖ Diskontni faktor  oz. zahtevana stopnja donosa za zasebnega partnerja je 10% 
❖ Diskontni faktor za javnega partnerja je 4% 

 
Finančni tok in kazalniki za zasebnega partnerja  
 
Tabela 67:  Projekcija finančnega toka zasebnega partnerja v letih 2024-2050 v EUR 
(podvarianta 5.2) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto 
finančni 
(denarni)  

tok 

Diskontirani 
neto finančni 
(denarni)  tok 

Diskontirani 
kumulativni 

finančni 
(denarni) tok 

2024 90.649,97 0,00 0,00   -90.649,97 -90.649,97 -90.649,97 

2025 362.599,88 0,00 0,00   -362.599,88 -329.636,25 -420.286,22 

2026 0,00 17.700,55 80.289,30   62.588,75 51.726,24 -368.559,98 

2027 0,00 17.700,55 79.807,56   62.107,02 46.661,92 -321.898,06 

2028 0,00 17.700,55 79.328,72   61.628,17 42.092,87 -279.805,19 

2029   17.700,55 78.852,75   61.152,20 37.970,71 -241.834,48 

2030   17.700,55 78.379,63   60.679,08 34.251,76 -207.582,72 

2031   17.700,55 77.909,35   60.208,81 30.896,64 -176.686,08 

2032   46.414,83 77.441,90   31.027,07 14.474,35 -162.211,73 

2033   17.700,55 76.977,24   59.276,70 25.139,11 -137.072,62 

2034   17.700,55 76.515,38   58.814,84 22.675,67 -114.396,95 

2035   17.700,55 76.056,29   58.355,74 20.453,33 -93.943,62 

2036   17.700,55 75.599,95   57.899,41 18.448,54 -75.495,09 

2037   17.700,55 75.146,35   57.445,81 16.640,00 -58.855,08 

2038   46.414,83 74.695,47   28.280,64 7.447,18 -51.407,90 

2039   17.700,55 74.247,30   56.546,76 13.536,84 -37.871,06 

2040   17.700,55 73.801,82   56.101,27 12.209,27 -25.661,79 

2041   17.700,55 73.359,01   55.658,46 11.011,73 -14.650,06 

2042   17.700,55 72.918,85   55.218,31 9.931,50 -4.718,56 

2043   17.700,55 72.481,34   54.780,79 8.957,10 4.238,54 

2044   46.414,83 72.046,45   25.631,62 3.809,98 8.048,51 

2045   17.700,55 71.614,17   53.913,63 7.285,38 15.333,89 

2046   17.700,55 71.184,49   53.483,94 6.570,29 21.904,18 

2047   17.700,55 70.757,38   53.056,83 5.925,29 27.829,47 

2048   17.700,55 70.332,84   52.632,29 5.343,52 33.172,99 

2049   17.700,55 69.910,84   52.210,29 4.818,80 37.991,79 

2050   46.414,83 69.491,37   23.076,54 1.936,25 39.928,04 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da je neto denarni (finančni) tok negativen v letih investiranja (2024, 
2025), v ostalih letih pa je pozitiven in znaša med 23.076,54 EUR in 62.588,75 EUR.  
Diskontirani finančni tok je prav tako negativen v letih investiranja (2024, 2025), v ostalih letih 
pa je pozitiven in znaša med 1.936,25 EUR in 51.726,24 EUR. 
Kumulativni diskontirani finančni (denarni) tok bo v obdobju 2024-2050 znašal med -
420.286,22 EUR in 39.928,04 EUR. 
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Iz prikazanega izhaja, da je investicija za zasebnega partnerja Sol navitas d.o.o. 
finančno zanimiva. 
 
Finančni tok javnega partnerja  
 
Tabela 68:  Projekcija finančnega toka javnega partnerja v letih 2024-2050 v EUR (podvarianta 
5.2) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto 
finančni 
(denarni)  

tok 

Diskontirani 
neto finančni 
(denarni)  tok 

Diskontirani 
kumulativni 

finančni 
(denarni) tok 

2024 69.424,53 0,00 69.424,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

2025 277.698,10 0,00 277.698,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

2026 0,00 0,00 65.800,77 0,00 65.800,77 60.836,51 60.836,51 

2027 0,00 0,00 65.405,97 0,00 65.405,97 58.145,67 118.982,18 

2028 0,00 0,00 65.013,53 0,00 65.013,53 55.573,84 174.556,02 

2029 0,00 0,00 64.623,45 0,00 64.623,45 53.115,77 227.671,79 

2030 0,00 0,00 64.235,71 0,00 64.235,71 50.766,42 278.438,20 

2031 0,00 0,00 63.850,30 0,00 63.850,30 48.520,98 326.959,18 

2032 0,00 0,00 63.467,19 0,00 63.467,19 46.374,86 373.334,04 

2033 0,00 0,00 63.086,39 0,00 63.086,39 44.323,66 417.657,70 

2034 0,00 0,00 62.707,87 0,00 62.707,87 42.363,19 460.020,89 

2035 0,00 0,00 62.331,63 0,00 62.331,63 40.489,44 500.510,33 

2036 0,00 0,00 61.957,64 0,00 61.957,64 38.698,56 539.208,89 

2037 0,00 0,00 61.585,89 0,00 61.585,89 36.986,89 576.195,78 

2038 0,00 0,00 61.216,38 0,00 61.216,38 35.350,93 611.546,71 

2039 0,00 0,00 60.849,08 0,00 60.849,08 33.787,33 645.334,04 

2040 0,00 0,00 60.483,98 0,00 60.483,98 32.292,89 677.626,93 

2041 0,00 0,00 60.121,08 0,00 60.121,08 30.864,55 708.491,49 

2042 0,00 0,00 59.760,35 0,00 59.760,35 29.499,39 737.990,88 

2043 0,00 0,00 59.401,79 0,00 59.401,79 28.194,61 766.185,49 

2044 0,00 0,00 59.045,38 0,00 59.045,38 26.947,54 793.133,03 

2045 0,00 0,00 58.691,11 0,00 58.691,11 25.755,63 818.888,66 

2046 0,00 0,00 58.338,96 0,00 58.338,96 24.616,44 843.505,09 

2047 0,00 0,00 57.988,93 0,00 57.988,93 23.527,63 867.032,73 

2048 0,00 0,00 57.640,99 0,00 57.640,99 22.486,99 889.519,72 

2049 0,00 0,00 57.295,15 0,00 57.295,15 21.492,37 911.012,09 

2050 0,00 0,00 56.951,38 80.037,25 136.988,62 49.410,32 960.422,41 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da se neto denarni (finančni) tok v letih 2026-2049 znižuje iz 65.800,77 
EUR na 57.295,15 EUR, konec obdobja (v letu 2050) pa na račun ostanka vrednosti znaša 
136.988,62 EUR. 
Diskontirani finančni tok je pozitiven in se v letih 2026-2049 znižuje iz 60.836,51 EUR na 
21.492,37 EUR, v letu 2050 pa na račun ostanka vrednosti znaša 49.410,32 EUR. 
Kumulativni diskontirani finančni (denarni) tok v letih 2024-2050 znaša med 0 EUR in 
960.422,41 EUR. 
Iz prikazanega izhaja, da je investicija za javnega partnerja finančno zanimiva. 
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Finančni tok in kazalniki javnega in zasebnega partnerja skupaj 
 
Tabela 69:  Projekcija finančnega toka investitorja v letih 2024-2050 v EUR (podvarianta 5.2) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Neto 
finančni 
(denarni)  

tok 

Diskontirani 
neto finančni 
(denarni)  tok 

Diskontirani 
kumulativni 

finančni 
(denarni) tok 

2024 160.074,50 0,00 69.424,53 0,00 -90.649,97 -90.649,97 -90.649,97 

2025 640.297,98 0,00 277.698,10 0,00 -362.599,88 -348.653,73 -439.303,70 

2026 0,00 17.700,55 146.090,07 0,00 128.389,53 118.703,34 -320.600,36 

2027 0,00 17.700,55 145.213,53 0,00 127.512,99 113.358,58 -207.241,78 

2028 0,00 17.700,55 144.342,25 0,00 126.641,71 108.253,86 -98.987,92 

2029 0,00 17.700,55 143.476,20 0,00 125.775,65 103.378,42 4.390,50 

2030 0,00 17.700,55 142.615,34 0,00 124.914,80 98.721,98 103.112,48 

2031 0,00 17.700,55 141.759,65 0,00 124.059,10 94.274,72 197.387,20 

2032 0,00 46.414,83 140.909,09 0,00 94.494,26 69.046,03 266.433,23 

2033 0,00 17.700,55 140.063,64 0,00 122.363,09 85.970,68 352.403,91 

2034 0,00 17.700,55 139.223,25 0,00 121.522,71 82.096,39 434.500,30 

2035 0,00 17.700,55 138.387,92 0,00 120.687,37 78.396,21 512.896,52 

2036 0,00 17.700,55 137.557,59 0,00 119.857,04 74.862,36 587.758,87 

2037 0,00 17.700,55 136.732,24 0,00 119.031,70 71.487,35 659.246,22 

2038 0,00 46.414,83 135.911,85 0,00 89.497,02 51.682,30 710.928,52 

2039 0,00 17.700,55 135.096,38 0,00 117.395,83 65.185,74 776.114,26 

2040 0,00 17.700,55 134.285,80 0,00 116.585,25 62.245,82 838.360,08 

2041 0,00 17.700,55 133.480,08 0,00 115.779,54 59.438,12 897.798,20 

2042 0,00 17.700,55 132.679,20 0,00 114.978,66 56.756,70 954.554,90 

2043 0,00 17.700,55 131.883,13 0,00 114.182,58 54.195,90 1.008.750,79 

2044 0,00 46.414,83 131.091,83 0,00 84.677,00 38.645,48 1.047.396,27 

2045 0,00 17.700,55 130.305,28 0,00 112.604,73 49.414,74 1.096.811,01 

2046 0,00 17.700,55 129.523,45 0,00 111.822,90 47.184,28 1.143.995,29 

2047 0,00 17.700,55 128.746,31 0,00 111.045,76 45.054,19 1.189.049,48 

2048 0,00 17.700,55 127.973,83 0,00 110.273,28 43.019,98 1.232.069,45 

2049 0,00 17.700,55 127.205,99 0,00 109.505,44 41.077,33 1.273.146,78 

2050 0,00 46.414,83 126.442,75 80.037,25 160.065,17 57.733,78 1.330.880,57 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da je neto denarni (finančni) tok v letih investiranja (2024, 2025) 
negativen, v letih 2026-2049 se znižuje iz 128.389,53 EUR na 109.505,44 EUR, v letu 2050 
pa na račun ostanka vrednosti znaša 160.065,17 EUR.  
Diskontirani finančni tok je prav tako v letih 2024-2025 negativen, v letih 2026-2049 pada iz 
118.703,34 EUR na 41.077,33 EUR, v letu 2050 pa na račun ostanka vrednosti znaša 
57.733,78 EUR.  
Kumulativni finančni (denarni) tok v obdobju 2024-2050 znaša med -439.303,70 EUR in 
1.330.880,57 EUR. 
Iz prikazanega izhaja, da je investicija za investitorja finančno zanimiva. 
 
V nadaljevanju so prikazane vrednosti finančnih kazalnikov za podvarianto 5.2. 
 
Tabela 70:  Kazalniki upravičenosti naložbe (podvarianta 5.2) 

Postavka Zasebni partner Javni partner Skupaj  

Finančna interna stopnja donosnosti 11,27 % / 25,77 % 
j    

Finančna neto sedanja vrednost 39.928 EUR 960.422 EUR 1.330.881 EUR 
v    

Doba vračanja naložbe 16,53 / 2,46 
v    

Finančna relativna neto sedanja vrednost 0,095 2,855 1,716 
v    

Finančni količnik relativne koristnosti 1,067 3,855 2,207 

 

Kazalniki upravičenosti zasebnega partnerja: 
Finančna interna stopnja donosnosti investicije za zasebnega partnerja znaša 11,27 % in je 
višja od zahtevane stopnje donosa, ki znaša 10,00 %, zato je projekt za zasebnega partnerja 
finančno upravičen. Finančna neto sedanja vrednost projekta je pozitivna in znaša 39.928 
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EUR, prav tako je pozitivna finančna relativna neto sedanja vrednost, ki znaša 0,095, kar 
pomeni, da je projekt za zasebnega partnerja upravičen. Naložba se zasebnemu partnerju 
povrne v 16,53 letih, to je v ekonomski dobi projekta oz. v obdobju trajanja JZP, ki znaša 25 
let. Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, da je projekt za zasebnega partnerja 
finančno zanimiv. 
 
Kazalniki upravičenosti javnega partnerja: 
Finančna neto sedanja vrednost za javnega partnerja je pozitivna in znaša 960.422 EUR, 
pozitivna je tudi relativna neto sedanja vrednost. Finančni količnik relativne koristnosti znaša 
3,855, kar pomeni, da so prihodki oz. prihranki višji od stroškov. To pomeni, da je projekt za 
javnega partnerja upravičen. Ker javni partner nima finančnih vložkov, ostalih kazalnikov ni 
možno izračunati.  
 
Kazalniki upravičenosti za javnega in zasebnega partnerja skupaj: 
Finančna interna stopnja donosnosti znaša 25,77 % in je višja od zahtevane stopnje donosa, 
ki znaša 4 %. Finančna neto sedanja vrednost projekta in finančna relativna neto sedanja 
vrednost sta pozitivni.  Naložba se povrne v 2,46 letih, kar je znotraj ekonomske dobe projekta, 
ki znaša 25 let. Finančni količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo 
vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 2,207. To pomeni, da so 
prihodki investicije višji od odhodkov oz. jih ti v celoti pokrivajo.  
Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, da pri projektu nastajajo finančnih koristi, zato je za 
oba investitorja finančno zanimiv. 
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8 EKONOMSKA ANALIZA PROJEKTA 
 
Predpostavke finančnega toka: 

❖ Ekonomska doba znaša 25 let 
❖ Prvo leto diskontiranja je leto 2024.  
❖ Diskontni faktor je 5 % 

 

8.1 Ekonomska analiza variante 1 (javno naročilo) 
 
Tabela 71:  Projekcija ekonomskega toka investitorja v letih 2024-2050 v EUR  (varianta 1) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Ekonomski 
tok 

Diskontirani 
ekonomski 

tok 

Kumulativni 
diskontirani 
ekonomski 

tok 

2024 321.035,84 0,00 136.834,95 0,00 -184.200,89 -184.200,89 -184.200,89 

2025 1.284.143,34 0,00 547.339,79 0,00 -736.803,56 -701.717,67 -885.918,56 

2026 0,00 29.224,18 178.590,37 0,00 149.366,19 135.479,54 -750.439,02 

2027 0,00 29.224,18 177.752,26 0,00 148.528,09 128.304,14 -622.134,88 

2028 0,00 29.224,18 176.685,75 0,00 147.461,57 121.317,00 -500.817,88 

2029   29.224,18 175.625,64 0,00 146.401,46 114.709,37 -386.108,51 

2030   29.224,18 174.571,88 0,00 145.347,70 108.460,69 -277.647,81 

2031   29.224,18 173.524,45 0,00 144.300,27 102.551,51 -175.096,30 

2032   49.324,18 172.483,31 0,00 123.159,13 83.358,94 -91.737,36 

2033   29.224,18 171.448,41 0,00 142.224,23 91.679,00 -58,36 

2034   29.224,18 170.419,71 0,00 141.195,54 86.681,81 86.623,45 

2035   29.224,18 169.397,20 0,00 140.173,02 81.956,26 168.579,71 

2036   29.224,18 168.380,81 0,00 139.156,63 77.487,62 246.067,33 

2037   29.224,18 167.370,53 0,00 138.146,35 73.261,96 319.329,29 

2038   49.324,18 166.366,31 0,00 117.042,13 59.114,23 378.443,52 

2039   29.224,18 165.368,11 0,00 136.143,93 65.487,56 443.931,08 

2040   29.224,18 164.375,90 0,00 135.151,72 61.914,56 505.845,64 

2041   29.224,18 163.389,64 0,00 134.165,46 58.535,95 564.381,58 

2042   29.224,18 162.409,31 0,00 133.185,13 55.341,17 619.722,75 

2043   29.224,18 161.434,85 0,00 132.210,67 52.320,25 672.043,01 

2044   49.324,18 160.466,24 0,00 111.142,06 41.888,27 713.931,28 

2045   29.224,18 159.503,44 0,00 130.279,26 46.762,75 760.694,03 

2046   29.224,18 158.546,42 0,00 129.322,24 44.208,79 804.902,82 

2047   29.224,18 157.595,14 0,00 128.370,96 41.793,90 846.696,72 

2048   29.224,18 156.649,57 0,00 127.425,39 39.510,53 886.207,25 

2049   29.224,18 155.709,68 0,00 126.485,50 37.351,52 923.558,76 

2050   49.324,18 154.775,42 160.517,92 265.969,16 74.801,36 998.360,13 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da je ekonomski tok v letih investiranja (2024,2025) negativen, v letih 
2026-2049 se znižuje iz 149.366,19 EUR na 126.485,50 EUR, konec preučevanega obdobja 
(v letu 2050) pa na račun ostanka vrednosti znaša 265.969,16 EUR. 
Diskontirani ekonomski tok je v letih investiranja (2024,2025) prav tako negativen, v obdobju 
2026-2039 pa pozitiven in pada iz 135.479,54 EUR na 37.351,52 EUR, v letu 2050 pa znaša 
74.801,36 EUR.    
Kumulativni diskontirani finančni (denarni) tok v obdobju 2024-2050 znaša med -885.918,56 
EUR in 998.360,13 EUR.  
 
V nadaljevanju so prikazane vrednosti finančnih kazalnikov za varianto 1. 
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Tabela 72:  Kazalniki upravičenosti naložbe (varianta 1) 
Postavka 

 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 14,48 % 
j 

 

Ekonomska neto sedanja vrednost 998.360 EUR 
v  

Ekonomska doba vračanja naložbe 7,00  
v  

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost 0,647 
v  

Ekonomski količnik relativne koristnosti 1,506 

 

Ekonomska neto sedanja vrednost znaša 998.360 EUR in je pozitivna, ekonomska relativna 
neto sedanja vrednost pa 0,647. Ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 14,48 % kar je 
nad minimumom 5%. Doba vračanja naložbe je 7,00 let, kar je manj od ekonomske dobe 
projekta, ki znaša 25 let. Ekonomski količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med 
sedanjo vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 1,506 kar pomeni, 
da znašajo diskontirani prihodki 150,6 % vseh diskontiranih stroškov. To pomeni, da so stroški 
investicije nižji od ekonomskih koristi, kar kaže na to, da je projekt družbeno sprejemljiv.  
Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, da je projekt smotrn tudi zaradi širših družbenih 
ekonomskih koristi. 
 

8.2 Ekonomska analiza variante 2 (javnonaročniški JZP – Resalta d.o.o.) 
 
Tabela 73:  Projekcija ekonomskega toka investitorja v letih 2024-2050 v EUR  (varianta 2) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Ekonomski 
tok 

Diskontirani 
ekonomski 

tok 

Kumulativni 
diskontirani 
ekonomski 

tok 

2024 219.943,94 0,00 93.746,60 0,00 -126.197,34 -126.197,34 -126.197,34 

2025 879.775,77 0,00 374.986,39 0,00 -504.789,38 -480.751,79 -606.949,13 

2026 0,00 13.954,51 191.459,20 0,00 177.504,68 161.001,98 -445.947,15 

2027 0,00 13.954,51 190.591,69 0,00 176.637,18 152.585,84 -293.361,31 

2028 0,00 13.954,51 189.495,96 0,00 175.541,45 144.418,38 -148.942,93 

2029   13.954,51 188.406,80 0,00 174.452,29 136.687,93 -12.255,00 

2030   13.954,51 187.324,18 0,00 173.369,67 129.371,11 117.116,12 

2031   13.954,51 186.248,05 0,00 172.293,54 122.445,80 239.561,92 

2032   34.054,51 185.178,38 0,00 151.123,87 102.286,58 341.848,50 

2033   13.954,51 184.115,13 0,00 170.160,61 109.687,05 451.535,55 

2034   13.954,51 183.058,25 0,00 169.103,74 103.815,03 555.350,58 

2035   13.954,51 182.007,72 0,00 168.053,21 98.257,23 653.607,81 

2036   13.954,51 180.963,49 0,00 167.008,98 92.996,85 746.604,66 

2037   13.954,51 179.925,53 0,00 165.971,02 88.017,97 834.622,63 

2038   34.054,51 178.893,79 0,00 144.839,28 73.153,68 907.776,31 

2039   13.954,51 177.868,25 0,00 163.913,74 78.845,31 986.621,62 

2040   13.954,51 176.848,86 0,00 162.894,34 74.623,78 1.061.245,39 

2041   13.954,51 175.835,58 0,00 161.881,07 70.628,17 1.131.873,57 

2042   13.954,51 139.280,71 0,00 125.326,19 52.075,62 1.183.949,19 

2043   13.954,51 138.492,84 0,00 124.538,33 49.284,04 1.233.233,23 

2044   34.054,51 137.709,70 0,00 103.655,19 39.066,55 1.272.299,78 

2045   13.954,51 136.931,26 0,00 122.976,75 44.141,56 1.316.441,35 

2046   13.954,51 136.157,49 0,00 122.202,98 41.775,07 1.358.216,42 

2047   13.954,51 135.388,36 0,00 121.433,85 39.535,38 1.397.751,79 

2048   13.954,51 134.623,85 0,00 120.669,34 37.415,69 1.435.167,48 

2049   13.954,51 133.863,92 0,00 119.909,41 35.409,58 1.470.577,06 

2050   34.054,51 133.108,56 109.971,97 209.026,01 58.786,63 1.529.363,69 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da je ekonomski tok v letih investiranja (2024,2025) negativen, v letih 
2026-2049 se znižuje iz 177.504,68 EUR na 119.909,41 EUR, konec preučevanega obdobja 
(v letu 2050) pa na račun ostanka vrednosti znaša 209.026,01 EUR.  
Diskontirani ekonomski tok je v letih investiranja (2024,2025) prav tako negativen, v obdobju 
2026-2049 pa pozitiven in pada iz 161.001,98 EUR na 35.409,58 EUR, v letu 2050 pa znaša 
58.786,63 EUR.    
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Kumulativni diskontirani finančni (denarni) tok v obdobju 2024-2050 znaša med -606.949,13 
EUR in 1.529.363,69 EUR.  
 
V nadaljevanju so prikazane vrednosti finančnih kazalnikov za varianto 2. 
 
Tabela 74:  Kazalniki upravičenosti naložbe (varianta 2) 

Postavka 
 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 25,77 % 
j 

 

Ekonomska neto sedanja vrednost 1.529.364 EUR 
v  

Ekonomska doba vračanja naložbe 3,09  
v  

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost 1,446 
v  

Ekonomski količnik relativne koristnosti 2,193 

 

Ekonomska neto sedanja vrednost znaša 1.529.364 EUR in je pozitivna, ekonomska relativna 
neto sedanja vrednost pa 1,446. Ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 25,77 % kar je 
nad minimumom 5%. Doba vračanja naložbe je 3,09 let, kar je manj od ekonomske dobe 
projekta, ki znaša 25 let. Ekonomski količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med 
sedanjo vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 2,193 kar pomeni, 
da znašajo diskontirani prihodki 219,3 % vseh diskontiranih stroškov. To pomeni, da so stroški 
investicije nižji od ekonomskih koristi, kar kaže na to, da je projekt družbeno sprejemljiv.  
Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, da je projekt smotrn tudi zaradi širših družbenih 
ekonomskih koristi. 
 

8.3 Ekonomska analiza variante 3 (koncesijski JZP – Resalta d.o.o.) 
 
Tabela 75:  Projekcija ekonomskega toka investitorja v letih 2024-2050 v EUR  (varianta 3) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Ekonomski 
tok 

Diskontirani 
ekonomski 

tok 

Kumulativni 
diskontirani 
ekonomski 

tok 

2024 180.281,92 0,00 54.084,58 0,00 -126.197,34 -126.197,34 -126.197,34 

2025 721.127,68 0,00 216.338,30 0,00 -504.789,38 -480.751,79 -606.949,13 

2026 0,00 13.954,51 182.951,81 0,00 168.997,29 153.285,53 -453.663,60 

2027 0,00 13.954,51 182.135,35 0,00 168.180,84 145.280,93 -308.382,67 

2028 0,00 13.954,51 181.090,36 0,00 167.135,84 137.503,07 -170.879,60 

2029   13.954,51 180.051,63 0,00 166.097,12 130.141,44 -40.738,17 

2030   13.954,51 179.019,14 0,00 165.064,62 123.173,76 82.435,60 

2031   13.954,51 177.992,84 0,00 164.038,33 116.578,98 199.014,58 

2032   34.054,51 176.972,70 0,00 142.918,19 96.732,65 295.747,23 

2033   13.954,51 175.958,68 0,00 162.004,17 104.429,33 400.176,56 

2034   13.954,51 174.950,75 0,00 160.996,23 98.837,72 499.014,28 

2035   13.954,51 173.948,86 0,00 159.994,35 93.545,38 592.559,66 

2036   13.954,51 172.952,98 0,00 158.998,47 88.536,30 681.095,96 

2037   13.954,51 171.963,08 0,00 158.008,57 83.795,32 764.891,28 

2038   34.054,51 170.979,12 0,00 136.924,61 69.156,23 834.047,51 

2039   13.954,51 170.001,07 0,00 156.046,55 75.061,06 909.108,57 

2040   13.954,51 169.028,88 0,00 155.074,36 71.041,35 980.149,93 

2041   13.954,51 168.062,52 0,00 154.108,01 67.236,81 1.047.386,74 

2042   13.954,51 167.101,96 0,00 153.147,45 63.635,93 1.111.022,67 

2043   13.954,51 166.147,17 0,00 152.192,65 60.227,80 1.171.250,47 

2044   34.054,51 165.198,10 0,00 131.143,59 49.426,64 1.220.677,11 

2045   13.954,51 164.254,73 0,00 150.300,22 53.949,12 1.274.626,22 

2046   13.954,51 163.317,02 0,00 149.362,51 51.059,55 1.325.685,78 

2047   13.954,51 162.384,94 0,00 148.430,42 48.324,69 1.374.010,46 

2048   13.954,51 161.458,44 0,00 147.503,93 45.736,24 1.419.746,70 

2049   13.954,51 160.537,51 0,00 146.583,00 43.286,37 1.463.033,06 

2050   34.054,51 159.622,10 90.140,96 215.708,55 60.666,03 1.523.699,10 
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Iz zgornje tabele izhaja, da je ekonomski tok v letih investiranja (2024,2025) negativen, v letih 
2026-2049 se znižuje iz 168.997,29 EUR na 146.583,00 EUR, konec preučevanega obdobja 
(v letu 2050) pa na račun ostanka vrednosti znaša 215.708,55 EUR. 
Diskontirani ekonomski tok je v letih investiranja (2024,2025) prav tako negativen, v obdobju 
2026-2049 pa pozitiven in pada iz 153.285,53 EUR na 43.286,37 EUR, v letu 2050 pa znaša 
60.666,03 EUR.    
Kumulativni diskontirani finančni (denarni) tok v obdobju 2024-2050 znaša med -606.949,13 
EUR in 1.523.699,10 EUR.  
 
V nadaljevanju so prikazane vrednosti finančnih kazalnikov za varianto 3. 
 
Tabela 76:  Kazalniki upravičenosti naložbe (varianta 3) 

Postavka 
 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 24,63 % 
j 

 

Ekonomska neto sedanja vrednost 1.523.699 EUR 
v  

Ekonomska doba vračanja naložbe 3,33 
v  

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost 1,757 
v  

Ekonomski količnik relativne koristnosti 2,396 

 

Ekonomska neto sedanja vrednost znaša 1.523.699 EUR in je pozitivna, ekonomska relativna 
neto sedanja vrednost pa 1,757. Ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 24,63 % kar je 
nad minimumom 5%. Doba vračanja naložbe je 3,33 let, kar je manj od ekonomske dobe 
projekta, ki znaša 25 let. 
Ekonomski količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo vrednostjo vseh 
koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 2,396 kar pomeni, da znašajo diskontirani 
prihodki 239,6% vseh diskontiranih stroškov. To pomeni, da so stroški investicije nižji od 
ekonomskih koristi, kar kaže na to, da je projekt družbeno sprejemljiv.  
Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, da je projekt smotrn tudi zaradi širših družbenih 
ekonomskih koristi. 
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8.4 Ekonomska analiza variante 4 (javnonaročniški JZP – Sol navitas d.o.o.) 
 
Tabela 77:  Projekcija ekonomskega toka investitorja v letih 2024-2050 v EUR  (varianta 4) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Ekonomski 
tok 

Diskontirani 
ekonomski 

tok 

Kumulativni 
diskontirani 
ekonomski 

tok 

2024 195.290,89 0,00 83.238,74 0,00 -112.052,15 -112.052,15 -112.052,15 

2025 781.163,54 0,00 332.954,95 0,00 -448.208,59 -426.865,32 -538.917,47 

2026 0,00 12.390,38 188.987,90 0,00 176.597,52 160.179,16 -378.738,31 

2027 0,00 12.390,38 188.087,41 0,00 175.697,03 151.773,70 -226.964,61 

2028 0,00 12.390,38 186.958,89 0,00 174.568,50 143.617,94 -83.346,67 

2029   12.390,38 185.837,13 0,00 173.446,75 135.900,07 52.553,40 

2030   12.390,38 184.722,11 0,00 172.331,73 128.596,59 181.149,98 

2031   12.390,38 183.613,78 0,00 171.223,40 121.685,27 302.835,25 

2032   32.490,38 182.512,09 0,00 150.021,71 101.540,60 404.375,85 

2033   12.390,38 181.417,02 0,00 169.026,64 108.956,08 513.331,93 

2034   12.390,38 180.328,52 0,00 167.938,14 103.099,45 616.431,38 

2035   12.390,38 179.246,55 0,00 166.856,17 97.557,35 713.988,73 

2036   12.390,38 178.171,07 0,00 165.780,69 92.312,89 806.301,62 

2037   12.390,38 177.102,04 0,00 164.711,66 87.350,11 893.651,73 

2038   32.490,38 176.039,43 0,00 143.549,05 72.502,02 966.153,75 

2039   12.390,38 174.983,19 0,00 162.592,81 78.209,92 1.044.363,68 

2040   12.390,38 173.933,29 0,00 161.542,91 74.004,67 1.118.368,35 

2041   12.390,38 172.889,70 0,00 160.499,31 70.025,32 1.188.393,66 

2042   12.390,38 171.852,36 0,00 159.461,98 66.259,74 1.254.653,41 

2043   12.390,38 170.821,24 0,00 158.430,86 62.696,47 1.317.349,88 

2044   32.490,38 169.796,32 0,00 137.305,93 51.749,16 1.369.099,04 

2045   12.390,38 168.777,54 0,00 156.387,16 56.133,98 1.425.233,02 

2046   12.390,38 167.764,87 0,00 155.374,49 53.114,75 1.478.347,77 

2047   12.390,38 166.758,28 0,00 154.367,90 50.257,76 1.528.605,53 

2048   12.390,38 165.757,73 0,00 153.367,35 47.554,29 1.576.159,82 

2049   12.390,38 164.763,19 0,00 152.372,81 44.996,11 1.621.155,93 

2050   32.490,38 163.774,61 97.645,44 228.929,67 64.384,35 1.685.540,28 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da je ekonomski tok v letih investiranja (2024,2025) negativen, v letih 
2026-2049 se znižuje iz 176.597,52 EUR na 152.372,81 EUR, konec preučevanega obdobja 
(v letu 2050) pa na račun ostanka vrednosti znaša 228.929,67 EUR.  
Diskontirani ekonomski tok je v letih investiranja (2024,2025) prav tako negativen, v obdobju 
2026-2049 pa pozitiven in pada iz 160.179,16 EUR na 44.996,11 EUR, v letu 2050 pa znaša 
64.384,35 EUR.    
Kumulativni diskontirani finančni (denarni) tok v obdobju 2024-2050 znaša med -538.917,47 
EUR in 1.685.540,28 EUR.  
 
V nadaljevanju so prikazane vrednosti finančnih kazalnikov za varianto 4. 
 
Tabela 78:  Kazalniki upravičenosti naložbe (varianta 4) 

Postavka 
 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 28,93 % 
j 

 

Ekonomska neto sedanja vrednost 1.685.540 EUR 
v  

Ekonomska doba vračanja naložbe 2,61  
v  

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost 1,795 
v  

Ekonomski količnik relativne koristnosti 2,475 

 

Ekonomska neto sedanja vrednost znaša 1.685.540 EUR in je pozitivna, ekonomska relativna 
neto sedanja vrednost pa 1,795. Ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 28,93 % kar je 
nad minimumom 5%. Doba vračanja naložbe je 2,61 let, kar je manj od ekonomske dobe 
projekta, ki znaša 25 let. Ekonomski količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med 
sedanjo vrednostjo vseh koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 2,475 kar pomeni, 
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da znašajo diskontirani prihodki 247,5 % vseh diskontiranih stroškov. To pomeni, da so stroški 
investicije nižji od ekonomskih koristi, kar kaže na to, da je projekt družbeno sprejemljiv.  
Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, da je projekt smotrn tudi zaradi širših družbenih 
ekonomskih koristi. 
 

8.5 Ekonomska analiza variante 5 (koncesijski JZP – Sol navitas d.o.o.) 
 
Tabela 79:  Projekcija ekonomskega toka investitorja v letih 2024-2050 v EUR  (varianta 5) 

leto Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki Ostanek 
vrednosti 

Ekonomski 
tok 

Diskontirani 
ekonomski 

tok 

Kumulativni 
diskontirani 
ekonomski 

tok 

2024 160.074,50 0,00 48.022,35 0,00 -112.052,15 -112.052,15 -112.052,15 

2025 640.297,98 0,00 192.089,40 0,00 -448.208,59 -426.865,32 -538.917,47 

2026 0,00 12.390,38 179.008,08 0,00 166.617,70 151.127,17 -387.790,30 

2027 0,00 12.390,38 178.167,47 0,00 165.777,09 143.204,48 -244.585,82 

2028 0,00 12.390,38 177.098,46 0,00 164.708,08 135.505,75 -109.080,08 

2029   12.390,38 176.035,87 0,00 163.645,49 128.220,52 19.140,45 

2030   12.390,38 174.979,66 0,00 162.589,28 121.326,62 140.467,07 

2031   12.390,38 173.929,78 0,00 161.539,40 114.803,03 255.270,10 

2032   32.490,38 172.886,20 0,00 140.395,82 95.025,42 350.295,52 

2033   12.390,38 171.848,88 0,00 159.458,50 102.788,37 453.083,89 

2034   12.390,38 170.817,79 0,00 158.427,41 97.260,69 550.344,58 

2035   12.390,38 169.792,88 0,00 157.402,50 92.029,98 642.374,56 

2036   12.390,38 168.774,13 0,00 156.383,74 87.080,32 729.454,88 

2037   12.390,38 167.761,48 0,00 155.371,10 82.396,61 811.851,49 

2038   32.490,38 166.754,91 0,00 134.264,53 67.812,71 879.664,20 

2039   12.390,38 165.754,38 0,00 153.364,00 73.770,71 953.434,91 

2040   12.390,38 164.759,86 0,00 152.369,48 69.802,21 1.023.237,12 

2041   12.390,38 163.771,30 0,00 151.380,92 66.046,99 1.089.284,12 

2042   12.390,38 162.788,67 0,00 150.398,29 62.493,60 1.151.777,71 

2043   12.390,38 161.811,94 0,00 149.421,56 59.131,18 1.210.908,89 

2044   32.490,38 160.841,07 0,00 128.350,68 48.374,02 1.259.282,92 

2045   12.390,38 159.876,02 0,00 147.485,64 52.938,84 1.312.221,76 

2046   12.390,38 158.916,76 0,00 146.526,38 50.090,02 1.362.311,79 

2047   12.390,38 157.963,26 0,00 145.572,88 47.394,35 1.409.706,14 

2048   12.390,38 157.015,48 0,00 144.625,10 44.843,60 1.454.549,74 

2049   12.390,38 156.073,39 0,00 143.683,01 42.429,99 1.496.979,73 

2050   32.490,38 155.136,95 80.037,25 202.683,82 57.002,95 1.553.982,68 

 

Iz zgornje tabele izhaja, da je ekonomski tok v letih investiranja (2024,2025) negativen, v letih 
2026-2049 se znižuje iz 166.617,70 EUR na 143.683,01 EUR, konec preučevanega obdobja 
(v letu 2050) pa na račun ostanka vrednosti znaša 202.683,82 EUR. 
Diskontirani ekonomski tok je v letih investiranja (2024,2025) prav tako negativen, v obdobju 
2026-2039 pa pozitiven in pada iz 151.127,17 EUR na 42.429,99 EUR, v letu 2050 pa znaša 
57.002,95 EUR.    
Kumulativni diskontirani finančni (denarni) tok v obdobju 2024-2050 znaša med -538.917,47 
EUR in 1.553.982,68 EUR.  
 
V nadaljevanju so prikazane vrednosti finančnih kazalnikov za varianto 5. 
 
Tabela 80:  Kazalniki upravičenosti naložbe (varianta 5) 

Postavka 
 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 27,31% 
j 

 

Ekonomska neto sedanja vrednost 1.553.983 EUR 
v  

Ekonomska doba vračanja naložbe 2,85 
v  

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost 2,018 
v  

Ekonomski količnik relativne koristnosti 2,597 
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Ekonomska neto sedanja vrednost znaša 1.553.983 EUR in je pozitivna, ekonomska relativna 
neto sedanja vrednost pa 2,018. Ekonomska interna stopnja donosnosti znaša 27,31 % kar je 
nad minimumom 5%. Doba vračanja naložbe je 2,85 let, kar je manj od ekonomske dobe 
projekta, ki znaša 25 let. 
Ekonomski količnik relativne koristnosti, ki predstavlja količnik med sedanjo vrednostjo vseh 
koristi in sedanjo vrednostjo vseh stroškov znaša 2,597 kar pomeni, da znašajo diskontirani 
prihodki 259,7 % vseh diskontiranih stroškov. To pomeni, da so stroški investicije nižji od 
ekonomskih koristi, kar kaže na to, da je projekt družbeno sprejemljiv.  
Kazalniki upravičenosti naložbe kažejo, da je projekt smotrn tudi zaradi širših družbenih 
ekonomskih koristi. 
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9 OPIS KRITERIJEV ZA IZBIRO OPTIMALNE VARIANTE IN PRIMERJAVA 
VARIANT S PREDLOGOM IN UTEMELJITVIJO IZBIRE OPTIMALNE 
VARIANTE 

 
Pravilnik o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva 
(Uradni list RS, št. 32/2007) predpisuje, da se projekt ocenjuje na podlagi naslednjih kriterijev 
(2. Odstavek 3. člena Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-
zasebnega partnerstva): 

❖ življenjske dobe projekta 
❖ neto sedanje vrednosti 
❖ interne stopnje donosnosti 
❖ rezultatov in ciljev investicije, izvedene na tradicionalni način ali po modelu javno- 

zasebnega partnerstva (tako imenovana value for money) 
❖ stroškov in koristi vloženih sredstev v projekt (tako imenovana cost benefit analiza) 

 
Primerjava variant glede na zgornje kriterije je prikazana v spodnji tabeli. 
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Tabela 81:  Primerjava analiziranih variant  
 Varianta 1 

(podvarianta 1.1) 
Varianta 1 

(podvarianta 1.2) 
Varianta 2 

 
Varianta 3 

(podvarianta 3.1) 
Varianta 3 

(podvarianta 3.2) 
Varianta 4 

 
Varianta 5 

(podvarianta 5.1) 
Varianta 5 

(podvarianta 5.2) 

Navedba 
investitorja 

Občina Slovenska 
Bistrica 

Občina Slovenska 
Bistrica in 

nepovratna 
sredstva 

Zasebnik Resalta 
d.o.o. in 

nepovratna 
sredstva 

Zasebnik Resalta 
d.o.o 

Zasebnik Resalta 
d.o.o in nepovratna 

sredstva 

Zasebnik Sol 
navitas d.o.o. in 

nepovratna 
sredstva 

Zasebnik Sol 
navitas d.o.o. 

Zasebnik Sol 
navitas d.o.o. in 

nepovratna 
sredstva 

         
Rezultati in cilj 
investicije  
(število in vrsta 
objektov) 

17 javnih objektov 17 javnih objektov 17 javnih objektov 17 javnih objektov 17 javnih objektov 17 javnih objektov 17 javnih objektov 17 javnih objektov 

         
Investicijska 
vrednost (stalne 
cene z DDV) 

1.605.179,40 EUR 
 

1.605.179,40 EUR 
 

1.099.719,93 
EUR 

901.409,60 EUR 
brez DDV* 

901.409,60 EUR 
brez DDV* 

976.454,65 EUR 800.372,48 EUR 
brez DDV* 

800.372,48  EUR 
brez DDV* 

         
Višina lastnih 
sredstev 
zasebnega 
partnerja 

0 EUR 0 EUR 391.900,04 EUR 901.409,60 EUR 
brez DDV* 

554.286,97 EUR 
brez DDV* 

268.634,76 EUR 800.372,48  EUR 
brez DDV* 

453.249,85 EUR 
brez DDV* 

         
Višina lastnih 
sredstev javnega 
partnerja 

1.605.179,40 EUR 
 

897.359,29 EUR 
 

0,00 EUR 0,00 EUR brez 
DDV* 

0,00 EUR brez 
DDV* 

0,00 EUR 0,00 EUR brez 
DDV* 

0,00 EUR brez 
DDV* 

         
Predvideni 
prihranki za 
javnega partnerja 
na leto (v EUR) 

139.684,47 EUR 139.684,47 EUR 77.340,84 EUR 
(prvo leto 

obratovanja) 
 

19.945,35 EUR 
(prvo leto 

obratovanja) 
 

49.746,85 EUR 
(prvo leto 

obratovanja) 

 

92.732,50 EUR 
(prvo leto 

obratovanja) 
 

25.403,18 EUR 
(prvo leto 

obratovanja) 
 

65.800,77 EUR 
(prvo leto 

obratovanja) 
 

         
Predvideni 
prihodki za 
zasebnega 
partnerja na leto 
(v EUR) 

/ / 75.212,46 EUR 
(prvo leto 

obratovanja) 
 

124.100,56 EUR 
(prvo leto 

obratovanja) 
 

98.716,35 EUR 
(prvo leto 

obratovanja) 

 

57.349,50 EUR 
(prvo leto 

obratovanja) 
 

114.699,00 EUR 
(prvo leto 

obratovanja) 
 

80.289,30 EUR 
(prvo leto 

obratovanja) 
 

         
Interna stopnja 
donosnosti (ISD) 
 

2,71 % 8,61 % -Skupaj (JP in 
ZP): 30,79 % 
-ZP: 11,41 %  

 

-Skupaj (JP in ZP): 
24,63 % 

-ZP:  9,22 %  
 

-Skupaj (JP in ZP): 
21,05 % 

-ZP: 10,67 %  

-Skupaj (JP in 
ZP): 44,20 % 
-ZP: 11,64 %  

-Skupaj (JP in ZP): 
13,35 % 

-ZP: 9,81 %  
 

-Skupaj (JP in ZP): 
25,77 % 

-ZP: 11,27 %  
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 Varianta 1 
(podvarianta 1.1) 

Varianta 1 
(podvarianta 1.2) 

Varianta 2 
 

Varianta 3 
(podvarianta 3.1) 

Varianta 3 
(podvarianta 3.2) 

Varianta 4 
 

Varianta 5 
(podvarianta 5.1) 

Varianta 5 
(podvarianta 5.2) 

Neto sedanja 
vrednost (NSV) 

-208.496 EUR 477.544 EUR -Skupaj (JP in 
ZP): 1.465.963 

EUR 
ZP: 38.294 EUR  

 

-Skupaj (JP in ZP): 
844.537 EUR 

-ZP: -48.172 EUR  

-Skupaj (JP in ZP): 
1.243.515 EUR 

ZP: -73.288 EUR  

 

-Skupaj (JP in 
ZP): 1.572.681 

EUR 
-ZP: 29.999 EUR  
 

-Skupaj (JP in ZP): 
909.667 EUR 

-ZP: -10.273 EUR 

-Skupaj (JP in ZP): 
1.330.881 EUR 

-ZP: 39.928 EUR  
 

         
Življenjska doba 
projekta 

se ne vrne v 
ekonomski dobi 

11,20 -Skupaj (JP in 
ZP): 1,54 let 

-ZP: 15,99  let  
 

-Skupaj (JP in ZP): 
8,38 let 

-ZP: Se ne vrne 
 

-Skupaj (JP in ZP): 
3,70 let 

-ZP: 14,82  let  

 

--Skupaj (JP in 
ZP): 0,07 let 

-ZP: 15,21  let 
 

-Skupaj (JP in ZP): 
7,28 let 

-ZP: Se ne vrne 
 

-Skupaj (JP in ZP): 
2,46 let 

-ZP: 16,53 let  

 
Sklep: 

❖ V primeru, da se za investicijo uspe pridobiti subvencijo v višini 730 EUR/kW inštalirane moči investitorju predlagamo izvedbo projekta preko 
javnega naročila (podvarianta 1.2), ali javno-naročniški JZP (varianta 2); če bo ta subvencija združljiva z JZP. 

❖ V primeru, da se za investicijo uspe pridobiti subvencijo v višini 385 EUR/kW inštalirane moči investitorju predlagamo izvedbo projekta v 
javno koncesijskem JZP (podvarianta 3.2) 

❖ V primeru, da se za investicijo ne uspe pridobiti subvencije  investitorju predlagamo izvedbo projekta v javno koncesijskem JZP (podvarianta 
3.1) 

 
Obe promotorski vlogi sta za javnega partnerja primerni. 
 
Javnemu partnerju predlagamo, da nadaljuje se postopke za izbiro zasebnega partnerja – JZP ter da naknadno priključi še objekt Plezalni center, 
tako, da bo nazivna moč elektrarn višja od 1 MWp.  
 
 
 
 


