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V.    NAMEN IN CILJI SPREJEMA DOKUMENTA 

 

 

V občini Slovenska Bistrica  izvaja  predšolsko vzgojo  več javnih zavodov, med drugim tudi 

Osnovna Šola Gustava Šiliha, Laporje, ki ima od leta 2009  v okviru šole  organizacijsko 

enoto – Vrtec Laporje. V šolskem letu 2016/17  ima vrtec  štiri oddelke, ki jih obiskuje 69 

otrok. 

Pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega kurikuluma  se v vrtcu Laporje srečujejo s precejšnjimi 

problemi, ki se tičejo prostorskih kapacitet v katerih deluje vrtec, oz. neustrezne urejenosti in 

opremljenosti sedanjih prostorov. 

Prizidek k šoli, ki je bil namensko grajen za vrtec, je bil grajen samo za otroke 2. starostnega 

obdobja, saj so takrat vsi otroci 1. starostnega obdobja vrtec obiskovali v Slovenski Bistrici. V 

zadnjih letih so v vrtec vključeni vedno mlajši otroci (11 mesecev), zato je potrebno prostore 

postopoma preurediti in prilagoditi potrebam mlajših otrok. 

Za dva oddelka vrtca je namenjenih 9,2 m2 sanitarij (normativ je 11 m2/oddelek). Sanitarije 

niso del oddelkov, temveč so ločene.  

Garderoba za dve skupini otrok je premajhna (meri 9,3 m2), normativ za eno skupino je 8 m2 

 

Zaradi povečanih potreb staršev po predšolski vzgoji sta bili zagotovljeni 2 dodatni učilnici v 

2. nadstropju. Ena igralnica je v učilnici za 5. razred, druga v učilnici za nivojski pouk 

matematike (27,10 m2). Zaradi majhnosti te učilnice je bila učilnica razširjena na podstrešje 

(16 m2(, vendar ta del nima naravne svetlobe in je za izvajanje predšolske vzgoje popolnoma 

neprimeren. Učilnici, ki sta bili oddani v uporabo vrtcu, v šoli potrebujejo za izvajanje 

predmetnega pouka. Poleg tega za otroke vrtca v 2. nadstropju ni možno zagotoviti požarne 

varnosti.  

V eni igralnici ni vode, zato je previjalna miza kar na stranišču (ki je skupno s šolo), torej 

ločen od skupine, kar je neustrezno. Sanitarije v 2. nadstropju so skupne s šolskimi in 

neprimerne, saj se zakonodaja za vrtce in šole razlikuje. Težave so tudi v za vrtce neprimerni 

sanitarni opremi.   

Garderobni prostor imajo otroci dveh skupin v kletnih prostorih šole, kar je precej oddaljeno 

od učilnic v 2. nadstropju. Garderoba za 2 oddelka otrok je skupna s šolsko, čeprav bi morala 

biti ločena garderoba že za učence 1. razredov.  

Oddelek Lunic ima igralnico sestavljeno iz dveh majhnih kabinetov (vrata med prostoroma so 

bila odstranjena), en prostor je popolnoma brez oken, drugi pa ima le manjše podstrešno okno. 

Otroci tam torej nimajo dnevne svetlobe (vir: Vrtec Laporje). 

 

Celovita prostorska in tehnična ureditev vrtca Laporje je zato nujno potrebna, saj bodo le na ta 

način zagotovljeni pogoji za kvalitetno in nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalnega 

procesa. S tem bodo staršem okoliških krajev zagotovljene možnosti za nadaljnji vpis otrok v 

vrtec Laporje , saj se glede  na demografsko sliko območja in projekcije tudi v prihodnje  

pričakuje  vedno večja potreba po  vpisu otrok v vrtec. 

 

Glede na  razmere je najprimernejša rešitev  novogradnja vrtca s kapaciteto štirih oddelkov, s 

čimer bodo zagotovljeni ustrezni pogoji za izvajanje  programov vrtca, hkrati pa bodo tudi  

zaposleni delavci  vrtca imeli   optimalne delovne pogoje. Prostori  osnovne šole, ki se 

trenutno koristijo  za  potrebe programov vrtca, pa bodo zopet na voljo  za  šolski  program. 

 

 

 



    

Predvidena je lesena montažna gradnja, temeljena na plošči AB. Konstrukcija je zasnovana 

tako, da njene karakteristike ustrezajo nizkoenergetski gradnji, razreda B2. Usmeritev je v čim 

več naravnih materialov (les) in materialov, katerih proizvodnja ne zahteva velikih količin 

energije in transportnih stroškov. 

Objekt bo nizkoenergetski – energetska učinkovitost B2 ali C (pokritje energetskih potreb 

vlaženja in razvlaževanja). Predlagana zasnova bo omogočala oblikovanje arhitekturno 

zanimive, vendar ne prezahtevne fasade, ki bo s kombinacijo barv in struktur izrazila vsebino 

stavbe, hkrati pa se zlila z okoljem. Predvideno je tudi senčenje igralnic z zunanjimi senčili – 

žaluzijami ali tendami. 

Predvidena je izgradnja objekta z naravi prijaznimi in razgradljivimi materiali in z uporabo 

obnovljivih virov energije za ogrevanje, pohlajevanje in prisilno komfortno prezračevanje z 

rekuperacijo odpadne toplote. Oprema ter higienski in tehnični pogoji so skladni z zahtevami, 

ki jih opredeljuje Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 

opremo vrtca. 

 

 

 

VI.     FINANČNE POSLEDICE 

Vrednost investicije po  tekočih cenah je ocenjena  na 1.886.072,96€. Finančna sredstva bo 

potrebno glede na to, da  ni za pričakovati  sofinanciranja  iz drugih virov kot iz občinskega 

proračuna, zagotoviti v  občinskem proračunu v obdobju 2017-2018. 

     

          

 

VII.         PREDLOG SKLEPA  

 

Občinskemu svetu predlagamo, da  dokument  obravnava, o njem razpravlja in sprejme  

naslednji sklep: 

 

 

S K L E P   

 

Občinski svet občine Slovenska Bistrica potrdi Dokument  identifikacije investicijskega 

projekta – Vrtec Laporje 

 

 

 

 

 

                                                       

S spoštovanjem! 

                                                                          Irena JEREB, dipl. upr. org. 

                                                                                   vodja oddelka 
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1 UVODNA POJASNILA 

 
Predšolska vzgoja v vrtcu je sestavni in uvodni del sistema vzgoje in izobraževanja. Temeljne 
naloge vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka, izboljšanje kvalitete življenja otrok, 
ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti ter njihova vzgoja.  
 
Vlogo ene izmed ustanov, ki se ukvarja s predšolsko vzgojo, izvaja tudi vrtec Laporje, ki deluje 
v okviru Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje. Vzgojnovarstvene programe izvajajo za vsa 
starostna obdobja predšolskih otrok (od 11 mesecev starosti naprej), število oddelkov se 
prilagaja številu v vrtec vpisanih otrok. Glede na demografsko sliko, ki traja že kar nekaj zadnjih 
let, vrtec sestavljajo 4 oddelki, glede na prognoze števila otrok v prihodnje pa se to število ne 
bo zmanjševalo, temveč se pričakuje, da ostane na isti ravni oz. se še poveča. 
 
Pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega kurikuluma pa se v vrtcu Laporje srečujejo s precejšnjimi 
problemi, ki se tičejo prostorskih kapacitet, v katerih deluje vrtec, oz. neustrezne urejenosti in 
opremljenosti sedanjih prostorov. Površina prostorov je neustrezna (premajhna glede na 
potrebe otrok), mestoma celo neskladna z predpisanimi normativi. Poleg prostorov, 
namenjenih otrokom, manjkajo tudi prostori, namenjeni strokovnemu osebju, kar izvajanje 
varstvenega procesa le še otežkoča. 
 
Prostorsko stisko vrtec med drugim rešuje z začasnim gostovanjem v prostorih Osnovne šole 
Gustava Šiliha Laporje, kar pa je zgolj kratkotrajna rešitev, saj so prostori nujno potrebni šoli 
za nemoteno izvajanje osnovnošolskega programa. Tehnične omejitve rešujejo z 
razpoložljivimi možnostmi (združevanjem manjših prostorov v večje oz. z uporabo 
nadomestnih, praviloma neoptimalnih prostorov in opreme). 
 
Celovita prostorska in tehnična ureditev vrtca Laporje je zato nujno potrebna, saj bodo le na 
ta način zagotovljeni pogoji za kvalitetno in nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalnega 
procesa. S tem bodo staršem okoliških krajev zagotovljene možnosti za nadaljnji vpis otrok v 
vrtec Laporje ter izogib po iskanju možnosti za vpis otrok v katerega izmed vrtcev v bližnjih 
krajih. 
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2 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV 

 

2.1   Predstavitev investitorja 

 
Investitor obravnavanega projekta je Občina Slovenska Bistrica. Odgovorna oseba občine je 
župan, dr. Ivan Žagar. 
 

 
 

 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
Kolodvorska ulica 10 
2310 SLOVENSKA BISTRICA 
 
ŽUPAN, dr. IVAN ŽAGAR  
 
telefon: +386 (0) 2 843 28 00 fax: + 386 (0) 2 818 11 41  
spletna stran:: http://www.slovenska-bistrica.si   
e-naslov: obcina@slov-bistrica.si 
matična št.: 5884250 
davčna št.: 49960563 
šifra dejavnosti: 75.110 
transakcijski račun: 01313-0100009691 

 
ODGOVORNA OSEBA INVESTITORJA 

 
dr. IVAN ŽAGAR,  
ŽUPAN OBČINE SLOV. BISTRICA 

  
telefon : 02 843 28 10 

 e-naslov: ivan.zagar@slov-bistrica.si 

  
 
Podpis:                                                 Žig 
 
 
 
 

ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD 
PRIPRAVO INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE TER IZVEDBO NALOGE 

 
IRENA JEREB,  
VODJA ODDELKA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

  
telefon: 02 843 28 41 

 e-naslov: irena.jereb@slov-bistrica.si 

  
 
Podpis:                                                  Žig 
 
 
 
 

Občina Slovenska Bistrica je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07) 
in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij, ki so povezana s skupnimi 
potrebami in interesi njihovih prebivalcev.  
 
Po površini 260,1 km2 je največja občina v Podravju. V 2. polletju leta 2016 je tukaj živelo 
25.406 prebivalcev. Po gostoti naseljenosti se s 97,7 prebivalcev na km2 uvršča med redkeje 

http://www.slovenska-bistrica.si/
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naseljena območja v Sloveniji. Obsega 80 naselij, razdeljenih v 15 krajevnih skupnosti, ki so v 
skladu z določili statuta občine Slovenska Bistrica opredeljene kot pravne osebe javnega prava. 
Investicija, ki je predmet tega DIIP, se bo izvajala na območju Krajevne skupnosti Laporje.  

 

2.2   Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije 

 
Pooblaščena služba za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Razvojno 
informacijski center Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: RIC).   
 

 
 
 

RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER 
SLOVENSKA BISTRICA  
Trg svobode 5  
2310 SLOVENSKA BISTRICA 
 
telefon: +386 (0) 2 843 02 46  fax: + 386 (0) 2 843 02 47  
spletna stran: http://www.ric-sb.si   e-naslov: info@ric-sb.si 
matična št.: 1510045 
davčna št.: 72326018 
šifra dejavnosti: 75.130 

ODGOVORNA OSEBA    
mag. MONIKA KIRBIŠ ROJS, DIREKTORICA 
 
telefon: 02 620 22 72 
e-naslov: monika.kirbis-rojs@slov-bistrica.si 
 
 
Podpis:                                               Žig 
 
 
 
 
 

DIIP PRIPRAVIL  
TOMAŽ REPNIK, PODROČNI SVETOVALEC II. 
 
telefon: 02 620 22 73 
e-naslov: tomaz.repnik@ric-sb.si 

 
RIC Slovenska Bistrica je javni zavod, ki ga je v letu 2000 ustanovila Občina Slovenska Bistrica. 
Osnovni namen RIC-a je pospeševanje razvoja malega gospodarstva, obrti, turizma in 
gospodarstva na področju občine Slovenska Bistrica. Ima povezovalno vlogo med podjetniki, 
obrtniki, občino, obrtno in gospodarsko zbornico in drugimi institucijami, ki so s svojim delom 
usmerjene v gospodarski razvoj. V sodelovanju s partnerji izvaja razvojne projekte na področju 
povečevanja zaposljivosti prebivalstva, razvoja trga dela in povečevanja konkurenčnosti 
gospodarstva. V okviru dejavnosti zavoda, svojo dejavnost opravlja tudi Turistično 
informacijski center (TIC). 
 

http://www.ric-sb.si/
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2.3 Upravljavec investicije 

 
Upravljavec investicije bo javni zavod Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje, znotraj katerega 
deluje tudi Vrtec Laporje. 

 

   

OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA 
LAPORJE 
VRTEC LAPORJE 
 
LAPORJE 31 
2318 LAPORJE 
 
telefon: +386 (0) 2 829 58 50  fax: + 386 (0) 2 829 58 53  
spletna stran: http://www.os-laporje.si  
e-naslov: group1.osmbgs@guest.arnes.si 
matična št.: 5087643 
davčna št.: 36415006 

ODGOVORNA OSEBA    
MARGARETA VOGLAR, RAVNATELJICA 
 
telefon: 02 829 58 54 
e-naslov: ravnatelj@o-laporje.mb.mss.edus.si 
 
 
Podpis:                                               Žig 
 
 
 
 
 

 
Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje je javni zavod, ki ga je na podlagi 47. člena Odloka o 
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje (Ur. 
l. RS 41/2008, dop. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje (Ur. l. RS 41/2010) ustanovila 
Občina Slovenska Bistrica. 
 
Vrtec deluje v 1 enoti, ki se nahaja skupaj z osnovno šolo na sedežu javnega zavoda v Laporju, 
v občini Slovenska Bistrica.  
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3 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

 

3.1   Analiza stanja: Podravska regija 

 
Občina Slovenska Bistrica se nahaja v Podravski statistični regiji, katere ime je pogosto povezano 
z velikimi razvojnimi problemi - indeks razvojne ogroženosti znaša 99,9, s čimer se po svoji 
nerazvitosti uvršča na tretje mesto med slovenskimi regijami.  
 
Koncentracija gospodarskih dejavnosti in prebivalstva na nekaterih območjih sta v preteklosti 
povzročila različne pogoje za življenje in delo (razlike v prostorski razporeditvi delovnih mest, 
stopnji brezposelnosti, v izobrazbeni strukturi prebivalstva), neustrezno prometno povezanost in 
neenakomerno dostopnost. Problemi so še posebej izraziti v strukturno zaostalih in ekonomsko-
razvojno šibkih območjih s pretežno agrarno usmeritvijo, v območjih z demografskimi problemi, 
z nizkim dohodkom na prebivalca ter v ekonomsko in socialno nestabilnih območjih. 
 
Problemi se koncentrirajo predvsem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki je po zadnjih 
razpoložljivih podatkih za leto 2003 dosegala le 62,6% povprečne ravni razvitosti EU-25, in katere 
sestavni del je tudi občina Slovenska Bistrica. Za primerjavo: kohezijska regija Zahodna Slovenija 
je v istem obdobju dosegala 91,7% povprečne letne razvitosti EU-25.  
 
Slika 3-1: Podravska regija z občino Slovenska Bistrica  
 

 
Vir: www.zdruzenjeobcin.si 

 
V geografskem smislu Podravska regija s površino 2.170 km2 obsega 10,7% slovenskega ozemlja 
in je peta največja slovenska statistična regija. Regija na svoji zahodni strani meji s Koroško in 
Savinjsko regijo, na vzhodni strani pa s Pomursko regijo. Na severu meji na Republiko Avstrijo, na 
jugu pa na Republiko Hrvaško. 
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Regijo sestavlja 41 občin in 678 naselij, v njej pa je v 2. polletju leta 2016 živelo 321.493 
prebivalcev (Vir: SURS). Delež prebivalstva regije v strukturi prebivalstva Republike Slovenije sicer 
počasi, vendar konstantno upada. 
 
Tabela 3-1: Število in delež prebivalstva v Podravski regiji 

Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Slovenija 2.052.496 2.056.262 2.059.114 2.061.623 2.063.077 2.064.241 

Podravska 322.843 323.026 322.748 323.034 322.545 321.493 

Delež 15,73 15,71 15,67 15,67 15,63 15,57 

Vir: www.stat.si 

 
Delež prebivalstva Podravske regije ostaja na približno enaki ravni, ravno tako pa njegova 
starostna struktura kaže na konstantno število števila otrok v starostni skupini do 4. leta, kar 
pomeni konstantno visok vpis v programe predšolske vzgoje tudi v prihodnjih letih.  
 
Tabela 3-2: Število otrok do 4. leta v Podravski regiji 

Starostna skupina 0-4 let 

Leto 2012 2013 2014 2015 2016 

Podravska 15.160 15.475 15.278 15.272 15.003 
Vir: www.stat.si 

 

3.2   Analiza stanja: občina Slovenska Bistrica 

 
Občina Slovenska Bistrica leži na stičišču Pohorja, Haloz ter Dravsko-Ptujskega polja in velja za eno 
večjih občin v Podravski regiji. Meji z občinami Lovrenc na Pohorju, Ruše, Hoče - Slivnica, Rače - 
Fram, Kidričevo, Majšperk, Makole, Poljčane, Slovenske Konjice, Oplotnica, Zreče.  Razprostira se 
na 260,1 km2 in nudi prostor 25.406 prebivalcem (Statistični urad RS, 2016).  
 
Gostota poseljenosti v občini je pod slovenskim povprečjem in znaša 97,68 prebivalcev/km2. 
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini znaša 9,9 % (Statistični urad RS, september 2016) in 
je pod slovenskim povprečjem, ki znaša 10,3 %. Povprečna mesečna neto plača je v letu 2015 
znašala 954,80 EUR, kar je dobrih 5 % pod slovenskim povprečjem. Po podatkih AJPES (2016) je 
na območju občine registriranih 675 gospodarskih družb in zadrug (d.n.o., k.d., d.d., d.o.o., 
zadruge) ter 1.041 samostojnih podjetnikov. Število delovno aktivnega prebivalstva znaša 7.804, 
od tega 6.816 zaposlenih oseb in 988 samozaposlenih (Statistični urad RS, september 2016). Delež 
zaposlenih ter samozaposlenih delovno aktivnih prebivalcev je pod državnim povprečjem, delež 
samozaposlenih kmetov pa presega slovensko povprečje. 
 
Zaradi različnih geografskih možnosti, gospodarske preteklosti in dostopnosti so znotraj občin 
precejšnje razlike v razvitosti.  
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Koeficient razvitosti občine Slovenska Bistrica za leti 2015 in 2016, izračunan na podlagi Uredbe o 
metodologiji za določitev razvitosti občin, Ur. l. RS št. 102/2012, znaša 0,991, s čimer se občina 
uvršča tik pod povprečje razvitosti občin v Sloveniji (1,00). Zaostaja predvsem v infrastrukturni 
opremljenosti, ki je predpogoj za gospodarski in socialni razvoj.  
 
V demografskem smislu je v občini Slovenska Bistrica v zadnjih 5 letih opazen konstanten porast 
prebivalstva; od 25.043 v letu 2011 je število prebivalcev naraslo na trenutnih 25.406. 
 
Tabela 3-3: Število prebivalcev občine Slovenska Bistrica 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Slov. Bistrica 25.043 25.197 25.169 25.265 25.398 25.406 
Vir: www.stat.si 

 
V skladu s splošnim demografskim stanjem je tudi v občini Slovenska Bistrica opazno zviševanje 
povprečne starosti. Rast slednje je konstantna, vseeno pa nekoliko zaostaja za državnim 
povprečjem.  
 
Slika 3-2: Povprečna starost občanov občine Slovenska Bistrica 

 
 
Podrobnejša analiza prebivalstva glede na starost pokaže, da so starostne skupine 0-4 in 5-9 v  
konstantnem porastu. V najizrazitejšem porastu je skupina v prvem starostnem obdobju, torej 
skupina od 0-4 leta. Starostni skupini 10-14 let in 15-19 let, nihata oz. rahlo padata,  medtem ko  
je skupina 20-24 let v stalnem upadanju. Demografska slika tako pokaže, da se v prihodnje 
pričakuje vsaj obstoječa raven števila prebivalstva, najverjetneje pa njegovo nadaljnje 
povečevanje, kar bo zlasti vidno na starostni skupini 0-4 let. 
 
 

                                                      
1Vir: http://www.mf.gov.si/   
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Tabela 3-4: Število prebivalstva po starostnih skupinah (mladi) 

 LETO 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Slovenska 
Bistrica 

0-4 let 1.346 1.382 1.397 1.378 1.386 1.369 

5-9 let 1.206 1.241 1.269 1.300 1.349 1.382 

10-14 let 1.223 1.198 1.195 1.227 1.246 1.243 

15-19 let 1.263 1.270 1.218 1.220 1.232 1.217 

20-24 let 1.414 1.382 1.321 1.258 1.224 1.169 
Vir: www.stat.si 

 
 
Slika 3-3: Gibanje števila prebivalstva po starosti (mladi) 
 

 
 

3.3   Demografske značilnosti območja 

 
Vrtec Laporje se nahaja v naselju Laporje, ki je eno izmed naselij v občini Slovenska Bistrica in 
spada v krajevno skupnost Laporje. V 2. polletju leta 2016 je v Laporju živelo 420 prebivalcev, od 
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tega 203 moških in 217 žensk. Število prebivalcev v naselju v zadnjih letih konstantno raste, število 
otrok pa v zadnjih nekaj letih – po prejšnjih letih konstantne rasti – ostaja na isti ravni. Zaradi 
omenjenih dejstev gre pričakovati nespremenjeno (ali še večje) število otrok tudi v prihodnje, s 
tem pa tudi vedno večjo potrebo po prostih mestih v vrtcih. 
 
 
 
Tabela 3-5: Število prebivalcev v naselju Laporje 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Starost 
- 

SKUPAJ 

0-4 
let 

5-9 
let 

Starost 
- 

SKUPAJ 

0-4 
let 

5-9 
let 

Starost 
- 

SKUPAJ 

0-4 
let 

5-9 
let 

Starost 
- 

SKUPAJ 

0-4 
let 

5-9 
let 

Starost 
- 

SKUPAJ 

0-4 
let 

5-9 
let 

Starost 
- 

SKUPAJ 

0-4 
let 

5-9 
let 

Spol - 
Skupaj 398 34 17 399 34 22 406 34 23 411 30 29 414 29 31 420 29 38 

Moški 194 15 14 194 17 12 203 17 13 201 15 14 203 17 14 203 13 19 

Ženske 204 19 3 205 17 10 203 17 10 210 15 15 211 12 17        217 16 19 

Vir: www.stat.si 

 

3.4   Stanje na področju predšolske vzgoje v občini Slovenska Bistrica 

 
V občini Slovenska Bistrica izvaja predšolsko vzgojo več javnih zavodov: javni zavod Vrtec Otona 
Župančiča Slovenska Bistrica, zasebni vrtec s koncesijo Zavod sv. Jerneja – Vrtec Blaže in Nežica 
Slovenska Bistrica ter vrtci na okoliških osnovnih šolah: OŠ Črešnjevec, OŠ Laporje in OŠ Šmartno.  
 

Tabela 3-6: Vrtci v občini Slovenska Bistrica, njihove lokacije in oddelki 
Kraj Enota vrtca Število 

lokacij 
Število 

oddelkov 

Slovenska Bistrica 1. Sonček 
 
Dislocirani oddelek 

3 6 
2 
2 

2. Čebelica 4 2 
1 
1 
1 

3. Ciciban 
Dislocirani oddelek v OŠ 

2 12 
2 

Zgornja Polskava 4. Zgornja Polskava 
Dislocirani oddelek KUD 
Dislocirani oddelek 
Babnikova vila 

3 3 
1 
1 

Spodnja Polskava 5. Spodnja Polskava 2 2 
1 

Pragersko 6. Pragersko 
Dislocirani oddelek 

2 4 
1 

Zgornja Ložnica 7. Zgornja Ložnica 2 3 
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Kebelj 8. Kebelj 
Dislocirani oddelek 

2 1 
1 

Tinje 9. Tinje 2 3 

 Črešnjevec   Vrtec Črešnjevec 2 3 

Leskovec Vrtec Leskovec 1 2 

Laporje Vrtec Laporje 1 4 

Slovenska Bistrica Vrtec Blaže in Nežica 1 4 

 

3.5   Opis objekta obravnavane investicije – Vrtec Laporje 

 
S 1. 1. 2009 je vrtec Laporje postal enota Osnovne šole Gustava Šiliha Laporje.  Vrtec Laporje v 
šolskem letu 2016/17 obiskuje 69 otrok, ki so razdeljeni v 4 oddelke.  
 
Tabela 3-7: Število oddelkov in število otrok po skupinah v vrtcu Laporje (šol. leto 2016/17) 

Oddelek Starostna 
skupina 

Število otrok 1. starostno 
obdobje 

2. starostno 
obdobje 

1 
Mehurčki 

Heterogeni 
oddelek 1-2 leti 

10 10  

2 
Sončki 

Kombinirani 
oddelek 1-4 leta 

19 7 12 

3 
Lunice 

Kombinirani 
oddelek 2-5 let 

19 5 14 

4 
Zvezdice 

Heterogeni 
oddelek 4-6 let 

21 0 21 

SKUPAJ  69 22 47 
Vir: Vrtec Laporje 

 
Vrtec Laporje se pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa sooča s številnimi prostorsko-
tehničnimi ter izvedbenimi problemi in omejitvami. V nadaljevanju navajamo zgolj 
najpomembnejše med njimi: 
 
- Ustanoviteljica vrtca, Občina Slovenska Bistrica, mora v skladu z 19. členom Pravilnika o 

normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, glede na dane razmere 
izdati poseben sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka. V vrtcu Laporje 
znaša notranja površina na otroka med 2,50 m2 do 2,60 m2, odvisno od števila vključenih 
otrok. Notranja igralna površina na otroka pa ne sme biti manjša od 3 m2 na otroka za otroke 
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do drugega leta starosti, 2.6 m2 na otroka za otroke od drugega do tretjega leta starosti in 
1.75 m2 na otroka za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.  
 

- Vrtcu manjkajo naslednji dodatni prostori: 
1) Glede na normative bi moral vrtec imeti osrednji prostor in na tri oddelke tudi dodaten prostor 
za dejavnosti otrok. Vrtec nima ne osrednjega in ne dodatnega prostora. Šolska telovadnica je 
zasedena, občasno se uporablja večnamenski prostor (Šilihova dvorana). Gibalne dejavnosti otrok 
se zato v slabem vremenu izvajajo kar v oddelkih, ki pa so, kot že omenjeno, glede na normative 
premajhni. Otroci so tako ves dan pri vseh dejavnostih v isti igralnici (igra, počitek, 
prehranjevanje). 
2) Prostor za 8 strokovnih delavcev ter občasne pripravnike in praktikante je velik 7,3 m2, normativ 
je 35 m2, prostora za vodjo vrtca ni, svetovalno delo se odvija v pisarni šolske svetovalne službe. 
3)  Shramba za rekvizite je velika 1 m2, kabineta za vzgojna sredstva ni, razen posameznih omar 
na hodnikih šole. 
4)  Manjkajo sanitarije na zunanjem igrišču. 
 
- Problem predstavlja tudi parkiranje v okolici vrtca oz. šole - potrebna bi bila dodatna 

parkirišča.  
 

- Prizidek k šoli, ki je bil namensko grajen za vrtec, je bil grajen samo za otroke 2. starostnega 
obdobja, saj so takrat vsi otroci 1. starostnega obdobja vrtec obiskovali v Slovenski Bistrici. V 
zadnjih letih so v vrtec vključeni vedno mlajši otroci (11 mesecev), zato je potrebno prostore 
postopoma preurediti in prilagoditi potrebam mlajših otrok. 
 

- Za dva oddelka vrtca je namenjenih 9,2 m2 sanitarij (normativ je 11 m2/oddelek). Sanitarije 
niso del oddelkov, temveč so ločene.  

 
- Garderoba za dve skupini otrok je premajhna (meri 9,3 m2), normativ za eno skupino je 8 m2 
 
- Zaradi povečanih potreb staršev po predšolski vzgoji sta bili zagotovljeni 2 dodatni učilnici v 2. 

nadstropju. Ena igralnica je v učilnici za 5. razred, druga v učilnici za nivojski pouk matematike 
(27,10 m2). Zaradi majhnosti te učilnice je bila učilnica razširjena na podstrešje (16 m2(, vendar 
ta del nima naravne svetlobe in je za izvajanje predšolske vzgoje popolnoma neprimeren. 
Učilnici, ki sta bili oddani v uporabo vrtcu, v šoli potrebujejo za izvajanje predmetnega pouka. 
Poleg tega za otroke vrtca v 2. nadstropju ni možno zagotoviti požarne varnosti.  

 
- V eni igralnici ni vode, zato je previjalna miza kar na stranišču (ki je skupno s šolo), torej ločen 

od skupine, kar je neustrezno. Sanitarije v 2. nadstropju so skupne s šolskimi in neprimerne, 
saj se zakonodaja za vrtce in šole razlikuje. Težave so tudi v za vrtce neprimerni sanitarni 
opremi.   
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- Garderobni prostor imajo otroci dveh skupin v kletnih prostorih šole, kar je precej oddaljeno 
od učilnic v 2. nadstropju. Garderoba za 2 oddelka otrok je skupna s šolsko, čeprav bi morala 
biti ločena garderoba že za učence 1. razredov.  

 
- Oddelek Lunic ima igralnico sestavljeno iz dveh majhnih kabinetov (vrata med prostoroma so 

bila odstranjena), en prostor je popolnoma brez oken, drugi pa ima le manjše podstrešno 
okno. Otroci tam torej nimajo dnevne svetlobe (vir: Vrtec Laporje). 

 

 
 

4 RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJE TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI 
STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

4.1   Razvojne možnosti in cilji investicije 

 
 
Izvajanje predšolske vzgoje pomeni prvi korak pri izobraževanju otrok ter enega izmed njihovih 
pomembnejših procesov pri spoznavanju sveta okoli sebe. Glede na demografsko sliko v občini 
Slovenska Bistrica, ki izkazuje konstantno rast števila prebivalcev (nič drugače pa ni niti na 
področju Laporja), gre pričakovati vedno večje število otrok tudi v prihodnjih letih v Laporje. 
Dodatno k temu se v zadnjem obdobju konstantno povečuje tudi vpis najmlajših otrok (starih 11 
mesecev) v program vrtca, kar postavlja nove kriterije ter terja prilagojen način dela z najmlajšimi.  
 
Glede na obstoječe prostorsko-tehnične razmere v vrtcu Laporje je izvajanje kakovostnega 
vzgojno-izobraževalnega postavljeno pod velik vprašaj. Težave se rešujejo kratkoročno – z 
gostovanjem v prostorih šole ter z izvajanjem programa z vsemi razpoložljivimi sredstvi in 
prostorskimi kapacitetami. Vse to pa ne zadostuje niti za optimalno trenutno delo in še manj za 
potencialni razvoj v prihodnje. Nadaljnje nezadostno število kapacitet in vpisnih mest predstavlja 
potencialno grožnjo ne le za delavce vrtca, temveč tudi za starše otrok, ki bi se morali odločati za 
iskanje prostih mest v drugih, bolj oddaljenih vrtcih. 
  
V naslednji tabeli prikazujemo število vpisanih otrok v vrtec Laporje od leta 2008 do danes. 
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Tabela 3-8: Število vpisanih otrok v vrtec Laporje po letih 

Šolsko leto Število oddelkov Število vpisanih otrok 

2008/2009 3 49 

2009/2010 4 69 

2010/2011 4 76 

2011/2012 4 76 

2012/2013 4 71 

2013/2014 3,5 66 

2014/2015 4 64 

2015/2016 4 73 

2016/2017 4 69 
Vir: Vrtec Laporje 

 
Namen investicije je, v skladu s predpisi, izgraditi in opremiti ustrezno infrastrukturo za izvajanje 
vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu Laporje v skladu z normativi in priporočenimi 
strokovnimi praksami  
 
Cilji investicije so: 
 

 Izvedba (novogradnja) vrtca Laporje za 4 oddelke ter s tem zagotovitev ustreznih 
prostorov za varstvo in vzgojo otrok; 

 zagotovitev ustrezne opreme za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcu; 

 zagotovitev energetskih prihrankov pri upravljanju in vzdrževanju objekta, ki bo zgrajen 
energetsko varčno; 

 zagotovitev ustreznih delovnih pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih 
delavcev. 
 

4.2   Zakonske podlage ter usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in 
politikami 

 
Zakonodaja določa, da so občine tiste, ki morajo zagotavljati javno službo predšolskega varstva. 
Gre za jasno zakonsko obveznost in občina je takšno javno službo dolžna zagotoviti z javnimi 
sredstvi, ki jih prebivalci preko davkov prispevajo v občinski proračun.  
 
Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti: 

- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK in 36/10 ); 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96 in ostale 

spremembe ter dopolnitve); 
- Kurikulum za vrtce (1999); 
- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. 

RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13). 
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Izvedbo investicije Občini Slovenska Bistrica torej narekuje veljavna zakonodaja. 
 

Investicija je usklajena z usmeritvami in cilji naslednjih strateških dokumentov: 
 

Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 
Razvojna izhodišča Strategije razvoja Slovenije do 2020 so vezana na zaveze iz Programa stabilnosti 
2013 in Nacionalnega reformnega programa za leti 2013 in 2014, ki dopolnjujeta strukturne 
reforme na trgu dela in v pokojninskem sistemu z ukrepi za zagon gospodarstva in nadaljevanje 
konsolidacije javnih financ.  
 
Opredeljena so štiri prioritetna področja, na katera se je potrebno osredotočiti v prihajajočem 
obdobju: 

1.    Konkurenčno gospodarstvo 
2.    Znanje in zaposlovanje 
3.    Zeleno življenjsko okolje 
4.    Vključujoča družba 

 
Predpogoj za doseganje srednjeročnih strateških usmeritev so stabilne in razvojno naravnane 
javne finance ter učinkovit finančni sistem. V okviru opredeljenih prioritet so definirana tri 
področja, bistvena za gospodarski razvoj: 

 raziskave in razvoj ter inovacije; 

 zagon, rast in razvoj malih in srednjih podjetij; 

 zaposlovanje, izobraževanje, usposabljanje, znanje in kompetence (mladi in starejši). 
 
Državni razvojni program prioritet in investicij 2014-2017 
Državni razvojni program prioritet in investicij (DRPI) 2014-2017 predstavlja izvedbeni načrt za 
izvajanje Strategije razvoja Slovenije (SRS) 2014 – 2020 in  zajema vse politike in javno finančne 
vire, vsebinsko pa definira in finančno ovrednoti razvojne prioritete na vseh razvojnih področjih za 
obdobje štirih let (2014-2017).  
 
Razvojne prioritete in investicijska področja DRPI: 

1.    Znanje 
2.    Podjetnost 
3.    Zeleno 
4.    Vključujoča družba 
5.    Učinkovit javni sektor in pravna država 

 
Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023  
Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023 temelji na Strategiji razvoja Slovenije in 
opredeljuje vizijo in cilje razvoja države ter predstavlja pot, po kateri bomo svoje nacionalne cilje 
dosegali trajnostno ter v okviru skupnih evropskih pravil, politik in strategij, zlasti prenovljene 
Lizbonske strategije. Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023 zajema ključne 
(velike) razvojno-naložbene projekte, pri katerih bo sodelovala država. Gre za tiste projekte, 
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katerih izvedba bo na državni, pa tudi regionalni ravni osredotočila razvojne pobude in sredstva 
ter z njimi dosegla razvojni preboj države kot celote.  
 
Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih je usmeritev in orodje za načrtovanje javnih financ na 
eni strani ter resornih programov in strategij na drugi. Tako je osnova za izvajanje dolgoročne 
razvojne politike in dolgoročnega proračunskega načrtovanja (v smeri razvojnega prestrukturiranja 
proračuna).  
 
Daje tudi jasno znamenje regijam, lokalnim skupnostim in razvojnim partnerstvom, v katere 
vsebine na projektni ravni namerava država prednostno vlagati v naslednjem srednjeročnem 
obdobju. Gre za partnerski razvojni načrt, pripravljen po eni strani na podlagi razvojnih pobud 
posameznih ministrstev (od zgoraj navzdol), po drugi strani pa na podlagi pobud regionalnih in 
lokalnih razvojnih partnerstev in drugih deležnikov (od spodaj navzgor).  
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5 PREDSTAVITEV VARIANT 

 
Investitor je v fazi priprave tega DIIP obravnaval in ocenjeval dve varianti, in sicer: 
 

 varianta »BREZ« investicije; 

 varianta »Z« investicijo. 
 
Odločil se je za varianto 2. Utemeljitev je razvidna iz nadaljevanja.  
 

5.1   Varianta brez investicije 

 
Varianta brez investicije pomeni ohranitev obstoječega stanja.  
 
Vrtec Laporje namreč v trenutni izvedbi ne izpolnjuje vseh normativov in standardov, ki veljajo 
na področju vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok: 
 
- notranja površina na otroka ni zadostna,  
- vrtec nima vseh zahtevanih ustreznih dodatnih prostorov,  
- manjkajo sanitarije na zunanjem igrišču,  
- zaradi vedno večjega števila otrok v 1. starostnem obdobju je potrebna prilagoditev in 
preureditev določenih prostorov,  
- zaradi prostorske stiske se dejavnosti vrtca izvajajo v učilnicah osnovne šole, katera zaradi 
tega ne more nemoteno izvajati svojega učnega procesa, 
- prostori se nahajajo tudi v 2. nadstropju, kar predstavlja velik problem otrokom pri 
premagovanju stopnic, 
- garderobe so neustrezne, nameščene tui v kletnih prostorih oz. so v souporabi z učenci 
osnovne šole. 
 
Glede na demografsko sliko območja in projekcije, se tudi v prihodnje pričakuje vedno večje 
število otrok, vpisanih v vrtec (zlasti v 1. starostnem obdobju), kar še dodatno terja hitro 
ukrepanje pri zagotovitvi ustreznih prostorskih in tehničnih kapacitet. 
 
Zaradi navedenih pomanjkljivosti ta varianta za investitorja ni sprejemljiva.   
 

5.2 Varianta z investicijo 

 
Pri presoji variante »z« investicijo je investitor izvedbo investicije presojal z vidika: 

 ustreznosti kapacitet enote, 

 stroškovne učinkovitosti,  

 bivalnih pogojev otrok in delovnih pogojev zaposlenih.  
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Glede na konkretne razmere ter obveze, ki jih investitorju poleg lastne iniciative za 
zagotavljanje ustrezne infrastrukture nalaga zakonodaja, je investitor analiziral več možnosti 
za ureditev trenutnega stanja. Ugotovil je, da je najprimernejša rešitev novogradnja vrtca s 
kapaciteto 4 oddelkov ter ustrezna zunanja ureditev. S tem ne bodo zagotovljeni zgolj nekateri 
minimalni prostorski in strokovni standardi, ki v trenutni situaciji niso doseženi, temveč bo 
vrtec omogočal nemoteno in kvalitetno izvedbo zastavljenega vzgojno-izobraževalnega 
procesa za vse otroke v vseh starostnih obdobjih. 
 
Varianta z investicijo pomeni ureditev – novogradnjo vrtca za 4 oddelke s pripadajočo opremo, 
s čimer bodo zagotovljeni ustrezni pogoji za izvajanje kvalitetnega procesa varstva in vzgoje 
otrok, hkrati pa bodo s tem zagotovljeni tudi optimalni delovni pogoji za zaposleno osebje. 
Dodatno k temu bodo prostori osnovne šole, ki jih trenutno koristi vrtec, ponovno na voljo šoli 
za izvajanje njenega učnega programa, istočasno pa bo preprečena tudi bojazen, da bi starši 
postali primorani iskati prosta mesta v vrtcih v drugih, bolj oddaljenih krajih. 
 
Zaradi vseh naštetih dejavnikov se je investitor odločil za varianto z investicijo.  
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6 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 

 

6.1 Vrsta investicije 

 
Investicija – Vrtec Laporje – bo novogradnja na zemljišču zraven OŠ Laporje. Obstoječi objekti 
so porušeni in odstranjeni, površina bo pozidana, del pa se bo preuredil v igrišče za otroke. 
Končni cilj investicije je izvedba novega vrtca v Laporju, ki bo zgrajen z naravi prijaznimi 
materiali, materiali boljše kvalitete in z uporabo obnovljivih virov energije ter bo prostorsko in 
funkcionalno ustrezal veljavnim pravilnikom, s čimer bo tudi srednjeročno zagotavljal ustrezne 
prostore za varstvo in vzgojo otrok.  
 

6.2 Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru investicije 

 
Predviden je otroški vrtec s 4 oddelki naslednjih informativnih površin: 
 
- 2 oddelka za otroke 1. starostne skupine (predvideno št. 12 - 14 otrok v skupini) 
- 2 oddelka za otroke 2. starostne skupine (predvideno št. 22 - 24 otrok v skupini). 
 
Na otroka mora biti zagotovljenih 3,00 m² - 4,00 m² igralniških površin, oziroma 7,30 m² vseh 
notranjih površin na otroka. Vsi servisni prostori in komunikacije so predvideni za 4 oddelčni 
vrtec z razdelilno kuhinjo. 
 
Temeljni predpogoj je ustvariti otrokom prijazen prostor, ki bo poleg nemotenega vzgojno-
izobraževalnega procesa vsem otrokom nudil tudi dovolj prostora za druženje in igro. Pravilnik 
o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca določa osnovne 
standarde pri uporabi materialov za gradnjo vrtca. Poleg uporabe varnih, za zdravje 
neškodljivih elementov gradnje, je pomembno, da je stavba vrtca svetla, odprta, oblikovno 
zanimiva in da uporaba materialov omogoča izkustvena spoznanja otrok. Predvsem je 
pomembna tudi uporaba naravnih materialov, torej takšnih, ki so prijetni na otip, omogočajo 
dobro vzdrževanje in niso preobčutljivi na mehanske poškodbe. 
 
Neto površine vrtca (v skladu s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za 
prostor in opremo vrtca): 
 
A. IGRALNI PROSTORI (brez sanitarij) 264 m² 
B. OSTALI PROSTORI                            293 m² 
C. KOMUNIKACIJE SKUPAJ                    84 m² 
SKUPAJ                                                  641 m² 
na otroka (netto igralnih površin)        3 m² 
na otroka (skupaj)                               7,3 m² 
Št. otrok:                                                    88 
 
Prostori v vrtcu so funkcionalno oblikovani glede na starost otrok. Otrokom in odraslim morajo 
tako v teku enega dne kot skozi celo leto omogočajo različne dejavnosti in sicer načrtovane, 



Dokument identifikacije investicijskega projekta  VRTEC LAPORJE 

 
21 

 

spontane, skupne, skupinske in individualne. Prostori so oblikovani tako, da je mogoča 
optimalna povezanost med njimi in preglednost nad dejavnostjo otrok. 
 
Zahteve glede gradbenih konstrukcij 
Predvidena je lesena montažna gradnja, temeljena na plošči AB. Konstrukcija je zasnovana 
tako, da njene karakteristike ustrezajo nizkoenergetski gradnji, razreda B2. Usmeritev je v čim 
več naravnih materialov (les) in materialov, katerih proizvodnja ne zahteva velikih količin 
energije in transportnih stroškov. Uporaba naravnih materialov za izgradnjo konstrukcije 
ugodno vpliva na zdravo bivanje in počutje v prostorih. Predelne stene so iz leseno-montažne 
konstrukcije in so zasnovane kot zvočno izolativna stena. Strop vseh igralnic in skupnih 
prostorov je narejen iz zvočno izolativnih mavčnih plošč, ostali prostori pa iz navadnih mavčnih 
plošč.  
 
Objekt bo nizkoenergetski – energetska učinkovitost B2 ali C (pokritje energetskih potreb 
vlaženja in razvlaževanja). Predlagana zasnova bo omogočala oblikovanje arhitekturno 
zanimive, vendar ne prezahtevne fasade, ki bo s kombinacijo barv in struktur izrazila vsebino 
stavbe, hkrati pa se zlila z okoljem. Predvideno je tudi senčenje igralnic z zunanjimi senčili – 
žaluzijami ali tendami. 
 
Predvidena je izgradnja objekta z naravi prijaznimi in razgradljivimi materiali in z uporabo 
obnovljivih virov energije za ogrevanje, pohlajevanje in prisilno komfortno prezračevanje z 
rekuperacijo odpadne toplote. Oprema ter higienski in tehnični pogoji so skladni z zahtevami, 
ki jih opredeljuje Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 
vrtca. 
 
PROSTORI VRTCA 
 
V stavbi vrtca so predvideni naslednji prostori: 
 
A) prostori za otroke: 
- prvega starostnega obdobja, 
- drugega starostnega obdobja, 
- skupni prostori 
 
B) drugi prostori: 
- prostori za strokovne delavce, 
- upravni prostori, 
- gospodarski prostori, 
- razdelilna kuhinja 
- komunikacijske poti. 
 
A) PROSTORI ZA OTROKE 
 
Vsaka skupina otrok mora imeti svojo igralnico, hkrati mora vrtec imeti najmanj en dodatni  
prostor za dejavnosti otrok več oddelkov in osrednji prostor. Hodniki in garderobe se lahko po 
potrebi spremenijo v del igralnega prostora. 
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Prostori za otroke prvega in drugega starostnega obdobja so: 
- garderoba, 
- igralnica, 
- sanitarije, 
- terasa ob igralnici za otroke prvega starostnega obdobja 
 
Skupni prostori za otroke so: 
- osrednji večnamenski prostor, ki se lahko uporablja tudi za gibalne dejavnosti in kulturne 
prireditve, 
- dodatni prostor za dejavnosti otrok, 
- prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč, 
- posebne sanitarije na igrišču oziroma načrtovane tako, da imajo neposreden dostop z igrišča, 
- prostori, namenjeni dejavnostim otrok, morajo biti visoki najmanj 3 m. 
 
Garderoba za otroke je praviloma umeščena v osrednjem prostoru, tako da jo ima vsaka 
skupina poleg igralnice. Njena neto površina za en oddelek je 8 m². Osnovni izhodišči za 
dimenzioniranje prostora sta dolžina garderobnih elementov in prosta talna površina za 
prehode. 
 
Igralnice so praviloma neposredno povezane z osrednjim prostorom. Zasnovane morajo biti 
tako, da je v njih mogoče oblikovati več kotičkov za igro otrok v manjših skupinah ali 
individualno. Priporočljivo je, da so tlorisi razgibani. Igralnica ne sme biti manjša od 40 m². 
Planirano število otrok mora biti 12-14 (prvo starostno obdobje) ali 22-24 (drugo starostno 
obdobje) in 3-4 m² na otroka. Prostor za nego otrok prvega starostnega obdobja bo zasnovan 
kot predelek igralnice. 
 
Sanitarije za otroke prvega starostnega obdobja bodo razdeljene v umivalnico in prostor s 
straniščnimi kabinami. Neto površina sanitarij je 11 m² na oddelek, če je skupna za dva 
oddelka, pa 18 m². Sanitarije za otroke drugega starostnega obdobja so razdeljene na 
umivalnico in prostor s straniščnimi kabinami.  
 
Terasa meri najmanj 24 m² in mora biti zavarovana pred neugodnimi vremenskimi vplivi in 
dostopna iz igralnice. Postavljena mora biti tako, da jo je mogoče popolnoma zasenčiti. 
Predvidena senčila morajo imeti mehanično in električno upravljanje. 
 
Vrtec ima osrednji prostor. V njem se srečujejo otroci in odrasli iz enega ali več oddelkov ob 
različnih dejavnostih. Namenjen je tudi gibalnim dejavnostim. V osrednjem prostoru se uredi 
kotiček za starše, v katerem so jim na razpolago različne informacije o delu vrtca, kjer lahko 
počaka otroka in se pogovori z drugimi starši. Če je za posamezno starostno obdobje 
oblikovanih več oddelkov, se uredita dva kotička za starše. Če vrtec nima športne igralnice, se 
lahko za gibalne dejavnosti otrok uporablja osrednji prostor. Del prostora namenjen 
razgibavanju meri najmanj 56 m², zanj pa veljajo, razen talne površine, pogoji navedeni v 
tretjem odstavku tega člena. V tem delu prostora ne sme biti garderobne opreme in podpornih 
stebrov. Ob osrednjem prostoru mora biti shramba s policami za igralne pripomočke in 
športne rekvizite; neto površina shrambe je 8 do 10 m². 
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Vrtec mora imeti na tri igralnice najmanj en dodatni prostor, namenjen različnim dejavnostim 
otrok različnih oddelkov. 
 
Prostor za individualno delo z otroki, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč, mora biti v bližini 
igralnic in imeti najmanj 8 m² neto površine. Imeti mora direktno, zadostno in naravno 
osvetlitev ter zračenje. Prostor mora biti izoliran pred hrupom.  
 
Na vsakem igrišču vrtca morajo biti sanitarije za otroke na igrišču. Praviloma so postavljene v 
stavbi vrtca in so neposredno povezane z igriščem, lahko pa tudi v manjšem objektu na igrišču. 
Merijo najmanj 4 m² v vrtcih, ki imajo več kot tri oddelke. 
 
B) DRUGI PROSTORI 
 
Prostori za strokovne delavce so: 
- skupni prostor za strokovne delavce, 
- kabinet za skupna vzgojna sredstva in pripomočke, 
- prostor za vodjo enote, 
- prostor za svetovalnega delavca, 
- prostor za drugega strokovnega delavca (organizator zdravstveno-higienskega režima, 
organizator prehrane), 
- garderoba, 
- sanitarije, 
- shramba za prenosljiva igrala in materiale za igrišče. 
Skupni prostor za strokovne delavce v vrtcih mora biti tako velik, da ga je možno s premičnimi 
pregradami oblikovati tako, da omogoča delo strokovnih delavcev v manjših in večjih 
skupinah. Velikost je odvisna od števila oddelkov. Neto površina kabineta mora imeti od 9 do 
12 m² neto površine. Shramba za igrala se uporablja tudi za shranjevanje delovnega orodja za 
vzdrževanje igrišča. Dostopna mora biti z igrišča in meri 5 do 10 m² neto površine. Del 
shrambe, namenjen orodju za vzdrževanje igrišča, ne sme biti dostopen otrokom. 
 
Zahteve glede arhitekture objekta 
 
Arhitektura obsega naslednje sklope oziroma objekte: 
- Objekt novega vrtca 
- Zunanji paviljon 
- Ureditev okolice in igrišča 
- Ureditev parkirišča 
Gradbeni in instalacijski proizvodi morajo biti ekološko neoporečni in higiensko ustrezni. 
Uporabljajo se naj materiali, ki niso vir prahu, prah zadržujejo ali pa ga statično vežejo. 
Materiali bodo takšni, da se lahko primerno vzdržujejo in so čim bolj odporni proti poškodbam. 
 
 
 
Zahteve glede zunanje ureditve 
 
Zahteve glede zunanje ureditve opisujejo posamezne elemente igrišča zasnove okolice vrtca 
Laporje. Zunanja ureditev je sestavljena iz dveh sklopov: 



Dokument identifikacije investicijskega projekta  VRTEC LAPORJE 

 
24 

 

- Otroškega igrišča 
- Parkirišča z gospodarskih dvoriščem 
 
Otroško igrišče je urejeno v notranjem dvoriščnem prostoru. Otroško igrišče vrtca Laporje je 
narejeno v kombinaciji naravnih in umetnih površin ter različnega reliefa.  Vrtec je postavljen 
v severozahodni del parcele in z dvema krakoma tvori dvorišče, hkrati pa pušča, kar največ 
prostih funkcionalnih površin za igrišče. Igrišče je v celoti ograjeno z žičnato ograjo. 
Del igrišča, ki je najbolj izpostavljen statičnim aktivnostim, je ustrezno zasenčen. Gre za 
pokritje ploščadi peskovnikov in terase za prvo starostno skupino, ki se senči s pomočjo 
kovinske konstrukcije ali tendami (lamelami), s čimer se vzpostavi zaščita pred soncem na 
predvsem na peskovnikih obeh starostnih skupin, kjer so otroci najbolj izpostavljeni sončnim 
žarkom. Oprema igral je izdelana deloma po naročilu (čoki, hlodi, skale, površine, vrt, hrib ipd.) 
deloma pa izbrana po katalogih različnih proizvajalcev (npr. Eco Play, Wehrfritz). 
 
 

7 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

 

7.1 Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah 

 
Osnova za prikaz vrednosti investicije v stalnih cenah je popis del z oceno vrednosti 
projektanta.  
 
Vrednost gradbeno-obrtniških in instalacijskih del z vključenim DDV znaša 1.550.000,00 €, 
strošek gradbenega nadzora pa 22.000,00 €. Vrednost opreme je ocenjena na 240.000,00 €. 
Strošek projektne dokumentacije (PZI) znaša 22.000,00 €. Skupna vrednost projekta tako 
znaša 1.503.278,69 € brez DDV oz. 1.834.000,00 € z vključenim DDV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Tabela 7.1: Pregled vrednosti investicije po stalnih cenah – vrednosti v € 

    2017     2018     SKUPAJ   

  
Vrednost 
brez DDV DDV 

Vrednost z 
DDV 

Vrednost 
brez DDV DDV 

Vrednost z 
DDV 

Vrednost 
brez DDV DDV 

Vrednost z 
DDV 

GOI dela 58.606,56 12.893,44 71.500,00 1.211.885,25 266.614,75 1.478.500,00 1.270.491,80 279.508,20 1.550.000,00 

Gradbeni 
nadzor 4.098,36 901,64 5.000,00 13.934,43 3.065,57 17.000,00 18.032,79 3.967,21 22.000,00 

PZI 18.032,79 3.967,21 22.000,00 0,00 0,00 0,00 18.032,79 3.967,21 22.000,00 

Oprema 0,00 0,00 0,00 196.721,31 43.278,69 240.000,00 196.721,31 43.278,69 240.000,00 

SKUPAJ 80.737,71 17.762,29 98.500,00 1.422.540,99 312.959,01 1.735.500,00 1.503.278,69 330.721,31 1.834.000,00 

 
Predhodno so s predmetno investicijo že nastali določeni stroški: v letu 2013 je bila 
pripravljena Idejna zasnova projekta v vrednosti 10.800,00 €, v letu 2016 pa je bil pripravljen 
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) v znesku 19.365,00 €. Oba stroška sta že 
poravnana, zato ju v stroškovnikih posebej ne upoštevamo. 
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7.2 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah 

 
Pri preračunu stalnih cen v tekoče je upoštevana napoved inflatornih gibanj, podana s strani 
Urada za makroekonomske analize in razvoj (jesenska napoved 2016). Ta predvideva inflacijo 
za leto 2017 v višini 1,4 % ter za leto 2018 v višini 1,5 %.  
 
Tabela 7-2: Pregled vrednosti investicije po tekočih cenah – vrednosti v € 

    2017     2018     SKUPAJ   

  
Vrednost 
brez DDV DDV 

Vrednost z 
DDV 

Vrednost brez 
DDV DDV 

Vrednost z 
DDV 

Vrednost brez 
DDV DDV 

Vrednost z 
DDV 

GOI dela 59.427,05 13.073,95 72.501,00 1.247.284,42 274.402,57 1.521.686,99 1.306.711,47 287.476,52 1.594.187,99 

Gradbeni 
nadzor 4.155,74 914,26 5.070,00 14.341,45 3.155,12 17.496,57 18.497,19 4.069,38 22.566,57 

PZI 18.285,25 4.022,75 22.308,00 0,00 0,00 0,00 18.285,25 4.022,75 22.308,00 

Oprema 0,00 0,00 0,00 202.467,54 44.542,86 247.010,40 202.467,54 44.542,86 247.010,40 

SKUPAJ 81.868,04 18.010,96 99.879,00 1.464.093,41 322.100,55 1.786.193,96 1.545.961,45 340.111,51 1.886.072,96 

 

8 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE 

 

8.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP 

 
Vsebina Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je skladna z 11. členom Uredbe o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 
 
Strokovni podlagi za izdelavo Dokumenta identifikacije investicijskega projekta sta: 

- Projektna naloga za izgradnjo vrtca Laporje; SMEL d.o.o., december 2015; 
- projektantski predračun.  

 
 

8.2 Opis lokacije 

 

8.2.1 Makrolokacija 

 
Investicija se bo izvajala na območju občine Slovenska Bistrica, v Podravski regiji (v celoti se 
izvaja na ozemlju Republike Slovenije). Obravnavano območje investicije se nahaja v krajevni 
skupnosti Laporje, v naselju Laporje.    
 
 
Prostorski akt, ki velja na območju gradnje, je: 
- Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska 

Bistrica-1 (Ur. l. RS, št. 34/2015) 
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8.2.2 Mikrolokacija 

 
Novi vrtec bo umeščen na območju igrišča starega vrtca z razširitvijo parcele proti vzhodu, kjer 
se bo uredilo tudi parkirišče. Novi vrtec je predviden na parcelni št. 54/10, k.o. Laporje. 
Zunanje površine (igrišče vrtca in parkirišče) so na parcelni št. 54/10 k.o. Laporje. 
 
Slika 8-1: Mikrolokacija vrtca Laporje 

 
Vir: geoprostor.net 

 

8.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe 

 
Vrednost investicije po stalnih cenah brez vključenega DDV znaša 1.503.278,69 €, z DDV pa 
1.834.000,00 €, po tekočih cenah pa 1.545.961,45 € brez DDV oz. 1.886.072,96€ z vključenim 
DDV. Stroški so podrobneje opredeljeni v poglavju 7.  
 
Investicijski stroški vključujejo naslednje postavke: 
 
Tabela 8-1: Specifikacija investicijskih stroškov (stalne cene) 

 Vrednost 
brez DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

GOI dela 1.270.491,80 279.508,20 1.550.000,00 

Gradbeni 
nadzor 18.032,79 3.967,21 22.000,00 

PZI 18.032,79 3.967,21 22.000,00 

Oprema 196.721,31 43.278,69 240.000,00 

SKUPAJ 1.503.278,69 330.721,31 1.834.000,00 

 
Tehnično-tehnološki del investicije je predmet poglavja 6.2. 
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Tabela 8-2: Terminski plan investicije 

AKTIVNOST ZAČETEK KONEC 

Izdelava projektne dokumentacije 06/2013 03/2017 

Izdelava investicijske dokumentacije  10/2016 02/2017 

Pridobitev gradbenega dovoljenja 08/2016 12/2016 

Izvedba javnega naročila in izbira izvajalca obnove  04/2017 08/2017  

Izvedba gradbenih del  09/2017 08/2018 

Končni prevzem  09/2018 

 
 

8.4 Varstvo okolja 

 
Investicija ne bo dodatno onesnaževala okolja, vode ali zraka, niti ne bo vplivala na povečanje 
hrupa v okolju. Z ekološkega vidika investicija ni sporna in ne bo povzročala dodatnih stroškov 
okolja zaradi povečanega hrupa, emisij in oškodovane pokrajine. Z ureditvijo predmetne 
infrastrukture bo imela pozitiven vpliv na okolje. Prav tako ni predvidenih drugih stranskih 
negativnih učinkov na okolje. 
 
Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 

surovin), 
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 

dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje 
odpadkov), 

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen za 

posege, kjer je to potrebno). 
 
 
 

8.5 Kadrovsko – organizacijska shema 

 

Odgovorna oseba projekta je župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar. 

 

Odgovorna oseba za izvedbo naloge je Irena Jereb, vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

Občine Slovenska Bistrica. 

 

Odgovorna oseba za pripravo investicijske dokumentacije je direktorica RIC, mag. Monika 

Kirbiš Rojs. 
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8.6 Viri financiranja 

 

Investicijo bo krila Občina Slovenska Bistrica z lastnimi proračunskimi sredstvi. Financiranje se 

bo zaključilo v letu 2018. Dinamika financiranja po stalnih in tekočih cenah je podana v tabelah 

8-3 in 8-4.   

Tabela 8-3: Dinamika financiranja po stalnih cenah 

 Leto 2017 Leto 2018 Skupaj 

Občina Slovenska Bistrica 98.500,00 1.735.500,00 1.834.000,00 
 

Tabela 8-4: Dinamika financiranja po tekočih cenah 

 Leto 2017 Leto 2018 Skupaj 

Občina Slovenska Bistrica 99.879,00 1.786.193,96 1.886.072,96 

 

Predhodno so pri pripravi projekta nastali ter že bili poravnani naslednji stroški: 

 

Idejna zasnova (l. 2013): 10.800,00 EUR 

PGD (l. 2016):                  19.365,00 EUR 

Skupaj:                             30.165,00 EUR 

 

Tudi te predhodne stroške je z lastnimi sredstvi krila Občina Slovenska Bistrica. 

 

8.7 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska 
upravičenost projekta 

 
Predmetna investicija bo zagotovila ustrezne prostore in opremo za varstvo otrok in zadostila 
normativom o ustreznosti prostorov za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa. Prostori so 
nujno potrebni za izvajanje nemotenega procesa dela v vrtcu in bodo vseskozi v intenzivni 
uporabi.  
Poleg zagotovitve prostora najmlajšim, bodo urejeni tudi primerni dodatni prostori za 
strokovno osebje, kar bo pripomoglo k njihovemu lažjemu izvajanju vzgojnega procesa ter 
večji delovni storilnosti. 
Prostori, ki jih sedaj vrtec začasno uporablja v stavbi osnovne šole, bodo po preselitvi vrtca 
ponovno uporabljeni s strani šole za izvajanje njihovih učnih vsebin. 
Staršem otrok v vrtcu iz bližnjih krajev pa bo še naprej zagotovljeno varstvo v vrtcu Laporje ter 
s tem izogib morebitnemu iskanju prostih mest v vrtcih v drugih krajih. 
 
Vse naštete koristi upravičujejo ekonomsko upravičenost investicije.  
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9 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE  

 
Investicija nima primarno ekonomskega namena in značaja. Ne bo povzoročala nedenarnih 
stroškov, ker ne degradira območja z arhitektonsko – urbanističnega vidika, prav tako projekt 
ni ekološko sporen.  
 
Investicija bo zagotovila ustrezne prostorske pogoje za kvalitetno izvajanje predšolske vzgoje 
v vrtcu Laporje. 
 
Projekt je primeren za realizacijo, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se odražajo v zagotavljanju 
ustreznosti kapacitet objekta in zniževanju stroškov. Investicijska in projektna dokumentacija 
ter viri financiranja so zagotovljeni v višini, ki omogočajo čim hitrejši in nemoten začetek 
izvedbe projekta.  
 
Načrtovana naložba je ekonomsko upravičena na osnovi naslednjih kriterijev in meril: 
 

 Zagotovitev ustrezne nujno potrebne vzgojno-varstvene infrastrukture, ki bo 
zagotavljala temeljne pogoje za kakovostno in funkcionalno izvajanje vzgojno-
izobraževalnega procesa, 

 zagotovitev ustreznih kapacitet vrtca bližnjim staršem ter s tem izogib vpisu otrok v 
vrtce v drugih krajih, 

 zagotovitev dolgoročnih prihrankov, ki bodo zagotovljeni s tehničnimi elementi, ki jih 
predvideva trajnostno naravnana ter v energetske prihranke usmerjena gradnja 
predmetne infrastrukture. 

 
Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija v izbrani 
varianti za zagotavljanje kakovostnega in funkcionalnega izvajanja vzgojno-
izobraževalnega procesa, nujno potrebna.  
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