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           Enofazni 
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področju Javnih financ (Ur.l.RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), 

- Statut Občine Slovenska Bistrica (Ur.l.RS, 55/10). 

 

V.  NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 

Občina Slovenska Bistrica bo na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin, za predmetno 

investicijo oddala Načrt porabe za sofinanciranje občinskih investicij po ZFO-1 za leto 2017. 

Za ustrezno oddajo Načrta porabe in v skladu z določili Uredbe o enotni metodologiji za 

pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l.RS, št. 
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60/06, 54/10 in 27/16) je potrebno glede na vrednost investicije pripraviti in potrditi Dokument 

identifikacije investicijskega projekta in investicijski program, ki je s tem gradivom 

predložen v obravnavo in sprejem občinskemu svetu.  

 

Predmetni projekt obravnava ureditev ulice Na Jožefu v Slovenski Bistrici v dolžini 983 m in 

širini vozišča 5 m. 

 

Obravnavana lokacija ulice je na vrhu Jožefovega klanca, na severnem delu Slovenske Bistrice. 

Ulica se odcepi od regionalne ceste R2-430 Maribor – Slovenska Bistrica (Mariborska cesta) in 

poteka po grebenu hriba proti avtocesti, ki jo po AC nadvozu prečka. Tehnično prometne 

značilnosti obravnavanega odseka so razmeroma slabe, vozišče je  dotrajano. Odvodnjavanje ni 

ustrezno. Naraščanje prometa in oteženo vzdrževanje opravičujeta predvideno obnovo. 
 

Rekonstrukcija dela vozišča lokalne ceste ulica Na Jožefu v Slovenski Bistrici se bo izvedla v 

dolžini 983 m in širini vozišča 5 m ter enostranskim hodnikom za pešce. Načrtovana investicija 

bo uredila tudi meteorno in sanitarno kanalizacijo ter cestno razsvetljavo. 

Urejena prometna infrastruktura bo pripomogla k zagotavljanju večje prometne varnosti 

udeležencev v prometu, izboljšala dostopnost do gospodarskih in turističnih objektov, ki se 

javno tržijo, znižala stroške vzdrževanja lokalnih cest, ohranila urejen izgled območja ter 

izboljšala kakovost življenja prebivalcev. 

 

 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

 

Investicija se bo začela izvajati aprila 2017 in bo zaključena oktobra leta 2017. 

 

Vrednost ureditve ceste ulice Na Jožefu je ocenjena na 727.429,06 EUR po stalnih cenah, z 

vključenim DDV. Investicijski dokument predvideva, da bodo za izvedbo projekta odobrena 

nepovratna sredstva državnega proračuna (MGRT) v znesku 297.102,00 EUR in povratna 

sredstva državnega proračuna v višini 150.000,00 EUR, kar skupno znaša 447.102,00 EUR. 

Občina Slovenska Bistrica bo zagotovila preostanek sredstev v višini 280.327,06 EUR, ki so 

predvidena na proračunski postavki 9.26.1 Izgradnja kanalizacijskega sistema. 

 

 

 

VII.  PREDLOG SKLEPA 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo ter v kolikor ne bo 

pripomb, sprejme naslednji sklep: 

 

 

S K L E P  

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrdi Dokument identifikacije investicijskega 

projekta »Ureditev ulice Na Jožefu v Slovenski Bistrici« (v nadaljevanju: investicijski 

dokument). 

 

Odobri se priprava Investicijskega programa. 

 



  

Pooblašča se župana za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta ter za 

spremembe v načrtu razvojnih programov in spremembe tega sklepa, če bodo potrebne za 

odobritev ali realizacijo sofinancerskih sredstev Ministrstva za gospodarski razvoj in 

tehnologijo.  

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Pripravila: 

Tina Zupan 

višja svetovalka področja 

 

 

                                                                    

                                                                                 mag. Monika Kirbiš Rojs 

                                                                                            vodja Oddelka za gospodarstvo 

 

 

 

 

 

Priloga: 
- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Ureditev ulice Na Jožefu v Slovenski Bistrici« 

 

 



 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
 
Kolodvorska ulica 10 
2310 Slovenska Bistrica 
Tel. 02/843 28 00 
Uradni spletni naslov: http://www.slovenska-bistrica.si 
Uradni e-naslov: obcina@slov-bistrica.si 

 
 

  

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
za projekt 

UREDITEV ULICE NA JOŽEFU V SLOVENSKI BISTRICI 

 
 

Izdelal: 

 

 
Dokument je izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16. 

 
 

Januar 2017 

http://www.slovenska-bistrica.si/
mailto:obcina@slov-bistrica.si


                                                                                                                  Dokument identifikacije investicijskega projekta   
UREDITEV ULICE NA JOŽEFU V SLOVENSKI BISTRICI 

 
2 

 

KAZALO 
 
 
1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA 
TER STROKOVNIH DELAVCEV .......................................................................................................... 3 

1.1   Predstavitev investitorja ..................................................................................................... 3 

1.2   Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije ........................................................ 3 

1.3 Upravljavec investicije .......................................................................................................... 4 

2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO .................................. 5 

2.1 Podravska regija ................................................................................................................ 5 

2.2  Občina Slovenska Bistrica .................................................................................................... 6 

2.2.1 Demografske značilnosti območja ........................................................................... 6 

2.2.2 Brezposelnost .......................................................................................................... 7 

2.2.3 Cestna infrastruktura ............................................................................................... 8 

2.3  Opis obstoječega stanja ....................................................................................................... 8 

3 RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJE TER USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI 
STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI ......................................................................................................... 9 

3.1 Razvojne možnosti in cilji investicije ................................................................................. 9 

3.2 Zakonske podlage ter usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami ...... 9 

4 OPIS VARIANT ...................................................................................................................... 11 

4.1 Varianta brez investicije .................................................................................................. 11 

4.2 Varianta z investicijo ....................................................................................................... 11 

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE ........................................................................................ 12 

5.1 Vrsta investicije ............................................................................................................... 12 

5.2 Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru investicije ....................... 12 

6 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV ...................................................................................... 18 

6.1 Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah ............................................................... 18 

6.2 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah .............................................................. 19 

7 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE ..................................................................... 20 

7.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP ................................................................................ 20 

7.2 Opis lokacije .................................................................................................................... 20 

7.2.1 Makrolokacija .............................................................................................................. 20 

7.2.2 Mikrolokacija ............................................................................................................... 20 

7.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe ................... 21 

7.4 Varstvo okolja .................................................................................................................. 22 

7.5 Kadrovsko – organizacijska shema .................................................................................. 23 

7.6 Viri financiranja ............................................................................................................... 23 

7.7 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta ... 24 

8 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE ........................................................................................................................... 25 

 



                                                                                                                  Dokument identifikacije investicijskega projekta   
UREDITEV ULICE NA JOŽEFU V SLOVENSKI BISTRICI 

 
3 

 

1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE, 
UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV 

 

1.1   Predstavitev investitorja 

 
Investitor obravnavanega projekta je Občina Slovenska Bistrica. Odgovorna oseba občine je 
župan, dr. Ivan Žagar. 
 

 
 

 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
Kolodvorska ulica 10 
2310 SLOVENSKA BISTRICA 
 
ŽUPAN, dr. IVAN ŽAGAR  
 
telefon: +386 (0) 2 843 28 00 fax: + 386 (0) 2 818 11 41  
spletna stran:: http://www.slovenska-bistrica.si   
e-naslov: obcina@slov-bistrica.si 
matična št.: 5884250 
davčna št.: 49960563 
šifra dejavnosti: 75.110 
transakcijski račun: 01313-0100009691 

 
ODGOVORNA OSEBA INVESTITORJA 

 
dr. IVAN ŽAGAR,  
ŽUPAN OBČINE SLOVENSKA BISTRICA 

  
telefon : 02 843 28 10 

 e-naslov: ivan.zagar@slov-bistrica.si 

  
 
Podpis:                                                 Žig 
 
 
 
 

 
Občina Slovenska Bistrica je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07) in 
je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij, ki so povezana s skupnimi 
potrebami in interesi njihovih prebivalcev.  
 
Po površini 260,1 km2 je največja občina v Podravju. V 2. polletju leta 2016 je tukaj živelo 25.406 
prebivalcev. Po gostoti naseljenosti se z 97,67 prebivalcev na km2 uvršča med redkeje naseljena 
območja v Sloveniji. Obsega 80 naselij, razdeljenih v 15 krajevnih skupnosti, ki so v skladu z 
določili statuta občine Slovenska Bistrica opredeljene kot pravne osebe javnega prava.  
 

1.2   Predstavitev izdelovalca investicijske dokumentacije 

 
Pooblaščena služba za izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta je Razvojno 
informacijski center Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: RIC).   
 

http://www.slovenska-bistrica.si/
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RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA 
BISTRICA  
Trg svobode 5  
2310 SLOVENSKA BISTRICA 

 
telefon: +386 (0) 2 843 02 46  fax: + 386 (0) 2 843 02 47  
spletna stran: http://www.ric-sb.si   e-naslov: info@ric-sb.si 
matična št.: 1510045 
davčna št.: 72326018 
šifra dejavnosti: 75.130 

ODGOVORNA OSEBA    
Mag. MONIKA KIRBIŠ ROJS, DIREKTORICA 
 
telefon: 02 620 22 72 
e-naslov: Monika.Kirbis-Rojs@slov-bistrica.si 
 
Podpis:                                                 Žig 
 
 
 
 
 

 
RIC Slovenska Bistrica je javni zavod, ki ga je v letu 2000 ustanovila Občina Slovenska Bistrica. Je 
razvojno-podporna institucija, katere osnovni namen je pospeševanje razvoja podjetništva, 
gospodarskega razvoja in turizma na območju občine Slovenska Bistrica. S svojimi svetovalnimi 
storitvami posega tudi v prostor občin Makole in Poljčane ter širše. Svoje aktivnosti usmerja v 
izvajanje štirih sklopov dejavnosti: 

 razvoj podjetništva, 

 lokalni in regionalni razvoj, 

 razvoj turizma, 

 razvoj podeželja. 

 

1.3 Upravljavec investicije 

 
Upravljavec investicije bo Občina Slovenska Bistrica. Podatki o upravljavcu so že podani v točki 
1.1. 
 

http://www.ric-sb.si/
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

 

2.1   Podravska regija 

 
Občina Slovenska Bistrica se nahaja v podravski statistični regiji, katere ime je pogosto 
povezano z velikimi razvojnimi problemi. Indeks razvojne ogroženosti  za programsko obdobje 
2014-2020 znaša 123,9, s čimer se po svoji nerazvitosti uvršča na četrto mesto med slovenskimi 
regijami.  
 
Koncentracija gospodarskih dejavnosti in prebivalstva na nekaterih območjih sta v preteklosti 
povzročila različne pogoje za življenje in delo (razlike v prostorski razporeditvi delovnih mest, 
stopnji brezposelnosti, v izobrazbeni strukturi prebivalstva), neustrezno prometno povezanost 
in neenakomerno dostopnost. Problemi so še posebej izraziti v strukturno zaostalih in 
ekonomsko-razvojno šibkih območjih s pretežno agrarno usmeritvijo, v območjih z 
demografskimi problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca ter v ekonomsko in socialno 
nestabilnih območjih. 
 
Problemi se koncentrirajo predvsem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, ki je po zadnjih 
razpoložljivih podatkih za leto 2003 dosegala le 62,6% povprečne ravni razvitosti EU-25, in 
katere sestavni del je tudi občina Slovenska Bistrica. Za primerjavo: kohezijska regija Zahodna 
Slovenija je v istem obdobju dosegala 91,7% povprečne letne razvitosti EU-25.  
 
Slika 2-1: Podravska regija z občino Slovenska Bistrica 
 

 
Vir: www.zdruzenjeobcin.si 

 
V geografskem smislu podravska regija s površino 2.170 km2 obsega 10,7% slovenskega ozemlja 
in je peta največja slovenska statistična regija. Regija na svoji zahodni strani meji s koroško in 
savinjsko regijo, na vzhodni strani pa s pomursko regijo. Na severu meji na Avstrijo, na jugu pa 
na Hrvaško. 

 

Regijo sestavlja 41 občin in 678 naselij, v njej pa je v drugi polovici leta 2016 živelo 321.493 
prebivalcev. Delež prebivalstva regije v strukturi prebivalstva Republike Slovenije sicer počasi, 
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vendar konstantno upada. Kažejo se neugodni demografski trendi – upadanje števila 
prebivalstva in nizka rodnost povzročata staranje prebivalstva.  

 
Tabela 2-1: Število in delež prebivalstva v podravski regiji 

Leto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Slovenija 2.032.362 2.046.976 2.050.189 2.055.496 2.058.821 2.061.085 2.062.874 2.064.241 

Podravska 322.900 323.343 323.119 323.534 323.238 323.328 323.356 321.493 

Delež 15,89 15,80 15,76 15,74 15,70 15,69 15,67 15,57 

Vir: www.stat.si 

 
 

2.2  Občina Slovenska Bistrica 

 
Občina Slovenska Bistrica leži na stičišču Pohorja, Haloz ter Dravsko - Ptujskega polja in velja za 
eno večjih občin v podravski regiji. Meji z občinami Lovrenc na Pohorju, Ruše, Hoče - Slivnica, 
Rače - Fram, Kidričevo, Majšperk, Makole, Poljčane, Slovenske Konjice, Oplotnica, Zreče.  
Razprostira se na 260,1 km2 in nudi prostor 25.406 prebivalcem (Statistični urad RS, 2016).  
 
Zaradi različnih geografskih možnosti, gospodarske preteklosti in dostopnosti so znotraj občin 
precejšnje razlike v razvitosti.  
 
Koeficient razvitosti občine Slovenska Bistrica za leti 2016 in 2017, izračunan na podlagi Uredbe 
o metodologiji za določitev razvitosti občin, Ur.l.RS št. 103/15, znaša 0,99, s čimer se občina 
uvršča tik pod povprečje razvitosti občin v Sloveniji. Zaostaja predvsem v infrastrukturni 
opremljenosti, ki je predpogoj za gospodarski in socialni razvoj.  
 

2.2.1 Demografske značilnosti območja 

 
Gostota poseljenosti v občini je pod slovenskim povprečjem in znaša 97,67 prebivalcev/km2. 
Število prebivalcev v občini se povečuje, kar je posledica priseljevanja iz podeželja v mesto.  
 
Tabela 2-2: Število prebivalcev občine Slovenska Bistrica 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Slovenska Bistrica 24.462 24.731 24.919 25.189 25.191 25.176 25.373 25.406 
Vir: www.stat.si 

 
V skladu z občim demografskim stanjem je tudi v občini Slovenska Bistrica opazno zviševanje 
povprečne starosti. Rast slednje je konstantna, vseeno pa nekoliko zaostaja za državnim 
povprečjem.  
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Tabela 2-3: Demografski kazalniki za občino Slovenska Bistrica 

  
Spol - SKUPAJ 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Povprečna starost (leta) 40,1 40,3 40,5 40,6 41 41,3 41,5 42,0 

Indeks staranja 96,9 97,5 96,7 96,7 97,5 100,5 102,7 107,6 

Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%) 14,8 15 15,1 15,1 15,3 15,5 15,7 15,7 

Delež prebivalcev, starih 15-64 let (%) 70,9 70,4 70,2 70,3 69,7 69 68,2 67,4 

Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%) 14,3 14,6 14,6 14,6 14,9 15,5 16,1 16,9 

Delež prebivalcev, starih 80 let ali več (%) 2,7 2,7 2,9 2,9 3 3,3 3,6 3,9 

Vir: www.stat.si 

 

2.2.2 Brezposelnost  

 
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini znaša 10,1% (Statistični urad RS, oktober 2016) in je 
za 4% nižja od slovenskega povprečja. Povprečna mesečna neto plača znaša 950,65 €, kar je 
slabih 7% pod slovenskim povprečjem (Statistični urad RS, oktober 2016). Po podatkih AJPES 
(2017) je na območju občine registriranih 683 gospodarskih družb in zadrug (d.n.o., k.d., d.d., 
d.o.o., zadruge) ter 1.035 samostojnih podjetnikov. Število delovno aktivnega prebivalstva po 
občinah delovnega mesta znaša 7.978, od tega 6.850 zaposlenih oseb in 1.128 samozaposlenih 
(Statistični urad RS, oktober 2016). Delež zaposlenih delovno aktivnih prebivalcev je pod 
državnim povprečjem, delež samozaposlenih, zlasti samozaposlenih kmetov pa močno presega 
slovensko povprečje. 
 
Tabela 2-4: Delovno aktivno prebivalstvo, registrirane brezposelne osebe in stopnja registrirane 
brezposelnosti v občini  

  Oktober 2016 

Delovno aktivno 
prebivalstvo 

Registrirane 
brezposelne osebe 

Stopnja registrirane 
brezposelnosti 

SLOVENIJA 829.302 97.263 10,5 

Slovenska Bistrica 10.301 1.153 10,1 

 
Večja gospodarska aktivnost in boljše poslovanje gospodarskih družb izboljšujeta tudi razmere 
na trgu dela. Stopnja registrirane brezposelnosti se je v primerjavi z letom poprej znižala iz 12,1 
na 10,1 in je najnižja v zadnjih osmih letih.  
 
Tabela 2-5: Stopnja registrirane brezposelnosti v občini Slovenska Bistrica v zadnjih 10 letih 

  Stopnja registrirane brezposelnosti 

2006 
M10 

2007 
M10 

2008 
M10 

2009 
M10 

2010 
M10 

2011 
M10 

2012 
M10 

2013 
M10 

2014 
M10 

2015 
M10 

2016 
M10 

Slovenska 
Bistrica 

11 8,7 8,7 11,7 12 13,1 13,3 14 13 12,1 10,1 
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2.2.3 Cestna infrastruktura  

 
Občina Slovenska Bistrica ima na svojem geografsko in prostorsko razgibanem območju cestno 
mrežo v skupni dolžini 702.193 metrov. V lokalnem okolju je zgrajenih 230.918 metrov lokalno 
kategoriziranih cest. Ceste, ki so bile zgrajene pred 15 leti in več, največkrat ne zadoščajo 
potrebam sedanjega prometa ali pa so dotrajane.  
 
Na cestah se pojavljajo poškodbe, nastale zaradi preobremenitev, ki jih ni mogoče zadovoljivo 
sanirati z rednimi vzdrževalnimi deli, temveč je potrebno vključiti večje obsege sanacijskih in 
obnovitvenih del. Na določenih območjih so ceste slabo prevozne in povzročajo škodo na 
vozilih.  
 
Tabela 2-3: Pregled dolžin cest v občini Slovenska Bistrica 
Kategorija Dolžina cest (v m) 

Javne poti 386.904 

Lokalne ceste 230.918 

Avtoceste 13.371 

Državne ceste 71.000 

Skupaj 702.193 

Vir: Občina Slovenska Bistrica, Oddelek za okolje in prostor 

 

2.3  Opis obstoječega stanja 

 
Predmetna cesta je na osnovi Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. list RS, št. 109/10) opredeljena kot 
občinska cesta. Po pomenu za promet in povezovalni funkciji je kategorizirana kot lokalna cesta 
z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v občini Slovenska Bistrica. 
 
Lokacija ulice je na vrhu Jožefovega klanca, na severnem delu Slovenske Bistrice. Ulica se odcepi 
od regionalne ceste R2-430 Maribor – Slovenska Bistrica (Mariborska cesta) in poteka po 
grebenu hriba proti avtocesti, ki jo po AC nadvozu prečka. 
 
Ulica poteka skozi obojestransko strnjeno zazidavo, širina vozišča pa znaša 3 m, kar pomeni zelo 
slabo prometno varnost. Odvodnjavanje padavinskih vod ni urejeno.  
 

Voziščna konstrukcija je v slabem stanju. Na vozišču se pojavljajo mrežne razpoke, ki so 
posledica neobstojnosti voziščne konstrukcije na zmrzal. Vozišče je preozko in posledično so 
poškodovani in odlomljeni robovi asfaltnega vozišča. Ulica je delno komunalno urejena, v 
vozišču oz. ob robovih so naslednji komunalni vodi:  

 Elektro vodi,  

 telekomunikacijski vodi,  

 vododni cevovod,  

 fekalna kanalizacija  

 KTV omrežje  

 Plinovodno omrežje  

 Cestna razsvetljava. 
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3 RAZVOJNE MOŽNOSTI IN CILJI INVESTICIJE TER USKLAJENOST Z 
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

3.1   Razvojne možnosti in cilji investicije 

 
Osnovni namen investicije je, v skladu s predpisi na področju cestnega gospodarstva, obnoviti 
lokalno prometno infrastrukturo, ki se nanaša na rekonstrukcijo lokalne ceste ulica Na Jožefu v 
dolžini 983 m.  
 
Cilji investicije so: 

 rekonstruirati del vozišča lokalne ceste ulica Na Jožefu v dolžini 983 m in širini vozišča 5 
m ter enostranskim hodnikom za pešce; 

 urediti meteorno in sanitarno kanalizacijo; 

 urediti cestno razsvetljavo. 
 
Z realizacijo ciljev investicije bo investitor: 

 zagotovil večjo prometno varnost udeležencev v prometu; 

 izboljšal dostopnost do gospodarskih in turističnih objektov, ki se javno tržijo; 

 znižal stroške vzdrževanja lokalnih cest; 

 ohranil urejen izgled območja, 

 izboljšal kakovost življenja prebivalcev.  
 
 

3.2   Zakonske podlage ter usklajenost investicije z razvojnimi strategijami 
in politikami 

 
 

Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja zadeve 
javnega pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih občanov, je tudi 
gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih cest in javnih poti. Izvedbo investicije Občini Slovenska 
Bistrica torej narekuje veljavna zakonodaja. 
 
Lokalne ceste so namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali 
delov naselij v občini med seboj in pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje 
kategorije. Podrobneje so naloge in pristojnosti občine v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem, 
modernizacijo in varstvom občinskih cest ter prometa na njih, opredeljene v:  

 Odloku o občinskih cestah v Občini Slovenska Bistrica (Ur.l. RS, št. 46/12),  

 Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (Ur.l. RS, št. 8/1999),  

 Odlok o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska Bistrica (Ur.l. RS, št. 
28/00, 4/08, 73/08), 

 Odlok o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije na področju opravljanja 
gospodarske javne službe, urejanje in vzdrževanje lokalnih cest v Občini Slovenska 
Bistrica (Ur.l. RS, št. 43/05),  
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 Sklep o zagotavljanja rednega vzdrževanja javnih poti na območju Občine Slovenska 
Bistrica (Ur.l. RS, št. 23/99).  

 
Temeljna pravila pri gradnji, vzdrževanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa 
ter kategorizacije javnih cest, so določena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih. Zakoni in 
podzakonski akti, ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago, so naslednji:  

 

 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1); 

 Zakon o cestah (ZCes-1, Ul RS št. 109/2010);  

 Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ul RS št. 55/2008); 

 Pravilnik o projektiranju cest (Ul RS št. 91/2006); 

 Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ul RS št. 86/2009); 

 Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi javnih cest (Ul RS št. 46/20, 49/08, 
64/08, 65/08 popr.); 

 Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ul RS št. 47/2005); 

 TSC za ceste, ki jih je izdala Direkcija RS za ceste. 
 
Občinske ceste se morajo redno vzdrževati, obnavljati in po potrebi tudi modernizirati z vidika 
upoštevanja gospodarnosti vzdrževanja in na njih varnega odvijanja prometa. 
 
Investicija je usklajena z Zakonom o sofinanciranju občin (ZFO-1), ki v svojem 21. členu navaja, 
da se v državnem proračunu zagotavljajo dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v lokalno 
javno infrastrukturo in investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in 
interesov prebivalcev občine, ki so uvrščene v načrte razvojnih programov občinskih 
proračunov. 
 
Investicija je opredeljena v Načrtu razvojnih programov Občine Slovenska Bistrica za obdobje 
2017-2020. 
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4 OPIS VARIANT 

 
Investitor je v fazi priprave tega DIIP obravnaval in ocenjeval dve varianti, in sicer: 

 varianta »BREZ« investicije; 

 varianta »Z« investicijo. 
 
Odločil se je za varianto 2. Utemeljitev je razvidna iz nadaljevanja.  
 

4.1   Varianta brez investicije 

 
Ta varianta pomeni ohranitev obstoječega stanja, investicijskih stroškov v tem primeru nimamo. 
Predmetna lokalna cesta po tej varianti še naprej ostaja v stanju, ki ne omogoča ustrezne 
prometne varnosti, njeno stanje pa se bo zaradi nadaljnje prometne obremenitve še poslabšalo, 
kar lahko povečuje število prometnih nesreč in poškodb na vozilih na tem območju, privede pa 
lahko tudi do prepovedi prometa na tem območju. 
 
Zaradi navedenih slabosti ta varianta za investitorje ni sprejemljiva.   
 
 

4.2   Varianta z investicijo 

 
Varianta z investicijo zagotavlja urejeno prometno infrastrukturo, s čimer Občina Slovenska 
Bistrica realizira zastavljene cilje na področju zagotavljanja infrastrukturnega razvoja, poleg tega 
pa pomeni dvig varnosti cestnega prometa.  
 
Ocena stroškov investicije po projektantskem predračunu zajema:  

 GOI dela za ureditev ulice; 

 ureditev meteorne in sanitarne kanalizacija, 

 ureditev cestne razsvetljave, 

 strokovni nadzor, 

 nepredvidena dela.  

Ocenjena vrednost investicije znaša 727.429,06 € po stalnih cenah.  
 
Varianta z investicijo ima za območje številne prednosti, saj bo poleg izboljšanja prometne 
varnosti vplivala tudi na večanje kakovosti življenja na tem območju in omogočala njegov 
razvoj. Zaradi nujnosti rekonstrukcije in ostalih pozitivnih učinkov, ki jih ima izvedba investicije, 
je ta varianta za Občino Slovenska Bistrica edina sprejemljiva varianta.  
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 

 

5.1 Vrsta investicije 

 
Gre za investicijo v obnovo občinske prometne infrastrukture in sicer ureditev ulice Na Jožefu v 
dolžini obnove 983 m in širini vozišča 5 m.  
 

5.2 Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru investicije 

 
Poglavje je povzeto po tehničnem poročilu v sklopu projektne dokumentacije PZI, ki jo je 
izdelalo podjetje Trasa d.o.o.. 
 
TRASIRNI ELEMENTI  
 
Projektna hitrost:  
Glede na potek ceste skozi naselje, je določena projektna hitrost Vp = 50 km/h.  
 
Horizontalni in vertikalni elementi:  
Elementi ceste so pogojeni z obstoječo zazidavo ob cesti in se glede na to bistveno ne 
spreminjajo.  
 
Horizontalni potek trase:  
Trasa ulice sledi zazidavi, prehaja iz krivine v krivino. Najmanjša vrednost horizontalne krivine je 
med prof. 6 in prof. 9 (R = 32,5 m), kjer je ulica ukleščena med dva stanovanjska objekta in 
cerkev.  
Krivina je nepregledna in s prometnega vidika zelo nevarna, vendar zaradi obojestranske 
zazidave popravki trase niso možni. Kot smo omenili uvodoma, je edini možen ukrep razširitev 
vozišča kolikor dopuščajo terenske razmere. Ostali del trase je ugodnejši, krivine so sicer 
majhne (med R = 60 in 80 2x do R = 200), vendar so kratke in bolj pregledne. Zelo majhna 
krivina R = 40 je tudi na koncu trase, ko se cesta priključuje na avtocestni nadvoz.  
 
Vertikalni potek trase:  
Tudi vertikalni potek trase se ne spreminja, saj je vzdolž ulice množica priključkov k hišam, ki 
narekujejo ohranjanje dosedanje višine ceste oziroma uvozov.  
Najmanjša uporabljena vertikalna zaokrožitev je R = 400 m, v območju profila 10, največji vzpon 
nivelete (13.72 %) pa je na koncu, ko se cesta (ulica) spušča proti avtocestnemu nadvozu, 
najmanjši pa 0,68 %.  
 
Tipski prečni profil:  
Karakteristični profil ulice in predvidenega pločnika je določen na osnovi razpoložljivega 
prostora med zazidavo oziroma ograjami in Pravilnika o projektiranju cest. Obstoječe vozišče se 
razširi kolikor dopušča razpoložljiv prostor oz. tako, da je omogočen dvosmerni promet in 
izvedba minimalne enostranske peš površine.  
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Tipski prečni prerez cestišča znaša:  
• vozišče 2 x 2,50 = 5,00 m  
• pločnik - desno 1,20 = 1,20 m oz. do ograj  
- varnostna širina 0,50 m  
- pešec 0,80 m  
• bankina- levo 0,75 m  
 
Prečni nagib vozišča LC je enostranski in znaša, v premi 2,5 % in krivinah do 7 %.  Vijačenje je 
izvedeno okoli osi ceste. 
 
DIMENZIONIRANJE VOZIŠČA (povzetek)  
 
Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je bilo izvedeno po tehničnih specifikacijah za javne ceste 
TSC 06.520 : 2009 (dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij), ki jih je izdala 
Direkcija Republike Slovenije za ceste. Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je izvedeno po TSC 
06.520 : 2009, na podlagi nosilnosti temeljnih tal (CBR).  
 
Skupno povprečno število prehodov NOO 100 kN skozi prečni prerez ceste na dan je:  
 
T20 = 365 · N · F · fpp · fšp · fnn · fdv · ftp  
 
Kjer pomeni:  
Tn  merodajna prometna obremenitev v obdobju 20 let  
Td = 30 ekvivalentna dnevna prometna obremenitev  
fpp =  0,5 faktor prečnega prereza vozišča  
fšp = 2,0 faktor širine prometnega pasu  
fnn = 1,45 faktor vzdolžnega nagiba nivelete  
fdv =  1,08 faktor dinamičnega vpliva  
ftp =  20 faktor povečanja prometne obremenitve  
 
T20 = 365 ·30 · 0,5 · 2,0 · 1,45 · 1,08· 28 = 3,1 · 105 prehodov NOO 100 kN  
 
To je lahka prometna obremenitev.  
 
Na osnovi izračunane prometne obremenitve Tu = 3,1 · 105 prehodov NOO 100 kN, vrednosti 
CBR = 9 % in globine zmrzovanja je izračunana potrebna debelina v voziščno konstrukcijo 
vgrajenih materialov.  
 
- 10 cm asfaltne krovne plasti  
- 27 cm nevezane zmesi prodca  
 
Debelinski indeks takšne voziščne konstrukcije znaša:  
 
Dpot = 10 · 0,38 + 27 · 0,14 = 7,58  
 
Potrebna globina glede na vpliv mraza:  
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hmin = 0,8 · hm = 0,8 · 80 = 64 cm 
 
 
OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV 
 
Preddela:  
Označiti in zavarovati gradbišče oz. postaviti potrebno prometno signalizacijo. Zakoličba trase 
ceste s smernim in višinskim zavarovanjem prečnih profilov. Čiščenje predvidene razširitve 
trase, posek dreves in grmovja, rušenje ograj in prestavitve oz, zaščite komunalnih vodov. 
Ruševine gradbenih odpadkov (asfalti, betoni,...) se odpeljejo v tovarno za predelavo gradbenih 
odpadkov.  
 
Zemeljska dela:  
 
Izkopi  
Izkopi se izvajajo pri izvedbi avtobusnega postajališča in pločnika. Izvedejo se strojno, do 
globine določene s prečnimi profili. Izkopni zemeljski material se odpelje v trajno deponijo kjer 
se razgrne.  
Planum izkopa se splanira v zahtevanih naklonih in uvalja do predpisane nosilnosti - glej 
nadaljevanje točke „kvaliteta materialov in vgrajevanje“. Planum temeljnih tal mora pregledati 
geomehanik, ki na morebitnih mestih temeljnih tal slabših karakteristik, kot so v poročilu, poda 
predlog dodatnih sanacij. 
 
Nasipi 
Za nasipe se uporabi kvaliteten peščeno prodni ali drobljeni kamniti nasipni material. Nasipi se 
izvajajo v slojih deb. 30 cm in se komprimirajo do predpisane zbitosti. 
  
Kvaliteta materialov in vgrajevanja  
 
Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam, opredeljenih v:  
- TSC 06.100: 2003 Kamnita posteljica in povozni plato  
- TSC 06.200: 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti  
- TSC 06.300: 2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti  
- TSC 06.330: 2001 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi  
- TSC 06.411: 2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti (BB)  
- TSC 06.416: 2003 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – tankoplastne prevleke  
- TSC 06.720: 2003 Meritve in preiskave  
- SIST EN 13108, 1-8: 2003 Bitumenske zmesi - Specifikacije materialov - 1. do 8. del  
- SIST 1038, 1-8: 2006 Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov - 1. do 8. del  
- SIST EN 13043: 2002 Agregati za bituminizirane zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča 
in druge prometne površine  
- SIST 1035: Bitumen in bitumenska veziva  
 
Na planumu posteljice pri novogradnji mora biti zagotovljena nosilnost CBR > 10 %. Nosilnost na 
planumu tampona mora biti Ev2 ≥ 120 MPa in Ev2/Ev1 ≤ 2,0.  
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Izvedba  
 
Pri morebitnih posegih v voziščno konstrukcijo ceste in izgradnji predvidenega avtobusnega 
postajališča, je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za voziščne 
konstrukcije.  
 
Temeljna tla  
 
Planum izkopa oziroma spodnjega ustroja se splanira v predpisanih naklonih s točnostjo ± 3,0 
cm in se naj uvalja do Ev2 = 20 MPa. Razmerje Ev2 : Ev1 ne sme presegati vrednosti 2.2. Če 
izmerjena vrednost Ev1 presega 50 % zahtevane vrednosti Ev2, zahtevano razmerje ni odločilno 
za oceno nosilnosti planuma temeljnih tal.  
 
Vrednosti gostote na planumu temeljnih tal morajo dosegati vrednost 95 % po Standardnem 
Proctorjevem postopku, oz. po Modificiranem Proctorjevem postopku. Upoštevati je potrebno 
tudi ostale zahteve iz tehničnih specifikacij za javne ceste TSC 06, izdala Direkcija Republike 
Slovenije za ceste.  
 
Tamponski sloj  
 
Tamponski material je potrebno vgraditi v primerni debelini. Vgrajuje se enoslojno. Planum 
tampona mora biti, pred polaganjem asfalta splaniran do točnosti ± 1 cm in uvaljan. Nosilnost 
se določi po Nemškem postopku s ploščo premera 300 mm (DIN 18134). Presežena mora biti 
vrednost Ev2 = 100 MPa. Razmerje Ev2 : Ev1 ne sme presegati vrednosti 2.2.  
Če izmerjena vrednost Ev1 presega 50 % zahtevane vrednosti Ev2, zahtevano razmerje ni 
odločilno za oceno nosilnosti plasti nevezane zmesi kamnitih zrn.  
 
Zgoščenost nevezane nosilne plasti kamnitih zrn se določi po Modificiranem Proctorjevem 
postopku in mora znašati vsaj 98 %. Spodnja mejna vrednost ne sme biti manjša od povprečne 
vrednosti za več kot 3 %.  
Upoštevati je potrebno tudi ostale zahteve iz tehnične specifikacije za javne ceste TSC 06.200: 
2009, NEVEZANE NOSILNE IN OBRABNE PLASTI, ki jo je založila in izdala Direkcija Republike 
Slovenije za ceste.  
 
Vezane nosilne plasti 
 

Kvaliteta vgrajenih asfaltnih slojev naj ustreza standardu TSC 06.411: 2003 za vgrajene obrabne 
sloje in TSC 06.310: 2001 za zgornje nosilne sloje. 
 

 Zgornji ustroj 
 
Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je bilo izvedeno po tehničnih specifikacijah za javne ceste 
TSC 06.520 : 2009 (dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij), ki jih je izdala 
Direkcija Republike Slovenije za ceste. Izračun je bil izvršen na plansko dobo vozišča 20 let. 
Glede na izvršen izračun dimenzioniranja zgornjega ustroja, ki je razviden iz elaborata 
"Dimenzioniranje voziščne konstrukcije…., se ureditev ceste izvede na sledeč način:  
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Na urejen planum temeljnih tal je potrebno izvesti voziščno konstrukcijo:  
bitumenski beton AC 11 surf B70/100, A4        4 cm  
bituminizirani drobljenec AC 22 base B50/70, A3       6 cm  
tamponski drobljenec TD 32                    30 cm  
zmrzlinako odporen kamniti material                  25 cm  
 
Konstrukcija (zgornji ustroj) pločnika:  
bitumenski beton AC 8 surf B70/100, A5        5 cm  
tamponski drobljenec TD 32                    25 cm  
zmrzlinsko odporen kamniti material                   25 cm  
Na nekategoriziranih hišnih ali kmetijskih priključkih se izvede dvoslojni asfalt, pod predviden 
BB 8 se položi bituminizirani drobljenec AC 16 ali 22 base B70/100, A4               6 cm  
 
Obroba med voziščem lokalne ceste in pločnika se izvede s tipskimi robniki dim. 25/15/100 cm. 
Robniki so dvignjeni nad koto vozišča za 12 cm. Obroba za pločnikom se izvede z betonskimi 
plohi dim. 7/20/100, na betonski osnovi.  
 
Odvodnjavanje 
 
Obstoječi sistem odvodnje onesnažene padavinske vode:  
Obstoječe odvodnjavanje padavinske cestne vode se izvaja disperzijsko, preko bankin ali 
asfaltnih muld, ki so vezane na nasipne brežine.  
 
Predlog odvodnje padavinske vode po rekonstrukciji ceste:  
Odvodnjavanje se uredi skladno s trenutno veljavnimi standardi in zakonodajo, Uredbo o emisiji 
snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (UR.l. RS št. 47/2005), prometna obremenitev 
(dnevni povprečni pretok vozil (EOV)) in poteka javne ceste, (odvodnja neposredno v vodotok).  
 
Prometno obremenitev je izračunana na način; (prometni podatki so ocenjeni);  
EOV = V1 + N2 . V2 + N3 . V3  
 
V letu 2035 (planska doba 20 let + 2% prirast) je PLDP predmetnega cestnega odseka ocenjen 
na 2000 vozil/dan, kar pomeni EOV/dan < 12.000, oziroma, da ni potrebno zadrževanje in 
čiščenje padavinskih odpadnih voda.  
 
Odvodnje je zasnovano glede na ta podatek, z upoštevanjem veljavne zakonodaje – javne ceste, 
s katere se padavinska odpadna voda odvaja neposredno v vodotok.  
 
Opis odvodjnje:  
• Predvidena je izgradnja posebnega kanala za odvod onesnažene padavinske vode, ki bo vezan 
na odvodnik.  
• Na odsekih, kjer se bo padavinska voda stekala ob predviden pločnik, se izvedejo PVC vtočni 
jaški (požiralniki s peskolovi) prereza 500 mm, ki so s PVC cevmi 160 mm vežejo na predviden 
meteorni kanal. 
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Meteorna kanalizacija  
 
Hidravlična izhodišča in osnove za dimenzioniranje kanalov  
 
Izračuni meteorne kanalizacije so izvedeni z računalniškim orodjem Canalis po racionalni metodi 
z uporabo ITP krivulje. Za dosego kritičnih časov koncentracije in maksimalnih odtokov po 
posameznih odsekih kanalizacije je bilo dimenzioniranje izvršeno za različne čase trajanje 
padavin in jakosti nalivov pri povratni dobi 1 leta (dostopna cesta). Jakosti nalivov so privzete iz 
podatkov Agencije RS za okolje, publikacija o povratnih dobah za ekstremne padavine po 
Gumbelovi metodi Ljubljana, 2009.  Pri dotoku meteornih voda smo upoštevali prispevne 
površine s streh in dvorišč, ter padavinsko s ceste vodo. V izračunih je prevzeta višina hrapavosti 
cevi h = 1,0 mm oz. je upoštevan koeficient hrapavosti trenja po Manningu ng = 0,012 za 
plastične cevi. Kanalizacijske cevi smo dimenzionirali na pogoj do 70 % polnitve kanala pri 
projektnem nalivu. 

 

Izvedba kanala 
 

Vgradijo se polietilenske cevi PE 250 mm do do 400 mm obodne togosti SN8, ki so položene na 
betonsko posteljico in obsipane s peskom 0/4 mm. Trasa kanala je v vozišču ulice. Meteorna 
kanalizacija se mora zgraditi vodotesno, kar je dokazati s preskusom vodotesnosti. Na meteorni 
kanal se lahko priključujejo samo padavinske onesnažene vode iz ceste, dvorišč in streh, 
sanitarne vode je prepovedano priključevati. Revizijski jaški so iz PE materiala dimenzije ø 800 
mm. Opremljeni so z LTŽ pokrovi ø 600 mm, nosilnost oziroma razred mora odgovarjati 
predvideni prometni obremenitvi.  
 
Fekalna kanalizacija  
 
Sanitarna kanalizacija je dimenzionirana na normalno porabo 250 l/osebo/dan in 3 % prirast 
prebivalstva. Število prebivalcev je ocenjeno na število objektov, z upoštevanjem štirih (4) 
prebivalcev na individualni objekt oziroma hišno številko.  
V predmetnem projektu je obdelana samo fekalna kanalizacija ki je v ulici na Jožefu. Priključni 
kanali do čistilne naprave Slovenska Bistrica bodo obdelani v posebnem projektu. 
 
Izvedba kanala 
 
Vgradijo se polietilenske cevi PE 250 obodne togosti SN8, ki so položene na betonsko posteljico 
in obsipane s peskom 0/4 mm. Trasa kanala je v vozišču ulice oziroma na sredini desnega 
voznega pasu.  
 
Vsa kanalizacija se mora zgraditi vodotesno, kar je dokazati s preskusom vodotesnosti. V fekalni 
kanal se lahko priključujejo samo hišne odpadne vode, padavinske vode je na kolektor 
prepovedano priključevati.  
 
Revizijski jaški so iz PE materiala dimenzije ø 800 mm do globine 2.0 m, nad to globino pa ø 
1000 mm. Opremljeni so z LTŽ pokrovi ø 600 mm, nosilnost oziroma razred mora odgovarjati 
predvideni prometni obremenitvi. 
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6 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

 

6.1 Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah 

 
Osnova za prikaz vrednosti investicije v stalnih cenah je popis del z oceno vrednosti projektanta.  
 
Tabela 6-1: Pregled vrednosti investicije po stalnih cenah  

  
2017 

 

  Znesek brez 
DDV 

DDV Skupaj 

GOI dela 409.049,49 89.990,89 499.040,38 

Ureditev meteorne in sanitarne 
kanalizacije 

100.330,20 22.072,64 122.402,84 

Oprema 4.304,80 947,06 5.251,86 

Ureditev cestne razsvetljave 66.739,11 14.682,60 81.421,71 

Strokovni nadzor gradnje 15.829,73 3.482,54 19.312,27 
SKUPAJ 596.253,33 131.175,73 727.429,06 

 
Upravičeni stroški za sofinanciranje investicije s sredstvi državnega proračuna so stroški 
investicije brez DDV. Preostanek so neupravičeni stroški. 
 
Tabela 6-2: Upravičeni stroški investicije, stalne cene 

  
2017 

 

  Znesek brez 
DDV 

DDV Skupaj 

GOI dela 409.049,49 0,00 409.049,49 

Ureditev meteorne in sanitarne 
kanalizacije 

100.330,20 
0,00 

100.330,20 

Oprema 4.304,80 0,00 4.304,80 

Ureditev cestne razsvetljave 66.739,11 0,00 66.739,11 

Strokovni nadzor gradnje 15.829,73 0,00 15.829,73 

SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI 596.253,33 0,00 596.253,33 
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Tabela 6-3: Neupravičeni stroški investicije, stalne cene 
  

2017 
 

  Znesek brez 
DDV 

DDV Skupaj 

GOI dela 0,00 89.990,89 89.990,89 

Ureditev meteorne in sanitarne 
kanalizacije 

0,00 
22.072,64 22.072,64 

Oprema 0,00 947,06 947,06 

Ureditev cestne razsvetljave 0,00 14.682,60 14.682,60 

Strokovni nadzor gradnje 0,00 3.482,54 3.482,54 

SKUPAJ 0,00 131.175,73 131.175,73 

 
 

6.2 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah 

 
Obdobje od dneva določitve investicijskih stroškov po stalnih cenah (november 2016) do konca 
izvedbe investicije (oktober 2017) je krajše od enega leta, zato je ocena vrednosti investicijskih 
stroškov po tekočih cenah ter vrednost upravičenih in neupravičenih stroškov investicije v 
tekočih cenah enaka oceni investicijskih stroškov po stalnih cenah in je posebej ne prikazujemo. 
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7 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE 

 

7.1 Strokovne podlage za pripravo DIIP 

 
Vsebina Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je skladna z 11. členom Uredbe o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 
 
Strokovne podlage za izdelavo DIIP so: 

 PZI za ureditev ulice Na Jožefu v Slovenski Bistrici, Trasa d.o.o., januar 2016; 

 Projektantski predračun; Trasa d.o.o., november 2016. 

 

7.2 Opis lokacije 

 

7.2.1 Makrolokacija 

 
Investicija se bo izvajala na območju občine Slovenska Bistrica, v podravski regiji (v celoti se 
izvaja na ozemlju Republike Slovenije).  Lokacija ulice je na vrhu Jožefovega klanca, na severnem 
delu Slovenske Bistrice. Ulica se odcepi od regionalne ceste R2-430 Maribor – Slovenska Bistrica 
(Mariborska cesta) in poteka po grebenu hriba proti avtocesti, ki jo po AC nadvozu prečka. 
 

Prostorski akti, ki veljajo na območju širitve, so: 

 Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan- prostorski del- občine 
Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 
35/94, 41/97, 72/99, 59/03,131/2004, 47/06 in 53/11); 

 Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska 
Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 
91/15, 15/16); 

 Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodno obvoznico Slovenske 
Bistrice ( Uradni list RS, št. 66/13). 

 

7.2.2 Mikrolokacija 

 
Seznam zemljišč z nameravano gradnjo je: 

 855/1, k.o. Šentovec; 

 *71, 170/3, 171, 172/1, 172/3, 174/1, 174/2, 208/1, 209/1, 209/3, 209/5, 210/1, 210/2, 

218/4, 218/5, 218/6, 218/7, 218/8, 661/2, 666, 667/1, 667/2, 668, 669, 670/2, 670/3, 

670/4, 670/5, 672/1, 672/3, 680/1, 681, vse k.o. Spodnja Nova vas; 

 338, 350, 364, 366/2, 367/7, 367/8, 369, 370, 371/1, 372/1, 409, 414, 420/1, 420/2, 

422/15, 422/16, 422/2, 424/3, 2486/1, 2487, 2534, vse k.o. Slovenska Bistrica. 
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Slika 7-1: Pregledna situacija s položajem ulice Na Jožefu v prometni mreži mesta Slovenska 
Bistrica 

 

7.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe 

 
Vrednost investicije po stalnih cenah je ocenjena na 727.429,06 € z DDV. 
 
Investicijski stroški vključujejo: 

 GOI dela za ureditev ulice Na Jožefu,  

 ureditev meteorne in sanitarne kanalizacije,  

 ureditev cestne razsvetljave,  

 nepredvidena dela v višini 10 % gradbenih del,  

 ter strokovni nadzor izvajanja del.  

Specifikacija posameznih postavk je prikazana v nadaljevanju. 
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Tabela 7-1: Specifikacija investicijskih stroškov 

Vrsta stroška Znesek 
brez DDV 

DDV Skupaj 

Preddela 26.433,10 5.815,28 32.248,38 

Zemeljska dela in temeljenje 100.629,90 22.138,58 122.768,48 

Voziščne konstrukcije 182.402,70 40.128,59 222.531,29 

Odvodnjavanje z meteorno in sanitarno 
kanalizacijo 

100.330,20 22.072,64 122.402,84 

Gradbena in obrtniška dela 24.353,50 5.357,77 29.711,27 

Oprema 4.304,80 947,06 5.251,86 

Tuje storitve 22.464,50 4.942,19 27.406,69 

Ureditev razsvetljave 66.739,11 14.682,60 81.421,71 

Strokovni nadzor gradnje 15.829,73 3.482,54 19.312,27 

Nepredvidena dela 52.765,79 11.608,47 64.374,26 

Skupaj 596.253,33 131.175,73 727.429,06 

 
Investicija se bo v svojem izvedbenem delu zaključila oktobra leta 2017.  
 
Tabela 7-2: Časovni načrt investicije  

AKTIVNOST ZAČETEK KONEC 
PRIPRAVLJALNA DELA 

Izdelava projektne dokumentacije 01/2016 11/2016 

Izdelava investicijske dokumentacije 01/2017 02/2017 

Prijava na javni poziv in odobritev sofinanciranja 02/2017 03/2017 

IZVEDBENA DELA 

Izvedba javnega naročila in izbira izvajalca obnove  03/2017 04/2017 

Izvajanje vseh del 04/2017 10/2017 

Končni prevzem 10/2017 10/2017 

 
 
 

7.4 Varstvo okolja 

 
Investicija ne bo dodatno onesnaževala okolja, vode ali zraka, niti ne bo vplivala na povečanje 
hrupa v okolju. Z ekološkega vidika investicija ni sporna in ne bo povzročala dodatnih stroškov 
okolja zaradi povečanega hrupa, emisij in oškodovane pokrajine. Z ureditvijo predmetne 
infrastrukture bo imela pozitiven vpliv na okolje. Prav tako ni predvidenih drugih stranskih 
negativnih učinkov na okolje. 
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Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

 učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 
surovin), 

 okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje 
odpadkov), 

 trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 

 zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen 
za posege, kjer je to potrebno). 

 
Po podatkih ZVKD SLOVENIJE, Območna enota MARIBOR; Kulturnovarstveni pogoji št. 35107-
0625/2015/2 MK, z dne 01.09.2015, so na območju predvidenih del naslednji kulturni 
spomeniki. V območju kulturnih spomenikov Slovenska Bistrica – Cerkev sv. Jožefa (EŠD 662) in 
Slovenska Bistrica – Križeva kapelica pri cerkvi sv. Jožefa (EŠD 6994).  
 
Pogoj, da je potrebno vso vertikalno signalizacijo in javno razsvetljavo umestiti na nasprotno 
stran vozišča je izpolnjen. 
 

7.5 Kadrovsko – organizacijska shema 

 

Odgovorna oseba projekta je župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar. 
 
Odgovorna oseba za izvedbo naloge je Milan Ozimič, vodja oddelka za okolje in prostor Občine 
Slovenska Bistrica. 
 
Odgovorna oseba za pripravo investicijske dokumentacije je direktorica RIC, mag. Monika Kirbiš 
Rojs.  
 

7.6 Viri financiranja 

 

Investicija je predmet načrta porabe za sofinanciranje občinskih investicij, skladno z obvestilom 

občinam o višini sredstev za sofinanciranje občinskih investicij v letih 2016 in 2017. Skladno z 

določili povabila so upravičeni stroški gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, stroški 

razsvetljave in stroški gradbenega nadzora, brez DDV.  

 
Investicijski dokument predvideva, da bodo za izvedbo projekta v letu 2017 odobrena 

nepovratna sredstva državnega proračuna (MGRT) v višini 297.102,00 € in povratna sredstva 

državnega proračuna v višini 150.000,00 €, kar skupno znaša 447.102,00 €. Preostanek sredstev 
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za 2017 v višini 280.327,06 € bo zagotovila Občina Slovenska Bistrica iz sredstev, ki so 

predvidena na proračunski postavki 9.26.1 Izgradnja kanalizacijskega sistema. 

Tabela 7-2: Predvideni viri financiranja, stalne cene 
  2017 

Vir financiranja Upravičeni stroški Neupravičeni stroški Skupaj 

Občina Slovenska Bistrica 149.151,33 131.175,73 280.327,06 

MGRT 447.102,00 0,00 447.102,00 

Skupaj 596.253,33 131.175,73 727.429,06 

 

 

7.7 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost 
projekta 

 
Predmetna investicija bo omogočila ohranitev dotrajane prometne infrastrukture in izboljšala 
varnost udeležencev v prometu, prav tako bo tudi zagotavljena urejenost območja. 
 
Investicija bo imela v svoji ekonomski dobi pozitiven vpliv na družbo. Družbene in gospodarske 
koristi, ki potrjujejo upravičenost investicije, so: 
 

 izboljšanje prometne varnosti udeležencev v cestnem prometu; 

 izboljšanje meteorne in sanitarne kanalizacije; 

 zmanjšanje poškodb na avtomobilih, nastalih zaradi poškodb vozišča; 

 izboljšanje možnosti za nadaljnji razvoj območja. 

 zagotavljanje urejenosti območja.  

Vse naštete koristi potrjujejo ekonomsko upravičenost investicije.  
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8 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE  

 
 
V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih finance (Ur.l.RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), je glede na 
ocenjeno vrednost investicije potrebno pripraviti še Investicijski program.  
 
Za investicijo je že pridobljeno gradbeno dovoljenje.  
 
Z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta se ugotavlja, da je investicija v izbrani 
varianti za zagotavljanje varnosti in urejenosti prometne infrastrukture v mestu Slovenska 
Bistrica, nujno potrebna.  
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