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V.  NAMEN IN CILJI SPREJEMA DOKUMENTA 

 

Pokopališče v Slovenski Bistrici ima dolgo zgodovino, saj je bilo ustanovljeno že v srednjem 

veku. Prva omemba pokopališča v pisnih virih sega v 15. stoletje, vendar je bilo verjetno dejavno 

že prej. Skozi stoletja je pokopališče doživelo več širitev in prenov. Spreminjalo se je tako glede 

velikosti kot tudi arhitekture. Na njem so ohranjene številne nagrobne plošče, spomeniki in 

grobnice, ki pričajo o bogati zgodovini kraja.  

 

Trenutno je na pokopališču aktivnih 1879 grobov. Največ je družinskih (981), sledijo pa žarni 

(513), ki so v zadnjih letih v porastu. Pokopališče se je širilo  v več fazah, na območju današnjega 

novega dela je bil prvi pokop izveden leta 2001, skupno pa je na tem delu pokopališča 391 vseh 

grobov. Trenutno je prostih novih grobnih mest 12 (9 žarnih, 3 družinska). Ob podobnem trendu 

umrljivosti kot v zadnjem letu, se predvideva dokončna zapolnitev žarnih grobnih mest v 11 

mesecih. 

 

Pokopališča predstavljajo infrastrukturo lokalnega pomena, za katero skrbi lokalna skupnost v 

okviru svojih izvornih nalog. Investicija predvideva širitev pokopališča ob upoštevanju vseh načel 

trajnostnega razvoja in načrtovanja prostora ter je zasnovana na način, ki zasleduje cilje urejanja 

prostora ob upoštevanju sedanjih in oceni prihodnjih razvojnih potreb ter javnega interesa. 

S širitvijo pokopališča bo investitor zagotovil primarne pogoje za izvajanje pokopališko – 

pogrebne dejavnosti. Širitev je predvidena na zemljišče ob severnem delu pokopališča proti 

Devinski ulici, ki ga bo Občina Slovenska Bistrica v ta namen odkupila od lastnika zemljišča, 

župnije Slovenska Bistrica.  

Z izvedbo investicije se bodo kapacitete pokopališča povečale za: 

• 76 grobov s krsto; 

• 242 žarnih grobov; 

• 350 žarnih niš in 

• 300 spominskih tabel za raztros pepela. 

 

 

 

VI. FINANČNE POSLEDICE 

 

 

Vrednost investicijskih del je ocenjena na 1.739.590,04 € z DDV po stalnih cenah oz. 

1.927.202,76 € z DDV po tekočih cenah in se bo izvajala predvidoma do konca leta 2026. 

 

Dokument predvideva sofinanciranje stroškov investicije z nepovratnimi sredstvi v okviru 

Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 in prednostne naloge 3: Zelena 

preobrazba za podnebno nevtralnost, specifičnega cilja RS02.7: Izboljšanje varstva in 

ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in 

zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja. Višina sofinanciranja je ocenjena na 1.345.097,81 €, 

preostanek stroškov v višini 582.105,95 € pa bo zagotovila Občina Slovenska Bistrica iz 

proračunskih sredstev. 

 

 

 

 

 



  

VII.  PREDLOG SKLEPA 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo ter v kolikor ne bo pripomb, 

sprejme naslednji sklep: 

 

S K L E P  

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Dokument identifikacije investicijskega 

projekta (DIIP) »Širitev pokopališča Slovenska Bistrica«. 

 

Investicija se uvrsti v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023 - 2027. 

 

Odobri se izvedba investicije. 

 

Župana se pooblašča za morebitne naknadne spremembe investicijskega dokumenta ter za 

spremembe v načrtu razvojnih programov.  

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

   

 

 

                                                                                                      Vodja Oddelka za okolje in prostor:                

                                                                                                                      Janja MLAKER 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- DIIP »Širitev pokopališča Slovenska Bistrica« 
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1 UVODNA POJASNILA 

Pokopališče v Slovenski Bistrici ima dolgo zgodovino, saj je bilo ustanovljeno že v srednjem veku. 
Prva omemba pokopališča v pisnih virih sega v 15. stoletje, vendar je bilo verjetno dejavno že prej. 
Skozi stoletja je pokopališče doživelo več širitev in prenov. Spreminjalo se je tako glede velikosti 
kot tudi arhitekture. Na njem so ohranjene številne nagrobne plošče, spomeniki in grobnice, ki 
pričajo o bogati zgodovini kraja.  

Trenutno je na pokopališču aktivnih 1879 grobov. Največ je družinskih (981), sledijo pa žarni (513), 
ki so v zadnjih letih v porastu. Pokopališče se je širilo  v več fazah, na območju današnjega novega 
dela je bil prvi pokop izveden leta 2001, skupno pa je na tem delu pokopališča 391 vseh grobov. 
Trenutno je prostih novih grobnih mest 12 (9 žarnih, 3 družinska). Ob podobnem trendu 
umrljivosti kot v zadnjem letu, se predvideva dokončna zapolnitev žarnih grobnih mest v 11 
mesecih. 

Pokopališča predstavljajo infrastrukturo lokalnega pomena, za katero skrbi lokalna skupnost v 
okviru svojih izvornih nalog. Investicija predvideva širitev pokopališča ob upoštevanju vseh načel 
trajnostnega razvoja in načrtovanja prostora ter je zasnovana na način, ki zasleduje cilje urejanja 
prostora ob upoštevanju sedanjih in oceni prihodnjih razvojnih potreb ter javnega interesa. 

S širitvijo pokopališča bo investitor zagotovil primarne pogoje za izvajanje pokopališko – pogrebne 
dejavnosti. Širitev je predvidena na zemljišče ob severnem delu pokopališča proti Devinski ulici, 
ki ga bo Občina Slovenska Bistrica v ta namen odkupila od lastnika zemljišča, župnije Slovenska 
Bistrica. Z izvedbo investicije se bodo kapacitete pokopališča povečale za: 

• 76 grobov s krsto; 

• 242 žarnih grobov; 

• 350 žarnih niš in 

• 300 spominskih tabel za raztros pepela. 

Vrednost investicijskih del je ocenjena na 1.739.590,04 € z DDV po stalnih cenah oz. 1.927.202,76 
€ z DDV po tekočih cenah in se bo izvajala predvidoma do konca leta 2026. 

Dokument predvideva sofinanciranje stroškov investicije z nepovratnimi sredstvi v okviru 
Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 in prednostne naloge 3: Zelena 
preobrazba za podnebno nevtralnost, specifičnega cilja RS02.7: Izboljšanje varstva in ohranjanja 
narave ter biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje 
vseh oblik onesnaževanja. Višina sofinanciranja je ocenjena na 1.345.097,81 €, preostanek 
stroškov v višini 582.105,95 € pa bo zagotovila Občina Slovenska Bistrica iz proračunskih sredstev. 
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2 NAVEDBA INVESTITORJA, UPRAVLJAVCA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE 
DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB 

Investitor projekta 

Naziv OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

Naslov Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica 

Odgovorna oseba Dr. Ivan Žagar, župan 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon +386 (0) 2 843 28 00 

Spletna stran www.slovenska-bistrica.si  

E-poštni naslov obcina@slov-bistrica.si 

Davčna številka 49960563 

Matična številka 5884250 

 
 
Upravljavec infrastrukture 

Naziv KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA D.O.O. 

Naslov Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica 

Odgovorna oseba Maksimiljan Tramšek, direktor  

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon +386 (0) 2 805 54 00 

Spletna stran www.komunala-slb.si  

E-poštni naslov info@ komunala-slb.si 

Davčna številka SI32621213 

Matična številka 5073162 
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Izdelovalec investicijske dokumentacije  

Naziv RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA BISTRICA 

Naslov Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica 

Odgovorna oseba Tomaž Repnik, direktor 

Žig in podpis 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon +386 (0) 2 843 02 46 

Spletna stran www.ric-sb.si  

E-pošta info@ric-sb.si  

Davčna številka 72326018 

Matična številka 1510045 
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3   ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO   

3.1 Podravska regija z občino Slovenska Bistrica 

Investicija se načrtuje na območju občine Slovenska Bistrica. Občina je locirana znotraj Podravske 
statistične regije, ki se uvršča v kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija.  
 
Podravska statistična regija s površino 2.170 km2 obsega 10,7 % slovenskega ozemlja in je peta 
največja slovenska statistična regija. Regija na svoji zahodni strani meji na Koroško in Savinjsko 
regijo, na svoji vzhodni strani pa s Pomursko regijo. Na severu meji na Republiko Avstrijo, na jugu 
pa na Republiko Hrvaško. 
 
SLIKA 1: PODRAVSKA REGIJA Z OBČINO SLOVENSKA BISTRICA 

 
 
Regijo sestavlja 678 naselij. V regiji je po podatkih Statističnega urada RS na dan 1. 1. 2023 živelo 
329.014 prebivalcev. Delež prebivalstva v strukturi prebivalstva Republike Slovenije je v zadnjih 
nekaj letih konstanten. Gostota prebivalstva v Podravski statistični regiji močno presega 
slovensko povprečje. 
 
TABELA 1: PREBIVALSTVO V PODRAVSKI REGIJI 2004-2023 (NA DAN 1.1.) 

Leto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Slovenija 1.996.433 1.997.590 2.003.358 2.010.377 2.025.866 2.032.362 2.046.976 

Podravska regija 319.426 319.114 319.235 319.706 321.781 322.900 323.343 

Delež 16,00 15,97 15,93 15,90 15,88 15,89 15,79 
 

Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Slovenija 2.050.189 2.055.496 2.058.821 2.061.085 2.062.874 2.064.188 2.065.895 

Podravska regija 323.119 323.534 323.238 323.328 323.356 321.493 322.043 

Delež 15,76 15,74 15,70 15,69 15,68 15,57 15,59 
 

Leto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Slovenija 2.066.880 2.080.908 2.095.861 2.108.977 2.107.180 2.116.972 

Podravska regija 322.058 324.104 325.994 328.469 327.998 329.014 

Delež 15,58 15,58 15,55 15,57 15,56 15,54 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
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TABELA 2: GOSTOTA PREBIVALSTVA V PODRAVSKI REGIJI (NA DAN 1. 1. 2023) 

  Površina 
v km2 

Št. preb. Preb./km2 

Slovenija 20.273 2.116.972 104,4 

Podravska regija 2.170 329.014 151,6 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

Podravska razvojna regija je v preteklem obdobju izkazovala številne razvojne probleme in se je 
po statističnih kazalcih razvitosti in indeksu razvojne ogroženosti uvrščala po stopnji svoje 
razvitosti šele na deseto od dvanajstih regij v Sloveniji. Zaradi različnih geografskih možnosti, 
gospodarske preteklosti in dostopnosti so znotraj regije precejšnje razlike v razvitosti občin. S 
finančno in gospodarsko krizo so se razmere v regiji še poslabšale. Problemi so še posebej izraziti 
v strukturno zaostalih in ekonomsko, razvojno šibkih območjih s pretežno agrarno usmeritvijo, v 
območjih z demografskimi problemi, z nizkim dohodkom na prebivalca, v ekonomsko in socialno 
nestabilnih območjih.  
 
Delež umrlih na 1.000 prebivalcev v Podravski regiji prav tako presega slovensko povprečje, in se 
je v Podravju v zadnjih 20 letih povišal za 15 %. 
 
TABELA 3: ŠTEVILO UMRLIH NA 1000 PREBIVALCEV  

2002 2012 2022 
 

Umrli na 1000 prebivalcev Umrli na 1000 prebivalcev Umrli na 1000 prebivalcev 

Slovenija 9,4 9,4 10,7 

Podravska 9,7 9,9 11,2 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Občina Slovenska Bistrica leži na stičišču Pohorja, Haloz ter Dravsko - Ptujskega polja in velja za 
eno večjih občin v podravski regiji. Meji z občinami Lovrenc na Pohorju, Ruše, Hoče - Slivnica, Rače 
- Fram, Kidričevo, Majšperk, Makole, Poljčan, Slovenske Konjice, Oplotnica, Zreče.  Razprostira se 
na 260,1 km2 in nudi prostor 26.206 prebivalcem (Statistični urad RS, 2023). 
 
Gostota poseljenosti v občini je pod slovenskim povprečjem in znaša 100,12 prebivalcev/km2. 
Stopnja registrirane brezposelnosti v občini znaša 4,8 % (ZRSZ, avgust 2022) in je pod slovenskim 
povprečjem, ki znaša 5,5 % v enakem obdobju. Povprečna mesečna neto plača je v avgustu 2022 
znašala 1.245,21 €, kar je za dobrih 5 % nižje od slovenskega povprečja.  
 
Koeficient razvitosti občine Slovenska Bistrica za leti 2022 in 2023, izračunan na podlagi Uredbe o 
metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2022 in 2023  (Ur.l.RS št. 208/21), znaša 1, s čimer 
se občina uvršča v povprečje razvitosti občin v Sloveniji. Zaostaja predvsem v infrastrukturni 
opremljenosti, ki je predpogoj za gospodarski in socialni razvoj.  
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3.2  Bodoči upravljavec investicije 

Upravljavec pokopališča Slovenska Bistrica je Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., ki s Sklepom o 
pooblastilu za izvajanje gospodarskih javnih služb v občini Slovenska Bistrica (Ur.l.RS, št. 136/04) 
opravlja naslednje lokalne gospodarske javne službe:  

• oskrba s pitno vodo,  

• odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,  

• zbiranje komunalnih odpadkov,  

• obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, - 

• odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,  

• vzdrževanje lokalnih cest, ulic in javnih poti,  

• urejanje, vzdrževanje in čiščenje javnih površin,  

• upravljanje s pokopališči, urejanje in vzdrževanje pokopališč,  

• upravljanje in vzdrževanje poslovnih prostorov in stanovanj. 
 
Po končani investiciji bo Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. prav tako upravljavec novo zgrajenih 
površin pokopališča Slovenska Bistrica. 
 

3.3  Opis trenutnega stanja in razlogov za investicijsko namero 

Pokopališče v Slovenski Bistrici ima dolgo zgodovino, saj je bilo ustanovljeno že v srednjem veku. 
Prva omemba pokopališča v pisnih virih sega v 15. stoletje, vendar je bilo verjetno dejavno že prej. 
Skozi stoletja je pokopališče doživelo več širitev in prenov. Spreminjalo se je tako glede velikosti 
kot tudi arhitekture. Na njem so ohranjene številne nagrobne plošče, spomeniki in grobnice, ki 
pričajo o bogati zgodovini kraja.  

Trenutno je na pokopališču aktivnih 1879 grobov. Največ je družinskih (981), sledijo pa žarni (513), 
ki so v zadnjih letih v porastu. Pokopališče se je širilo v več fazah, na območju današnjega novega 
dela je bil prvi pokop izveden leta 2001, skupno pa je na tem delu pokopališča 391 vseh grobov.  

Upravljavec na pogrebno – pokopališki dejavnosti v zadnjih letih beleži rast izvedenih pogrebov. 
V letu 2022 je bilo izvedenih 221 pogrebov, v letu 2021 pa 202.  

Pri pogrebih še vedno prevladujejo žarni pokopi, teh je večina (90%). Manjši delež (7%) predstavlja 
raztros pepela in slabe 3% klasični pokop s krsto.   
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SLIKA 2: ŠTEVILO POGREBOV V OBDOBJU OD LETA 2015 – 2022 

 
Vir: Poslovno poročilo za leto 2022, Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 

Število izvedenih pogrebov vpliva tudi na zapolnjenost pokopališča v Slovenski Bistrici. V letu 2022 
je bila izvedena vgradnja dodatnih temeljev za žarne grobove, pokopališče se je tudi na novo 
ogradilo in dosadilo živo mejo. S tem je razpoložljiv prostor za širitev do konca izkoriščen.  

Trenutno je na pokopališču Slovenska Bistrica 12 prostih novih grobnih mest (9 žarnih in 3 
družinska). Ob podobnem trendu umrljivosti kot v zadnjem letu, se predvideva dokončna 
zapolnitev žarnih grobnih mest v 11 mesecih. 
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4   OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE  

4.1 Namen in cilji investicije 

Investicija je namenjena zagotavljanju primarnih pogojev za izvajanje pokopališko – pogrebne 
dejavnosti s širitvijo pokopališča Slovenska Bistrica, na katerem primanjkuje novih pokopnih mest. 
Širitev je predvidena na zemljišče ob severnem delu pokopališča proti Devinski ulici, ki ga bo 
Občina Slovenska Bistrica odkupila od lastnika zemljišča, župnije Slovenska Bistrica.  

Investicija vključuje: 

• odkup zemljišča, na katerega je predvidena širitev pokopališča; 

• izdelavo projektne dokumentacije, geodetske storitve, pridobitev upravnih dovoljenj, ipd.; 

• izvedbo poti in grobnih polj zahodno od osrednje poti, vključno z osrednjo potjo; 

• izvedbo ploščadi ob osrednjem spominskem objektu in površin za umestitev spominskih 
plošč za raztros pepela; 

• napeljavo vodovoda in ureditev zbiralnika vode za zalivanje; 

• umestitev klopi in krajinsko ureditev. 

Cilji investicije so: 

• zagotoviti dodatna pokopna mesta na pokopališču Slovenska Bistrica, in sicer 76 grobov s 
krsto, 242 žarnih grobov, 35 žarnih niš in 300 spominskih tabel za raztros pepela; 

• izboljšati kakovost in uporabnost pokopališča kot javno dostopne zelene površine v mestu 
ter ureditev v skladu s smernicami in priporočili za prostorsko načrtovanje, ob upoštevanju 
načela uporabe na naravi temelječih rešitev; 

• prispevati h boljši kakovosti bivanja in doživljanju prostora v mestnem območju. 

 

4.2 Zakonske podlage ter usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami 

 
• Program evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021 -2027 

Evropska kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije, s pomočjo katere 
uresničujemo številne projekte, ki prispevajo k hitrejšemu razvoju naše države. Njeno izvajanje 
temelji na ključnih programskih dokumentih – predvsem na Programu evropske kohezijske 
politike in Sporazumu o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021 – 2027. 
Projekti, sofinancirani iz sredstev Programa evropske kohezijske politike v programskem obdobju 
2021-2027 bodo lahko v osnutke dogovorov uvrščeni v okviru prednostnih nalog, med katerimi je 
obravnavana investicija skladna s prednostno nalogo 3: Zelena preobrazba za podnebno 
nevtralnost in njenim specifičnim ciljem RS02.7.: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter 
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biotske raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik 
onesnaževanja.  

V urbanih naseljih živi 55 % prebivalcev Slovenije (SURS), večja koncentracija in gostota 
prebivalstva ter usmerjanje v notranji razvoj naselij pred širjenjem na nove površine pa 
predstavljajo vedno večji izziv za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja in okolja v mestih. 
Izziv zagotavljanja, kakovosti in uporabnosti mestnih zelenih površin je naslovilo partnerstvo 
Urbane agende za EU, ki je med drugim izpostavilo potrebo po vlaganjih v zagotavljanje dostopne 
in privlačne zelene in modre urbane infrastrukture, ob upoštevanju načela uporabe na naravi 
temelječih rešitev. Ukrepi podpirajo doseganje cilja, zastavljenega v novem predlogu nacionalne 
prostorske politike, za preprečevanje pretiranega zgoščanja urbane strukture z doseganjem ali 
ohranjanjem vsaj 40 % deleža javnih in odprtih zelenih površin v ureditvenem območju naselja. 
Podprti ukrepi se med drugim nanašajo na izboljšanje kakovosti in uporabnosti obstoječe ter 
vzpostavitev nove zelene infrastrukture, javno dostopnih zelenih površin in naravnih struktur v 
mestih ter povezovanje tudi za zagotavljanje ekosistemskih storitev t.i. zelenih in modrih 
koridorjev. 

• Regionalni razvojni program Podravja 2021 -2027 

RRP 2021-2027 Podravske regije je temeljni strateški razvojni dokument na regionalni ravni, ki 
opredeljuje razvojne usmeritve na gospodarskem, socialno-družbenem, okoljskem in 
prostorskem področju regije. Na osnovi ocene stanja opredeljuje razvojne prednosti regije, 
razvojno vizijo in strateške cilje, razvojne prioritete ter finančni okvir za izvedbo programa. 
Osnovni namen in cilj priprave RRP 2021-2027 je identifikacija razvojnih potencialov Podravske 
regije, ter na tej osnovi z vsemi vključenimi deležniki doseči soglasje in dogovor o regijskih 
razvojnih prioritetah.  

RRP 2021-2027 opredeljuje ključne razvojne cilje regije, h katerim bodo usmerjeni ukrepi za 
doseganje razvojnega preboja Podravja v obdobju od 2021 do 2027. Predmetna investicija je 
skladna z 2. strateškim ciljem RRP 2021-2027 Podravske regije, to je Nizkoogljična in bolj zelena 
regija, v okviru katerega si bomo prizadevali za izboljšanje stanja ter varstvo naravnih vrednot in 
ohranjanje biotske raznovrstnosti, zelene infrastrukture v urbanem okolju in zmanjšanje 
onesnaženja.  

• Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR -2) (Ur.l.RS, 
št.  20/11, 57/12, 46/16 in 18/23 – ZDU-1O) 

Z namenom spodbujanja skladnega regionalnega razvoja se s tem zakonom določajo način 
medsebojnega usklajevanja države in občin pri načrtovanju regionalne politike in izvajanju nalog 
regionalnega razvoja, dejavnosti in opravljanje razvojnih nalog v razvojni regiji ter ukrepi 
regionalne politike. Regionalni razvojni program se uresničuje z dogovorom za razvoj regije, ki 
vključuje pomembne regijske projekte, ki prispevajo k odpravljanju razvojnih ovir regije in 
odpravljajo določene problematike, ki so bile identificirane v okviru regije.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0820
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1996
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-0348
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• Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) 

Ta zakon določa cilje, načela in pravila urejanja prostora, udeležence, ki delujejo na tem področju, 
vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja, postopke za njihovo pripravo in 
sprejetje, njihovo izvedbo ter postopke umeščanja, podrobnejšega načrtovanja in dovoljevanja 
prostorskih ureditev. Predmetna investicija upošteva načela urejanja prostora skladno z zakonom, 
ob upoštevanju trajnostnega prostorskega razvoja, identitete prostora, usmerjanja poselitve, 
usklajevanja interesov, strokovnosti, sodelovanja javnosti in ekonomičnosti. Investicija je 
načrtovana ob upoštevanju temeljnih pravil, smernic in usmeritev razvojnih dokumentov na 
področju urejanja prostora. 
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5   OPIS VARIANT 

Investitor je v fazi priprave DIIP obravnaval in ocenjeval dve varianti in sicer: 

• varianta 0 - brez investicije in 

• varianta 1 - z investicijo. 
 

Odločil se je za varianto 1. Utemeljitev je razvidna iz nadaljevanja.  
 

5.1   Varianta 0 – varianta brez investicije 

Varianta brez investicije pomeni ohranjanje obstoječega stanja in ne povzroča nobenih izdatkov 
za spremembo situacije. Ohranjanje obstoječega stanja pokopališča je neustrezno, saj na njem 
zmanjkuje novih pokopnih mest in pomeni težave pri zagotavljanju storitev v okviru pokopališko-
pogrebne dejavnosti. Skladno z Zakonom o lokalni samoupravi občina samostojno opravlja 
lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), med katere sodi tudi opravljanje pokopališke in 
pogrebne službe. V kolikor se investicija ne izvede in bo obstoječe pokopališče v kratkem v celoti 
zasedeno, občina ne bo imela zagotovljenega prostora za opravljanje pogrebnih storitev.  

Izvedbo investicije torej občini narekuje zakonodaja, kar pomeni, da ta varianta ni sprejemljiva in 
je v nadaljevanju več ne obravnavamo. 

5.2   Varianta 1 – varianta z investicijo  

Zagotavljanje primerne infrastrukture, namenjene pogrebni dejavnosti, je ena od temeljnih pravic 
vseh prebivalcev in jo morajo zagotoviti lokalne skupnosti na svojem območju. Pokopališča 
predstavljajo infrastrukturo lokalnega pomena, za katero skrbi lokalna skupnost v okviru svojih 
izvornih nalog. Investicija predvideva širitev pokopališča ob upoštevanju vseh načel trajnostnega 
razvoja in načrtovanja prostora ter je zasnovana na način, ki zasleduje cilje urejanja prostora ob 
upoštevanju sedanjih in oceni prihodnjih razvojnih potreb ter javnega interesa. Zaradi tega je 
izvedba investicije nujno potrebna in je za investitorja edina sprejemljiva varianta.  
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6   OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 

6.1 Vrsta investicije 

Investicija predstavlja novogradnjo, za katero je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. 

V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) je za investicijske 
projekte med vrednostjo 1.500.000 € in 2.500.000 € potrebno pripraviti tudi investicijski program.  

 

6.2  Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru investicije1 

 

Tehnično-tehnološka rešitev v okviru investicije zajema: 

• umestitev dodatnih lokacij za klasične in žarne grobove; 

• umestitev dodatnih žarnih zidov; 

• ureditev površin za raztros; 

• povezavo celotnega pokopališča v zaključeno celoto; 

• izvedbo nove osrednje dostopne osi; 

• izvedbo dostopov in robnih zaključkov področja; 

• ozelenitev celotnega območja; 

• ureditev notranje urbane opreme (klopi, voda, osvetlitev..); 

• ureditev dodatnih parkirišč. 

V nadaljevanju je prikazan tloris idejne zasnove za širitev pokopališča z umestitvijo prostorov za 

pokop, opreme, ozelenitve ter dodatnih parkirnih mest. 

  

 
 
1 Poglavje je povzeto po Idejni zasnovi za širitev pokopališča Slovenska Bistrica, IBIS (2023). Vse slike so del IDZ. 
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SLIKA 3: TLORIS IDEJNE ZASNOVE ZA ŠIRITEV POKOPALIŠČA 
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SLIKA 4: PREREZ OB OBSTOJEČI DOVOZNI CESTI TER POGLED NA UREDITEV GROBNEGA POLJA 
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SLIKA 5: SPOMINSKE PLOŠČE ZA RAZTROS PEPELA MED TRATO – OMOGOČENO JE STROJNO VZDRŽEVANJE POVRŠIN 

 
 

 
 

 
 
Osrednji prostor pokopališča obdajajo žarni zidovi. Oblikovanje žarnih zidov sledi ideji: 

• zidovi so polkrožno oblikovani; 

• transparentnost zidov – odprtine v zidovih; 

• sestavljeni so iz predizdelanih elementov; 

• razgibanost žarnih niš s kombiniranjem različnih elementov. 
 
SLIKA 6: OBLIKOVANJE ŽARNIH ZIDOV 
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SLIKA 7: POGLED NA OSREDNJI PROSTOR POKOPALIŠČA, KI JE OBDAN Z ŽARNIMI ZIDOVI 

  

 
Obiskovalci dostopajo do grobov po koncentrično potekajočih poteh širine 1,5 m. Ob obeh 
straneh poti so nanizani grobovi. Prostor za posedanje je oblikovan kot večje klopi na stičišču 
zahodnega in vzhodnega grobnega polja, v bližini obeh vodnjakov. Klopi obdajajo osrednjo os, 
oblika polkroga pa se navezuje na polkrožni obod kostnice. 

SLIKA 8: POGLED NA PROSTOR ZA POSEDANJE 
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Na območju širitve pokopališča sta predvidena dva vodnjaka. Umeščena sta približno na sredini 
obeh velikih grobnih polj, ob osrednji osi. Zaradi njune medsebojne bližine, je napeljava vodovoda 
enostavnejša.  

Vodnjak je oblikovan kot kamnit kvader. Ob njem stojita dodatna kvadra s kovinskimi nosilci za 
spravilo zalivalk na obeh straneh. 

SLIKA 9: POGLED NA UMESTITEV VODNJAKA 
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SLIKA 10: POGLED NA SEVERNI VHOD, DOSTOP IN PARKIRIŠČE 
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SLIKA 11: RAZLIČNE MOŽNOSTI POSTAVITVE OBELEŽIJ ZA RAZTROS PEPELA 
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7   OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV  

7.1  Izhodišča za oceno vrednosti 

 
Ocena vrednosti investicijskega projekta je podana na podlagi naslednjih izhodišč: 

• stalne cene so podane na osnovi ocene vrednosti projektanta, ki je bila izdelana 

septembra 2023; 

• dinamika investicijskih vlaganj oz. nastajanja investicijskih stroškov je oblikovana na 

osnovi časovnega načrta izvedbe investicijskega projekta; 

• preračun vrednosti investicijskega projekta iz stalnih cen v tekoče cene: 

o za stroške, ki bodo nastali v letih 2024, 2025 in 2026, so vrednosti preračunane iz 

stalnih cen v tekoče cene na osnovi podatkov o predvideni inflaciji v skladu z 

Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2023, ki jo je izdelal UMAR;  

o za stroške v letu 2024 se upošteva povprečna inflacijska stopnja 7,6 %; 

o za stroške v letu 2025 se upošteva povprečna inflacijska stopnja 3,9 % 

o za stroške v letu 2026 se upošteva povprečna inflacijska stopnja 2,7 %. 

 

7.2 Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah  

Vrednost investicijskih del po stalnih cenah znaša 1.457.811,51 € brez DDV oz. 1.739.590,04 € z 
DDV. Celotna vrednost investicije vključuje stroške za: 

• odkup zemljišča, na katerega je predvidena širitev pokopališča; 

• izdelavo projektne dokumentacije; 

• druge stroške za storitve, ki so potrebne pred začetkom izvajanja investicije (geodetske 
storitve, pridobitev upravnih dovoljenj, ipd.); 

• izvedbo gradbeno – obrtniških del; 

• gradbeni nadzor. 
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TABELA 4: PREGLED VREDNOSTI INVESTICIJE - STALNE CENE 

   2023     2024     2025   

 

Vrednost 
brez DDV DDV 

Vrednost 
z DDV 

Vrednost 
brez DDV DDV 

Vrednost z 
DDV 

Vrednost 
brez DDV DDV 

Vrednost z 
DDV 

Odkup zemljišča 0,00 0,00 0,00 177.000,00 0,00 177.000,00 0,00 0,00 0,00 

Idejna zasnova 
projekta 2.500,00 550,00 3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Drugi stroški  0,00 0,00 0,00 15.000,00 3.300,00 18.300,00 0,00 0,00 0,00 

GOI dela 0,00 0,00 0,00 444.824,60 97.861,41 542.686,01 373.737,42 82.222,23 455.959,65 

Proj. dokumentacija 
in nadzor 0,00 0,00 0,00 22.241,23 4.893,07 27.134,30 18.686,87 4.111,11 22.797,98 

Skupaj 2.500,00 550,00 3.050,00 659.065,83 106.054,48 765.120,31 392.424,29 86.333,34 478.757,63 

 
    2026     SKUPAJ   

  
Vrednost brez 

DDV DDV 
Vrednost z 

DDV 
Vrednost 
brez DDV DDV 

Vrednost z 
DDV 

Odkup zemljišča 0,00 0,00 0,00 177.000,00 0,00 177.000,00 

Idejna zasnova 
projekta 0,00 0,00 0,00 2.500,00 550,00 3.050,00 

Drugi stroški  0,00 0,00 0,00 15.000,00 3.300,00 18.300,00 

GOI dela 384.591,80 84.610,20 469.202,00 1.203.153,82 264.693,84 1.467.847,66 

Proj. dokumentacija 
in nadzor 19.229,59 4.230,51 23.460,10 60.157,69 13.234,69 73.392,38 

Skupaj 403.821,39 88.840,71 492.662,10 1.457.811,51 281.778,53 1.739.590,04 

 

7.2   Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah 

Upoštevajoč podatke o predvidenih inflacijskih stopnjah v prihodnjih letih znaša vrednost 
investicije po tekočih cenah 1.614.018,20 € brez DDV oz. 1.927.202,76 € z DDV.  
 
TABELA 5: PREGLED VREDNOSTI INVESTICIJE, TEKOČE CENE 

   2023     2024     2025   

 

Vrednost 
brez DDV DDV 

Vrednost 
z DDV 

Vrednost 
brez DDV DDV 

Vrednost z 
DDV 

Vrednost 
brez DDV DDV 

Vrednost z 
DDV 

Odkup zemljišča 0,00 0,00 0,00 190.452,00 0,00 190.452,00 0,00 0,00 0,00 

Idejna zasnova 
projekta 2.500,00 550,00 3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Drugi stroški  0,00 0,00 0,00 16.140,00 3.550,80 19.690,80 0,00 0,00 0,00 

GOI dela 0,00 0,00 0,00 478.631,27 105.298,88 583.930,15 417.824,98 91.921,50 509.746,48 

Proj. dokumentacija 
in nadzor 0,00 0,00 0,00 23.931,56 5.264,94 29.196,50 20.891,25 4.596,07 25.487,32 

Skupaj 2.500,00 550,00 3.050,00 709.154,83 114.114,62 823.269,45 438.716,23 96.517,57 535.233,80 
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    2026     SKUPAJ   

  
Vrednost brez 

DDV DDV 
Vrednost z 

DDV 
Vrednost 
brez DDV DDV 

Vrednost z 
DDV 

Odkup zemljišča 0,00 0,00 0,00 190.452,00 0,00 190.452,00 

Idejna zasnova 
projekta 0,00 0,00 0,00 2.500,00 550,00 3.050,00 

Drugi stroški  0,00 0,00 0,00 16.140,00 3.550,80 19.690,80 

GOI dela 441.568,70 97.145,12 538.713,82 1.338.024,95 294.365,50 1.632.390,45 

Proj. dokumentacija 
in nadzor 22.078,44 4.857,25 26.935,69 66.901,24 14.718,27 81.619,51 

Skupaj 463.647,14 102.002,37 565.649,51 1.614.018,20 313.184,56 1.927.202,76 
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8   OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE 

8.1   Strokovne podlage za pripravo DIIP 

Vsebina Dokumenta identifikacije investicijskega projekta je skladna z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. 
RS, št. 60/06 in 54/10). 

Strokovne podlage za pripravo DIIP so: 

• Idejna zasnova za širitev pokopališča Slovenska Bistrica, IBIS d.o.o., 2023; 

• Širitev pokopališča Slovenska Bistrica – ocena investicije po fazah, Komunala Slovenska 
Bistrica d.o.o, 2023. 

 

8.2   Opis lokacije 

8.2.1 Makrolokacija 

Investicija se bo izvajala v podravski regiji, občini Slovenska Bistrica, v KS Alfonz Šarh v naselju 
Slovenska Bistrica.  
 
Prostorski akti, ki veljajo na območju gradnje, so: 

• Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan- prostorski del- občine 

Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 

41/97, 72/99, 59/03,131/2004, 47/06 in 53/11); 

• Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska 

Bistrica in mesto Slovenska Bistrica (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 91/15, 

15/16, 74/16, 69/17 in 48/18). 

 

8.2.2 Mikrolokacija 

Območje se nahaja v k.o. Slovenska Bistrica. Mikrolokacija je prikazana na sliki 12. 
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SLIKA 12: PRIKAZ MIKROLOKACIJE OBMOČJA ŠIRITVE POKOPALIŠČA 

 
Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2023. 

 
 
 

8.3   Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe 

Investicijski stroški so ocenjeni na 1.739.590,04 € po stalnih cenah oz. 1.927.202,76 € po tekočih 
cenah. Investicija bo potekala fazno, in sicer je v letu 2024 predvidena izvedba 1. in 2. faze, v letu 
2025 se bosta izvedli 3. in 4. faza, v letu 2025 pa je predvidena izvedba 5., 6. in 7. faze. Podrobnejša 
razdelitev GOI del po fazah je prikazana v nadaljevanju. 
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TABELA 6: SPECIFIKACIJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO FAZAH  

Faza 
 

Vrsta del 

Preddela 
- skupno 

1 2 3 4 5 6 7 SKUPAJ 

Zemeljska dela   182.316,20 6.087,40 168.046,67 101.783,00 112.438,60 953,70 2.031,70 573.657,27 

Betonska in 
kamnoseška 
dela 

  0,00 198.000,00 65.120,00 0,00 0,00 132.000,00 132.000,00 527.120,00 

Ključavničarska 
dela 

  0,00 0,00 19.293,75 0,00 0,00 0,00 0,00 19.293,75 

Razna dela in 
tuje storitve 

  0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 

Urbana oprema   8.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.463,00 

Vodovod in 
odvodnjavanje 

  18.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.690,00 

Javna 
razsvetljava 

  0,00 0,00 0,00 5.250,00 0,00 0,00 0,00 5.250,00 

Zelena ureditev   19.338,00 1.745,00 12.144,00 0,00 4.783,90 191,95 191,95 38.394,80 

Skupaj 10.185,00 228.807,20 205.832,40 264.604,42 109.133,00 117.222,50 133.145,65 134.223,65 1.203.153,82 

Znesek DDV 2.240,70 50.337,58 45.283,13 58.212,97 24.009,26 25.788,95 29.292,04 29.529,20 264.693,83 

Skupaj z DDV 12.425,70 279.144,78 251.115,53 322.817,39 133.142,26 143.011,45 162.437,69 163.752,85 1.467.847,65 

 
SLIKA 13: FAZE IZVEDBE INVESTICIJE 

Vir: Idejna zasnova za širitev pokopališča Slovenska Bistrica, IBIS (2023). 
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Investitor bo k izvedbi investicije pristopil takoj po pridobitvi vse potrebne dokumentaciji, ki jo 
potrebuje pred začetkom izvajanja.  

Časovni načrt investicije je odvisen tudi od pričetka izvajanja Dogovora za razvoj regij 2021-2027, 
torej kdaj bodo projekti potrjeni za sofinanciranje, kdaj se bodo investicije lahko pričele izvajati in  
samih pogojev sofinanciranja. Prav tako je terminski načrt povezan tudi z višino odobrenih 
sredstev sofinanciranja in razpoložljivostjo sredstev Občine Slovenska Bistrica. Zaradi tega se 
dopušča zamik terminskega plana skladno s pravilom n+3, ki pomeni, da so lahko sredstva, ki so 
dodeljena za posamezno leto, porabljena tudi še v naslednjih treh letih. 

 
TABELA 7: TERMINSKI PLAN INVESTICIJE 

AKTIVNOST ZAČETEK KONEC 

    PRIPRAVLJALNA DELA 

Izdelava IZP in IDP 01/2022 12/2022 

Izdelava investicijske dokumentacije 09/2023 06/2024 

Izdelava DGD In PZI 01/2024 12/2024 
    IZVEDBENA DELA 

Izvedba GOI del 07/2025 12/2026 

            

8.4   Kadrovsko–organizacijska shema 

Organizacija izvajanja investicije bo potekala po projektnem principu. Imenovana bo projektna 

skupina za izvedbo posameznih aktivnosti in določeni njihovi nosilci. Naloge bodo članom 

projektne skupine dodeljene glede na potrebne strokovne izkušnje in znanje.  

 

V času izvajanja del se bodo vršile redne koordinacije med izvajalcem del in vodjo projekta. Za 

sofinancerja se bodo pripravila poročila na način, določen v sklenjeni pogodbi, ob zaključku leta 

in zaključku investicije pa se bo pripravilo letno in končno poročilo. Morebitna odstopanja od 

plana tehnične izvedbe ter njihovi razlogi se bodo ugotavljali na podlagi poročil izvajalca ter iskale 

možne rešitve z uskladitvijo izvedbe. Najkasneje v 30 dneh po zaključku gradnje bo izdelano 

končno poročilo. 
 

Skrbnik pogodbe bo zagotavljal: 

• spremljanje stroškov investicije, 

• spremljanje uresničevanja namena, 

• izvedbo postopkov za morebitne potrebne spremembe in dopolnitve pogodbe o 

financiranju, 

• spremljanje doseganja načrtovanih učinkov in poročanje o doseženih učinkih, 

• obveščanje in informiranje javnosti v skladu z navodili. 
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8.5   Vplivi na okolje 

Kot pri izvajanju vsake investicije je tudi pri širitvi pokopališča pričakovati minimalne negativne 

vplive na okolje (oviran promet, preprečen ali otežen dostop do posameznih grobov, hrup 

gradbene mehanizacije, prah ob izvedbi del…), vendar morajo biti ti ob upoštevanju predpisov o 

varstvu pri delu, organizaciji gradbišča in varstva pred hrupom znotraj meja dopustnih 

obremenitev. 

Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča  za varstvo okolja: 

• učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 
surovin), 

• okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje 
odpadkov), 

• trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 

• zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen za 
posege, kjer je to potrebno). 

 

8.6   Viri financiranja 

Predvideva se, da bo investicija sofinancirana z nepovratnimi sredstvi v okviru Programa evropske 
kohezijske politike v obdobju 2021-2027 in prednostne naloge 3: Zelena preobrazba za podnebno 
nevtralnost, specifičnega cilja RS02.7: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske 
raznovrstnosti in zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju, in zmanjšanje vseh oblik 
onesnaževanja. Dokument predvideva sofinanciranje upravičenih stroškov investicije v deležu do 
85%. Za stroške odkupa zemljišč smo predvideli, da lahko upravičen del znaša največ 10% 
vrednosti celotnih upravičenih stroškov. DDV smo opredelili kot neupravičen strošek. 
 
TABELA 8: UPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJE 

   2023     2024     2025   

 

Vrednost 
brez DDV DDV 

Vrednost 
z DDV 

Vrednost 
brez DDV DDV 

Vrednost z 
DDV 

Vrednost 
brez DDV DDV 

Vrednost z 
DDV 

Odkup zemljišča 0,00 0,00 0,00 161.401,82 0,00 161.401,82 0,00 0,00 0,00 

Idejna zasnova 
projekta 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Drugi stroški  0,00 0,00 0,00 16.140,00 0,00 16.140,00 0,00 0,00 0,00 

GOI dela 0,00 0,00 0,00 478.631,27 0,00 478.631,27 417.824,98 0,00 417.824,98 

Proj. dokumentacija 
in nadzor 0,00 0,00 0,00 23.931,56 0,00 23.931,56 20.891,25 0,00 20.891,25 

Skupaj 2.500,00 0,00 2.500,00 680.104,65 0,00 680.104,65 438.716,23 0,00 438.716,23 
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    2026     SKUPAJ   

  
Vrednost brez 

DDV DDV 
Vrednost z 

DDV 
Vrednost 
brez DDV DDV 

Vrednost z 
DDV 

Odkup zemljišča 0,00 0,00 0,00 190.452,00 0,00 190.452,00 

Idejna zasnova 
projekta 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 

Drugi stroški  0,00 0,00 0,00 16.140,00 0,00 16.140,00 

GOI dela 441.568,70 0,00 538.713,82 1.338.024,95 0,00 1.338.024,95 

Proj. dokumentacija 
in nadzor 22.078,44 0,00 26.935,69 66.901,24 0,00 66.901,24 

Skupaj 463.647,14 0,00 565.649,51 1.614.018,20 0,00 1.614.018,20 

 
TABELA 9: NEUPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJE 

   2023     2024     2025   

 

Vrednost 
brez DDV DDV 

Vrednost 
z DDV 

Vrednost 
brez DDV DDV 

Vrednost z 
DDV 

Vrednost 
brez DDV DDV 

Vrednost z 
DDV 

Odkup zemljišča 0,00 0,00 0,00 29.050,18 0,00 29.050,18 0,00 0,00 0,00 

Idejna zasnova 
projekta 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Drugi stroški  0,00 0,00 0,00 0,00 3.550,80 3.550,80 0,00 0,00 0,00 

GOI dela 0,00 0,00 0,00 0,00 105.298,88 105.298,88 0,00 91.921,50 91.921,50 

Proj. dokumentacija 
in nadzor 0,00 0,00 0,00 0,00 5.264,94 5.264,94 0,00 4.596,07 4.596,07 

Skupaj 0,00 550,00 550,00 29.050,18 114.114,62 143.164,80 0,00 96.517,57 96.517,57 

 
    2026     SKUPAJ   

  
Vrednost brez 

DDV DDV 
Vrednost z 

DDV 
Vrednost 
brez DDV DDV 

Vrednost z 
DDV 

Odkup zemljišča 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Idejna zasnova 
projekta 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00 

Drugi stroški  0,00 0,00 0,00 0,00 3.550,80 3.550,80 

GOI dela 0,00 97.145,12 97.145,12 0,00 294.365,50 294.365,50 

Proj. dokumentacija 
in nadzor 0,00 4.857,25 4.857,25 0,00 14.718,27 14.718,27 

Skupaj 0,00 102.002,37 102.002,37 0,00 313.184,56 313.184,56 
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TABELA 10: VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE 

    2023     2024     2025   

  
Vrednost 
brez DDV 

DDV 
Vrednost 

z DDV 
Vrednost 
brez DDV 

DDV 
Vrednost z 

DDV 
Vrednost 
brez DDV 

DDV 
Vrednost z 

DDV 

Kohezijski sklad 0,00 0,00 0,00 578.088,95 0,00 578.088,95 372.908,79 0,00 372.908,79 

Občina Slovenska 
Bistrica 2.500,00 550,00 3.050,00 131.065,88 114.114,62 245.180,50 65.807,44 96.517,57 162.325,01 

SKUPAJ 2.500,00 550,00 3.050,00 709.154,83 114.114,62 823.269,45 438.716,23 96.517,57 535.233,80 

 
    2026   SKUPAJ   

  
Vrednost brez 

DDV 
DDV 

Vrednost z 
DDV 

Vrednost 
brez DDV 

DDV Vrednost z 
DDV 

Kohezijski sklad 394.100,07 0,00 394.100,07 1.345.097,81 0,00 1.345.097,81 

Občina Slovenska Bistrica 69.547,07 102.002,37 171.549,44 268.920,39 313.184,56 582.104,95 

SKUPAJ 463.647,14 102.002,37 565.649,51 1.614.018,20 313.184,56 1.927.202,76 

 
 
SLIKA 14: DINAMIKA IN VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJE 

 
 
 

8.7 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta 

Obravnavana investicija predstavlja specifičen projekt, ki nima ustreznih meril za ocenjevanje 
ekonomičnosti naložbe. Upravičenost investicije določajo že sami cilji investicije in jo z 
ekonomskimi kazalci težko merimo. Razširitev pokopališča pomeni zagotovitev osnovnih pogojev 
za izvajanje pokopališko-pogrebne dejavnosti in dostojno slovo od pokojnih. Materialni stroški, 
amortizacija in tekoče vzdrževanje pokopališča se pokriva iz prihodkov, ki jih upravljalec 
pokopališča pobere z najemninami od grobov. 
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9  UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE  

Glede na nujnost izvedbe investicije in širši družbeni interes za njeno realizacijo se investitor 
odloča, da se s projektom nadaljuje. Za potrebe izvedbe investicije je potrebno izdelati še dodatno 
investicijsko in projektno dokumentacijo. 

Investicijska dokumentacija:  

Glede na vrednost investicije je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10 in 
27/16) pripraviti še investicijski program.  
 
Projektna dokumentacija:  

Pred izvedbo investicije mora investitor izvesti odkup zemljišča in pridobiti še: 

• projektno dokumentacijo DGD in PZI; 

• pravnomočno gradbeno dovoljenje. 
 
Priprava vse potrebne dokumentacije je predvidena v letu 2024. 


