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I. PREDLAGATELJ 

 
Župan, dr. Ivan Žagar 

 
II. DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 

 
Odbor za okolje in prostor 

 
III.  VRSTA POSTOPKA 

 
Enofazni 
 

IV. FAZA POSTOPKA 

 
1. obravnava  

 
V. PRAVNE PODLAGE   

 

• Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Uradni list RS., št. 60/06, 54/10 in 27/16) 

• Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/19). 
 

VI. NAMEN, CILJI SPREJEMA 

 
Dokument obravnava investicijo v ureditev avtobusne postaje in parkirišča v mestu 
Slovenska Bistrica, katere namen je zagotovitev infrastrukturnih in funkcionalnih pogojev za 
večanje uporabe trajnostnih oblik mobilnosti in rabe javnega potniškega prometa. S tem bo 



projekt pripomogel k znižanju emisij toplogrednih plinov in drugih onesnaževalcev zraka iz 
prometa ter s tem k izboljšanju kakovosti življenja.  
Zaradi izgradnje nove ceste in krožišča na tem območju leta 2009, je bil objekt takratnega 
postajališča porušen in vse od takrat mesto Slovenska Bistrica nima ustrezno urejene 
avtobusne postaje.  
 
Namen investicije sledi viziji izkoriščanja potencialov trajnostne mobilnosti, opredeljenih v 
Celostni prometni strategiji občine Slovenska Bistrica in Študiji izvedljivosti ukrepov 
trajnostne mobilnosti za občino Slovenska Bistrica.  
V sklopu investicije namerava Občina Slovenska Bistrica postaviti novo avtobusno 
postajališče s 7 peroni, znotraj katerega se bosta poleg upravnih prostorov uredili dve 
zastekljeni čakalnici za potnike in nadstrešnica za kolesa.  
Lokacija uvoza na avtobusno postajališče se ohrani na južni strani, prav tako se ohrani 
lokacija izvoza na severni strani obravnavanega območja. Predvidena je nova ureditev vseh 
zunanjih utrjenih površin.  
V sklopu avtobusnega postajališča se izvede novo parkirišče v jugo-zahodnem delu 
obravnavanega območja do katerega se bo dostopalo na južni strani iz Leskovarjeve ulice (JP 
940501). Urejena bo interna povezava med parkiriščem in avtobusnim postajališčem 
namenjena pešcem. V sklopu parkirišča je predvidenih 37 parkirnih mest, od tega sta 2 
invalidski mesti in 2 rezervirani za električna vozila. Predvidena je tudi ureditev postajališča 
za taksiste, kjer je predvidenega prostora za ustavljanje treh vozil. 
Na obravnavani parceli je predvidena tudi izvedba nadstrešnice za električna kolesa s 
polnilno postajo. 
 
Vrednost obravnavane investicije znaša 2.499.240,15 € z DDV po tekočih cenah, izvedba pa 
je predvidena v letu 2026.  
 
V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016, je 
potrebno za investicijske projekte v vrednosti nad 1.500.000 pripraviti Dokument 
identifikacije investicijskega projekta in Investicijski program.  
 
Občina Slovenska Bistrica bo investicijo prijavila na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov 
trajnostne mobilnosti v obdobju 2023-2029 (JR EKP UTM 2025), ki ga je objavilo Ministrstvo 
za okolje, podnebje in energijo dne 9. 5. 2025 in se izvaja v okviru Programa evropske 
kohezijske politike v obdobju 2021-2027.  
 
Predvideno je sofinanciranje stroškov investicije z namenskimi sredstvi Kohezijskega sklada v 
deležu do 80 % upravičenih stroškov, kar znaša 1.747.783,22 €. Preostali del stroškov 
investicije v znesku 751.456,93 € bo zagotovila Občina Slovenska Bistrica v proračunu za leto 
2026.   
 
 

VII. FINANČNE POSLEDICE 

 

Projekt avtobusnega postajališča s parkiriščem v Slovenski Bistrici je po tekočih cenah 
investicijsko ovrednoten v višini 2.499.240,15 € z DDV.



 

Predvideno je sofinanciranje stroškov investicije z namenskimi sredstvi Kohezijskega sklada v 
deležu do 80 % upravičenih stroškov, kar znaša 1.747.783,22 €. Preostali del stroškov 
investicije v znesku 751.456,93 € bo zagotovila Občina Slovenska Bistrica v proračunu za leto 
2026.   

 
VIII. PREDLOG SKLEPA 

 
Občinskemu svetu predlagamo, da predloženo gradivo obravnava, o njem razpravlja ter  
sprejme  naslednji 
 
 

S K L E P           
 
 

1. Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Dokument identifikacije 
investicijskega projekta za projekt » Ureditev avtobusnega postajališča s parkiriščem 
v Slovenski Bistrici«. 

 
2. Vrednost projekta  po tekočih cenah znaša 2.499.240,15 € ( vključno z DDV), 

izvedbene aktivnosti bodo potekale od september 2025 do december 2026. 
 

3. Projekt  se uvrsti v Načrt razvojnih programov Občine za obdobje 2025 – 2027. 
 

4. Občinski svet  pooblašča župana  za morebitne naknadne  spremembe tega 
investicijskega dokumenta, ter za spremembe  v Načrtu razvojnih programov in 
spremembe tega sklepa, če bodo potrebne v primeru sofinanciranja iz naslova 
Kohezijskega sklada. 

 
 

 S spoštovanjem, 
 
 
Pripravila: 
Lidija Razboršek Šlamberger 

Janja Mlaker 
Vodja oddelka 

 
 
 
 
 Priloga: 
- Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt »Ureditev avtobusnega 
postajališča s parkiriščem v Slovenski Bistrici«. 
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1   UVODNO POJASNILO 

Dokument obravnava investicijo v ureditev avtobusne postaje in parkirišča v Slovenski Bistrici, 
katere namen je zagotovitev infrastrukturnih in funkcionalnih pogojev za večanje uporabe 
trajnostnih oblik mobilnosti ni rabe javnega potniškega prometa. S tem bo projekt pripomogel k 
znižanju emisij TPG in drugih onesnaževalcev zraka iz prometa ter s tem k izboljšanju kakovosti 
življenja.  

Zaradi izgradnje nove ceste in krožišča na tem območju leta 2009 je bil objekt takratnega 
postajališča porušen in vse od takrat mesto Slovenska Bistrica nima ustrezno urejene avtobusne 
postaje.  

Cestni promet ima največji delež emisij toplogrednih plinov iz prometa; zgolj avtomobili ustvarijo 
12 % vseh emisij ogljikovega dioksida v EU. Ker je Slovenska Bistrica predvsem zaradi svoje ugodne 
prometne lege precej tranzitno območje, so prizadevanja za zmanjšanje motoriziranega prometa 
v mestu ter zmanjšanju izpustov nevarnih snovi v zrak eno od pomembnih področij ukrepanj. 

Namen investicije sledi viziji izkoriščanja potencialov trajnostne mobilnosti, opredeljenih v 
Celostni prometni strategiji občine Slovenska Bistrica in Študiji izvedljivosti ukrepov trajnostne 
mobilnosti za občino Slovenska Bistrica. V sklopu investicije namerava investitor postaviti novo 
avtobusno postajališče s 7 peroni, znotraj katerega se bosta poleg upravnih prostorov uredili dve 
zastekljeni čakalnici za potnike in nadstrešnica za kolesa. V sklopu avtobusnega postajališča bo 
urejeno novo parkirišče s 37 parkirnimi mesti in interno povezavo z avtobusnim postajališčem, ki 
bo namenjena pešcem. Ob parkirišču je predvidena še nadstrešnica za električna kolesa s polnilno 
postajo. 

Vrednost obravnavane investicije znaša 2.499.240,15 € z DDV po tekočih cenah, izvedba pa je 
predvidena v letu 2026. V skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uradni list RS, št. 60/2006, 
54/2010 in 27/2016, je potrebno za investicijske projekte v vrednosti nad 1.500.000 pripraviti 
Dokument identifikacije investicijskega projekta in Investicijski program.  

Občina Slovenska Bistrica bo investicijo prijavila na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov 
trajnostne mobilnosti v obdobju 2023-2029 (JR EKP UTM 2025), ki ga je objavilo Ministrstvo za 
okolje, podnebje in energijo dne 9. 5. 2025 in se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske 
politike v obdobju 2021-2027. Predvideno je sofinanciranje stroškov investicije z namenskimi 
sredstvi Kohezijskega sklada v deležu do 80 % upravičenih stroškov, kar znaša 1.747.783,22 €. 
Preostali del stroškov investicije v znesku 751.456,93 € bo zagotovila Občina Slovenska Bistrica v 
proračunu za leto 2026.   
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2   OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, UPRAVLJAVCU IN IZDELOVALCU 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB 

Investitor: 

Naziv OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

Naslov Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica 

Odgovorna oseba Dr. Ivan Žagar, župan 
 
Podpis:                                                 Žig 
 
 
 
 
 
 
 

Telefon (02) 843 28 00 

Spletna stran slovenska-bistrica.si 

E-poštni naslov obcina@slov-bistrica.si 

Davčna številka 49960563 

Matična številka 5884250 

 
Upravljavec: 

Naziv KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA D.O.O. 

Naslov Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica 

Odgovorna oseba 

 

 

Maksimiljan Tramšek, direktor  

 

Podpis:                                                 Žig 
 

 

 

 

 

 

Telefon (02) 805 54 00 

Spletna stran komunala-slb.si  

E-poštni naslov info@ komunala-slb.si 

Davčna številka SI32621213 

Matična številka 5073162 

http://www.slovenska-bistrica.si/
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Izdelovalec investicijskega dokumenta: 

Naziv RAZVOJNO INFORMACIJSKI CENTER SLOVENSKA BISTRICA 

Naslov Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica 

Odgovorna oseba Tomaž Repnik, direktor 
 
Podpis:                                                 Žig 
 
 
 
 
 
 
 

Telefon (02) 843 02 46 

Spletna stran ric-sb.si  

E-pošta info@ric-sb.si  

Davčna številka 72326018 

Matična številka 1510045 
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3   ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO   

3.1 Podravska regija z občino Slovenska Bistrica 

Investicija se načrtuje na območju občine Slovenska Bistrica. Občina je locirana znotraj Podravske 
statistične regije, ki se uvršča v kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija.  

Podravska regija s površino 2.170 km2 obsega 10,7 % slovenskega ozemlja. Tako po velikosti, svoji 
legi v vzhodnem delu države in številu prebivalcev ter občin je druga najpomembnejša regija v 
državi. Podravje sestavlja več funkcijsko zaokroženih območij: Zgornja Dravska dolina, Dravsko-
ptujsko polje, Slovenske gorice, Pohorje, Kozjak in Haloze.  

SLIKA 1: PODRAVSKA REGIJA Z OBČINO SLOVENSKA BISTRICA 

 
 

Za Podravje je značilna velika upravna razdrobljenost (7 upravnih enot in 41 občin). Ob dveh 
mestnih občinah, Maribor in Ptuj, so večja urbana središča še Slovenska Bistrica, Lenart, Ormož 
in Ruše. Podravje obvladuje močno urbanizirano območje med Maribora in Ptuja z razvitimi 
centralnimi dejavnostmi. Na tem večinoma ravninskem delu prebiva več kot dve tretjine 
prebivalstva regije. Ostali deli Podravja so v glavnem podvrženi stagnaciji ali pa upadanju 
prebivalstva. Še posebej je to značilno za območja ob meji s Hrvaško (Haloze) in Avstrijo. Za 
gričevnat del Podravja so značilna razložena naselja ter večja krajevna središča. 

Regijo sestavlja 678 naselij. V regiji je po podatkih Statističnega urada RS na dan 1.1.2024 živelo 
330.572 prebivalcev. Delež prebivalstva v strukturi prebivalstva Republike Slovenije je v zadnjih 
nekaj letih konstanten. Gostota prebivalstva v Podravski statistični regiji močno presega 
slovensko povprečje. 
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TABELA 1: PREBIVALSTVO V PODRAVSKI REGIJI (NA DAN 1.1.) 

Leto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Slovenija 2.050.189 2.055.496 2.058.821 2.061.085 2.062.874 2.064.188 2.065.895 

Podravska regija 323.119 323.534 323.238 323.328 323.356 321.493 322.043 

Delež 15,76 15,74 15,70 15,69 15,68 15,57 15,59 

 
Leto 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Slovenija 2.066.880 2.080.908 2.095.861 2.108.977 2.107.180 2.116.972 2.123.949 

Podravska regija 322.058 324.104 325.994 328.469 327.998 329.014 330.572 

Delež 15,58 15,58 15,55 15,57 15,56 15,54 15,56 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

TABELA 2: GOSTOTA PREBIVALSTVA V PODRAVJU NA DAN 1.1.2024 

  Površina 
v km2 Št. preb. Preb./km2 

Slovenija 20.271 2.123.949 104,78 

Podravska regija 2.170 330.572 152,38 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

Indeks razvojne ogroženosti za Podravje za programsko obdobje 2021–2027, ki predstavlja 
relativni kazalec razvitosti razvojne regije, znaša 133,4 (Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po 
stopnji razvitosti za programsko obdobje 2021–2027; Ur.l.RS, št. 118/21). Vrednost je izražena v 
indeksu ravni Slovenija = 100, pri čemer večja vrednost indeksa pomeni večjo razvojno ogroženost 
regije. Podravje je glede na indeks razvojne ogroženosti tretja najbolj razvojno ogrožena regija v 
Sloveniji. 

Gospodarska moč Podravske regije, merjena z BDP, je pod slovenskim povprečjem. V letu 2023 je 
bilo v Podravski regiji ustvarjenega 12,6 % BDP države, vrednost BDP na prebivalca pa je znašala 
24.527 €, kar predstavlja 81,32 % slovenskega povprečja.  

SLIKA 2: BDP NA PREBIVALCA, PRIMERJALNO Z DRŽAVNIM POVPREČJEM TER NAJBOLJ IN NAJMANJ RAZVITO REGIJO  
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Občina Slovenska Bistrica leži na stičišču Pohorja, Haloz ter Dravsko - Ptujskega polja in velja za 
eno večjih občin v podravski regiji. Meji z občinami Lovrenc na Pohorju, Ruše, Hoče - Slivnica, Rače 
- Fram, Kidričevo, Majšperk, Makole, Poljčan, Slovenske Konjice, Oplotnica, Zreče. Površina občine 
meri 260,1 km2, na kateri prebiva 26.138 prebivalcev (SURS, 2. polletje 2024). 

Industrijsko, upravno in kulturno središče občine prestavlja mesto Slovenska Bistrica. 
Gospodarstvo je s svojimi dejavnostmi bistveni dejavnik razvoja in napredka v občini. Prevladuje 
predelovalna industrija, ki predstavlja 2/3 gospodarstva (proizvodnja kovinskih izdelkov s 
poudarkom na aluminiju, živilsko predelovalna industrija), sicer pa se cca. 25 % podjetij ukvarja z 
ne-storitvenimi dejavnostmi. 

Občino sestavlja 79 naselij: Bojtina, Brezje pri Slov. Bistrici, Bukovec, Cezlak, Cigonca, Črešnjevec, 
Devina, Dolgi Vrh, Drumlažno, Farovec, Fošt, Frajhajm, Gabernik, Gaj, Gladomes, Hošnica, 
Ješovec, Jurišna vas, Kalše, Kebelj, Klopce, Kočno ob Ložnici, Kočno pri Polskavi, Korplje, 
Kostanjevec, Kot na Pohorju, Kovača vas, Križni Vrh, Laporje, Leskovec, Levič, Lokanja vas, Lukanja, 
Malo Tinje, Modrič, Nadgrad, Ogljenšak, Ošelj, Planina pod Šumikom, Podgrad na Pohorju, 
Pokoše, Pragersko, Preloge, Prepuž, Pretrež, Razgor pri Žabljeku, Rep, Ritoznoj, Sele pri Polskavi, 
Sevec, Slovenska Bistrica, Smrečno, Spodnja Ložnica, Spodnja Nova vas, Spodnja Polskava, 
Spodnje Prebukovje, Stari log, Šentovec, Šmartno na Pohorju, Tinjska Gora, Trnovec pri Slovenski 
Bistrici, Turiška vas na Pohorju, Urh,  Veliko Tinje, Videž, Vinarje, Visole, Vrhloga, Vrhole pri 
Laporju, Vrhole pri Slov. Konjicah, Zgornja Bistrica, Zgornja Brežnica, Zgornja Ložnica, Zgornja 
Nova vas, Zgornja Polskava, Zgornje Prebukovje, Žabljek, Nova Gora nad Slov. Bistrico. 

Koeficient razvitosti občine Slovenska Bistrica za leti 2024 in 2025, izračunan na podlagi Uredbe o 
metodologiji za določitev razvitosti občin za leti 2024 in 2025  (Ur.l.RS št. 132/23), znaša 1, s čimer 
se občina uvršča v povprečje razvitosti občin v Sloveniji.  

TABELA 3: IZBRANI DEMOGRAFSKI PODATKI ZA OBČINO SLOVENSKA BISTRICA V PRIMERJAVI S SLOVENIJO 

 Slovenija Slovenska Bistrica 

Število prebivalcev (2024) 2.126.324 26.138 

Površina (km2) 20.271 260 

Gostota naseljenosti 104,9 100,5 

Povprečna starost prebivalcev (2024)  44,3 43,8 

Delež prebivalcev starih 0 do 14 let (2024) 14,7 15,4 

Delež prebivalcev, starih 15 do 64 let (2024) 63,5 63,9 

Delež prebivalcev starih 65 let ali več (2024) 21,8 20,6 

Indeks staranja(2024) 150,4 136,8 

Stopnja delovne aktivnosti (2023) 69,3 69,0 

Povprečna mesečna bruto plača (2024) 2.394,92 2.320,38 

Bruto prejeti dohodek na prebivalca (2024) 15.989,54 15.945,23 

Vir: Statistični urad RS 
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V Sloveniji imamo 40.208 km javnih cest, od tega 7.528 km državnih in 32.680 km občinskih (Banka 
cestnih podatkov, 2023). Na območju Občine Slovenska Bistrica se nahaja 664,7 km javnih cest. 

SLIKA 3: PROMETNA INFRASTRUKTURA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA 

 
Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2025. 

TABELA 4: DOLŽINE CEST V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA 

Tip Opis tipa Dolžina v m 

AC Avtoceste (štiri in večpasovne) 13.453 

G1 O Glavne ceste 1. Reda 
običajni odsek 

6.565 

R1 Regionalne ceste 1. Reda 6.220 

R2 O Regionalne ceste 2. Reda 
običajni odsek 

16.869 

R2 NK Regionalne ceste 2. Reda 
nekategoriziran odsek 

1.443 

R3 Regionalne ceste 3. Reda 8.252 

RT Regionalne turistične ceste 35.200 

LC Lokalne ceste 217.634 

JP Javne poti 359.087 

 Skupaj 664.723 
Vir: Banka cestnih podatkov, 2023. 
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Državne ceste (AC, G, R) so v lasti države. Z avtocestami upravlja Družba za avtoceste v Republiki 
Sloveniji (DARS), z ostalimi državnimi cestami pa Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI).  

Občinske ceste (LC in JP) so v lasti Občine Slovenska Bistrica, z njimi upravlja Občina Slovenska 
Bistrica, vzdržujejo pa jih krajevne skupnosti in Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.. 

Občina Slovenska Bistrica ima zelo ugodno lokacijo. Občinsko središče leži ob osrednji slovenski 
avtocesti, ki povezuje ne samo Maribor in Ljubljano, temveč tudi sever in jug Evrope, s prometnimi 
vozlišči v bližini pa tudi njen vzhod in zahod. Ta lega omogoča ohranjanje in razvoj gospodarske 
aktivnosti, obenem pa dobra dostopnost do večjih zaposlovalnih središč (Maribor, Ljubljana) 
pomeni privlačnost za priseljevanje ljudi. Ob relativno nizkih cenah bivališč in odlični dostopnosti 
se posledično ustvarjajo obsežni dnevni migracijski tokovi. 

Poleg velike količine prometa občina vseskozi beleži tudi nadpovprečno stopnjo motorizacije 
(število avtomobilov na 1.000 prebivalcev), ki pomeni več emisij toplogrednih plinov in slabšo 
kakovost življenjskega okolja, poleg tega pa tudi večje obremenitve cestne infrastrukture ter 
manjšo prometno varnost vseh udeležencev v prometu.  

SLIKA 4; STOPNJA MOTORIZACIJE V OBČINI GLEDE NA SLOVENSKO POVPREČJE 
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Slovenska Bistrica nudi možnost javnega avtobusnega in železniškega prevoza. Na avtobusni 
postaji Slovenska Bistrica je na delovni dan v času šolskega pouka več kot sto postajnih dogodkov 
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uporabnike in zmanjšujeta rabo javnega potniškega prometa. Oviro pri izboljšanju deleža rabe 
javnega potniškega prometa predstavlja tudi precej necentralna lokacija železniške postaje, ki je 
od občinskega središča oddaljena dobre štiri kilometre.  
 
Kolesarska infrastruktura 

Kolesarska infrastruktura je pomanjkljiva in nepovezana, na delih, kjer ni kolesarskih poti, morajo 
kolesarji voziti po cestah, ki so prometno zelo obremenjene, kar precej zmanjšuje prometno 
varnost v prometu. Občina Slovenska Bistrica že več let dograjuje obstoječe kolesarske povezave 
v skladu z razpoložljivimi sredstvi. 

V mestu Slovenska Bistrica je uporabnikom na voljo sistem izposoje javnih koles, ki je namenjen 
večanju deleža trajnostne mobilnosti, ob navezavi na  ustrezno urejeno in funkcionalno avtobusno 
postajališče pa bi lahko bil še precej bolje izkoriščen.  

Kakovost bivalnega okolja 

Prebivalci so izpostavljeni hrupu, tresenju tal in stavb ter prašnim delcem in emisijam (na 
domovanjih in delovnih mestih, tudi v vrtcih in šolah) vzdolž glavnih cest. Kljub dokončanju 
zahodne obvoznice ni bistvenih zmanjšanj količine prometa v mestu in jih v bližnji prihodnosti tudi 
ni pričakovati. Negativne okoljske vplive je kratkoročno in srednjeročno možno lajšati le z 
ustreznimi ukrepi umirjanja prometa in uporabo trajnostnih oblik transporta.  

Kazalniki zdravja 

Aktiven življenjski slog lahko izjemno pripomore k izboljšanju zdravja ljudi. Ukrepi na področju 
varovanja zdravja ljudi v preteklih letih so postopoma pripomogli k izboljšanju dejavnikov tveganja 
na področju zdravja in preventive. V zadnjih nekaj letih sta se izboljšala kazalnika umrljivosti zaradi 
bolezni srca in ožilja in prekomerne prehranjenosti otrok, nekoliko nad povprečjem pa še vedno 
ostaja kazalnik telesnega fitnesa otrok (Vir: NIJZ, Zdravje v občini; 2025). Z omogočanjem pogojev 
za večanje deleža trajnostne mobilnosti ter z zmanjšanjem izpostavljenosti občanov onesnaženju, 
hrupu in tresljajem zaradi cestnega prometa, si bo Občina Slovenska Bistrica še naprej prizadevala 
k izboljšanju zdravja prebivalcev. 

3.2  Razlogi za investicijsko namero 

Na mestu današnje avtobusne postaje je bila nekoč železniška postaja, ki je bila zgrajena leta 1908 
v okviru štajerskih deželnih železnic. Postaja je imela na začetku tri tire, kasneje pa so postavili še 
četrtega. Na progi, ki je bila v večji meri namenjena prevozu tovora, se je dnevno vozilo okoli 340 
potnikov, večinoma delavcev in dijakov. Železniška postaja je precej pripomogla k izboljšanju 
povezanosti Slovenske Bistrice z drugimi mest5i, razvoju trgovine, industrije in obrti. Promet je 
potekal vse do konca leta 1965, ko so železnico zaradi slabega stanja in pomanjkanja denarja za 
obnovo, ukinili. Na tem območju se danes nahaja avtobusna postaja, Za boljšo prometno 
povezanost v industrijski coni so pri gradnji ceste in krožišča leta 2009 izkopali preostale železniške 
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tire ter podrli glavno poslopje postaje. Vse od takrat so tam nameščeni začasni kontejnerji za 
zaposlene, mesto Slovenska Bistrica pa je tako ostalo brez ustrezno urejene avtobusne postaje  

Lega Slovenske Bistrice, neposredno ob osrednjem avtocestnem kraku med Mariborom, Celjem 
in Ljubljano ter stičišču poti proti Ptuju, Rogaški Slatini in Zrečam, je izjemno ugodna in nudi velik 
potencial za razvoj gospodarstva, a hkrati predstavlja grožnjo, da postane prebivalcem neprijazno 
tranzitno območje. Indeks delovne migracije v občini za leto 2025,  znaša 80,7 in uvršča občino 
Slovenska Bistrica med šibko bivalna območja. Velik delež dnevnih migrantov predstavljajo tudi 
srednješolci in študenti. 

Avtobusna postaja Slovenska Bistrica nudi dobro povezavo z Mariborom, Celjem, Slovenskimi 
Konjicami, Ptujem in Ljubljano. Za slovenske razmere so na Slovensko Bistrico solidno navezana 
tudi bolj oddaljena naselja (na primer Kebelj, Tinje) v občini in sosednje občine (na primer 
Oplotnica). Medkrajevni prevoz izvaja več koncesionarjev (prevladuje Arriva). V času šolskega 
pouka ima avtobusna postaja preko sto postajnih dogodkov (prihodov/odhodov avtobusov). 
Izgled avtobusne postaje in njena nefunkcionalnost, ki precej zmanjšuje privlačnost rabe javnega 
potniškega prometa in s tem trajnostne mobilnosti,  pa že dlje časa predstavljata resen izziv za 
občino. 
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4   OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 
USKLAJENOST Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

4.1 Razvojne možnosti in cilji investicije 

Zakon o lokalni samoupravi določa izvirne naloge občin. Med naborom teh nalog je tudi obveza 
posamezne občine, da gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge 
javne površine ter da v skladu z zakonom ureja promet v občini. 

Največja prednost razvojnih možnosti občine Slovenska Bistrica je ugodna strateška lega, saj leži 
na križišču poti v smeri Maribora, Ptuja, Ljubljane in Rogaške Slatine. V neposredni bližini poteka 
vzhodna smer slovenskega avtocestnega križa, v smeri proti Madžarski in Hrvaški. 

Občina Slovenska Bistrica se ponaša s številnimi naravnimi znamenitostmi ter kulturnimi in 
zgodovinskimi spomeniki. Velik del teh je občina razglasila z odlokom o zaščiti znamenitosti in 
spomenikov. Veliko, predvsem kulturnih spomenikov, pa je v preteklih dveh desetletjih tudi 
obnovila in zavarovala pred propadom. Naravna in kulturna dediščina v občini predstavlja 
neprecenljivi del gospodarskih in turističnih možnosti prihodnjega razvoja tega območja. 

Pomemben del občine predstavlja Pohorje. Obsega okoli 1.000 km2 pretežno iglastega gozda in 
ima v slovenskem gorskem prostoru poseben pomen. Pohorje nima izrazitih vrhov. JV del Pohorja, 
ki pripada Občini Slovenska Bistrica, je od 1.230 do 1.330 m visoka planota. To je razmeroma 
valovit svet, po katerem tečejo potoki med višjimi kopami in širokimi hrbti. Med kopastimi vrhovi 
nad planoto sta, razen Rogle (1.517 m), najmarkantnejša Žigartov vrh (1.345 m) in Veliki vrh (1.344 
m). 

Pohorje je znano po svojih šotnih barjih s številnimi jezerci, med katerimi je tudi Črno jezero, ter 
po svojih obsežnih planjah in planinskih fratah, ki so delo človeških rok. Pohorje nudi življenjski 
prostor številnim živalskim in rastlinskim vrstam, glavno bogastvo in okras Pohorja pa so gozdovi, 
v katerih prevladujejo zlasti iglavci. Za Pohorje so bile značilne tudi glažute, ki jih niso poznali le 
pri nas ampak tudi v svetu. Ljudje so že v preteklosti spoznali lepote in darove narave, ki jim jih je 
ponujalo Pohorje, zato se je pričel razvijati turizem, ki danes tukaj prevladuje. V zimskem času 
smučanje, v poletnih mesecih pa predvsem pohodništvo in kolesarjenje. Pohorje je pravi raj za 
pohodnike, saj je prepredeno s številnimi potmi, ki povezujejo med seboj planinske postojanke, 
ter naravne in kulturne znamenitosti tega predela. 

Občina Slovenska Bistrica na področju urejanja prometnega sistema zasleduje vizijo dostopnosti 
in privlačnosti prometa za vse prebivalce in obiskovalce. Z njo želi vzpostaviti trajnostni prometni 
sistem, ki bo prispeval k boljši kakovosti bivanja v občini in gospodarstvu omogočal nadaljnji razvoj 
ter s tem optimalno izkoriščanje potencialov ugodne geostrateške lege. Prebivalcem in 
obiskovalcem občine bo zagotovljena dostopnost do delovnih mest in različnih storitev v 
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prostoru, hkrati pa bo odpravljena socialna izključenost ranljivih skupin prebivalcev, še posebej 
invalidov, starejših, otrok ter ekonomsko in socialno ogroženih 

Cilji investicije so predvsem: 

 izboljšati funkcionalnost in privlačnost avtobusne postaje Slovenska Bistrica, 

 povečati uporabo javnega potniškega prometa, 

 izboljšati pogoje za trajnostne načine mobilnosti v deležu dnevnih migracij, 

 povečati kakovost bivalnega okolja, 

 izboljšati prometno pretočnost v mestnem središču in zagotoviti večjo varnost 

udeležencev v prometu, 

 izboljšati urejenost območja kot celote. 

4.2  Usklajenost projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi 
razvojnimi dokumenti, usmeritvami Skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti 
strategij posameznih področij in dejavnosti 

Program Evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027 v Sloveniji (PEKP 21-27)  

Kot glavne naložbene politike Evropske unije narekuje celostni pristop k trajnostnemu razvoju 
lokalnih območij. Investicija predstavlja ukrep za spodbujanje trajnostne mobilnosti na lokalni 
ravni, ki se zagotavlja s sredstvi Kohezijskega sklada, načrtovanih v okviru prednostne naloge 5 
»Trajnostna (čez)regionalna mobilnost in povezljivost«, specifičnega cilja RSO 3.2 »Razvoj in 
krepitev trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, 
odporne proti podnebnim spremembam, vključno z boljšim dostopom do vseevropskega 

prometnega omrežja (TEN-T) in čezmejno mobilnostjo«. 

Pobuda novi evropski Bauhaus 

Je osnova za zeleni prehode evropske družbe in ekonomije. Je poziv vsem državljanom Evropske 
unije, da skupaj oblikujejo trajnostno in vključujočo prihodnost na način transformacije vse 
segmentov družbe in ekonomije, še posebej grajenega okolja, s ciljem prispevati tako k 
podnebnim ciljem, kot vsakodnevni kvaliteti življenja posameznikov. 

Obravnavana investicija uveljavlja temeljna načela novega evropskega Bauhausa in izkazuje 
družbeni vpliv na: 

 trajnost, od podnebnih ciljev do krožnosti, ničelnega onesnaževanja in biotske 

raznovrstnosti; 

 estetiko, kakovost, izkušnje in slog, ki presegajo funkcionalnost; 

 vključevanje, od vrednotenja raznolikosti do zagotavljanja dostopnosti.  
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Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050  

Je temeljni dokument za usmerjanje prostorskega razvoja države. Z njim opredeljujemo 
dolgoročne strateške cilje države in usmeritve razvoja dejavnosti v prostoru, ki bodo podlaga za 
usklajeno delovanje vseh deležnikov, ki sooblikujemo prostor in tako neposredno vplivamo na 
raven kakovosti življenja v državi. 

Aktivnosti so usmerjene k doseganju prostorske kohezije, k celovitemu reševanju prostorsko 
razvojnih izzivov, k trajnostnemu razvoju urbanih območij in podeželja; upoštevanju zahtev in 
potreb specifičnih območij; k medsebojni usklajenosti ciljev in ukrepov javnih politik z učinki na 
prostorski razvoj; k doseganju gospodarskih, okoljskih in družbenih ciljev, ki so osnovani na 
prostorskih potencialih območij in z njimi skladni; učinkoviti, trajnostni in inovativni rabi virov ter 
postopnem prehodu iz normativnega na participativen model upravljanja prostora. 

Investicija še posebej prispeva k naslednjim ciljem Strategije prostorskega razvoja Slovenije: 

 Cilj 1: Vzpostaviti ustrezne razmere za prehod v podnebno nevtralno družbo, v okviru 
katerega si prizadevamo za zmanjševanje potreb po dnevni mobilnosti in krajšanju 
transportnih poti ter tako prispevamo k blaženju podnebnih sprememb;  

 Cilj 3: Zagotoviti kakovost življenja na urbanih in podeželskih območjih; gre za prizadevanja 
po krožnih načelih utemeljenemu upravljanju virov, ohranjanju zelenih površin in raščenih 
tal kot pomembnih blažilcev vplivov podnebnih sprememb, blaženju vplivov hrupa in 
preskrbo s svežim zrakom. Pri tem ima pomembno funkcijo izboljšanje trajnostne 
mobilnosti kot osnovnega koncept udobne, učinkovite, zdrave in okolju prijazne 
dostopnosti v mestih in drugih naseljih. 
  

Regionalni razvojni program Podravja 2021-2027 

je temeljni strateški razvojni dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje razvojne usmeritve na 
gospodarskem, socialno-družbenem, okoljskem in prostorskem področju regije. Na osnovi ocene 
stanja opredeljuje razvojne prednosti regije, razvojno vizijo in strateške cilje, razvojne prioritete 
ter finančni okvir za izvedbo programa. 

RRP 2021-2027 opredeljuje ključne razvojne cilje regije, h katerim bodo usmerjeni ukrepi za 
doseganje razvojnega preboja Podravja v obdobju od 2021 do 2027. Predmetna investicija je 
skladna s 2. razvojnim ciljem RRP 2021-2027 Podravske regije, to je Nizkoogljična in bolj zelena 
regija, v okviru katerega naslavljamo o izzive trajnostnega upravljanja z naravnimi viri, ki 
predvideva večanje uporabe trajnostne mobilnosti in zmanjšanje količine izpustov toplogrednih 
plinov. Prav t ako investicija prispeva k 3. razvojnemu cilju programa, to je Bolj povezana regija, v 
okviru katerega si bomo prizadevali za povečanje prometne povezanosti in dostopnosti znotraj 
regije, ki je ključna za uspešen razvoj gospodarstva in skladen regionalen razvoj.  
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Celostna prometna strategija občine Slovenska Bistrica  

S celostnim prometnim načrtovanjem želi Občina Slovenska Bistrica postopoma vzpostaviti 
trajnostni prometni sistem, ki bo prispeval k: 

 boljši kakovosti bivanja v občini; 

 gospodarskemu razvoju; 

 izboljšanju zdravja; 

 izboljšani mobilnosti in dostopnosti; 

 vključitvi deležnikov in širše javnosti v kompleksna razvojna vprašanja in s tem k bolj 
transparentnemu odločanju; 

 učinkovitejšemu dostopu do sredstev. 

Najpomembnejši cilji CPS se navezujejo na zagotavljanje visoke ravni prometne varnosti, 
izboljšanje prometnih površin, ki omogočajo mobilnost ranljivejših skupin prebivalcev (invalidi, 
starejši, otroci, ekonomsko in socialno bolj ogroženi), uravnoteženje potovalnih navad 
prebivalcev s povečanjem deleža trajnostnih oblik mobilnosti, omogočanje kakovostne 
dostopnosti vseh območij občine ter dvig privlačnosti prometnih površin.  
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5   OPIS VARIANT 

5.1   Varianta 0 – brez investicije 

Varianta brez investicije je tista varianta, ki ne vsebuje nobenih investicijskih izdatkov  za 
izboljšanje trenutnega stanja. Neizvedba investicije predstavlja veliko oviro v nadaljnjem 
celostnem razvoju in razvoju trajnostnih, dostopnih, varnih, zveznih in udobnih prometnih 
ureditev, ki bodo omogočale zmanjševanje deleža motoriziranega prometa in s tem znižanja 
emisij toplogrednih plinov. Prav tako ta varianta ne omogoča doseganja ciljev, ki si jih je občina 
zastavila v okviru Celostne prometne strategije in ne sledi nacionalnim in evropskim usmeritvam 
na področju zmanjševanja toplogrednih plinov in izboljšanja stanja okolja. Ta varianta je 
neugodna tudi z estetskega vidika in zmanjšuje kakovost življenja prebivalcev.  

V kolikor se investicija ne izvede, bo Občina Slovenska Bistrica sicer prihranila določena 
proračunska sredstva, dolgoročno pa ta varianta ne omogoča nobenih prednosti. 

5.2   Varianta 1 – z investicijo 

V sklopu te variante se predvideva odstranitev obstoječih objektov in postavitev novega 
avtobusnega postajališča s parkiriščem in nadstrešnico za kolesa. Znotraj postajališča je 
predvidenih 7 peronov. Poleg upravnih prostorov projekt predvideva ureditev dveh zastekljenih 
čakalnic. Uredilo se bo območje za kratkotrajno parkiranje, kjer bo prostora za 5 vozil.  

Predvidena je nova ureditev vseh zunanjih utrjenih površin. V sklopu avtobusnega postajališča je 
načrtovana ureditev novega parkirišča s kapaciteto 37 parkirnih mest, od tega 2 invalidski mesti 
in 2 mesti za električna vozila. Predvidena je tudi ureditev postajališča za taksiste, ki bo omogočalo 
ustavljanje treh vozil. Ob postajališču je predvidena nadstrešnica za električna kolesa s polnilno 
postajo. 

Varianta zagotavlja urejeno prometno infrastrukturo, s čimer se realizira zastavljene načrte na 
področju zagotavljanja trajnostnega infrastrukturnega razvoja. Izvedba investicije zasleduje 
opredeljen namen in cilje ter prispeva k razvoju kraja in občine. 

Stroški variante z investicijo so ocenjeni na 2.499.240,15 € z DDV po tekočih cenah, predviden 
znesek sofinanciranja s sredstvi Kohezijskega sklada pa znaša 1.747.783,22 €. 

 5.3   Izbira optimalne variante 

Pri izboru optimalne variante smo upoštevali kriterije, podane v spodnji tabeli. Varianti, ki je glede 
na izbrani kriterij ugodnejša, smo dodelili 1 točko, manj ugodni varianti pa 0 točk. 
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TABELA 5: KRITERIJI ZA IZBOR OPTIMALNE VARIANTE IN NAVEDBA UGODNEJŠE VARIANTE GLEDE NA IZBRAN KRITERIJ 

Kriterij Varianta 0 Varianta 1 

Stroški izvedbe posamezne variante 1 0 

Doseganje ciljev investicije 0 1 

Usklajenost s cilji, strategijami, politikami in zakonodajo 0 1 

Vpliv na spodbujanje trajnostne mobilnosti 0 1 

Vpliv na urejenost in nadaljnji razvoj območja 0 1 

 
TABELA 6: DOSEŽENI REZULTATI PO POSAMEZNI VARIANTI 

Varianta Doseženi rezultat 

Varianta 0 1 

Varianta 1 4 

 
Glede na rezultate ocenjevanja je kot optimalna varianta izbrana varianta 1 – varianta z investicijo.  
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6   OPREDELITEV VRSTE PROJEKTA 

6.1 Vrsta projekta 

Investicija predstavlja ureditev javne prometne infrastrukture, namenjene javnemu potniškemu 
prometu. Infrastruktura je v lasti Občine Slovenska Bistrica in je v javnem interesu.   

V sklopu investicije se predvidevajo naslednji gradbeni posegi: 

Objekt Vrsta gradnje Zahtevnost objekta 

Stavba – obstoječi objekt Odstranitev Manj zahteven 

Stavba – avtobusno postajališče 
Novogradnja – novozgrajen 
objekt 

Manj zahteven 

Gradbeni inženirski objekt - 
parkirišče 

Novogradnja – novozgrajen 
objekt 

Manj zahteven 

Stavba – nadstrešnica za kolesa 
Novogradnja – novozgrajen 
objekt 

Enostaven 

 

6.2  Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru projekta 

Tehnično – tehnološka rešitev je povzeta iz tehničnega poročila v sklopu projektne dokumentacije 
DGD (Projektivni biro Lazar, d.o.o., 2022). 

Opis gradnje in njenih značilnosti  

Predvidena je odstranitev obstoječih objektov in postavitev novega avtobusnega postajališča s 
parkiriščem in nadstrešnico za kolesa, na parc. št. 1385/16, 1385/17, 1392/14, 1385/9, 1385/8, 
1660/178 in 2501/1, k.o. Slovenska Bistrica. Odstranili se bodo obstoječi objekti na območju. 
Predvidena je izvedba enotne strehe za namen ureditve avtobusnega postajališča, z vsemi 
potrebnimi programi, ki bodo razvrščeni pod predvideno streho. Predvidenih je 7 peronov znotraj 
avtobusnega postajališča. Streha bo izvedena v maksimalnih dimenzijah 75,50m x 21,00m. Pod 
streho je v severnem delu predvidena umestitev sanitarij maksimalnih dimenzij 9,70m x 4,00m in 
pomožnih prostorov z lokalom v maksimalnih dimenzijah 9,70m x 8,00m. V južnem delu je 
predvidena umestitev upravnega objekta maksimalnih dimenzij 10,80m x 6,50m. V središču 
znotraj predvidene enotne strehe je predvidena postavitev dveh zastekljenih čakalnic 
maksimalnih dimenzij 7,00m x 4,00m. Ob objektu je predvidena tudi ureditev zunanjih površin, ki 
so prikazane v lokacijskih prikazih. Na severo-vzhodnem delu je predvidena ureditev območja za 
kratkotrajno parkiranje, kjer bo prostora za 5 vozil. Predvidena je izvedba komunalnih priključkov 
na javne komunalne vode pod pogoji upravljavcev. 
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Lokacija uvoza na avtobusno postajališče se ohrani na južni strani, prav tako se ohrani lokacija 
izvoza na severni strani obravnavanega območja. Predvidena je nova ureditev vseh zunanjih 
utrjenih površin. V sklopu avtobusnega postajališča se izvede novo parkirišče v jugo-zahodnem 
delu obravnavanega območja do katerega se bo dostopalo na južni strani iz Leskovarjeve ulice (JP 
940501). Urejena bo interna povezava med parkiriščem in avtobusnim postajališčem namenjena 
pešcem. V sklopu parkirišča je predvidenih 37 parkirnih mest, od tega sta 2 invalidski mesti in 2 
rezervirani za električna vozila. Predvidena je tudi ureditev postajališča za taksiste, kjer je 
predvidenega prostora za ustavljanje treh vozil. 

Na obravnavani parceli je predvidena tudi izvedba nadstrešnice za električna kolesa v velikosti 2,7 
m x 4,4 m, s polnilno postajo.  

Najmanjši odmik objekta od sosednje parcelne meje št. 1385/15 je 19,15 m; od 2501/1 je 1,65 m; 
od 1385/9 je 4,48 m; od 1392/6 je 18,27m in od 1385/17 je 16,97 m. Odmiki od parcelnih mej so 
zadostni, da omogočajo vzdrževanje objekta in utrjenih površin, tako da s tem ni motena sosednja 
posest. Odmik obdelovanega objekta od sosednjega objekta št. 12 (parc. št. 1392/2) je 44,55 m, 
od sosednjega objekta št. 18 (parc. št. 1385/7) je 42,14 m in od sosednjega objekta št. 59 (parc. 
št. 1376) je 24,57 m. 

SLIKA 5: PREDVIDENA UREDITEV NOVE AVTOBUSNE POSTAJE 
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7   VREDNOST PROJEKTA 

7.1   Izhodišča za oceno vrednosti 

Ocena vrednosti projekta je podana na podlagi naslednjih izhodišč: 

 stalne cene so podane na osnovi projektantske ocene vrednosti, ki jo je izdelalo podjetje 
Projektivni biro Lazar d.o.o. v maju 2025; 

 tekoče cene so iz stalnih preračunane na osnovi podatkov o predvideni inflaciji v skladu s 
Pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2025, ki jo je izdelal UMAR; za stroške v letu 
2026 se upošteva povprečna inflacijska stopnja 2,3 %. 

7.2   Ocena vrednosti po stalnih cenah  

Vrednost projekta po stalnih cenah znaša 2.002.500,00 € brez DDV oz. 2.443.050,00 € z DDV.  

TABELA 7: VREDNOST PROJEKTA – STALNE CENE, MAJ 2025 

  
 Objekt  

  
Vrsta stroška 

2026 

Vrednost 
brez DDV 

DDV 
Vrednost z 

DDV 

Objekt 
avtobusnega 
postajališča 
  
  
  
  
  
  
  
  

GOI dela objekta 1.161.000,00 255.420,00 1.416.420,00 

Utrjene zunanje površine v sklopu objekta 252.000,00 55.440,00 307.440,00 

Urbana oprema 63.000,00 13.860,00 76.860,00 

Hortikulturna ureditev 4.500,00 990,00 5.490,00 

Rušitev obstoječih objektov in priprava parcele 27.000,00 5.940,00 32.940,00 

Strojne inštalacije 108.000,00 23.760,00 131.760,00 

Elektro inštalacije 90.000,00 19.800,00 109.800,00 

Razsvetljava v sklopu objekta 36.000,00 7.920,00 43.920,00 

Zaščita plinovoda 9.000,00 1.980,00 10.980,00 

Parkirišče ob 
avtobusnem 
postajališču 

Utrjene površine in ureditve parkirišča  216.000,00 47.520,00 263.520,00 

Zaščita plinovoda 36.000,00 7.920,00 43.920,00 

  SKUPAJ 2.002.500,00 440.550,00 2.443.050,00 

 
Glede na določila JR EKP UTM 2025 so v okviru upravičenih namenov javnega razpisa upravičeni 
stroški gradnje, opreme in drugih neopredmetenih osnovnih sredstev, investicije v 
neopredmetena osnovna sredstva, stroški informiranja in komuniciranja, stroški izdelave 
projektne in investicijske dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa ter davek na 
dodano vrednost v višini neodbitnega deleža. 
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Stroški gradnje parkirnih površin niso upravičeni stroški.  

Skladno z navedenim je višina upravičenih stroškov po stalnih cenah 2.135.610,00 €, višina 
neupravičenih pa 307.440,00 €. 

TABELA 8: UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI INVESTICIJE – STALNE CENE 

  
 Objekt  

  
Vrsta stroška 

2026 

Upravičeni 
stroški 

Neupravičeni 
stroški 

Objekt 
avtobusnega 
postajališča 
  
  
  
  
  
  
  
  

GOI dela objekta 1.416.420,00 0,00 

Utrjene zunanje površine v sklopu objekta 307.440,00 0,00 

Urbana oprema 76.860,00 0,00 

Hortikulturna ureditev 5.490,00 0,00 

Rušitev obstoječih objektov in priprava parcele 32.940,00 0,00 

Strojne inštalacije 131.760,00 0,00 

Elektro inštalacije 109.800,00 0,00 

Razsvetljava v sklopu objekta 43.920,00 0,00 

Zaščita plinovoda 10.980,00 0,00 

Parkirišče ob 
avtobusnem 
postajališču 

Utrjene površine in ureditve parkirišča  0,00 263.520,00 

Zaščita plinovoda 0,00 43.920,00 

  SKUPAJ 2.135.610,00 307.440,00 

 
 

7.3   Ocena vrednosti projekta po tekočih cenah 

Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 2.048.557,50 € brez DDV oz. 2.499.240,15 € z DDV.  
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TABELA 9: VREDNOST PROJEKTA PO TEKOČIH CENAH 

  
 Objekt  

  
Vrsta stroška 

2026 

Vrednost 
brez DDV 

DDV 
Vrednost z 

DDV 

Objekt 
avtobusnega 
postajališča 
  
  
  
  
  
  
  
  

GOI dela objekta 1.187.703,00 261.294,66 1.448.997,66 

Utrjene zunanje površine v sklopu objekta 257.796,00 56.715,12 314.511,12 

Urbana oprema 64.449,00 14.178,78 78.627,78 

Hortikulturna ureditev 4.603,50 1.012,77 5.616,27 

Rušitev obstoječih objektov in priprava parcele 27.621,00 6.076,62 33.697,62 

Strojne inštalacije 110.484,00 24.306,48 134.790,48 

Elektro inštalacije 92.070,00 20.255,40 112.325,40 

Razsvetljava v sklopu objekta 36.828,00 8.102,16 44.930,16 

Zaščita plinovoda 9.207,00 2.025,54 11.232,54 

Parkirišče ob 
avtobusnem 
postajališču 

Utrjene površine in ureditve parkirišča  220.968,00 48.612,96 269.580,96 

Zaščita plinovoda 36.828,00 8.102,16 44.930,16 

  SKUPAJ 2.048.557,50 450.682,65 2.499.240,15 

 
Upravičeni stroški po tekočih cenah znašajo 2.184.729,03 €, neupravičeni pa 314.511,12 €. 
 
TABELA 10: UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI – TEKOČE CENE 

 

  
 Objekt  

  
Vrsta stroška 

2026 

Upravičeni 
stroški 

Neupravičeni 
stroški 

Objekt 
avtobusnega 
postajališča 
  
  
  
  
  
  
  
  

GOI dela objekta 1.448.997,66 0,00 

Utrjene zunanje površine v sklopu objekta 314.511,12 0,00 

Urbana oprema 78.627,78 0,00 

Hortikulturna ureditev 5.616,27 0,00 

Rušitev obstoječih objektov in priprava parcele 33.697,62 0,00 

Strojne inštalacije 134.790,48 0,00 

Elektro inštalacije 112.325,40 0,00 

Razsvetljava v sklopu objekta 44.930,16 0,00 

Zaščita plinovoda 11.232,54 0,00 

Parkirišče ob 
avtobusnem 
postajališču 

Utrjene površine in ureditve parkirišča  0,00 269.580,96 

Zaščita plinovoda 0,00 44.930,16 

  SKUPAJ 2.184.729,03 314.511,12 
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8   OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN INVESTICIJE 

8.1   Predhodna idejna rešitev ali študija 

Za investicijo je bila izdelana projektna dokumentacija DGD, ki jo je novembra 2022 izdelalo 
podjetje Projektivni biro Lazar d.o.o..  

8.2   Opis lokacije 

TABELA 11: MAKROLOKACIJA INVESTICIJE  

Regija: Podravska 

Občina: Slovenska Bistrica 

Naselje:  Slovenska Bistrica 

Krajevna skupnost: Dr. Jagodiča 

 
Lokacija se nahaja na na parc. št. 1385/16, 1385/17, 1392/14, 1385/9, 1385/8,1660/178 in 
2501/1, vse k.o. Slovenska Bistrica.  

SLIKA 6: PRIKAZ LOKACIJE  

 
Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2025. 
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Obravnavano območje se nahaja na jugovzhodnem robu starega mestnega jedra. Prostorski akti, 
ki veljajo na območju gradnje, so: 

 Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan- prostorski del- občine 
Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 
41/97, 72/99, 59/03,131/2004, 47/06 in 53/11); 

 Odlok o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za celotno območje občine Slovenska 
Bistrica – 1 (uradno prečiščeno besedilo, Ur.l.RS, št. 34/15, 85/15 in 67/18). 

8.3   Obseg in specifikacija stroškov projekta s časovnim načrtom izvedbe 

V stroške projekta so zajeti: 

 Stroški izgradnje novega objekta avtobusnega postajališča, kamor je vključeno: 
o GOI dela objekta 
o Utrjene zunanje površine v sklopu objekta 
o Urbana oprema 
o Hortikulturna ureditev 
o Rušitev obstoječih objektov in priprava parcele 
o Strojne inštalacije 
o Elektro inštalacije 
o Razsvetljava v sklopu objekta 
o Zaščita plinovoda 

 Stroški izgradnje parkirišča ob avtobusnem postajališču, kamor je vključeno: 
o Utrjene površine in ureditve parkirišča  
o Zaščita plinovoda. 

 
Terminski plan opredeljuje časovni razpored in trajanje izvedbe posameznih aktivnosti projekta. 
Vse aktivnosti se bodo zaključile najkasneje do konca leta 2026. 
 
TABELA 12: TERMINSKI PLAN  

AKTIVNOST ZAČETEK KONEC 

PRIPRAVLJALNA DELA 

Izdelava in potrditev investicijske dokumentacije 05/2025 06/2025 

Izdelava projektne dokumentacije 11/2022 07/2025 

Pridobitev gradbenega dovoljenja 01/2023 04/2024 

Izvedba javnega naročila 11/2025 01/2025 

Podpis pogodbe z izbranim izvajalcem 02/2026 02/2026 

IZVEDBENA DELA 

Izvedba GOI del 02/2026 11/2026 

Zaključek  12/2026 
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8.4  Varstvo okolja 

V času izvajanja investicijskih del se pričakujejo minimalni negativni vplivi na okolje (oviran 

promet, hrup gradbene mehanizacije, prah ob izvedbi del…), vendar morajo biti ti ob upoštevanju 

predpisov o varstvu pri delu, organizaciji gradbišča in varstva pred hrupom znotraj meja dopustnih 

obremenitev. 

Morebitno nastali negativni vplivi na okolje bodo odpravljeni na stroške povzročitelja. Pri 
načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevani naslednji okoljski omilitveni ukrepi:  

 učinkovitost izrabe naravnih virov (učinkovita raba vode in surovin), 

 okoljska učinkovitost (uporaba kvalitetnih, okolju nenevarnih materialov, uporaba 
optimalnih tehnik, kontrolirano ravnanje z gradbenimi odpadki),  

 trajnostna dostopnost (uporabe strojev in transportnih vozil, prijaznih okolju; optimizacija 
gradbenih in transportnih poti). 

 

8.5   Kadrovskoorganizacijska shema 

Izvedbo projekta bo vodila Občina Slovenska Bistrica. Organizacija izvajanja investicije bo potekala 
po projektnem principu. Imenovana bo projektna skupina za izvedbo posameznih aktivnosti in 
določeni njihovi nosilci. Naloge bodo članom projektne skupine dodeljene glede na potrebne 
strokovne izkušnje in znanje.  

V času izvajanja del se bodo vršile redne koordinacije med izvajalcem del in vodjo projekta. 
Investitor bo pravočasno sprejemal vse odločitve za nemoteno izvedbo investicije. Po končani 
izvedbi bo infrastruktura v lasti Občine Slovenska Bistrica. 

8.6 Viri financiranja 

Občina Slovenska Bistrica bo investicijo prijavila na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov 
trajnostne mobilnosti v obdobju 2023-2029 (JR EKP UTM 2025), ki ga je objavilo Ministrstvo za 
okolje, podnebje in energijo dne 9. 5. 2025 in se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske 
politike v obdobju 2021-2027. Predvideno je sofinanciranje stroškov investicije z namenskimi 
sredstvi Kohezijskega sklada v deležu do 80 % upravičenih stroškov, kar znaša 1.747.783,22 €. 
Preostali del stroškov investicije v znesku 751.456,93 € bo zagotovila Občina Slovenska Bistrica v 
proračunu za leto 2026.   
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TABELA 13: UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI – TEKOČE CENE 

  
 Objekt  

  
Vrsta stroška 

2026 

Upravičeni 
stroški 

Neupravičeni 
stroški 

Objekt 
avtobusnega 
postajališča 
  
  
  
  
  
  
  
  

GOI dela objekta 1.448.997,66 0,00 

Utrjene zunanje površine v sklopu objekta 314.511,12 0,00 

Urbana oprema 78.627,78 0,00 

Hortikulturna ureditev 5.616,27 0,00 

Rušitev obstoječih objektov in priprava parcele 33.697,62 0,00 

Strojne inštalacije 134.790,48 0,00 

Elektro inštalacije 112.325,40 0,00 

Razsvetljava v sklopu objekta 44.930,16 0,00 

Zaščita plinovoda 11.232,54 0,00 

Parkirišče ob 
avtobusnem 
postajališču 

Utrjene površine in ureditve parkirišča  0,00 269.580,96 

Zaščita plinovoda 0,00 44.930,16 

  SKUPAJ 2.184.729,03 314.511,12 

 

TABELA 14: VIRI FINANCIRANJA  

  Upravičeni 
stroški 

Neupravičeni 
stroški 

Skupaj Delež 

Namenska sredstva Kohezijskega sklada - EU del 1.485.615,74 0,00 1.485.615,74 59,44 

Namenska sredstva Kohezijskega sklada - slovenska udeležba 262.167,48 0,00 262.167,48 10,49 

Skupaj sredstva Kohezijskega sklada 1.747.783,22 0,00 1.747.783,22 69,93 

Proračunska sredstva Občine Slovenska Bistrica 436.945,81 314.511,12 751.456,93 30,07 
Skupaj 2.184.729,03 314.511,12 2.499.240,15 100,00 

 
SLIKA 7: FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA 

 

59,44%
10,49%

30,07%

Namenska sredstva
Kohezijskega sklada - EU del

Namenska sredstva
Kohezijskega sklada -
slovenska udeležba

Proračunska sredstva Občine
Slovenska Bistrica
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8.7  Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta 

Projekt ni namenjen ustvarjanju dobička, ampak predstavlja ukrepe, s katerimi lokalna skupnost 
ustvarja pogoje za trajnostno mobilnost. Ekonomska upravičenost se kaže v zagotavljanju širših 
družbenih koristi, ki jih bo imela izvedba investicije na danem območju. 

Koristi izvedbe investicije lahko pričakujemo predvsem v: 

 povečanju rabe javnega potniškega prometa, 

 večanju deleža trajnostne mobilnosti v dnevnih migracijah prebivalcev, 

 izboljšanju funkcionalnosti in privlačnosti avtobusne postaje Slovenska Bistrica,  

 višji kakovosti bivalnega okolja, 

 izboljšanju prometne pretočnosti v mestnem središču in večji varnosti udeležencev v 

prometu, 

 izboljšanju urejenosti območja kot celote. 
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9 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE 

Glede na vrednost investicije je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 60/06, 54/10 in 
27/16) pripraviti še Investicijski program.  

Iz dokumenta je razviden namen in upravičenost investicije, zato je smiselno, da Občinski svet 
Občine Slovenska Bistrica sprejme sklep o potrditvi DIIP in s tem odobri pripravo IP.  
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